Medellín, 22 de julio de 2026 ***Oficio 012 - IPRIV-015***

Señores

CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA
Gerente, EDUNA
HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA
Secretario de planeación e infraestructura
CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Subgerente de Ejecución
Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

Asunto: SOLICITUD DE REINICIO.

Referencia: Contrato de Obra Pública N.° IPRIV-015-2025-COP con objeto "ADECUACION *E LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA SIERRITA Y ADECUACIÓN DE LA LACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA CUAJARON, EN CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE DESARROLLO MPAL 2024-2027 GIRALDO SOCIAL E INCLUYENTE 2025000000040724 ACORDE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 006 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA* – EDUNA Y EL MUNICIPIO DE GIRALDO".

Respetados señores:

En calidad de contratista del Contrato de Obra Pública N.° IPRIV-015-2025-COP, celebrado con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA, solicitamos el reinicio del contrato en mención, dado que ya fue realizado el desembolso por parte del IDEA, por tanto, se da por superado los hechos que motivaron la suspensión.

Por lo anterior, solicitamos adelantar dicho trámite administrativo y prorrogar el contrato en un término de OCHO (08) días, tiempo en el cual se ejecuta la actividad faltante.

Atentamente

JESÚS LEONARDO PÉREZ
DIRECTOR DE OBRA
SOLUECO S.A.S.