OPP
SISTEMAS INFORMATICOS

Sabanalarga, marzo 27 del año 2026

Informe de Gestión del Contratista
Contratista: OPP Sistemas Informáticos – Orlando José Polo Padilla
Contrato: Actualización, implementación y mantenimiento de la plataforma tecnológica Ángela 1290 Entidad **contratante:** Institución Educativa Fruto de la Esperanza – Galapa, Atlántico **–** JORGE ISAAC FLOREZ REYES
Periodo de ejecución: Vigencia 2026 Valor ejecutado: $1.900.000

1. Objeto del contrato

Actualizar, implementar y mantener la plataforma tecnológica **Ángela 1290**, destinada al procesamiento, gestión y análisis de la información académica y convivencial de la institución educativa, garantizando su alineación con el **Decreto 1290 de 2009** y las políticas institucionales de evaluación de los aprendizajes y seguimiento de la convivencia escolar.

2. Actividades ejecutadas

Nº	Actividad	Detalle técnico	Resultado
1	Instalación del sistema	Configuración inicial en servidor dedicado con SQL Server y Plesk Onyx	Plataforma operativa y estable
2	Migración de datos	Carga y respaldo de bases de datos académicas y convivenciales	Información histórica preservada
3	Definición de perfiles	Asignación de usuarios para directivos, docentes, estudiantes y padres	Acceso seguro y diferenciado
4	Capacitación	Talleres a personal docente y administrativo sobre uso del sistema	40 funcionarios capacitados
5	Implementación de módulos	Gestión académica, convivencial, gobierno escolar y aula virtual	Módulos activos y funcionales
6	Soporte técnico	Atención remota vía TeamViewer y AnyDesk	100% de incidencias resueltas
7	Auditoría y seguridad	Registro de operaciones y respaldo automático	Mayor control y trazabilidad

3. Resultados obtenidos

OPP
SISTEMAS INFORMATICOS

Sabanalarga, marzo 27 del año 2026

- Se garantizó la **continuidad operativa** de la plataforma Ángela 1290.
- Se logró la **alineación normativa** con el Decreto 1290 de 2009.
- Se fortaleció la **gestión académica y convivencial**, con reportes más confiables y oportunos.
- Se capacitó al personal institucional, asegurando el **uso eficiente de la herramienta tecnológica**.
- Se implementaron módulos adicionales de **gobierno escolar, aula virtual y análisis estadístico**, ampliando el alcance del sistema.

4. Cumplimiento contractual

El contratista ejecutó el **100% de las actividades previstas**, dentro del plazo establecido y con apego a los principios de **eficiencia, transparencia y responsabilidad**, conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

5. Declaración final

Se deja constancia de que las actividades fueron realizadas con calidad técnica, soporte especializado y en estricto cumplimiento de las normas aplicables, garantizando la satisfacción de la entidad contratante y la comunidad educativa.

Firma del Contratista: _____

Firma del Supervisor: _____