Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

Entre los suscritos, LEIDY NATALY MILLÁN CIPAMOCHA, en calidad de supervisor/interventor saliente y OSCAR IVAN CARRILLO GÓMEZ nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio NoCO1.PCCNTR.8395029/3348 de 2025, suscrito entre el Departamento de Boyacá y el Municipio de IZA nos hemos reunido hoy 21/07/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8395029/3348**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**10/7/2025**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**MUNICIPIO DE IZA**		
VALOR	**$301.471.896,00**		
PLAZO	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, CON EJECUCIÓN DE 102 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR		
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE IZA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026.**		
FECHA ACTA DE INICIO	**13/01/ 2026**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**90%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**50%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**$97.288.129,40**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**12/09/2026**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI X		NO
	VALOR	PLAZO	
	$5.763.296,00	2 DIAS CALENDARIO ACADEMICO MÁS	
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO X
	A NOMBRE DE:		
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**INFORME DE SUPERVISION No.1: 13/01/2026 AL 13/03/2026 INFORME DE SUPERVISION No.2 : 14/03/2026 AL 1/06/2026**		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**N.A**
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**N.A**
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	A la fecha de la entrega de la supervisión, en un avance de ejecución física del 90 %, el área encargada (Apoyo Financiero) al Programa de Alimentación Escolar (PAE), no remitieron las ejecuciones físicas para su revisión y seguimiento, pese a que de manera oportuna se les consultó si los operadores habían allegado la información y los soportes necesarios para efectuar el seguimiento a la ejecución de los convenios. En consecuencia, no fue posible realizar la verificación de la ejecución física correspondiente, por lo que esta situación queda registrada como un asunto pendiente de revisión y seguimiento por parte de la supervisión entrante.
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	**21/07/2026**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los Veintiún (21) días del mes de julio de 2026.

Firmas,

LEIDY NATALY MILLÁN CIPAMOCHA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR SALIENTE
CARGO Profesional Universitario
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

OSCAR IVAN CARRILLO GOMÉZ
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR ENTRANTE
CARGO Subdirector Técnico PAE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Gobernación de Boyacá Contratación
JULIO CESAR CASTAÑEDA
FECHA julio 23 de 2026