ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
CONTRATO No.:	109-06
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO No. 359 DE 2005 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.
VALOR INICIAL:	$ 85.500.000
VALOR DE ANTICIPO:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	8 MESES
FECHA DE INICIACION:	Febrero 7 de 2006
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	Septiembre 27 de 2006
VALOR ADICION:	NO APLICA
PLAZO ADICION:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$85.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$85.500.000
FECHA DE TERMINACION FINAL:	Septiembre 27 de 2006
CONTRATISTA:	COVILCO TDA
SUPERVISOR:	ARQ. JOSE ANTONIO MAJARREZ ARIZA

En Bogotá, D.C., en las instalaciones del Senado de la República, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre de 2006 se reunieron ING. VICTOR JOSÉ LOPEZ GALVÁN, quien ejerce la Interventoría del contrato de OBRA y ARQ. JOSE ANTONIO MANJARRES ARIZA como supervisor, en representación de la Dirección General Administrativa del Senado de la Republica, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del Contrato de INTERVENTORÍA en referencia, para la DIRECCIÓN GENERAL ADMIISTRATIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

La Supervisoría hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el interventor y recibidas a entera satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas contractuales.

El INTERVENTOR hace entrega de los planos récord de la obra construida de acuerdo con los requerimientos de la Dirección General Administrativa del Senado de la República.

Para constancia, se firma la presente Acta en original y tres (3) copias por los que en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de Septiembre del año 2006.

EL INTERVENTOR



VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN
COVILCO LTDA.

EL SUPERVISOR



JOSE ANTONIO MANJARRES ARIZA
SUPERVISOR DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA