E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

ACTA FINAL DEL CONTRATO NÚMERO 156 DE 2019

CONTRATO NUMERO	No. 156
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ
CONTRATANTE	E.S.E VIDASINÚ Gerente: Doris Estella Spath Portillo
CONTRATISTA	CONSORCIO BH HOSPITALARIO R.L. Andrés F. Buelvas Serpa
PLAZO	DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS
FECHA INICIACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº1	24 DE MARZO DE 2020
FECHA DE REINICIO Nº1	09 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº2	25 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO Nº2	28 DE MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº3	15 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO Nº3	14 DE ABRIL 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 729.990.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 40.555.000,00
FECHA PRESENTE ACTA	20 DE ABRIL DE 2023

En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los Veinte (20) días del mes de abril del año 2023 y estando vigente el contrato de Interventoría identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron las siguientes personas: El Arquitecto **JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO**, quien realiza la supervisión al contrato en referencia, asignado por la E.S.E VIDASINÚ, el Contratista de Interventoría **CONSORCIO BH HOSPITALARIO**, Representando Legalmente por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.067.892.139 de Montería, en calidad de CONTRATISTA del contrato en referencia, con el único fin de suscribir la presente acta final de Interventoría, que corresponde a los periodos comprendidos del doce (12) de junio al quince (15) de julio de 2022 y del catorce (14) de abril al veinte (20) de abril del 2023 del contrato descrito.

VALOR DEL CONTRATO	$ 729.990.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.1 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.2 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

VALOR ACTA PARCIAL No.3 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.4 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.5 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.6 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.7 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.8 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.9 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.10 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.11 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.12 – 7,14% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No.14 – 5,56% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 15 - 5,56% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 16 - 5,56% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 17 - 5,56% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00
VALOR ACTA FINAL - 5,56% EJECUCIÓN	$ 40.555.000,00

SON: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella han intervenido, a los veinte (20) días del mes de abril del año 2023.

JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO
Supervisor
E.S.E. VIDASINÚ

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
R.L. Consorcio BH Hospitalario
Contratista de Interventoría

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Montería, 19 SEP 2019

Señores
ESE VIDASINÚ
Córdoba

REF: Convocatoria No. 126 -2019

Estimados señores:

Los suscritos, **HARRY ETHIEL DE JESUS BEJARANO VEGA** identificado con cedula de ciudadanía No. 71.608.848 expedida en Medellín en representación propia y **BUSERCO S.A.S.** identificada con NIT. 900.805.380 – 4 y representada legalmente por **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.892.139 expedida en Montería, manifestamos que, por este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el presente proceso de Concurso de Méritos Abierto cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PREST ADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ**, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de quince (15) meses y un año más.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE PARTICIPACIÓN	NIT / CC	(%) (1)
HARRY ETHIEL DE JESUS BEJARANO VEGA	71.608.848	10%
BUSERCO S.A.S.	900.805.380 – 4	90%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO BH HOSPITALARIO.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. El representante legal del Consorcio es ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con C.C. No. 1.067.892.139 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades y como representante legal suplente del Consorcio es MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS, identificado con C.C. No. 79.556.874 de Montería, con las mismas facultades del representante legal principal.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo — Calle 50ª No. 14C-81 Apto 205 Torre I
Dirección electrónica — gerenciabuserco@gmail.com

Celular 301 370 40 15
Ciudad MONTERIA - CORDOBA

En constancia, se firma en Montería, a los 19 SEP 2019

HARRY ETHIEL DE JESUS BEJARANO VEGA
CC. 71.608.848 de Medellín
Integrante Consorcio

BUSERCO S.A.S
NIT. 900.805.380 -4
ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC. 1.067.892.139 de Montería
Representante Legal BUSERCO S.A.S.
Integrante Consorcio

ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
CC. 1.067.892.139 de Montería
Representante Legal CONSORCIO BH HOSPITALARIO

MIGUEL EMILIO VILLAMIL ARIAS
C.C. 79.556.874 de Montería
Representante Legal Suplente CONSORCIO BH HOSPITALARIO

26 SET. 2019

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el NOTARIO TERCERO DE CÍRCULO DE MONTERIA
Compareció HARRY ETHIEL DE JESUS BEJARANO VEGA Y ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA
quien exhibió la C.C. 71.608.848-1.067.892.139
de MEDELLIN - MONTERIA
Y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto

Notaria 3 — MIGUEL PUCHE YANEZ NOTARIO — Notaria 3

PRESENCIÉ IMPRESION HUELLA DACTILAR INDICE DERECHO

ESTA DILIGENCIA SE HACE A RUEGO E INSISTENCIA DEL USUARIO

71608848

1.067.892.139

REPÚBLICA DE COLOMBIA — MIGUEL PUCHE YANEZ — NOTARIO 3o. DEL CIRCULO DE MONTERIA

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	**3,19%**	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020		
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
ACTA FINAL		**FECHA DE REINICIO 3:**	14 DE ABRIL DE 2023		
	PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO: 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

			CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
								ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/UNIT	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1,1	**CERRAMIENTOS, TALAS Y RETIROS**												
1,1,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN LAMINA DE ZINC	ML	$ 43.295,00	429,12	$ 18.578.750,40	429,12	$ 18.578.750,40		$ 0,00	429,12	$ 18.578.750,40		
1,1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON DELINEADORES TUBULARES , MALLA PLÁSTICA Y CINTA REFLECTIVA PLÁSTICA DE SEGURIDAD. REUTILIZABLE 3 VECES.	ML	$ 24.651,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		
1,1,3	DESGAJE, TALA Y RETIRO DE ÁRBOLES DE DIÁMETRO MENOR A 0.50 M. INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ Y RETIRO.	UND	$ 192.805,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00		
	RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIONES, CON ACARREO LIBRE HASTA DE TRES (3) KILÓMETROS.	M3	$ 40.032,00	6477,03	$ 259.288.464,96	6477,03	$ 259.288.464,96		$ 0,00	6477,03	$ 259.288.464,96		
1,2	**ILUMINACIÓN PROVISIONAL**												
1,2,1	TABLERO MÓVIL (BURRITO) CON UNA CAJA DE 6 CIRCUITO, UN AUTOMÁTICO DE 3X30 AMP, 3 DE 1X20 AMP, 3 TOMAS DE 120V CON POLO A TIERRA Y UNA TOMA DE 220V DE 30 AMP.	UND	$ 1.042.581,00	1,00	$ 1.042.581,00	1,00	$ 1.042.581,00		$ 0,00	1,00	$ 1.042.581,00		
1,2,2	ACOMETIDA PROVISIONAL EN 3 N°8F+N°8N+N°T AL TABLERO MÓVIL	ML	$ 59.679,00	55,00	$ 3.282.345,00	55,00	$ 3.282.345,00		$ 0,00	55,00	$ 3.282.345,00		
1,2,3	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE 50 AMP. TIPO INDUSTRIAL, EN EL TABLERO GENERAL PARA EQUIPOS DE SOLDADURA Y DEMÁS	UND	$ 221.897,00	1,00	$ 221.897,00	1,00	$ 221.897,00		$ 0,00	1,00	$ 221.897,00		
1,2,4	MEDIDOR PROVISIONAL PARA + CONSUMO DURANTE EL PERIODO DE OBRA (ELECTRICARIBE)	UND	$ 3.205.073,00	1,00	$ 3.205.073,00	1,00	$ 3.205.073,00		$ 0,00	1,00	$ 3.205.073,00		
1,2,5	REFLECTORES PARA ALUMBRADO PROVISIONAL DE OBRA	UND	$ 987.601,00	2,00	$ 1.975.202,00	2,00	$ 1.975.202,00		$ 0,00	2,00	$ 1.975.202,00		
1,2,6	CABLE DÚPLEX 2X14 PARA HECHURA DE EXTENSIONES Y ALUMBRADO PROVISIONAL	ML	$ 29.162,00	150,00	$ 4.374.300,00	150,00	$ 4.374.300,00		$ 0,00	150,00	$ 4.374.300,00		
2	**DESCAPOTE, EXCAVACIONES, LLENOS Y REPLANTEO**												
2,1	DESCAPOTE A MAQUINA. NO INCLUYE RETIRO.	M2	$ 3.700,00	9880,26	$ 36.556.962,00	9880,26	$ 36.556.962,00		$ 0,00	9880,26	$ 36.556.962,00		
2,2	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	$ 2.797,00	9880,26	$ 27.635.087,22	9880,26	$ 27.635.087,22		$ 0,00	9880,26	$ 27.635.087,22		
2,3	EXCAVACIONES MANUALES EN ÁREA A CONSTRUIR	M3	$ 17.263,00	272,64	$ 4.706.584,32	272,64	$ 4.706.584,32		$ 0,00	272,64	$ 4.706.584,32		
2,4	EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS DE CIMIENTO	M3	$ 17.263,00	96,11	$ 1.659.146,93	96,11	$ 1.659.146,93		$ 0,00	96,11	$ 1.659.146,93		
2,5	EXCAVACIONES MANUALES PARA ZAPATAS	M3	$ 17.263,00	945,90	$ 16.329.071,70	945,90	$ 16.329.071,70		$ 0,00	945,90	$ 16.329.071,70		
2,6	LLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE HASTA DE DOCE (12) KM.	M3	$ 55.811,00	4809,82	$ 268.440.864,02	4809,82	$ 268.440.919,83	-0,0010	-$ 55,81	4809,82	$ 268.440.864,02		
2,7	MEJORAMIENTO DE SUELO CON RELLENO DE MATERIAL TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR	M3	$ 121.228,00	439,46	$ 53.274.856,88	439,46	$ 53.274.856,88		$ 0,00	439,46	$ 53.274.856,88		
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**												
3,1	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, ED= 5 CM.	M2	$ 22.249,00	493,07	$ 10.970.314,43	493,07	$ 10.970.314,43		$ 0,00	493,07	$ 10.970.314,43		
3,2	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA VIGA " T " DE CIMIENTO, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	$ 4.958,00	10025,71	$ 49.707.470,18	10025,71	$ 49.707.470,18		$ 0,00	10025,71	$ 49.707.470,18		
3,3	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA VIGA DE CIMENTACIÓN, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	$ 4.958,00	14223,02	$ 70.517.733,16	14223,02	$ 70.517.733,16		$ 0,00	14223,02	$ 70.517.733,16		
3,4	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA COLUMNAS Y COLUMNETAS, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	$ 4.958,00	20298,70	$ 100.640.954,60	######	$ 100.640.954,60		$ 0,00	######	$ 100.640.954,60		

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	**3,19%**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
3,5	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA LOSA DE ENTREPISO, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	$ 4.958,00	26542,11	$ 131.595.781,38	26542,11	$ 131.595.781,38		$ 0,00	26542,11	$ 131.595.781,38
3,6	REFUERZO DE ACERO DE 60000 PSI PARA VIGA DINTEL COLGANTE DE .12 M X .30 M	KG	$ 4.958,00	6366,78	$ 31.566.495,24	6366,78	$ 31.566.495,24		$ 0,00	6366,78	$ 31.566.495,24
3,7	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA ZAPATA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	$ 4.958,00	5061,29	$ 25.093.875,82	5061,29	$ 25.093.875,82		$ 0,00	5061,29	$ 25.093.875,82
3,8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	$ 967.434,00	85,90	$ 83.102.580,60	85,90	$ 83.102.580,60		$ 0,00	85,90	$ 83.102.580,60
3,9	VIGA " T " INVERTIDA DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	$ 658.111,00	151,38	$ 99.624.843,18	151,38	$ 99.624.843,18		$ 0,00	151,38	$ 99.624.843,18
3,10	VIGA DE CIMIENTO DE 0,3 MTS X 0,25 MTS DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	$ 75.901,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,11	COLUMNAS DE 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	$ 693.757,00	55,95	$ 38.815.704,15	55,95	$ 38.815.704,15		$ 0,00	55,95	$ 38.815.704,15
3,12	COLUMNAS DE 40*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	$ 693.757,00	9,35	$ 6.486.627,95	9,35	$ 6.486.627,95		$ 0,00	9,35	$ 6.486.627,95
3,13	CONCRETO PARA RAMPA DE 3000 PSI D= 0,10 MT	M2	$ 63.412,00	12,53	$ 794.552,36	12,53	$ 794.552,36		$ 0,00	12,53	$ 794.552,36
3,14	CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA PLACA DE ACCESO A URGENCIA Y SALA DE CONSULTA. ESPESOR 18 CM	M2	$ 138.409,00	55,47	$ 7.677.547,23	55,47	$ 7.677.547,23		$ 0,00	55,47	$ 7.677.547,23
3,15	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE ENTERRADO	M3	$ 763.276,00	88,26	$ 67.366.739,76	88,26	$ 67.366.739,76		$ 0,00	88,26	$ 67.366.739,76
3,16	PISO EN CONCRETO 3000 PSI D=0.1MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 43.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,17	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 0.12 MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	$ 55.625,00	2154,00	$ 119.816.250,00	2154,00	$ 119.816.250,00		$ 0,00	2154,00	$ 119.816.250,00
3,18	VIGA SUPERIOR DE 0.10 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REF. 4Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	$ 61.996,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,19	VIGA SUPERIOR DE 0.20 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REF. 4Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	$ 73.370,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,20	VIGA SUPERIOR DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REF. 4Ø 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	$ 79.394,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,21	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DINTEL COLGANTE DE .12 M X .30 M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	$ 48.695,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,22	ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	$ 657.756,00	131,49	$ 86.488.336,44	131,49	$ 86.488.336,44		$ 0,00	131,49	$ 86.488.336,44
3,23	VIGA CINTA 10*15 CM CONCRETO 3000 PSI. REF. 3Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	$ 46.744,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,25	JUNTA ELASTOMERICA MODELO F270 O SIMILAR, TIPO V	ML	$ 350.334,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,26	CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10 MT PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN	M2	$ 59.445,00	482,52	$ 28.683.401,40	482,52	$ 28.683.401,40		$ 0,00	482,52	$ 28.683.401,40
4	**MAMPOSTERÍA**										
4,1	SOBRECIMIENTO DOS HILADAS EN BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 0.20MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	$ 22.899,00	0,00		0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR ADICIONAL:**	$ 3.798.319.451		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL				20 DE ABRIL DE 2023	
	PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:	100,00%			

			CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA					
							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL		ACUMULADO ACTAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/UNIT	CANT	VALOR		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4,2	CAJAS DE REGISTRO E INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN BLOQUE DE LAS MEDIDAS INDICADAS EN LOS PLANOS. INCLUYE PAÑETE, TAPA EN CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	$ 119.268,00	0,00			0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,3	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3000PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" A CADA 0.20 M PARA APOYOS	ML	$ 37.531,00	244,85	$ 9.189.465		244,85	$ 9.189.465		$ 0,00	244,85	$ 9.189.465,35
4,4	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE, CON DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	$ 43.825,00	0,00			0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	**PAÑETES Y REVOQUES**											
5,1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=2CM.	M2	$ 21.858,00	11099,64	$ 242.615.931,12		11099,64	$ 242.615.981,39	-0,002	-$ 50,27	11099,64	$ 242.615.931,12
5,2	DILATACIONES	ML	$ 4.630,00	1660,76	$ 7.689.318,80		1660,76	$ 7.689.318,80		$ 0,00	1660,76	$ 7.689.318,80
5,3	PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 ESPESOR VARIABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES.	ML	$ 12.222,00	645,83	$ 7.893.334,26		645,83	$ 7.893.334,26		$ 0,00	645,83	$ 7.893.334,26
5,4	PAÑETE MALLA LINEAL EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	$ 22.655,00	230,40	$ 5.219.712,00		230,40	$ 5.219.712,00		$ 0,00	230,40	$ 5.219.712,00
5,5	FILOS EN MORTERO 1:4	ML	$ 4.948,00	1406,50	$ 6.959.362,00		1406,50	$ 6.959.362,00		$ 0,00	1406,50	$ 6.959.362,00
5,6	FILOS EN ESTUCO PRESENTACIÓN PLASTICA PARA EXTERIORES, APLICADO EN 4 CAPAS, HD= DE 0 A 9,5 METROS, UTILIZANDO EQUIPOS CERTIFICADOS	ML	$ 11.739,00	403,80	$ 4.740.208,20		403,80	$ 4.740.208,20		$ 0,00	403,80	$ 4.740.208,20
5,7	ESTUCO PRESENTACIÓN PLASTICA PARA EXTERIORES, APLICADO EN 4 CAPAS, HD= DE 0 A 9,5 METROS, UTILIZANDO EQUIPOS CERTIFICADOS	M2	$ 22.633,00	4216,62	$ 95.434.760,46		4216,62	$ 95.434.665,40	0,0042	$ 95,06	4216,62	$ 95.434.760,46
6	**CUBIERTA Y CIELO RASO**											
6,1	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA	M2	$ 65.050,00	2236,13	$ 145.460.256,50		2236,13	$ 145.460.256,50		$ 0,00	2236,13	$ 145.460.256,50
6,2	CABALLETE FIJO TERMOACUSTICO	ML	$ 64.967,00	124,34	$ 8.077.996,78		124,34	$ 8.077.996,78		$ 0,00	124,34	$ 8.077.996,78
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	$ 67.135,00	3354,34	$ 225.193.615,90		3354,34	$ 225.193.845,98	-0,0034	-$ 230,08	3354,34	$ 225.193.615,90
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METALICO SEGÚN DISEÑO	KG	$ 8.710,00	9589,54	$ 83.524.893,40		9589,54	$ 83.524.893,40		$ 0,00	9589,54	$ 83.524.893,40
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES METALICOS SEGÚN DISEÑO	ML	$ 6.366,00	445,51	$ 2.836.116,66		445,51	$ 2.836.116,66		$ 0,00	445,51	$ 2.836.116,66
6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TECHO MEDIA CAÑA	ML	$ 21.643,00	0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6,7	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	$ 39.669,00	2749,62	$ 109.074.675,78		2749,62	$ 109.074.675,78		$ 0,00	2749,62	$ 109.074.675,78
6,8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	M2	$ 31.992,00	1553,15	$ 49.688.374,80		1553,15	$ 49.688.374,80		$ 0,00	1553,15	$ 49.688.374,80
6,9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	M2	$ 41.888,00	1344,70	$ 56.326.793,60		1344,70	$ 56.326.793,60		$ 0,00	1344,70	$ 56.326.793,60
7	**INSTALACIONES SANITARIAS**											
7,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	$ 2.797,00	3241,52	$ 9.066.531,44		3241,52	$ 9.066.531,44		$ 0,00	3241,52	$ 9.066.531,44
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DE 4"	UND	$ 27.695,00	68,00	$ 1.883.260,00		68,00	$ 1.883.260,00		$ 0,00	68,00	$ 1.883.260,00
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DE 2"	UND	$ 11.635,00	83,00	$ 965.705,00		83,00	$ 965.705,00		$ 0,00	83,00	$ 965.705,00
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS REDUCIDAS DE 4X2"	UND	$ 25.854,00	79,00	$ 2.042.466,00		79,00	$ 2.042.466,00		$ 0,00	79,00	$ 2.042.466,00
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS 45°-1/8 C X C 4"	UND	$ 19.012,00	33,00	$ 627.396,00		33,00	$ 627.396,00		$ 0,00	33,00	$ 627.396,00
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS 45°-1/8 C X C 2"	UND	$ 9.941,00	123,00	$ 1.222.743,00		123,00	$ 1.222.743,00		$ 0,00	123,00	$ 1.222.743,00
7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE 2"	UND	$ 12.059,00	93,00	$ 1.121.487,00		93,00	$ 1.121.487,00		$ 0,00	93,00	$ 1.121.487,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	**3,19%**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

						OBRA EJECUTADA					
CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3**		**ACUMULADO ACTAS ANTERIORES**		**ACTA FINAL**		**ACUMULADO ACTAS**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
7,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 4"	UND	$ 16.316,00	4,00	$ 65.264,00	4,00	$ 65.264,00		$ 0,00	4,00	$ 65.264,00
7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES DE LIMPIEZA DE 2"	UND	$ 16.309,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,10	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	$ 14.346,00	398,46	$ 5.716.307,16	398,46	$ 5.716.307,16		$ 0,00	398,46	$ 5.716.307,16
7,11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	$ 38.497,00	428,91	$ 16.511.748,27	428,91	$ 16.511.748,27		$ 0,00	428,91	$ 16.511.748,27
7,12	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC 6"	ML	$ 53.670,00	107,38	$ 5.763.084,60	107,38	$ 5.763.084,60		$ 0,00	107,38	$ 5.763.084,60
7,13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC 8"	ML	$ 93.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2"	UND	$ 49.657,00	111,00	$ 5.511.927,00	111,00	$ 5.511.927,00		$ 0,00	111,00	$ 5.511.927,00
7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 4"	UND	$ 69.975,00	63,00	$ 4.408.425,00	63,00	$ 4.408.425,00		$ 0,00	63,00	$ 4.408.425,00
7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL. INCLUYE GRIFERÍA Y VALVULA ANTIVANDALICA.	UND	$ 512.678,00	3,00	$ 1.538.034,00	3,00	$ 1.538.034,00		$ 0,00	3,00	$ 1.538.034,00
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	$ 54.272,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 6"	UND	$ 214.122,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO AQUAJET COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL O SIMILAR. INCLUYE BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO L=50CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	$ 653.780,00	63,00	$ 41.188.140,00	63,00	$ 41.188.140,00		$ 0,00	63,00	$ 41.188.140,00
7,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TAZA BÁLTICA O SIMILAR, BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED EN ACERO INOXIDABLE Y BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DE DE 50 CM	UND	$ 1.613.435,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO FREE O SIMILAR.	UND	$ 453.512,00	6,00	$ 2.721.072,00	6,00	$ 2.721.072,00		$ 0,00	6,00	$ 2.721.072,00
7,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS REDUCIDAS DE 4X3"	UND	$ 25.854,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90°-1/4 CXC 4"	UND	$ 16.309,00	69,00	$ 1.125.321,00	69,00	$ 1.125.321,00		$ 0,00	69,00	$ 1.125.321,00
7,24	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3"	UND	$ 71.395,76	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,25	CAJA INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 50X50 MEDIDAS INTERNAS. E=10 CM INCLUYE REFUERZO Y CAMA EN GRAVILLA.	UND	$ 320.295,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,26	CAJA REGISTRO 80X80. INCLUYE PAÑETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	$ 417.775,00	46,00	$ 19.217.650,00	46,00	$ 19.217.650,00		$ 0,00	46,00	$ 19.217.650,00
7,27	BAJANTE AGUAS LLUVIA 3"	ML	$ 38.497,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPATOS	UND	$ 221.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT GRIFERIA DE PEDAL Y LAVAMANOS DE 36X36	UND	$ 872.612,00	6,00	$ 5.235.672,00	6,00	$ 5.235.672,00		$ 0,00	6,00	$ 5.235.672,00
7,30	TELEDUCHAS	UND	$ 127.296,00	12,00	$ 1.527.552,00	12,00	$ 1.527.552,00		$ 0,00	12,00	$ 1.527.552,00
7,32	FILTRO DE ENTREGA AGUAS RESIDUALES	UND	$ 7.757.399,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**										
8,1	GABINETE CONTRA INCENDIOS METÁLICO SOBREPONER MEDIDAS 21X70X88	UND	$ 1.037.558,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=1/2"	UND	$ 1.309,00	391,00	$ 511.819,00	391,00	$ 511.819,00		$ 0,00	391,00	$ 511.819,00
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=1"	UND	$ 2.449,00	9,00	$ 22.041,00	9,00	$ 22.041,00		$ 0,00	9,00	$ 22.041,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=1-1/2"	UND	$ 6.884,00	10,00	$ 68.840,00	10,00	$ 68.840,00		$ 0,00	10,00	$ 68.840,00
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=2"	UND	$ 10.802,00	6,00	$ 64.812,00	6,00	$ 64.812,00		$ 0,00	6,00	$ 64.812,00
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=3" HG	UND	$ 36.869,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=2-1/2" HG	UND	$ 25.882,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE D=1"	UND	$ 3.182,00	39,00	$ 124.098,00	39,00	$ 124.098,00		$ 0,00	39,00	$ 124.098,00
8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE D=2"	UND	$ 15.527,00	22,00	$ 341.594,00	22,00	$ 341.594,00		$ 0,00	22,00	$ 341.594,00
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE D=1-1/2"	UND	$ 10.844,00	36,00	$ 390.384,00	36,00	$ 390.384,00		$ 0,00	36,00	$ 390.384,00
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE 3/4" X 1/2"	UND	$ 1.230,00	149,00	$ 183.270,00	149,00	$ 183.270,00		$ 0,00	149,00	$ 183.270,00
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE 2"X1"	UND	$ 5.391,00	4,00	$ 21.564,00	4,00	$ 21.564,00		$ 0,00	4,00	$ 21.564,00
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE 2"X1-1/2"	UND	$ 5.391,00	7,00	$ 37.737,00	7,00	$ 37.737,00		$ 0,00	7,00	$ 37.737,00
8,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES ROSCADOS DE 3"X2 1/2" HG	UND	$ 28.322,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN D=1/2". RDE 9. INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	$ 8.009,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=1" RDE 13,5	ML	$ 12.185,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=1-1/2" RDE 21	ML	$ 17.457,00	236,16	$ 4.122.645,12	236,16	$ 4.122.645,12		$ 0,00	236,16	$ 4.122.645,12
8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=2" RDE 21	ML	$ 25.563,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE D=2-1/2" HG	ML	$ 46.026,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=1" RDE 21	ML	$ 10.264,00	332,59	$ 3.413.703,76	332,59	$ 3.413.703,76		$ 0,00	332,59	$ 3.413.703,76
8,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=2-1/2" RDE 21	ML	$ 32.286,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES MACHO PVC DE D=1/2"	UND	$ 1.374,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES MACHO PVC DE D=1"	UND	$ 2.403,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES MACHO DE D=2-1/2" ROSCADO HG	UND	$ 45.326,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE D=1"	UND	$ 71.968,00	6,00	$ 431.808,00	6,00	$ 431.808,00		$ 0,00	6,00	$ 431.808,00
8,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE D=3" HG	UND	$ 414.806,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE D=2-1/2"" HG	UND	$ 277.806,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES DE RIEGO	UND	$ 103.408,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS PARA FUENTES	UND	$ 113.908,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,30	GRIFERÍA DE LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH, CONSUMO REGULABLE	UND	$ 115.287,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,31	PUNTO HIDRÁULICO DE D=1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	UND	$ 45.683,00	212,00	$ 9.684.796,00	212,00	$ 9.684.796,00		$ 0,00	212,00	$ 9.684.796,00
8,32	PUNTO HIDRÁULICO DE D=1"	UND	$ 47.099,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020		
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
ACTA FINAL		**FECHA DE REINICIO 3:**	14 DE ABRIL DE 2023		
	PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO: 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

			CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
								ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
8,33	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO FLUXÓMETRO D=1"	UND	$ 32.423,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,34	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	UND	$ 2.017,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,35	LLAVES DE PASO RAPIDO DE 1/2"	UND	$ 37.416,00	53,00	$ 1.983.048,00	53,00	$ 1.983.048,00	53,00	$ 1.983.048,00		$ 0,00	53,00	$ 1.983.048,00
8,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3/4", PRESIÓN 21-200 PSI	ML	$ 8.378,00	448,47	$ 3.757.281,66	448,47	$ 3.757.281,66	448,47	$ 3.757.281,66		$ 0,00	448,47	$ 3.757.281,66
8,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=2-1/2", PRESIÓN 21-200 PSI	ML	$ 30.765,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON GRIFERÍA	UND	$ 249.612,00	12,00	$ 2.995.344,00	12,00	$ 2.995.344,00	12,00	$ 2.995.344,00		$ 0,00	12,00	$ 2.995.344,00
8,39	POZUELO EN ACERO QUIRURGICO	UND	$ 959.225,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	UND	$ 183.706,00	63,00	$ 11.573.478,00	63,00	$ 11.573.478,00	63,00	$ 11.573.478,00		$ 0,00	63,00	$ 11.573.478,00
9	**CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA**												
9,1	DIVISIONES SANITARIAS A PISO. TIPO SOCODA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304. INCLUYE PASADOR, PERCHERO, BISAGRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 592.028,00	23,68	$ 14.019.223,04	23,68	$ 14.019.223,04	23,68	$ 14.019.223,04		$ 0,00	23,68	$ 14.019.223,04
9,2	PERFIL EN ALUMINIO LISO DE 4"	ML	$ 33.190,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,3	S/I DE BARANDAS METÁLICA (SOPORTE CADA 1.5M Y PASAMANOS EN TUBO DE 2" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, SOLDADURA)	ML	$ 298.232,00	19,92	$ 5.940.781,44	19,92	$ 5.940.781,44	19,92	$ 5.940.781,44		$ 0,00	19,92	$ 5.940.781,44
9,4	VENTANAS EN ALUMINIO ANONIZADO Y VIDRIO 5MM PERFIL 80-50	M2	$ 246.608,00	208,05	$ 51.306.794,40	208,05	$ 51.306.794,40	208,05	$ 51.306.794,40		$ 0,00	208,05	$ 51.306.794,40
9,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 5 MM BORDE PULIDO Y DILATADO	M2	$ 143.624,00	36,00	$ 5.170.464,00	36,00	$ 5.170.464,00	36,00	$ 5.170.464,00		$ 0,00	36,00	$ 5.170.464,00
9,6	PUERTA CORREDIZA DE 1,50 X2,50 M (P-07), EN TRIPLE. INCLUYE MARCO, MOLDURA Y CERRADURA TIPO LOCK	UND	$ 880.101,00	2,00	$ 1.760.202,00	2,00	$ 1.760.202,00	2,00	$ 1.760.202,00		$ 0,00	2,00	$ 1.760.202,00
9,7	PUERTA 0,9 X 2,50 M (P-05), EN MADERA ENTAMBORADA SENCILLA. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE BOTÓN E INSTALACIÓN	UND	$ 626.277,00	52,00	$ 32.566.404,00	52,00	$ 32.566.404,00	52,00	$ 32.566.404,00		$ 0,00	52,00	$ 32.566.404,00
9,8	PUERTA 1,50 X 2,0 (P-02). EN TRIPLE CON BARRERA DE APOYO EN ALUMINIO, VENTANILLA RECTANGULAR EN VIDRIO DE 5MM. INCLUYE MARCO METALICO DE VAIVÉN	UND	$ 947.262,00	18,00	$ 17.050.716,00	18,00	$ 17.050.716,00	18,00	$ 17.050.716,00		$ 0,00	18,00	$ 17.050.716,00
9,9	MESON EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 497.681,00	89,02	$ 44.303.562,62	89,02	$ 44.303.562,62	89,02	$ 44.303.562,62		$ 0,00	89,02	$ 44.303.562,62
9,10	BARANDAS METÁLICAS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2".	ML	$ 156.707,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,11	PUERTA DE 0,80 X2,50 M (P-06), EN MADERA ENTAMBORADA. INCLUYE MARCO, MOLDURA Y CERRADURA DE BOTÓN.	UND	$ 448.239,00	41,00	$ 18.377.799,00	41,00	$ 18.377.799,00	41,00	$ 18.377.799,00		$ 0,00	41,00	$ 18.377.799,00
9,12	PUERTA 1,0 X 2,50 M (P-04), EN MADERA ENTAMBORADA SENCILLA CON VENTANILLA REDONDA. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE BOTÓN E INSTALACIÓN	UND	$ 648.978,00	92,00	$ 59.705.976,00	92,00	$ 59.705.976,00	92,00	$ 59.705.976,00		$ 0,00	92,00	$ 59.705.976,00
9,13	PUERTA (P-03) 1,1 X 2,5 EN TRIPLE CON BARRERA DE APOYO EN ALUMINIO, VENTANILLA CUADRADA EN VIDRIO DE 5MM. INCLUYE MARCO METALICO DE VAIVÉN	UND	$ 885.912,00	4,00	$ 3.543.648,00	4,00	$ 3.543.648,00	4,00	$ 3.543.648,00		$ 0,00	4,00	$ 3.543.648,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	**3,19%**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
9,14	VENTANAS EN VIDRRIO TEMPLADO 6MM, PERFILARÍA EN ALUMINIO Y PISA VIDRIO ANGULAR EN ALUMINIO NATURAL.	M2	$ 323.648,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9,15	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (P-01), ESQUINERO SUPERIOR CON PIVOTE, PORTACHAPA Y RECIBIDOR CENTRAL, MANIJAS TUBULARES DE 7/8 Y BISAGRAS HIDRÁULICAS DE PISO	M2	$ 482.083,00	10,00	$ 4.820.830,00	10,00	$ 4.820.830,00		$ 0,00	10,00	$ 4.820.830,00
10	**PROTECCIÓN DE PARED**										
10,1	PROTECTORES DE PARED TIPO ESQUINERO, MISMO MATERIAL Y COLOR DE GUARDA CAMILLA	ML	$ 86.645,00	327,43	$ 28.370.172	327,43	$ 28.370.172		$ 0,00	327,43	$ 28.370.172,35
11	**INSTALACIONES TUBERÍA DE GAS**										
11,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO L DE 1/2", SOPORTERIA EN ANGULO DE ALUMINIO EN 1"X1/8", ABRAZADERAS EN ALUMINIO CON AISLANTE NEOPRENO, VARILLAS CINCADAS CON CHAZOS EXPANSIVOS, UNIÓN EN COBRE TIPO L, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA TIPO ESMALTE, PRUEBAS DE HERMETISIDAD, SEÑALIZACION SENTIDO DE FLUJO Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	ML	$ 33.915,00	502,60	$ 17.045.679,00	502,60	$ 17.045.679,00		$ 0,00	502,60	$ 17.045.679,00
11,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO L DE 3/4", SOPORTERIA EN ANGULO DE ALUMINIO EN 1"X1/8", ABRAZADERAS EN ALUMINIO CON AISLANTE NEOPRENO, VARILLAS CINCADAS CON CHAZOS EXPANSIVOS, UNIÓN EN COBRE TIPO L, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA TIPO ESMALTE, PRUEBAS DE HERMETISIDAD, SEÑALIZACION SENTIDO DE FLUJO Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	ML	$ 43.915,00	402,00	$ 17.653.830,00	402,00	$ 17.653.830,00		$ 0,00	402,00	$ 17.653.830,00
11,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO L DE 1", SOPORTERIA EN ANGULO DE ALUMINIO EN 1"X1/8", ABRAZADERAS EN ALUMINIO CON AISLANTE NEOPRENO, VARILLAS CINCADAS CON CHAZOS EXPANSIVOS, UNIÓN EN COBRE TIPO L, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA TIPO ESMALTE, PRUEBAS DE HERMETISIDAD, SEÑALIZACION SENTIDO DE FLUJO Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	ML	$ 59.915,00	30,00	$ 1.797.450,00	30,00	$ 1.797.450,00		$ 0,00	30,00	$ 1.797.450,00
11,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON DE PARED PARA OXIGENO, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	$ 240.736,00	42,00	$ 10.110.912,00	42,00	$ 10.110.912,00		$ 0,00	42,00	$ 10.110.912,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	**3,19%**	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020		
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA					
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL		ACUMULADO ACTAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
11,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON DE PARED PARA AIRE MEDICINAL , REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	$ 240.736,00	3,00	$ 722.208,00	3,00	$ 722.208,00		$ 0,00	3,00	$ 722.208,00
11,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON DE PARED PARA VACIO, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	$ 240.736,00	37,00	$ 8.907.232,00	37,00	$ 8.907.232,00		$ 0,00	37,00	$ 8.907.232,00
11,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON CIELITICA PARA OXIGENO, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	$ 240.736,00	1,00	$ 240.736,00	1,00	$ 240.736,00		$ 0,00	1,00	$ 240.736,00
11,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON CIELITICA PARA AIRE MEDICINAL, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	$ 240.736,00	1,00	$ 240.736,00	1,00	$ 240.736,00		$ 0,00	1,00	$ 240.736,00
11,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON CIELITICA PARA VACIO, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	$ 263.736,00	1,00	$ 263.736,00	1,00	$ 263.736,00		$ 0,00	1,00	$ 263.736,00
11,10	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE TRIPLE VÁLVULA 4 TORNILLOS, MANOMETROS DE BAJA 0 A 100 PSI, TUBERIA EN COBRE TIPO L, UNIÓN EN COBRE TIPO L, ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROESTATICA DE COLOR NEGRO, PROTECTOR CON MARCO EN ALUMINIO Y ACRILILICO TRANSPARENTE, Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO.	UND	$ 1.199.275,00	2,00	$ 2.398.550,00	2,00	$ 2.398.550,00		$ 0,00	2,00	$ 2.398.550,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020		
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
ACTA FINAL		**FECHA DE REINICIO 3:**	14 DE ABRIL DE 2023		
	PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO: 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
11,11	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE DOBLE VÁLVULA 4 TORNILLOS, MANOMETROS DE BAJA 0 A 100 PSI, TUBERIA EN COBRE TIPO L, UNIÓN EN COBRE TIPO L, ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROESTATICA DE COLOR NEGRO, PROTECTOR CON MARCO EN ALUMINIO Y ACRILILICO TRANSPARENTE, Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO.	UND	$ 989.275,00	2,00	$ 1.978.550,00	2,00	$ 1.978.550,00		$ 0,00	2,00	$ 1.978.550,00
11,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE ÁREA DE TRES SEÑALES ANALOGA, PANEL VISUAL Y SONORO EN LEAD CON PRESOSWICH EN BASE ACRÍLICA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 110 VOLTIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA	UND	$ 1.199.775,00	2,00	$ 2.399.550,00	2,00	$ 2.399.550,00		$ 0,00	2,00	$ 2.399.550,00
11,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE ÁREA DE DOS SEÑALES ANALOGA, PANEL VISUAL Y SONORO EN LEAD CON PRESOSWICH EN BASE ACRÍLICA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 110 VOLTIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA	UND	$ 979.775,00	2,00	$ 1.959.550,00	2,00	$ 1.959.550,00		$ 0,00	2,00	$ 1.959.550,00
11,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4 TORNILLOS 1/2"	UND	$ 65.278,00	9,00	$ 587.502,00	9,00	$ 587.502,00		$ 0,00	9,00	$ 587.502,00
11,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4 TORNILLOS 3/4"	UND	$ 90.278,00	5,00	$ 451.390,00	5,00	$ 451.390,00		$ 0,00	5,00	$ 451.390,00
11,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4 TORNILLOS 1"	UND	$ 100.555,00	1,00	$ 100.555,00	1,00	$ 100.555,00		$ 0,00	1,00	$ 100.555,00
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICA INTERNAS**										
12,1	**INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES DE USO FINAL**					0,00	$ -		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED 18W, MULTIVOLTAJE PARA INCRUSTAR, INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 442.421,00	382,00	$ 169.004.822,00	382,00	$ 169.004.822,00		$ 0,00	382,00	$ 169.004.822,00
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED DE 60X60, 45W, MULTIVOLTAJE PARA INCRUSTAR, INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 699.747,00	132,00	$ 92.366.604,00	132,00	$ 92.366.604,00		$ 0,00	132,00	$ 92.366.604,00
12,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED DE 12W, MULTI VOLTAJE PARA INCRUSTAR, INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 352.264,00	115,00	$ 40.510.360,00	115,00	$ 40.510.360,00		$ 0,00	115,00	$ 40.510.360,00
12,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED DE 30X30, 25 W, MULTIVOLTAJE PARA INSCRUCTAR. EN TUBERÍA EMT.	UND	$ 514.946,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA PANEL LED ,INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 728.627,00	109,00	$ 79.420.343,00	109,00	$ 79.420.343,00		$ 0,00	109,00	$ 79.420.343,00
12,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CONMUTABLE DOBLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 172.491,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BLANCO DOBLE CON POLO A TIERRA NORMAL 20 AMP. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 279.158,00	172,00	$ 48.015.176,00	172,00	$ 48.015.176,00		$ 0,00	172,00	$ 48.015.176,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
12,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 301.058,00	255,00	$ 76.769.790,00	255,00	$ 76.769.790,00		$ 0,00	255,00	$ 76.769.790,00
12,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 301.058,00	82,00	$ 24.686.756,00	82,00	$ 24.686.756,00		$ 0,00	82,00	$ 24.686.756,00
12,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, REGULADO COLOR NARANJA. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 252.058,00	62,00	$ 15.627.596,00	62,00	$ 15.627.596,00		$ 0,00	62,00	$ 15.627.596,00
12,1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. EN TUBERÍA GALVANIZADA	UND	$ 275.058,00	88,00	$ 24.205.104,00	88,00	$ 24.205.104,00		$ 0,00	88,00	$ 24.205.104,00
12,1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 142.625,00	184,00	$ 26.243.000,00	184,00	$ 26.243.000,00		$ 0,00	184,00	$ 26.243.000,00
12,1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DOBLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 149.425,00	55,00	$ 8.218.375,00	55,00	$ 8.218.375,00		$ 0,00	55,00	$ 8.218.375,00
12,1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TRIPLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 170.855,00	10,00	$ 1.708.550,00	10,00	$ 1.708.550,00		$ 0,00	10,00	$ 1.708.550,00
12,1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT. EN TUBERÍA EMT	UND	$ 247.936,00	70,00	$ 17.355.520,00	70,00	$ 17.355.520,00		$ 0,00	70,00	$ 17.355.520,00
12,1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SÁLIDA DE DATOS UTP CATEGORIA 6 Y PUNTO REGULADO DE ENERGÍA. EN CANALETA PLÁSTICA	UND	$ 384.857,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TIMBRE AVISO PACIENTES. EN TUBERÍA GALVANIZADA	UND	$ 27.331,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,2	**TABLEROS DE DISTRIBUCION Y PROTECCIONES PARA CIRCUITOS RAMALES**										
12,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO NORMAL, CON PUERTA DE 18 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.	UND	$ 312.541,00	4,00	$ 1.250.164,00	4,00	$ 1.250.164,00		$ 0,00	4,00	$ 1.250.164,00
12,2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO CRITICO, CON PUERTA DE 12 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA DE TIERRA	UND	$ 272.541,00	3,00	$ 817.623,00	3,00	$ 817.623,00		$ 0,00	3,00	$ 817.623,00
12,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO REGULADO, CON PUERTA DE 12 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA	UND	$ 277.541,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO VITAL, CON PUERTA DE 12 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA	UND	$ 277.541,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,2,5	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AISLADO BIFÁSICO DE 5 KVA PARA SALA DE PARTOS	UND	$ 31.155.933,00	1,00	$ 31.155.933,00	1,00	$ 31.155.933,00		$ 0,00	1,00	$ 31.155.933,00
12,2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO AIRES ACONDICIONADOS, CON PUERTA DE 30 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA	UND	$ 482.093,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12,2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND	$ 269.880,00	3,00	$ 809.640,00	3,00	$ 809.640,00		$ 0,00	3,00	$ 809.640,00
12,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP 10KA 220V	UND	$ 18.585,00	203,00	$ 3.772.755,00	203,00	$ 3.772.755,00		$ 0,00	203,00	$ 3.772.755,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
12,2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20AMP 10KA 220V	UND	$ 49.854,00	56,00	$ 2.791.824,00	56,00	$ 2.791.824,00		$ 0,00	56,00	$ 2.791.824,00
12,2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL 3X50AMP 10KA 220V	UND	$ 307.365,00	3,00	$ 922.095,00	3,00	$ 922.095,00		$ 0,00	3,00	$ 922.095,00
12,3	**ALIMENTADORES**										
12,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 8 F+1 X NO 8 N+1 X NO 8 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 1"	ML	$ 88.831,00	705,00	$ 62.625.855,00	705,00	$ 62.625.855,00		$ 0,00	705,00	$ 62.625.855,00
12,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 6 F+1 X NO 6 N+1 X NO 6 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 1"	ML	$ 101.810,00	517,00	$ 52.635.770,00	517,00	$ 52.635.770,00		$ 0,00	517,00	$ 52.635.770,00
12,3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 4 F+1 X NO 4 N+1 X NO 4 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 2"	ML	$ 175.207,00	154,00	$ 26.981.878,00	154,00	$ 26.981.878,00		$ 0,00	154,00	$ 26.981.878,00
12,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 2 F+1 X NO 2 N+1 X NO 2 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 2"	ML	$ 208.209,00	336,01	$ 69.960.991,72	336,01	$ 69.960.306,09	0,0033	$ 685,63	336,01	$ 69.960.991,72
12,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 1/0 F+1 X NO 1/0 N+1 X NO 2 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 2"	ML	$ 229.800,00	177,00	$ 40.674.600,00	177,00	$ 40.674.600,00		$ 0,00	177,00	$ 40.674.600,00
12,3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 1/0 F+1 X NO 1/0 N+1 X NO 2 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 2"	ML	$ 176.916,00	255,00	$ 45.113.580,00	255,00	$ 45.113.580,00		$ 0,00	255,00	$ 45.113.580,00
12,4	**ACOMETIDAS Y CANALIZACIONES**										
12,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 9 X 3/0 F+3 X 3/0 N+3 X 2/0 T LHSF - EN CARCAMO	ML	$ 1.129.590,00	20,00	$ 22.591.800,00	20,00	$ 22.591.800,00		$ 0,00	20,00	$ 22.591.800,00
12,5	**SUBESTACIÓN ELECTRICA TIPO INTERIOR**										
12,5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDIDA TIPO INTERIOR	UND	$ 27.107.801,00	1,00	$ 27.107.801,00	1,00	$ 27.107.801,00		$ 0,00	1,00	$ 27.107.801,00
12,5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE SECCIONADOR	UND	$ 9.299.451,00	1,00	$ 9.299.451,00	1,00	$ 9.299.451,00		$ 0,00	1,00	$ 9.299.451,00
12,5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CARGAS NO ESENCIALES	UND	$ 45.598.884,00	1,00	$ 45.598.884,00	1,00	$ 45.598.884,00		$ 0,00	1,00	$ 45.598.884,00
12,5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CARGAS ESENCIALES	UND	$ 35.198.884,00	1,00	$ 35.198.884,00	1,00	$ 35.198.884,00		$ 0,00	1,00	$ 35.198.884,00
12,5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400A / 220V SISTEMA NO ESENCIAL	UND	$ 5.860.602,00	1,00	$ 5.860.602,00	1,00	$ 5.860.602,00		$ 0,00	1,00	$ 5.860.602,00
12,5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400A / 220V SISTEMA ESENCIAL	UND	$ 5.860.602,00	1,00	$ 5.860.602,00	1,00	$ 5.860.602,00		$ 0,00	1,00	$ 5.860.602,00
12,5,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA CARGAS REGULADAS NO INCLUYE UPS DE 20 KVA	UND	$ 11.503.473,00	1,00	$ 11.503.473,00	1,00	$ 11.503.473,00		$ 0,00	1,00	$ 11.503.473,00
12,5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CON DE BANCO DE CONDENSADORES -220V	UND	$ 19.002.893,00	1,00	$ 19.002.893,00	1,00	$ 19.002.893,00		$ 0,00	1,00	$ 19.002.893,00
12,5,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A TIERRA	UND	$ 10.454.067,00	1,00	$ 10.454.067,00	1,00	$ 10.454.067,00		$ 0,00	1,00	$ 10.454.067,00
12,5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE RCI Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400A / 220V SISTEMA ESENCIAL	UND	$ 17.195.554,00	1,00	$ 17.195.554,00	1,00	$ 17.195.554,00		$ 0,00	1,00	$ 17.195.554,00
12,6	**ACOMETIDA MT SUBTERRANEA Y APANTALLAMIENTO**										

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA:	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3**		**OBRA EJECUTADA**				**ACUMULADO ACTAS**	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		**ACTA FINAL**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
12,6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN 3 XLPE1/0-AL-3X1.1/2" PVC	ML	$ 144.896,00	684,00	$ 99.108.864,00	684,00	$ 99.108.864,00		$ 0,00	684,00	$ 99.108.864,00
12,6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 1X1X1MTS	UND	$ 314.936,00	12,00	$ 3.779.232,00	12,00	$ 3.779.232,00		$ 0,00	12,00	$ 3.779.232,00
12,6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES TIPO EXTERIOR PARA CABLE DE MT PREMOLDEADOS	UND	$ 609.745,00	3,00	$ 1.829.235,00	3,00	$ 1.829.235,00		$ 0,00	3,00	$ 1.829.235,00
12,6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES TIPO INTERIOR PARA CABLE DE MT PREMOLDEADOS	UND	$ 492.745,00	6,00	$ 2.956.470,00	6,00	$ 2.956.470,00		$ 0,00	6,00	$ 2.956.470,00
12,6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TERMINAL FL	UND	$ 3.129.260,00	1,00	$ 3.129.260,00	1,00	$ 3.129.260,00		$ 0,00	1,00	$ 3.129.260,00
12,6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UND	$ 9.629.993,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
13	**ANDÉN, MOBILIARIO Y SARDINEL**										
13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DEL TIPO A10 IDU, MEDIDAS 800 X 200 X 500 MM (L X A X H), PIEZA ALIGERADA ACABADO LISO. INCLUYE BASE EN MORTERO 3 CM. F'D=3000 PSI.	ML	$ 67.260,00	481,36	$ 32.376.273,60	481,36	$ 32.376.273,60		$ 0,00	481,36	$ 32.376.273,60
13,2	PISO EN ADOQUIN RECTANGULAR DE 10*20*6 EN COLORES (ARENA-OCRE-ROJO-NEGRO-MARRÓN) SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CORTES Y ADECUACIÓN DE RELLENO EN ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 70.824,00	8,92	$ 631.750,08	8,92	$ 631.750,08		$ 0,00	8,92	$ 631.750,08
13,3	PISO EN ADOQUIN RECTANGULAR DE 10*20*6 EN COLOR GRIS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CORTES Y ADECUACIÓN DE RELLENO EN ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 67.674,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
13,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA GUÍA PARA DISCAPACITADOS DE 0.20X.20M, COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (UNA HILERA) SOBRE MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA DE SELLO.	ML	$ 25.626,00	409,77	$ 10.500.766,02	409,77	$ 10.500.766,02		$ 0,00	409,77	$ 10.500.766,02
13,5	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.10M PARA ANDENES EXTERIORES EN CONCRETO DE 3,000 PSI.	ML	$ 23.871,00	108,63	$ 2.593.106,73	108,63	$ 2.593.106,73		$ 0,00	108,63	$ 2.593.106,73
13,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TACTÍL TIPO TOPEROL DE 0.20X.20M, COLOR AMARILLO (UNA HILERA) SOBRE MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA DE SELLO.	ML	$ 25.626,00	19,64	$ 503.294,64	19,64	$ 503.294,64		$ 0,00	19,64	$ 503.294,64
13,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTA DE BASURA TIPO BARCELONA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE	UND	$ 691.216,00	4,00	$ 2.764.864,00	4,00	$ 2.764.864,00		$ 0,00	4,00	$ 2.764.864,00
13,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	$ 159.668,00	8,00	$ 1.277.344,00	8,00	$ 1.277.344,00		$ 0,00	8,00	$ 1.277.344,00
14	**PISOS Y ENCHAPES**										
14,1	ENCHAPE CERAMICO PARED DE 0,20 X 0,2 MTS O SIMILAR	M2	$ 48.890,00	1232,10	$ 60.237.369,00	1232,10	$ 60.237.369,00		$ 0,00	1232,10	$ 60.237.369,00
14,2	PISO CERAMICO PARA BAÑO DE 0,2 X 0,2 MTS O SIMILAR	M2	$ 51.157,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
14,3	MESÓN VACIADO EN CONCRETO PULIDO Y ESMALTADO	M2	$ 120.990,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020		
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
14,4	PISO EN BALDOSA TIPO GRANITO O GRANITO PULIDO	M2	$ 82.158,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
14,5	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN CONCRETO DE 2.500 P.S.I. ESPESOR DE 2 CM	M2	$ 35.394,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	**PINTURA Y ACABADOS**										
15,1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (HIDROREPELENTE), DE PRIMERA CALIDAD. MÍNIMO 3 MANOS. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SOBRE ESTUCO ANCHO 40 CM	ML	$ 9.637,00	357,78	$ 3.447.925,86	357,78	$ 3.447.925,86		$ 0,00	357,78	$ 3.447.925,86
15,2	ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PARA INTERIORES, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL	M2	$ 21.860,00	7256,30	$ 158.622.718,00	7256,30	$ 158.622.718,00		$ 0,00	7256,30	$ 158.622.718,00
15,3	PINTURA EPOXICA ALTA ASEPSIA DOS MANOS PARA CIELORASO Y MUROS ÁREA DE URGENCIAS	M2	$ 46.211,00	9689,20	$ 447.747.621,20	9689,20	$ 447.747.452,11	0,0037	$ 169,09	9689,20	$ 447.747.621,20
15,4	FILOS EN ESTUCO PARA INTERIORES	ML	$ 11.353,00	1647,81	$ 18.707.586,93	1647,81	$ 18.707.586,93		$ 0,00	1647,81	$ 18.707.586,93
15,5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (HIDROREPELENTE), DE PRIMERA CALIDAD. MÍNIMO 3 MANOS. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SOBRE ESTUCO	M2	$ 24.092,00	3155,91	$ 76.032.183,72	3155,91	$ 76.032.110,45	0,0030	$ 73,27	3155,91	$ 76.032.183,72
15,6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA MUROS INTERIORES. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SOBRE ESTUCO	M2	$ 16.737,00	2510,75	$ 42.022.422,75	2510,75	$ 42.022.422,75		$ 0,00	2510,75	$ 42.022.422,75
16	**ASEO GENERAL**										
16,1	ASEO Y LIMPIEZA	MES	$ 1.839.143,00	19,00	$ 34.943.717,00	18,00	$ 33.104.574,00	1,00	$ 1.839.143,00	19,00	$ 34.943.717,00
17	**RED CONTRA INCENDIOS**										
17,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 DE 2 1/2"	ML	$ 178.082,00	69,00	$ 12.287.658,00	69,00	$ 12.287.658,00		$ 0,00	69,00	$ 12.287.658,00
17,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 DE 4"	ML	$ 369.550,00	266,35	$ 98.429.642,50	266,35	$ 98.429.642,50		$ 0,00	266,35	$ 98.429.642,50
17,3	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE III	UND	$ 1.104.919,00	9,00	$ 9.944.271,00	9,00	$ 9.944.271,00		$ 0,00	9,00	$ 9.944.271,00
17,4	SUMINISTRO E INTALACION DE RISER 4"	UND	$ 2.194.956,00	7,00	$ 15.364.692,00	7,00	$ 15.364.692,00		$ 0,00	7,00	$ 15.364.692,00
17,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA	UND	$ 1.515.144,00	1,00	$ 1.515.144,00	1,00	$ 1.515.144,00		$ 0,00	1,00	$ 1.515.144,00
17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2" RANURADA	UND	$ 879.979,00	4,00	$ 3.519.916,00	4,00	$ 3.519.916,00		$ 0,00	4,00	$ 3.519.916,00
17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 4" RANURADA	UND	$ 2.761.127,00	2,00	$ 5.522.254,00	2,00	$ 5.522.254,00		$ 0,00	2,00	$ 5.522.254,00
17,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA OS&Y DE 4"	UND	$ 2.254.134,00	5,00	$ 11.270.670,00	5,00	$ 11.270.670,00		$ 0,00	5,00	$ 11.270.670,00
18	**REDES DE AIRE ACONDICIONADO**										
	PUESTA EN SITIO, INSTALACION Y ARRANQUE DE UNIDADS TIPO PAQUETE										
18,1	UP-01 DE 10 TR	UND	$ 1.502.000,00	1,00	$ 1.502.000,00	1,00	$ 1.502.000,00		$ 0,00	1,00	$ 1.502.000,00
18,2	UP-01 DE 10 TR	UND	$ 600.400,00	2,00	$ 1.200.800,00	2,00	$ 1.200.800,00		$ 0,00	2,00	$ 1.200.800,00
	PUESTA EN SITIO, INSTALACION Y ARRANQUE DE UNIDADES TIPO CASETTE INVERTER										
18,3	CS-01 DE 4.5 TR	UND	$ 550.000,00	2,00	$ 1.100.000,00	2,00	$ 1.100.000,00		$ 0,00	2,00	$ 1.100.000,00
	PUESTA EN SITIO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE UNIDADES MINISPLIT INVERTER										
18,4	MS-01 DE 3 TR	UND	$ 350.000,00	12,00	$ 4.200.000,00	12,00	$ 4.200.000,00		$ 0,00	12,00	$ 4.200.000,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
18,5	MS-02 DE 2 TR	UND	$ 200.000,00	9,00	$ 1.800.000,00	9,00	$ 1.800.000,00		$ 0,00	9,00	$ 1.800.000,00
18,6	MS-03 DE 1.5 TR	UND	$ 200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00	6,00	$ 1.200.000,00		$ 0,00	6,00	$ 1.200.000,00
18,7	MS-04 DE 1 TR	UND	$ 200.000,00	16,00	$ 3.200.000,00	16,00	$ 3.200.000,00		$ 0,00	16,00	$ 3.200.000,00
18,8	MS-05 DE 0.75 TR	UND	$ 200.000,00	27,00	$ 5.400.000,00	27,00	$ 5.400.000,00		$ 0,00	27,00	$ 5.400.000,00
	PUESTA EN SITIO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE UNIDAD FANCOIL DE DUCTOS										
18,9	FC-05 DE 1.5 TR	UND	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00		$ 0,00	1,00	$ 550.000,00
	INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE UNIDADES EXTRACCIÓN HELICOCENTRIFUGAS:										
18,10	VEH	UND	$ 120.000,00	10,00	$ 1.200.000,00	10,00	$ 1.200.000,00		$ 0,00	10,00	$ 1.200.000,00
18,11	INSTALACIÓN VENTILADOR DE TECHO VB-01	UND	$ 60.000,00	47,00	$ 2.820.000,00	47,00	$ 2.820.000,00		$ 0,00	47,00	$ 2.820.000,00
	TUBERÍA DE COBRE REFRIGERANTE TIPO L:										
18,12	1/2" X 7/8"	ML	$ 36.438,00	16,00	$ 583.008,00	16,00	$ 583.008,00		$ 0,00	16,00	$ 583.008,00
18,13	3/8" X 3/4"	ML	$ 31.188,00	96,28	$ 3.002.780,64	96,28	$ 3.002.780,64		$ 0,00	96,28	$ 3.002.780,64
18,14	3/8" X 5/8"	ML	$ 27.438,00	60,24	$ 1.652.865,12	60,24	$ 1.652.865,12		$ 0,00	60,24	$ 1.652.865,12
18,15	1/4" X 1/2"	ML	$ 18.503,00	149,40	$ 2.764.348,20	149,40	$ 2.764.348,20		$ 0,00	149,40	$ 2.764.348,20
18,16	1/4" X 3/8"	ML	$ 15.750,00	172,04	$ 2.709.630,00	172,04	$ 2.709.630,00		$ 0,00	172,04	$ 2.709.630,00
	SISTEMA DE CONDUCTOS Y AISLAMIENTO:										
18,17	LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	$ 81.254,00	670,00	$ 54.440.180,00	670,00	$ 54.440.180,00		$ 0,00	670,00	$ 54.440.180,00
18,18	LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	M2	$ 85.014,00	870,00	$ 73.962.180,00	870,00	$ 73.962.180,00		$ 0,00	870,00	$ 73.962.180,00
18,19	CHAQUETA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 PARA DUCTOS AL EXTERIOR	M2	$ 65.014,00	70,00	$ 4.550.980,00	70,00	$ 4.550.980,00		$ 0,00	70,00	$ 4.550.980,00
18,20	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCTWRAPP 1.5"	M2	$ 38.751,00	757,00	$ 29.334.507,00	757,00	$ 29.334.507,00		$ 0,00	757,00	$ 29.334.507,00
18,21	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO 6" DIÁMETRO	ML	$ 8.126,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS:										
18,22	L-JS-OB 15" X 15"	UND	$ 156.250,00	9,00	$ 1.406.250,00	9,00	$ 1.406.250,00		$ 0,00	9,00	$ 1.406.250,00
18,23	L-JS-OB 12" X 12"	UND	$ 107.500,00	4,00	$ 430.000,00	4,00	$ 430.000,00		$ 0,00	4,00	$ 430.000,00
18,24	L-JS-OB 8" X 8"	UND	$ 75.000,00	3,00	$ 225.000,00	3,00	$ 225.000,00		$ 0,00	3,00	$ 225.000,00
	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS:										
18,25	L-JS-OB-3V 16" X 16"	UND	$ 171.000,00	1,00	$ 171.000,00	1,00	$ 171.000,00		$ 0,00	1,00	$ 171.000,00
18,26	L-JS-OB-3V 15" X 15"	UND	$ 181.250,00	2,00	$ 362.500,00	2,00	$ 362.500,00		$ 0,00	2,00	$ 362.500,00
	REJILLA DE RETORNO / EXTRACCIÓN SIN DÁMPER:										
18,27	L-RA 36" X 20"	UND	$ 237.500,00	3,00	$ 712.500,00	3,00	$ 712.500,00		$ 0,00	3,00	$ 712.500,00
18,28	L-RA 24" X 12"	UND	$ 93.750,00	1,00	$ 93.750,00	1,00	$ 93.750,00		$ 0,00	1,00	$ 93.750,00
18,29	L-RA 16" X 16"	UND	$ 181.250,00	1,00	$ 181.250,00	1,00	$ 181.250,00		$ 0,00	1,00	$ 181.250,00
18,30	L-RA 12" X 12"	UND	$ 56.250,00	2,00	$ 112.500,00	2,00	$ 112.500,00		$ 0,00	2,00	$ 112.500,00
18,31	L-RA 6" X 6"	UND	$ 31.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	REJILLA DE DESCARGA DE AIRE / TOMA DE AIRE EXTERNO:										
18,32	L-RAP-OB 16" X 6" CON MALLA	UND	$ 118.750,00	6,00	$ 712.500,00	6,00	$ 712.500,00		$ 0,00	6,00	$ 712.500,00
18,33	L-RAP-OB 12" X 6" CON MALLA	UND	$ 100.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
18,34	L-RAP-OB 8" X 6" CON MALLA	UND	$ 81.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
18,35	L-RAP-OB 6" X 6" CON MALLA	UND	$ 56.250,00	53,00	$ 2.981.250,00	53,00	$ 2.981.250,00		$ 0,00	53,00	$ 2.981.250,00
18,36	REFRIGERANTE R-410A	KG	$ 16.000,00	57,00	$ 912.000,00	57,00	$ 912.000,00		$ 0,00	57,00	$ 912.000,00
18,37	TERMOSTATO DIGITAL 2 ETAPAS	UND	$ 287.400,00	1,00	$ 287.400,00	1,00	$ 287.400,00		$ 0,00	1,00	$ 287.400,00
18,38	TERMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA	UND	$ 215.000,00	3,00	$ 645.000,00	3,00	$ 645.000,00		$ 0,00	3,00	$ 645.000,00
18,39	LAMPARA UV EN DUCTO	UND	$ 6.580.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	**OBRAS EXTERIORES**										
19,1	PRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO / KIKUYU / PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM), CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA. INCLUYE TIERRA NEGRA ALUVIÓN Y CASCARILLA DE ARROZ.	M2	$ 19.322,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
19,2	TALUDES Y RELLENOS EN TIERRA NEGRA-ALUVIÓN Y CASCARILLA DE ARROZ- ABONADA	M3	$ 89.979,00	342,40	$ 30.808.809,60	342,40	$ 30.808.430,65	0,0042	$ 378,95	342,40	$ 30.808.809,60

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	FECHA DE INICIACION:	24 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	PLAZO:	18 MESES 14 DIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	FECHA DE TERMINACION 2:	21 DE JULIO DE 2022
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8.110.500.000
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	VALOR TOTAL:	$ 11.908.819.451
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023
PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:	100,00%		

ACTA FINAL
VALOR PRESENTE ACTA
$ 379.831.945,10
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO
3,19%
FECHA PRESENTE ACTA
20 DE ABRIL DE 2023

ACTA FINAL

CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
							ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	V/UNIT	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
19,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÁRBOL TALLA MEDIA (PALMA REAL - ROYSTONEA REGIA) SEGÚN DISEÑO PAISAJÍSTICO ALT. MIN. DE FUSTE 1,4 MTS (SEGÚN ESPECIFICACIONES CÓDIGO COBERTURA VEGETAL MUNICIPAL DECRETO 0575 DE 30 DIC. 2003) .TRAMPA DE RAÍCES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO; INCLUYE TRANSPLANTE, PLAN DE MANTENIMIENTO (FERTILIZACIÓN, RIEGO, PODA CONTROLADA Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN CASO DE PRESENTARSE) HASTA QUE EL ÁRBOL TENGA PLENAS GARANTÍAS PARA SU SUPERVIVENCIA Y SEA AUTOSUFICIENTE.	UND	$ 885.366,00	10,00	$ 8.853.660,00	10,00	$ 8.853.660,00		$ 0,00	10,00	$ 8.853.660,00
19,4	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=0,10 M , JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM Y ESTAMPADO TIPO PIEDRA	M2	$ 134.689,00	600,00	$ 80.813.400,00	600,00	$ 80.812.930,17	0,0035	$ 469,83	600,00	$ 80.813.400,00
19,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE PARQUEADEROS ESPESOR 0,19M	M2	$ 151.775,00	1404,90	$ 213.228.697,50	1404,90	$ 213.228.697,50		$ 0,00	1404,90	$ 213.228.697,50
19,6	BASE GRANULAR QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES MINIMAS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENSION, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE.	M3	$ 98.858,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	VARIOS										
20,1	PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO CON ANCHO MAXIMO DE 0.15M	ML	$ 28.833,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,2	LLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO ESTABILIZADO CON CEMENTO	M3	$ 91.619,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,3	IMPERMEABILIZANTE DE PLANTILLA	KG	$ 19.456,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,4	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA TANQUE SUBTERRANEO DE A.P., FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	$ 5.555,00	8861,94	$ 49.228.076,70	8861,94	$ 49.228.076,70		$ 0,00	8861,94	$ 49.228.076,70
20,5	PLOMO PARA CIELO RASO Y PUERTAS	M2	$ 1.006.933,00	56,23	$ 56.619.842,59	56,23	$ 56.619.842,59		$ 0,00	56,23	$ 56.619.842,59
20,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC PARA TANQUE SUBTERRANEO	ML	$ 50.077,00	58,70	$ 2.939.519,90	58,70	$ 2.939.519,90		$ 0,00	58,70	$ 2.939.519,90
20,7	ENTIBADO METALICO PARA PAREDES DE EXCAVACIONES DE TANQUE SUBTERRANEO	M2/DÍA	$ 9.757,00	824,04	$ 8.040.158,28	824,04	$ 8.040.158,28		$ 0,00	824,04	$ 8.040.158,28
20,8	CERAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA CALIBRE 10,5 OJO 60MM, CON SOBRECIMIETO EN BLOQUE, INCLUYE CIMENTACIÓN, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	$ 309.339,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
20,9	FORMALETAS EN MADERA PARA TANQUE SUBTERRANEO	M2	$ 31.014,00	228,80	$ 7.096.003,20	228,80	$ 7.096.003,20		$ 0,00	228,80	$ 7.096.003,20
20,10	JUNTA CON CORTE A MAQUINA Y SELLO PLASTICO NO ADHERENTE DE POLIETILENO	ML	$ 27.549,00	729,42	$ 20.094.791,58	729,42	$ 20.094.791,58		$ 0,00	729,42	$ 20.094.791,58
20,11	TAPA METALICA RELLENAS EN CONCRETO 3000 PSI SOPORTES EN ANGULOS PARA TANQUE SUBTERRANEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	UND	$ 294.899,00	9,00	$ 2.654.091,00	9,00	$ 2.654.091,00		$ 0,00	9,00	$ 2.654.091,00
20,12	ACERO LISO PARA DOVELAS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS. INCLUYE ENGRASE, CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	$ 4.830,00	2077,48	$ 10.034.228,40	2077,48	$ 10.034.228,40		$ 0,00	2077,48	$ 10.034.228,40
20,13	ACERO CORRUGADO PARA BARRAS DE AMARRE Y/O REFUERZO DE LOSAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	$ 4.919,00	261,96	$ 1.288.581,24	261,96	$ 1.288.581,24		$ 0,00	261,96	$ 1.288.581,24

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR ADICIONAL:**	$ 3.798.319.451		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA.	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSION:	24 DE MARZO DE 2020		
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
20,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLA EN PVC, COLOR A ESCOGER, SISTEMA CLIP, INCLUYE TERMINALES.	ML	$ 154.750,00	561,22	$ 86.848.795,00	561,22	$ 86.848.795,00		$ 0,00	561,22	$ 86.848.795,00
	ITEMS NO PREVISTOS										
	EXCAVACIONES					0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.01	EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS T DE 60X40	ML	$ 15.576,00	841,00	$ 13.099.416,00	841,00	$ 13.099.416,00		$ 0,00	841,00	$ 13.099.416,00
	MAMPOSTERÍA										
NP.02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE, CON DIMENSIONES DE 0.10 M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	$ 42.041,00	5595,97	$ 235.260.174,77	5595,97	$ 235.260.174,77		$ 0,00	5595,97	$ 235.260.174,77
NP.03	SOBRECIMIENTO UNA HILADA EN BLOQUE MACIZO ARENA-CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	$ 14.349,00	1672,79	$ 24.002.863,71	1672,79	$ 24.002.863,71		$ 0,00	1672,79	$ 24.002.863,71
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
NP.04	VIGA SUPERIOR DE 0.25 MTS X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI	ML	$ 82.134,00	51,48	$ 4.228.258,32	51,48	$ 4.228.258,32		$ 0,00	51,48	$ 4.228.258,32
NP.05	VIGA SUPERIOR DE 0.20 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI	ML	$ 69.559,00	82,99	$ 5.772.701,41	82,99	$ 5.772.701,41		$ 0,00	82,99	$ 5.772.701,41
NP.06	VIGA SUPERIOR DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI	ML	$ 76.180,00	1255,48	$ 95.642.466,40	1255,48	$ 95.642.466,40		$ 0,00	1255,48	$ 95.642.466,40
NP.07	VIGA SUPERIOR DE 0.10 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI.	ML	$ 55.209,00	1298,46	$ 71.686.678,14	1298,46	$ 71.686.678,14		$ 0,00	1298,46	$ 71.686.678,14
	CUBIERTA Y CIELO RASO										
NP.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METÁLICO PTE PARA CERCHA DE APOYO EN CUBIERTA TERMOACUSTICA	KG	$ 11.004,00	2103,73	$ 23.149.444,92	2103,73	$ 23.149.444,92		$ 0,00	2103,73	$ 23.149.444,92
NP.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA TIPO SHS , INCLUYE SOLDADURA SEGÚN LA NORMA ANSI/AWS A2.4-98	KG	$ 10.664,00	2453,50	$ 26.164.124,00	2453,50	$ 26.164.124,00		$ 0,00	2453,50	$ 26.164.124,00
NP.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA BASE 300X300 (ASTM A 36)	UND	$ 565.231,00	10,00	$ 5.652.310,00	10,00	$ 5.652.310,00		$ 0,00	10,00	$ 5.652.310,00
NP.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA BASE 200X200 (ASTM A 36)	UND	$ 289.406,00	28,00	$ 8.103.368,00	28,00	$ 8.103.368,00		$ 0,00	28,00	$ 8.103.368,00
NP.12	CUBIERTA TRASLUCIDA EN POLICARBONATO	M2	$ 120.329,00	154,37	$ 18.575.187,73	154,37	$ 18.575.187,73		$ 0,00	154,37	$ 18.575.187,73
NP.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 1/2" A36 (0,2mX0,25m)	UND	$ 213.470,00	2,00	$ 426.940,00	2,00	$ 426.940,00		$ 0,00	2,00	$ 426.940,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AFINES										
NP.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=1/2" RDE 13.5	ML	$ 10.158,00	325,38	$ 3.305.210,04	325,38	$ 3.305.246,58	-0,0036	-$ 36,54	325,38	$ 3.305.210,04
NP.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=2" RDE 26	ML	$ 29.866,00	81,62	$ 2.437.662,92	81,62	$ 2.437.662,92		$ 0,00	81,62	$ 2.437.662,92
NP.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=3" RDE 32.5	ML	$ 58.337,00	41,40	$ 2.415.151,80	41,40	$ 2.415.151,80		$ 0,00	41,40	$ 2.415.151,80
NP.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=4" RDE 32.5	ML	$ 108.777,00	40,07	$ 4.358.694,39	40,07	$ 4.358.694,39		$ 0,00	40,07	$ 4.358.694,39
NP.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CONTROL PVC D=3/4"	UND	$ 38.311,00	63,00	$ 2.413.593,00	63,00	$ 2.413.593,00		$ 0,00	63,00	$ 2.413.593,00
NP.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CONTROL PVC D=1-1/2"	UND	$ 90.257,00	3,00	$ 270.771,00	3,00	$ 270.771,00		$ 0,00	3,00	$ 270.771,00
NP.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE PRESIÓN DE 90° D=3/4"	UND	$ 2.156,00	47,00	$ 101.332,00	47,00	$ 101.332,00		$ 0,00	47,00	$ 101.332,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSION:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:	100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

ACTA FINAL

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
NP.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE PRESIÓN DE 90° D=4"	UND	$ 114.492,00	4,00	$ 457.968,00	4,00	$ 457.968,00		$ 0,00	4,00	$ 457.968,00
NP.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE PRESIÓN DE D=1/2"	UND	$ 2.117,00	2,00	$ 4.234,00	2,00	$ 4.234,00		$ 0,00	2,00	$ 4.234,00
NP.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE PRESIÓN DE D=3/4"	UND	$ 2.742,00	85,00	$ 233.070,00	85,00	$ 233.070,00		$ 0,00	85,00	$ 233.070,00
NP.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE PRESIÓN DE D=3"	UND	$ 71.280,00	19,00	$ 1.354.320,00	19,00	$ 1.354.320,00		$ 0,00	19,00	$ 1.354.320,00
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE PRESIÓN DE D=4"	UND	$ 146.040,00	9,00	$ 1.314.360,00	9,00	$ 1.314.360,00		$ 0,00	9,00	$ 1.314.360,00
NP.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1" X 1/2"	UND	$ 2.351,00	23,00	$ 54.073,00	23,00	$ 54.073,00		$ 0,00	23,00	$ 54.073,00
NP.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1" X 3/4"	UND	$ 2.287,00	30,00	$ 68.610,00	30,00	$ 68.610,00		$ 0,00	30,00	$ 68.610,00
NP.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1-1/2" X 1/2"	UND	$ 4.698,00	12,00	$ 56.376,00	12,00	$ 56.376,00		$ 0,00	12,00	$ 56.376,00
NP.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1-1/2" X 3/4"	UND	$ 4.621,00	17,00	$ 78.557,00	17,00	$ 78.557,00		$ 0,00	17,00	$ 78.557,00
NP.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1-1/2" X 1"	UND	$ 4.621,00	7,00	$ 32.347,00	7,00	$ 32.347,00		$ 0,00	7,00	$ 32.347,00
NP.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 2" X 1/2"	UND	$ 5.907,00	15,00	$ 88.605,00	15,00	$ 88.605,00		$ 0,00	15,00	$ 88.605,00
NP.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 2" X 3/4"	UND	$ 5.907,00	19,00	$ 112.233,00	19,00	$ 112.233,00		$ 0,00	19,00	$ 112.233,00
NP.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 3"X2"	UND	$ 24.117,00	22,00	$ 530.574,00	22,00	$ 530.574,00		$ 0,00	22,00	$ 530.574,00
NP.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 4" X 3"	UND	$ 37.234,00	2,00	$ 74.468,00	2,00	$ 74.468,00		$ 0,00	2,00	$ 74.468,00
NP.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 4"X 2"	UND	$ 31.648,00	4,00	$ 126.592,00	4,00	$ 126.592,00		$ 0,00	4,00	$ 126.592,00
NP.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA AGUAS LLUVIAS	ML	$ 69.382,00	392,07	$ 27.202.600,74	392,07	$ 27.202.600,74		$ 0,00	392,07	$ 27.202.600,74
NP.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 45° D= 4", PARA AGUA LLUVIAS	UND	$ 29.195,00	43,00	$ 1.255.385,00	43,00	$ 1.255.385,00		$ 0,00	43,00	$ 1.255.385,00
NP.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES DE 4" PARA AGUAS LLUVIAS	UND	$ 32.125,00	54,00	$ 1.734.750,00	54,00	$ 1.734.750,00		$ 0,00	54,00	$ 1.734.750,00
NP.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION PLUVIAL 30x30	UND	$ 141.382,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DOBLE REDUCIDAS DE 2"X4"X2"	UND	$ 49.346,00	11,00	$ 542.806,00	11,00	$ 542.806,00		$ 0,00	11,00	$ 542.806,00
NP.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DOBLE DE 4"	UND	$ 67.533,00	6,00	$ 405.198,00	6,00	$ 405.198,00		$ 0,00	6,00	$ 405.198,00
NP.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DOBLE DE 2"	UND	$ 23.588,00	11,00	$ 259.468,00	11,00	$ 259.468,00		$ 0,00	11,00	$ 259.468,00
NP.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4"X 2"	UND	$ 19.351,00	55,00	$ 1.064.305,00	55,00	$ 1.064.305,00		$ 0,00	55,00	$ 1.064.305,00
NP.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 90° D=2"	UND	$ 7.781,00	216,00	$ 1.680.696,00	216,00	$ 1.680.696,00		$ 0,00	216,00	$ 1.680.696,00
NP.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO REVENTILADO SANITARIO 4"X2"	UND	$ 49.062,00	8,00	$ 392.496,00	8,00	$ 392.496,00		$ 0,00	8,00	$ 392.496,00
NP.46	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TEE SANITARIA DE 4"	UND	$ 24.050,00	29,00	$ 697.450,00	29,00	$ 697.450,00		$ 0,00	29,00	$ 697.450,00
NP.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 2"	UND	$ 16.950,00	103,00	$ 1.745.850,00	103,00	$ 1.745.850,00		$ 0,00	103,00	$ 1.745.850,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR ADICIONAL:**	$ 3.798.319.451		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA.	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
NP.48	CAJA REGISTRO CIRCULAR, DIAMETRO EXT=80CM. INCLUYE PAÑETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	$ 404.615,00	4,00	$ 1.618.460,00	4,00	$ 1.618.460,00		$ 0,00	4,00	$ 1.618.460,00
NP.49	PUNTO DE VENTILACION D=2" ,PARA APARATOS SANITARIOS	UND	$ 97.817,00	21,00	$ 2.054.157,00	21,00	$ 2.054.157,00		$ 0,00	21,00	$ 2.054.157,00
NP.50	TUBERIA DE VENTILACION D=2" , INCLUYE TODO LOS NECESARIO PARA SU INSTALACION	ML	$ 20.865,00	91,89	$ 1.917.284,85	91,89	$ 1.917.284,85		$ 0,00	91,89	$ 1.917.284,85
NP.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESPIRADEROS PARA TANQUE EN ACERO AL CARBON	UND	$ 958.155,00	8,00	$ 7.665.240,00	8,00	$ 7.665.240,00		$ 0,00	8,00	$ 7.665.240,00
NP.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PIE CON COLADERA DE 4" BxB	UND	$ 662.587,00	4,00	$ 2.650.348,00	4,00	$ 2.650.348,00		$ 0,00	4,00	$ 2.650.348,00
NP.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=2,04M BXB, Z=0,24 DE LA BRIDA SUPERIOR	UND	$ 630.975,00	4,00	$ 2.523.900,00	4,00	$ 2.523.900,00		$ 0,00	4,00	$ 2.523.900,00
NP.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN HIERRO DUCTIL DE 4"X90° BxB	UND	$ 466.742,00	9,00	$ 4.200.678,00	9,00	$ 4.200.678,00		$ 0,00	9,00	$ 4.200.678,00
NP.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=2,17M BxB	UND	$ 613.483,00	2,00	$ 1.226.966,00	2,00	$ 1.226.966,00		$ 0,00	2,00	$ 1.226.966,00
NP.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 4"	UND	$ 718.949,00	2,00	$ 1.437.898,00	2,00	$ 1.437.898,00		$ 0,00	2,00	$ 1.437.898,00
NP.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCENTRICA DE 4"X2-1/2" BxB	UND	$ 361.262,00	2,00	$ 722.524,00	2,00	$ 722.524,00		$ 0,00	2,00	$ 722.524,00
NP.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 2-1/2" L=0,15M BxB	UND	$ 277.200,00	2,00	$ 554.400,00	2,00	$ 554.400,00		$ 0,00	2,00	$ 554.400,00
NP.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 2" L= 0,10M BxB	UND	$ 225.154,00	2,00	$ 450.308,00	2,00	$ 450.308,00		$ 0,00	2,00	$ 450.308,00
NP.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL DE 2" BxB	UND	$ 715.018,00	2,00	$ 1.430.036,00	2,00	$ 1.430.036,00		$ 0,00	2,00	$ 1.430.036,00
NP.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA SELLO ELÁSTICA, VNA, 2" EXTREMOS BRIDADOS, CRM	UND	$ 670.683,00	8,00	$ 5.365.464,00	8,00	$ 5.365.464,00		$ 0,00	8,00	$ 5.365.464,00
NP.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HIERRO DUCTIL DE 4"X2" BxB	UND	$ 589.325,00	6,00	$ 3.535.950,00	6,00	$ 3.535.950,00		$ 0,00	6,00	$ 3.535.950,00
NP.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=0,20M BxB	UND	$ 363.917,00	1,00	$ 363.917,00	1,00	$ 363.917,00		$ 0,00	1,00	$ 363.917,00
NP.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=0,17M BxB	UND	$ 343.367,00	1,00	$ 343.367,00	1,00	$ 343.367,00		$ 0,00	1,00	$ 343.367,00
NP.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (VENTOSA) TRIPLE ACCIÓN DE 2" PARA AGUA POTABLE	UND	$ 1.070.105,00	1,00	$ 1.070.105,00	1,00	$ 1.070.105,00		$ 0,00	1,00	$ 1.070.105,00
NP.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN HIERRO DUCTIL DE 2"X90° BxB	UND	$ 260.975,00	2,00	$ 521.950,00	2,00	$ 521.950,00		$ 0,00	2,00	$ 521.950,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	**3,19%**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
NP.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HIERRO DUCTIL DE 2"X2" BxB	UND	$ 330.559,00	3,00	$ 991.677,00	3,00	$ 991.677,00		$ 0,00	3,00	$ 991.677,00
NP.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 2" L=0,31M BxEL	UND	$ 228.485,00	2,00	$ 456.970,00	2,00	$ 456.970,00		$ 0,00	2,00	$ 456.970,00
NP.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 2" L=0,15M BxEL	UND	$ 190.628,00	1,00	$ 190.628,00	1,00	$ 190.628,00		$ 0,00	1,00	$ 190.628,00
NP.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=0,30M BxEL	UND	$ 261.460,00	1,00	$ 261.460,00	1,00	$ 261.460,00		$ 0,00	1,00	$ 261.460,00
NP.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 2" L=0,78M BxB	UND	$ 261.929,00	2,00	$ 523.858,00	2,00	$ 523.858,00		$ 0,00	2,00	$ 523.858,00
NP.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=1,3M BxB	UND	$ 508.750,00	1,00	$ 508.750,00	1,00	$ 508.750,00		$ 0,00	1,00	$ 508.750,00
NP.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA DE 4"	UND	$ 131.164,00	3,00	$ 393.492,00	3,00	$ 393.492,00		$ 0,00	3,00	$ 393.492,00
NP.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 2" L=1,5M BXEL	UND	$ 380.575,00	1,00	$ 380.575,00	1,00	$ 380.575,00		$ 0,00	1,00	$ 380.575,00
	CERRAMIENTO PERIMETRAL										
NP.75	CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y TUBERÍA NEGRA, CON SOBRECIMIETO EN BLOQUE MACIZO, INCLUYE CIMENTACIÓN, PINTURA ESMALTE COLOR GRIS PARA LA TUBERÍA Y ANTICORROSIVO, ALFAJÍAS, COLUMNETAS, PINTURA TIPO KORAZA PARA LA MAMPOSTERÍA	ML	$ 708.438,00	304,46	$ 215.691.033,48	304,46	$ 215.691.033,48		$ 0,00	304,46	$ 215.691.033,48
	VARIOS										
NP.76	MESÓN EN CONCRETO DE 3000PSI DE ANCHO DE 0,4m, REF.3/8" C/ 0,15m, CON CUBIERTA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON MISMO ANCHO DEL MESÓN	ML	$ 277.024,00	3,99	$ 1.105.325,76	3,99	$ 1.105.325,76		$ 0,00	3,99	$ 1.105.325,76
NP.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER DE 42 CIRCUITOS TRIFASICO	UND	$ 2.123.063,00	2,00	$ 4.246.126,00	2,00	$ 4.246.126,00		$ 0,00	2,00	$ 4.246.126,00
NP.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER DE 36 CIRCUITOS TRIFASICO	UND	$ 1.892.989,00	7,00	$ 13.250.923,00	7,00	$ 13.250.923,00		$ 0,00	7,00	$ 13.250.923,00
NP.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO	UND	$ 1.674.699,00	3,00	$ 5.024.097,00	3,00	$ 5.024.097,00		$ 0,00	3,00	$ 5.024.097,00
NP.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X30 AMP 10KA 220V	UND	$ 70.879,00	12,00	$ 850.548,00	12,00	$ 850.548,00		$ 0,00	12,00	$ 850.548,00
NP.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 3X40 AMP 10KA 220V	UND	$ 398.929,00	2,00	$ 797.858,00	2,00	$ 797.858,00		$ 0,00	2,00	$ 797.858,00
NP.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SÁLIDA DE DATOS UTP CATEGORIA 6A LIBRE DE HALOGENOS POR PARED	UND	$ 643.756,00	65,00	$ 41.844.140,00	65,00	$ 41.844.140,00		$ 0,00	65,00	$ 41.844.140,00
	VARIOS EN CONCRETOS										
NP.85	CONSTRUCCIÓN DE POYO PARA CUARTOS DE ASEO H=40cm, EN CONCRETO 2500 PSI INCLUYE REFUERZO EN ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	$ 71.039,00	11,00	$ 781.429,00	11,00	$ 781.429,00		$ 0,00	11,00	$ 781.429,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819,451	3,19%	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020		
		FECHA DE REINICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
NP.86	PLACA EN CONCRETO DE 3000PSI, PARA SOPORTE DE SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO, ESP.12CM, INCLUYE REFUERZO EN ACERO	M2	$ 136.930,00	12,73	$ 1.743.118,90	12,73	$ 1.743.118,90		$ 0,00	12,73	$ 1.743.118,90
NP.87	VIGA CINTA DE 10X15cm CONCRETO DE 3000PSI. REF 2ø3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @0.20cm	ML	$ 39.933,00	1294,88	$ 51.708.443,04	1294,88	$ 51.708.443,04		$ 0,00	1294,88	$ 51.708.443,04
NP.88	VIGA DE CIMIENTO DE 0,3MTSX0,25MTS DE 3000PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	$ 51.436,00	1285,20	$ 66.105.547,20	1285,20	$ 66.105.547,20		$ 0,00	1285,20	$ 66.105.547,20
NP.89	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DINTEL COLGANTE DE .10 M X .20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	$ 42.080,00	1545,99	$ 65.055.259,20	1535,99	$ 64.634.459,20	10,00	$ 420.800,00	1545,99	$ 65.055.259,20
NP.90	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DINTEL COLGANTE DE .10 M X .30 M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	$ 46.356,00	278,01	$ 12.887.431,56	278,01	$ 12.887.431,56		$ 0,00	278,01	$ 12.887.431,56
NP.91	PISO EN CONCRETO 3000PSI D=0,07MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE TODO LOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 53.937,00	3259,85	$ 175.826.529,45	3259,85	$ 175.826.529,45		$ 0,00	3259,85	$ 175.826.529,45
	VARIOS CUBIERTA Y CIELO RASO										
NP.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN PVC	ML	$ 18.962,00	5581,63	$ 105.838.868,06	5212,50	$ 98.839.432,58	369,130	$ 6.999.435,48	5581,63	$ 105.838.868,06
	VARIOS EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
NP.93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE CÚPULA DE 4"	UND	$ 48.710,00	54,00	$ 2.630.340,00	54,00	$ 2.630.340,00		$ 0,00	54,00	$ 2.630.340,00
NP.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA POCETAS DE LAVAPLATOS	UND	$ 98.213,00	26,00	$ 2.553.538,00	26,00	$ 2.553.538,00		$ 0,00	26,00	$ 2.553.538,00
NP.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE JARDÍN	UND	$ 35.821,00	23,00	$ 823.883,00	23,00	$ 823.883,00		$ 0,00	23,00	$ 823.883,00
NP.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA	UND	$ 1.374.445,00	1,00	$ 1.374.445,00	1,00	$ 1.374.445,00		$ 0,00	1,00	$ 1.374.445,00
NP.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADO, INCLUYE BARRAS DE SOPORTE Y GRIFERÍA	UND	$ 951.193,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.98	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	$ 500.671,00	53,00	$ 26.535.563,00	53,00	$ 26.535.563,00		$ 0,00	53,00	$ 26.535.563,00
NP.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA LAVAOJOS	UND	$ 2.486.042,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADORES PARA TANQUE ENTERRADO	UND	$ 215.254,00	2,00	$ 430.508,00	2,00	$ 430.508,00		$ 0,00	2,00	$ 430.508,00
	VARIOS CERRAMIENTO PERIMETRAL										
NP.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DE ACCESO DE VEHICULOS EN TUBERÍA METÁLICA NEGRA, MEDIDA LIBRE DE 6MX3,2M INCLUYE RUEDAS, PINTURA	UND	$ 6.440.280,00	2,00	$ 12.880.560,00	2,00	$ 12.880.560,00		$ 0,00	2,00	$ 12.880.560,00
NP.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DE ACCESO PETAONAL, TUBERÍA NEGRA Y LAMINA COLD ROLLED, DE MEDIDAS DE 1m x 2,2m, INCLUYE PINTURA.	UND	$ 1.177.200,00	1,00	$ 1.177.200,00	1,00	$ 1.177.200,00		$ 0,00	1,00	$ 1.177.200,00
	PAVIMENTO EXTERIOR										
NP.103	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y TRASNPORTE	M3	$ 99.435,00	223,42	$ 22.215.767,70	223,42	$ 22.215.767,70		$ 0,00	223,42	$ 22.215.767,70
NP.104	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO (PIEDRA RAJON O SIMILAR 60%, MATERIAL SELECCIONADO 40%).	M3	$ 102.071,00	605,28	$ 61.781.497,72	605,28	$ 61.781.534,88	-0,0004	-$ 37,16	605,28	$ 61.781.497,72
NP.105	RELLENO PARA ESTABILIZACIÓN DE ANDENES	M3	$ 55.811,00	308,41	$ 17.212.670,51	308,41	$ 17.212.670,51		$ 0,00	308,41	$ 17.212.670,51
NP.106	CONFORMACIÓN DE CALZADA	M2	$ 879,00	1404,90	$ 1.234.907,10	1404,90	$ 1.234.907,10		$ 0,00	1404,90	$ 1.234.907,10
NP.107	ACERO DE REFUERZO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE PAVIMENTO	KG	$ 4.958,00	4287,85	$ 21.259.160,30	4287,85	$ 21.259.160,30		$ 0,00	4287,85	$ 21.259.160,30
NP.108	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA	M3	$ 11.276,00	799,08	$ 9.010.426,08	799,08	$ 9.010.426,08		$ 0,00	799,08	$ 9.010.426,08
	PISOS										

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:	100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

ACTA FINAL

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
NP.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAPUERTAS EN GRANITO, INCLUYE PULIDA Y DILATACIÓN	ML	$ 48.879,00	211,10	$ 10.318.356,90	211,10	$ 10.318.356,90		$ 0,00	211,10	$ 10.318.356,90
NP.110	PISO EN VINILO CONDUCTIVO	M2	$ 319.282,00	25,49	$ 8.138.498,18	25,49	$ 8.138.498,18		$ 0,00	25,49	$ 8.138.498,18
NP.111	PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 0.30X0.30m. INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACIÓN e=0,025m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 124.583,00	2896,65	$ 360.873.346,95	2896,65	$ 360.873.346,95		$ 0,00	2896,65	$ 360.873.346,95
	CARPINTERIA METÁLICA, EN MADERA Y OTROS										
NP.112	SCREENPANEL 685 PUNZONADO	M2	$ 586.147,00	55,62	$ 32.602.668,43	55,62	$ 32.601.496,14	0,0020	$ 1.172,29	55,62	$ 32.602.668,43
NP.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA ZONA DE DESCARGUE EN LÁMINA METÁLICA, INCLUYE PINTURA, DIMENSIONES 4,25X2,8m	UND	$ 5.907.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN PIEDRA DE GRANITO NATURAL PULIDO, CON ANCHO DE 0,60m INCLUYE SOPORTES DE INSTALACIÓN EN TUBERÍA METÁLICA	ML	$ 541.579,00	32,49	$ 17.595.901,71	32,49	$ 17.595.901,71		$ 0,00	32,49	$ 17.595.901,71
NP.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMERILADO PARA VENTANAS	M2	$ 67.680,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.116	PROTECTORES METÁLICOS PARA VENTANAS CON TUBO DE 1/2" Y PLATINAS EN BORDES, INCLUYE BASE ANTICORROSIVA Y ESMALTE SEMIMATE	M2	$ 206.550,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	RED CONTRAINCENDIOS					0,00	0		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DESAIREADORA	UND	$ 732.212,00	2,00	$ 1.464.424,00	2,00	$ 1.464.424,00		$ 0,00	2,00	$ 1.464.424,00
NP.118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBAS	UND	$ 2.988.085,00	1,00	$ 2.988.085,00	1,00	$ 2.988.085,00		$ 0,00	1,00	$ 2.988.085,00
NP.119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROCIADOR PENDIENTE K=5.6, D=1/2", RESPUESTA RÁPIDA, TEMPERATURA ORDINARIA.	UND	$ 74.520,00	230,00	$ 17.139.600,00	230,00	$ 17.139.600,00		$ 0,00	230,00	$ 17.139.600,00
NP.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 DE 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 199.066,00	153,59	$ 30.574.546,94	153,59	$ 30.574.546,94		$ 0,00	153,59	$ 30.574.546,94
NP.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 10 DE 1-1/4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 117.507,00	759,29	$ 89.221.890,03	759,29	$ 89.221.890,03		$ 0,00	759,29	$ 89.221.890,03
NP.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 10 DE 1", INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 62.417,00	146,40	$ 9.137.848,80	146,40	$ 9.137.848,80		$ 0,00	146,40	$ 9.137.848,80
NP.123	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA CHEQUE, SWING, 300 WWP, A536 BODY, TRIM, BRONZE, UL/FM 4"	UND	$ 660.575,00	1,00	$ 660.575,00	1,00	$ 660.575,00		$ 0,00	1,00	$ 660.575,00
NP.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE 2"	UND	$ 3.143.376,00	1,00	$ 3.143.376,00	1,00	$ 3.143.376,00		$ 0,00	1,00	$ 3.143.376,00
NP.125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SNAP LET ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 1-1/4"x1"	UND	$ 20.428,00	230,00	$ 4.698.440,00	230,00	$ 4.698.440,00		$ 0,00	230,00	$ 4.698.440,00
NP.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN COPA ASTM A-197, HIERRO MALEABLE, CLASE 150, ASME B 16.3, ROSCADO 1"x1/2"	UND	$ 27.050,00	230,00	$ 6.221.500,00	230,00	$ 6.221.500,00		$ 0,00	230,00	$ 6.221.500,00
NP.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN ASTM A-536, HIERRO DÚCTIL, RANURADO, UL/FM 2"	UND	$ 24.026,00	4,00	$ 96.104,00	4,00	$ 96.104,00		$ 0,00	4,00	$ 96.104,00
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
	SISTEMA DE PARARRAYOS - APANTALLAMIENTO										
NP.128	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE ALUMINIO ALAMBRÓN PINTADO DE 8 mm, ANILLO SUPERIOR	ML	$ 51.776,00	570,00	$ 29.512.320,00	570,00	$ 29.512.320,00		$ 0,00	570,00	$ 29.512.320,00
NP.129	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTA DE CAPTACIÓN TIPO FRANLIN ROSCADA DE 0,6 MTS CON SU BASE	UND	$ 213.623,00	30,00	$ 6.408.690,00	30,00	$ 6.408.690,00		$ 0,00	30,00	$ 6.408.690,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
NP.130	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 1/0, BAJANTES A ELECTRODOS DE TIERRA	ML	$ 86.947,00	60,00	$ 5.216.820,00	60,00	$ 5.216.820,00		$ 0,00	60,00	$ 5.216.820,00
NP.131	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONECTORES BIMETÁLICO PARA CABLE 1/0	UND	$ 78.187,00	20,00	$ 1.563.740,00	20,00	$ 1.563.740,00		$ 0,00	20,00	$ 1.563.740,00
NP.132	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO No.1/0, ANILLO INFERIOR	ML	$ 89.250,00	280,00	$ 24.990.000,00	280,00	$ 24.990.000,00		$ 0,00	280,00	$ 24.990.000,00
NP.133	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPER-WELL COBRE 5/8X2,4 MTS, CERTIFICADA	UND	$ 325.257,00	19,00	$ 6.179.883,00	19,00	$ 6.179.883,00		$ 0,00	19,00	$ 6.179.883,00
NP.134	POZO DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE 30X 30 CM, CON MARCO Y TAPA, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 8' .	UND	$ 412.567,00	4,00	$ 1.650.268,00	4,00	$ 1.650.268,00		$ 0,00	4,00	$ 1.650.268,00
	PUERTAS ESPECIALES										
NP.135	PUERTA EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PUERTA CON CERRADURA ANTIPÁNICO, ACORDE A NORMA CODENSA CTS548-1DOBLE PLEGABLE - CTS502-4 SEÑAL PREVENTIVA, ACORDE A LINEAMIENTOS DE LA NTC 2050 Y RETIE. MEDIDAS 2,3X2m	UND	$ 4.923.655,00	2,00	$ 9.847.310,00	2,00	$ 9.847.310,00		$ 0,00	2,00	$ 9.847.310,00
NP.136	PUERTA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18; TIPO PERSIANA, INCLUYE BARRA ANTIPÁNICO, SEÑAL PREVENTIVA Y PUESTA A TIERRA PARA CUARTO ELÉCTRICO, MEDIDAS 2,3X1,1m	UND	$ 2.492.223,00	1,00	$ 2.492.223,00	1,00	$ 2.492.223,00		$ 0,00	1,00	$ 2.492.223,00
NP.137	CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE DIMENSIONES 40CM X 60 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENOS Y COMPACTACIÓN Y ELABORACION DE TAPAS	ML	$ 388.624,00	25,00	$ 9.715.600,00	25,00	$ 9.715.600,00		$ 0,00	25,00	$ 9.715.600,00
NP.138	ADECUACIÓN CUARTO PLANTA ELECTRICA PARA CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE DUCTO DE ESCAPE, PEDESTAL PARA PLANTA ELÉCTRICA.	UND	$ 18.291.714,00	1,00	$ 18.291.714,00	1,00	$ 18.291.714,00		$ 0,00	1,00	$ 18.291.714,00
	CAJAS DE INSPECCIÓN										
NP.139	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA, DE 75X75CM, INCLUYENDO TAPA Y MARCO SEGÚN NORMA DE ECA SB 325	UND	$ 439.854,00	18,00	$ 7.917.372,00	18,00	$ 7.917.372,00		$ 0,00	18,00	$ 7.917.372,00
NP.140	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION SENCILLA EN MAMPOSTERÍA, DE 120X60CM,INCLUYENDO TAPA Y MARCO SEGÚN NORMA DE CODENSA CS 275	UND	$ 531.730,00	3,00	$ 1.595.190,00	3,00	$ 1.595.190,00		$ 0,00	3,00	$ 1.595.190,00
	VOZ Y DATOS										
NP.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	$ 13.634.089,00	1,00	$ 13.634.089,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.634.089,00	1,00	$ 13.634.089,00
	ELÉCTRICOS VARIOS										
NP.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS LED TIPO TORTUGA DE EXTERIOR; INCLUYE LUMINARIA.	UND	$ 300.175,00	57,00	$ 17.109.975,00	57,00	$ 17.109.975,00		$ 0,00	57,00	$ 17.109.975,00
NP.143	ADECUACIÓN PUNTO DE CONEXIÓN, INCLUYE GRUA EN CALIENTE Y MATERIALES	UND	$ 11.274.107,00	1,00	$ 11.274.107,00	1,00	$ 11.274.107,00		$ 0,00	1,00	$ 11.274.107,00
NP.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA AVISO DE SALIDA; INCLUYE LUMINARIA	UND	$ 336.145,00	28,00	$ 9.412.060,00	28,00	$ 9.412.060,00		$ 0,00	28,00	$ 9.412.060,00
NP.145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE TIERRA No.8 PARA EQUIPOTENCIALIDAD DE TABLEROS MULTIBREAKER	ML	$ 52.779,00	70,00	$ 3.694.530,00	70,00	$ 3.694.530,00		$ 0,00	70,00	$ 3.694.530,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451	
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA.	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021	
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022	
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023	
PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:	100,00%			20 DE ABRIL DE 2023

ACTA FINAL

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
NP.146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, MOTOS Y JARDINES.	UND	$ 754.785,00	22,00	$ 16.605.270,00	22,00	$ 16.605.270,00		$ 0,00	22,00	$ 16.605.270,00
NP.147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE DE CONCRETO DE 10 MTS PARA LUMINARIAS	UND	$ 1.437.967,00	10,00	$ 14.379.670,00	10,00	$ 14.379.670,00		$ 0,00	10,00	$ 14.379.670,00
NP.148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES DE 200 W LED , PARA ILUMINACIÓN DE ZONAS EXTERIORES	UND	$ 816.885,00	7,00	$ 5.718.195,00	7,00	$ 5.718.195,00		$ 0,00	7,00	$ 5.718.195,00
NP.149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES UTP CAT. 6 Y TUBERÍA PVC SCH 40 DE 1/2" PARA CIRCUITO CERRADO DE TV.	ML	$ 33.011,00	550,00	$ 18.156.050,00	550,00	$ 18.156.050,00		$ 0,00	550,00	$ 18.156.050,00
NP.150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA ACOMETIDA ELECTRICA PARA LAMPARA CIELITICA, CABLE THW No.8 AWG LSHF	ML	$ 63.528,00	15,00	$ 952.920,00	15,00	$ 952.920,00		$ 0,00	15,00	$ 952.920,00
NP.151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA TELEVISIÓN	UND	$ 191.181,00	19,00	$ 3.632.439,00	19,00	$ 3.632.439,00		$ 0,00	19,00	$ 3.632.439,00
NP.152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CABLEADO DE SALIDAS PARA AVISOS LUMINOSOS DEL CAMU	UND	$ 253.895,00	4,00	$ 1.015.580,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.015.580,00	4,00	$ 1.015.580,00
NP.153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS DE 5 KVA PARA TABLERO DE AISLAMIENTO DE SALA DE PARTO	UND	$ 11.128.700,00	1,00	$ 11.128.700,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 11.128.700,00	1,00	$ 11.128.700,00
NP.154	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS DE 36 W LED PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLE No, 12 AWG LSHF	UND	$ 165.467,00	13,00	$ 2.151.071,00	13,00	$ 2.151.071,00		$ 0,00	13,00	$ 2.151.071,00
NP.155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS PARA ALOJAR ELEMENTOS DE BIOMETRÍA, CABLE UTP CAT 6A Y No. 12 LSHF	UND	$ 424.183,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.156	REGISTROS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	UND	$ 882.489,00	10,00	$ 8.824.890,00	10,00	$ 8.824.890,00		$ 0,00	10,00	$ 8.824.890,00
NP.157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE BY-PAS PARA UPS DE 20 KVA EN CUARTO DE RACK	UND	$ 6.169.984,00	1,00	$ 6.169.984,00	1,00	$ 6.169.984,00		$ 0,00	1,00	$ 6.169.984,00
NP.158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE BY-PAS PARA UPS DE 5 KVA, TABLERO DE AISLAMIENTO, CUARO DE RACK	UND	$ 5.016.693,00	1,00	$ 5.016.693,00	1,00	$ 5.016.693,00		$ 0,00	1,00	$ 5.016.693,00
NP.159	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 3X60 AMP 10KA 220V	UND	$ 455.381,00	1,00	$ 455.381,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 455.381,00	1,00	$ 455.381,00
NP.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CON BREAKERS PARA UNIDAD DE RAYOS X	UND	$ 2.893.575,00	1,00	$ 2.893.575,00	1,00	$ 2.893.575,00		$ 0,00	1,00	$ 2.893.575,00
NP.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIA ELÉCTRICA PARA EQUIPO DE RAYOS X, DESDE EL CUARTO DE DISPARO HASTA LA MESA DE EXPLORACIÓN.	UND	$ 1.865.996,00	1,00	$ 1.865.996,00	1,00	$ 1.865.996,00		$ 0,00	1,00	$ 1.865.996,00
NP.162	ADECUACIÓN CUARTO TÉCNICO DEL AUDITORIO	UND	$ 3.787.784,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP.163	INSTALACION ELÉCTRICA PARA EL VIDEO BEAM DEL AUDITORIO	UND	$ 1.208.669,00	1,00	$ 1.208.669,00	1,00	$ 1.208.669,00		$ 0,00	1,00	$ 1.208.669,00
NP.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 9 X 350 KCMIL F+3 X 350 N+3 X 2/0 T LHSF - EN CARCAMO BAJA TENSION PARA TRANSFORMADOR DE 300 KVA	ML	$ 1.718.958,00	79,38	$ 136.450.886,04	79,38	$ 136.450.886,04		$ 0,00	79,38	$ 136.450.886,04
NP.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TIMBRE AVISO PACIENTES. EN TUBERÍA GALVANIZADA	UND	$ 177.612,00	48,00	$ 8.525.376,00	48,00	$ 8.525.376,00		$ 0,00	48,00	$ 8.525.376,00
	INSTALACIÓN DE EQUIPOS										
NP.166	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESURIZACIÓN AUTOMATIZADO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 500L, BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP, TABLERO ELÉCTRICO, ACCESORIOS.	UND	$ 3.673.716,00	2,00	$ 7.347.432,00	2,00	$ 7.347.432,00		$ 0,00	2,00	$ 7.347.432,00
NP.167	INSTALACIÓN DE SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 15000 LT	UND	$ 2.983.178,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
			VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:		**$ 8.963.518.876,66**		**$ 8.928.023.113,93**		**$ 35.495.762,73**		**$ 8.963.518.876,66**

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%	
		FECHA DE SUSPENSION:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

						OBRA EJECUTADA					
CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3**		**ACUMULADO ACTAS ANTERIORES**		**ACTA FINAL**		**ACUMULADO ACTAS**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
		Administración	17%		$ 1.523.798.209,03		$ 1.517.763.929,37		$ 6.034.279,66		$ 1.523.798.209,03
		Utilidad	5%		$ 448.175.943,83		$ 446.401.155,70		$ 1.774.788,14		$ 448.175.943,83
		Imprevisto	3%		$ 268.905.566,30		$ 267.840.693,42		$ 1.064.872,88		$ 268.905.566,30
	A. VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS:				$ 11.204.398.596,00		$ 11.160.028.892,00		$ 44.369.703,00		$ 11.204.398.596,00
21	**SUMINISTROS**										
21,1	UPS DE 20 KVA	UND	$ 22.500.000,00	1,00	$ 22.500.000,00	1,00	$ 22.500.000,00		$ 0,00	1,00	$ 22.500.000,00
21,2	PLANTA ELECTRICA DE 300 KVA, 220-127V, CABINADA, INSONORA.	UND	$ 117.123.000,00	1,00	$ 117.123.000,00	1,00	$ 117.123.000,00		$ 0,00	1,00	$ 117.123.000,00
21,3	BOMBA DE AGUAS POTABLE POTENCIA DE 1.5 HP D= 8.07 L/S	UND	$ 1.050.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
21,4	EQUIPO HYDROFLOW 3HP CON TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 400 LITROS	UND	$ 5.300.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
21,5	SUMINISTRO DE CELDA DE TRANSFORMADOR, INCLUYE TRANSFORMADOR DE 300 KVA 13200/220-127 V TIPO SECO.	UND	$ 25.800.000,00	1,00	$ 25.800.000,00	1,00	$ 25.800.000,00		$ 0,00	1,00	$ 25.800.000,00
21,6	SUMINISTRO DE BOMBA CONTRA INCENDIO CENTRIFUGA VERTICAL DE 250 GPM A 110 PSI. MOTOR ELECTRICO	UND	$ 69.610.134,23	1,00	$ 69.610.134,23	0,00	$ 0,00	1,00	$ 69.610.134,23	1,00	$ 69.610.134,23
21,7	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY	UND	$ 4.300.000,00	1,00	$ 4.300.000,00	1,00	$ 4.300.000,00		$ 0,00	1,00	$ 4.300.000,00
	UNIDA TIPO PAQUETE CONDENSACION POR AIRE										
21,8	UP-01 DE 10 TR	UND	$ 27.072.500,00	1,00	$ 27.072.500,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 27.072.500,00	1,00	$ 27.072.500,00
21,9	UP-02 DE 5 TR	UND	$ 10.263.750,00	2,00	$ 20.527.500,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 20.527.500,00	2,00	$ 20.527.500,00
	UNIDAD TIPO CASETTE R-410A INVERTER				$ 0,00						
21,10	CS-01 DE 4.5 TR	UND	$ 7.586.250,00	2,00	$ 15.172.500,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 15.172.500,00	2,00	$ 15.172.500,00
	MINISPLIT DE PARED INVERTER R-410A			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
21,11	MS-01 DE 3 TR PISO TECHO	UND	$ 5.503.750,00	12,00	$ 66.045.000,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 66.045.000,00	12,00	$ 66.045.000,00
21,12	MS-02 DE 2 TR	UND	$ 2.514.658,00	9,00	$ 22.631.922,00	0,00	$ 0,00	9,00	$ 22.631.922,00	9,00	$ 22.631.922,00
21,13	MS-03 DE 1.5 TR	UND	$ 1.893.121,00	6,00	$ 11.358.726,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 11.358.726,00	6,00	$ 11.358.726,00
21,14	MS-04 DE 1 TR	UND	$ 1.457.750,00	16,00	$ 23.324.000,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 23.324.000,00	16,00	$ 23.324.000,00
21,15	MS-05 DE 0.75 TR	UND	$ 1.457.750,00	27,00	$ 39.359.250,00	5,00	$ 7.288.750,00	22,00	$ 32.070.500,00	27,00	$ 39.359.250,00
	UNIDAD SPLIT FANCOIL DE DUCTOS R-410A			0,00							
21,16	FC-05 DE 1.5 TR	UND	$ 6.188.000,00	1,00	$ 6.188.000,00	1,00	$ 6.188.000,00		$ 0,00	1,00	$ 6.188.000,00
	EXTRACTOR IN LINE HELICOCENTRIFUGO			0,00							
21,17	VEH-01 DE 250 CFM @ 0.32" C.A. EXTERNO	UND	$ 714.000,00	7,00	$ 4.998.000,00	7,00	$ 4.998.000,00		$ 0,00	7,00	$ 4.998.000,00
21,18	VEH-02 DE 250 CFM @ 0.26" C.A. EXTERNO	UND	$ 714.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
21,19	VEH-03 DE 150 CFM @ 0.3" C.A. EXTERNO	UND	$ 535.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
21,20	VENTILADOR AXIAL DE TECHO DE BAÑO VB-01 DE 60 CFM	UND	$ 226.100,00	47,00	$ 10.626.700,00	47,00	$ 10.626.700,00		$ 0,00	47,00	$ 10.626.700,00
	GASES										
21,21	SUMINISTRO DE MANIFOLD 2 X 6 CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL MANUAL,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA MANIFOLD 2 X 6 CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL, SUMINISTRO DE LATICOS ACERADOS RESISTENTES A 3.000 PSI, VÁLVULAS DE CONEXIÓN CGA 540, SOPORTES PARA CILINDROS CON CADENAS DE SEGURIDAD, CHAZOS EXPANSIVOS CON TORNILLOS DE 21/2".	UND	$ 11.900.000,00	1,00	$ 11.900.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 11.900.000,00	1,00	$ 11.900.000,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451	
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	3,19%
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021	
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022	
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023	
ACTA FINAL	**PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:** 100,00%			20 DE ABRIL DE 2023

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
21,22	SUMINISTRO DE MANIFOLD 2 X 2 CILINDROS DE AIRE MEDICINAL SEMIAUTOMATICO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA MANIFOLD 2X2 CILINDROS DE AIRE MEDICINAL, SUMINISTRO DE LATICOS ACERADOS RESISTENTES A 3.000 PSI, VÁLVULAS DE CONEXIÓN CGA 540, SOPORTES PARA CILINDROS CON CADENAS DE SEGURIDAD, CHAZOS EXPANSIVOS CON TORNILLOS DE 21/2".	UND	$ 4.522.000,00	1,00	$ 4.522.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.522.000,00	1,00	$ 4.522.000,00
21,23	COMPRESOR DE AIRE INSTRUMENTO	UND	$ 2.365.720,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
21,24	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 17500 LT	UND	$ 26.695.544,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
22	**PERMISOS Y TRAMITES**										
22,1	PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND	$ 6.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
22,2	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	UND	$ 15.000.000,00	1,00	$ 15.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 15.000.000,00	1,00	$ 15.000.000,00
22,3	TRAMITES DE LEGALIZACIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED	UND	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
23	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**										
23,1	KIT ANTIDERRAME INCLUYE PALA ANTICHISPA, BARRERAS DE CONTENCIÓN, PAÑOS OLEOFILICOS, ALMOHADILLAS ABSORBENTES Y DESENGRASANTE BIODEGRADABLE. (1 PARA EL CAMPAMENTO Y 2 PARA LOA FRENTES DE OBRAS)	UND	$ 168.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
23,2	REUNIONES DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD	UND	$ 555.000,00	1,00	$ 555.000,00	1,00	$ 555.000,00		$ 0,00	1,00	$ 555.000,00
23,3	PLÁSTICO NEGRO A = 3 M cal 3,5. PARA CUBRIMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA	ML	$ 4.558,00	120,00	$ 546.960,00	120,00	$ 546.960,00		$ 0,00	120,00	$ 546.960,00
23,4	CHARLAS SOBRE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS (INCLUYE ALQUILER DE VIDEO BEAM)	UND	$ 231.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
23,5	VOLANTES PARA DIVULGACIÓN (INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN DE OBRA) TAMAÑO 21,5*14 CM, COLOR 4*0, PAPEL PROPALCOTE 115 GRAMOS	UND	$ 250,00	300,00	$ 75.000,00	300,00	$ 75.000,00		$ 0,00	300,00	$ 75.000,00
23,6	DOTACIÓN PARA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (3 SILLAS Y 1 MESA)	UND	$ 129.600,00	1,00	$ 129.600,00	1,00	$ 129.600,00		$ 0,00	1,00	$ 129.600,00
23,7	PLEGABLE PARA CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN. TAMAÑO 21,55*27,9 CM, TRES CUERPOS EN PAPEL PROPALCOTE 115 GRAMOS, FULL COLOR	UND	$ 695,00	200,00	$ 139.000,00	200,00	$ 139.000,00		$ 0,00	200,00	$ 139.000,00
23,8	TALLERES DE CAPACITACIÓN SEMANAL AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA. DURACIÓN: MÍNIMO 30 MINUTOS. INCLUYE 40 SILLAS	UND	$ 22.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
23,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUÍN. (1 PARA EL CAMPAMENTO Y 1 PARA EL FRENTE DE OBRA)	UND	$ 39.900,00	2,00	$ 79.800,00	2,00	$ 79.800,00		$ 0,00	2,00	$ 79.800,00
23,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMILLA RÍGIDA EN POLIETILENO LINEAL DE ALTA DENSIDAD, TRASLÚCIDA A LOS RAYOS X. PESO 6,5 KG, LARGO 185 CM, ANCHO 45 CM, ALTO 5 CM. CAPACIDAD DE CARGA ALREDEDOR DE 180 KG APROX. (1 PARA EL CAMPAMENTO Y 1 PARA EL FRENTE DE OBRA)	UND	$ 246.900,00	2,00	$ 493.800,00	2,00	$ 493.800,00		$ 0,00	2,00	$ 493.800,00
23,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO (INCLUYE 3 PAPELERAS Y BASE PLASTICA 44 LT)	UND	$ 214.900,00	2,00	$ 429.800,00	2,00	$ 429.800,00		$ 0,00	2,00	$ 429.800,00
23,12	SUMINISTRO DE SILBATO	UND	$ 5.000,00	2,00	$ 10.000,00	2,00	$ 10.000,00		$ 0,00	2,00	$ 10.000,00
23,13	SUMINISTRO DE MEGÁFONO de 6 W	UND	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00	1,00	$ 39.900,00		$ 0,00	1,00	$ 39.900,00
23,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE 20 LB ABC. (1 PARA EL CAMPAMENTO Y 1 PARA EL FRENTE DE OBRA)	UND	$ 79.900,00	2,00	$ 159.800,00	2,00	$ 159.800,00		$ 0,00	2,00	$ 159.800,00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE	157	**FECHA DE INICIACION:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	**ACTA FINAL**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA	**PLAZO:**	18 MESES 14 DIAS	**VALOR PRESENTE ACTA**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN	**FECHA DE TERMINACION 2:**	21 DE JULIO DE 2022	$ 379.831.945,10	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8.110.500.000	**PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO**	
		VALOR ADICIONAL:	$ 3.798.319.451		
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR TOTAL:**	$ 11.908.819.451	**3,19%**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020		
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVA	**FECHA DE REINICIO:**	09 DE DICIEMBRE DE 2020	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021		
		FECHA DE REINICIO 2:	28 DE MARZO DE 2022		
		FECHA DE SUSPENSIÓN 3:	15 DE JULIO DE 2022		
		FECHA DE REINICIO 3:	14 DE ABRIL DE 2023		
PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADO:	100,00%			20 DE ABRIL DE 2023	

ACTA FINAL

	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS No 3		OBRA EJECUTADA				ACUMULADO ACTAS	
						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		ACTA FINAL			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**V/UNIT**	**CANT**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
23,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIO INTERCOMUNICADORES TIPO WALKIE TALKIE (DOS RADIOS) O SIMILAR.	UND	$ 399.900,00	2,00	$ 799.800,00	2,00	$ 799.800,00		$ 0,00	2,00	$ 799.800,00
23,16	SEÑALIZACIÓN PARA INFORMACIÓN DE DESVÍOS AL REALIZAR CIERRES. PASA CALLES.	UND	$ 150.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
23,17	PALETEROS PERMANENTES PARA CONTROL DE TRAFICO EN LOS CIERRES VEHICULARES SEGÚN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT). UTILIZACIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS Y SUS RESPECTIVAS SEÑALES DE PARE Y SIGA.	PALETERO/MES	$ 1.541.372,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
23,18	VOLANTES PARA DIVULGACIÓN (PMT) TAMAÑO 21,5*14 CM, COLOR 4*0, PAPEL PROPALCOTE 115 GRAMOS	UND	$ 695,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
23,19	CUÑAS RADIALES	UND	$ 30.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ -
23,20	BODEGA PROVISIONAL, INCLUYE CAMPAMENTO DE 50 M2 . INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 6.155.841,00	1,00	$ 6.155.841,00	1,00	$ 6.155.841,00		$ 0,00	1,00	$ 6.155.841,00
	MOBILIARIO										
NP.83	SUMINISTRO DE GABINETE VERTICAL EN LAMINA MELAMINICA BLANCA	UND	$ 656.590,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 656.590,00	-1,00	-$ 656.590,00	0,00	$ -
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD										
NP.84	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	MES	$ 11.238.606,00	12,00	$ 134.863.272,00	12,00	$ 134.863.272,00		$ 0,00	12,00	$ 134.863.272,00
	VARIOS SUMINISTROS										
NP.168	SISTEMA DE PRESURIZACIÓN AUTOMATIZADO DE TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 500L, BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP, TABLERO ELÉCTRICO, ACCESORIOS.	UND	$ 18.442.025,00	2,00	$ 36.884.050,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 36.884.050,00	2,00	$ 36.884.050,00
NP.169	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 15000 LT	UND	$ 25.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 25.000.000,00	-1,00	-$ 25.000.000,00	0,00	$ -
	B. TOTAL SUMINISTRO+PLAN AMBIENTAL				**$ 704.420.855,00**		**$ 368.958.613,00**		**$ 335.462.242,10**		**$ 704.420.855,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO A+ B.				**$ 11.908.819.451,00**		**$ 11.528.987.505,00**		**$ 379.831.945,10**		**$ 11.908.819.451,00**

VALOR ACTA PARCIAL FINAL	**$ 379.831.945,10**

El recibo por parte del Contratista de Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior firman la presente **Acta Parcial de Final** por los que en ella intervinieron, a los veinte **(20) días del mes de ABRIL del año 2023**

VALOR ACTA FINAL **$ 379.831.945,10**

SON: TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

KATHLEEN DÍAZ HOYOS
R.L. COSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATISTA DE OBRA

JUAN JÓSE NEGRETE CORONADO
E.S.E VIDASINÚ
SUPERVISOR

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
R.L. CONSORCIO BH HOSPITALARIO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

CONTRATO	No. 156
CONTRATANTE	E.S.E. VIDASINÚ
CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALARIO**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE 24 DE 2019
DURACIÓN	QUINCE (15) MESES
VALOR	**$567.770.000,00**

Entre los suscritos a saber, **NAYIBE LUCIA JULIO SIMANCA**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.955.486 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Gerente de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDASINÚ** del municipio de Montería, legalmente autorizada para contratar, con NIT No. 812.005.726-7, quién para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra **CONSORCIO BH HOSPITALARIO**, constituido mediante documento de fecha de recibo septiembre 18 de 2019, por HARRY ETHIEL DE JESÚS BEJARANO VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.608.848 de Medellín, debidamente inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 102 con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 28 de diciembre de 2016 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 2 de mayo de 2019, de profesión Ingeniero Civil, Matricula Profesional Nº 0520218136ANT del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, domiciliado en la Calle 28 Nº 3-43 Of 302 de la ciudad Montería, y BUSERCO S.A.S., identificada con NIT Nº 900.805.380-4, debidamente inscrita, clasificada y calificada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 137910 con fecha de matrícula en el registro mercantil del 22 de diciembre de 2014, con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 6 de junio de 2018 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 8 de abril de 2019, representada legalmente por el señor ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Cra. 14 F 2 Nº 46-53 Urb. California de la ciudad de Montería, EL CONSORCIO estará representado por ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Calle 50ª N° 14C-81 Apto 205 Torre I de la ciudad de Montería, teléfono 3013704015, correo: gerenciabuserco@gmail.com, quien para efectos de este contrato se denomina EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, legal y contable, que se regirá por el derecho privado de

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

conformidad como lo establece el artículo 195-6 de la ley 100 de 1993 y en especial por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO:** El Objeto del presente contrato es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ; El objeto del contrato se ejecutará de acuerdo con la propuesta, los términos de condiciones, que forman parte integrante del presente contrato. **SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA, se obliga a: **1.** Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades a su cargo. **2.** Realizar el control técnico y administrativo en la ejecución del contrato de obra objeto de la Interventoría. **3.** Servir de puente de comunicación entre la E.S.E. y los contratistas de las obras objeto de la Interventoría. **4.** Hacer cumplir las especificaciones técnicas dadas por la E.S.E. para las actividades objeto de los contratos de obra. **5.** Velar porque el contratista ejecute la obra en el tiempo pactado y con calidad. **6.** Elaborar las actas y documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. **7.** Presentar los informes mensuales de avance de las obras o cada vez que lo solicite el supervisor de esta interventoría, con las recomendaciones necesarias para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economía de recursos y con calidad. **8.** Informar oportunamente a la E.S.E., sobre las inconsistencias encontradas en los diseños, especificaciones técnicas o en los documentos técnicos del proyecto. **9.** Informar oportunamente a la E.S.E. sobre los atrasos o inconvenientes que se tengan con el contratista en la ejecución de la obra. **10.** Cumplir con rigor las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011 sobre las responsabilidades del interventor. **11.** Atender las recomendaciones y requerimientos que haga la E.S.E. a través del Supervisor. **12.** Realizar junto con el contratista de la obra objeto de la Interventoría, comités técnicos de obra periódicamente, que permitan hacer el seguimiento y programación adecuada de la obra. **13.** Presentar a la E.S.E. el plan de trabajo de la interventoría en concordancia con el plan de trabajo de la obra objeto de interventoría. **14.** Presentar un Plan de Calidad para la interventoría. **15.** Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoría. **16.** Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por la E.S.E. para el personal de la interventoría. **17.** Mantenerse al día con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores. **18.** Elaborar la lista y programación de los test de laboratorios o pruebas requeridas en la obra objeto de interventoría. **19.** Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio y hacer recomendaciones. **20.** Soportar las actividades de interventoría mediante registro fotográfico y de video. **21. Cumplir con las obligaciones de carácter Administrativo de la interventoría frente a los contratistas de los contratos de obra y en especial: a).** Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales a cargo de los contratistas, así como de las obligaciones de seguridad social y parafiscales del personal vinculado en la ejecución de la obra. **b).** Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los términos de

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

condiciones, antes de su ejecución, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que reemplace al existente. **c).** Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la región y de la población vulnerable. **d).** Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el término de condiciones y en el contrato. **e).** Llevar un registro diario de las obras ejecutadas, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos relevantes de la ejecución de los contratos objeto de la interventoría. **f).** Verificar y asegurar que el personal de los contratistas para su protección mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. **g).** Establecer y controlar las medidas necesarias para que los contratistas se responsabilicen del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podrá emplear vigilantes o inspectores, según corresponda. Estos costos están incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y la E.S.E., en ningún caso reconocerá suma alguna adicional. **h).** Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas de trabajo al contrato objeto de la interventoría. **i).** Verificar que los contratistas instalen la Valla aprobada la E.S.E. **j).** Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor del contrato de interventoría de la E.S.E. y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. **k).** Consultar con la E.S.E. las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. l). Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por los contratistas de las obligaciones contractuales. **m).** Realizar reuniones con los contratistas, por lo menos una (1) reunión por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. **n).** Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. **o).** Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato de obra objeto de la Interventoría, así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por la E.S.E. **p).** Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la E.S.E., relacionadas con los trabajos objeto de la interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. **q).** Revisar las actas mensuales, con base en la verificación directa en el sitio de la confrontación de las pre-actas suscritas con el contratista. **r).** Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en los

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

contratos de obra las respectivas actas de modificación de cantidades de obra; **s).** Elaborar, junto con los contratistas, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente. **t).** Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir a la E.S.E. la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **u).** Presentar a la E.S.E., los informes parciales y el final de sus actividades, en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) de la E.S.E. **22. Cumplir con las obligaciones de carácter técnico y en especial: a).** Verificación de la situación actual antes del inicio de la obra. **b).** Revisar y aprobar los planos, diseños, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el balance previo de la obra. **c).** Exigir a los contratistas el cronograma de trabajo y la ruta crítica en método CPM usando el software PROJECT. **d).** Exigir a los contratistas la reprogramación del cronograma de trabajo cuando se presente retraso para mantener plazos contractuales. e). Verificar la existencia de licencias, permisos y demás a que hubiere lugar. **f).** Hacer controles y seguimientos. **g).** Verificar que las tomas de muestras y la realización de los ensayos de campo y de laboratorios se realicen de acuerdo a las normas y procedimientos que regulan la materia. **h).** Hacer revisiones y balances de obra constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo corresponda a los diseños y demás documentos contractuales e informar a la E.S.E. posibles irregularidades. **i).** Bitácora. **j).** Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras. k). Hacer cumplir los planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y de manejo ambiental. **l).** Acatar las disposiciones normativas locales, departamentales y nacionales que afecten la ejecución de las obras en los aspectos técnicos. **m).** Exigir a los contratistas de la obra objeto de la interventoría, los planos record de la construcción durante toda la ejecución de la obra y verificar que sean presentados a la E.S.E. los planos finales. **n).** Elaborar un listado de actividades críticas del Cronograma de Actividades del contrato objeto de interventoría. 23. **Cumplir con las obligaciones de Control Contable y financiero y en espacial: a).** Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que la E.S.E. deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. **b).** Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

deducciones efectuadas. Así como de la relación de los documentos que allegue el Contratista de la obra objeto de la Interventoría. **c).** Verificar que el contrato de obra objeto de la Interventoría cuente con recursos económicos disponibles durante todo el plazo de ejecución e informar oportunamente sobre el balance financiero del contrato. **d).** Realizar el seguimiento al avance al contrato de obra objeto de la Interventoría, de acuerdo con el cronograma correspondiente, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar. **e).** Presentar en los informes mensuales de balance financiero del contrato y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones al contrato. **24. Cumplir con las obligaciones Jurídicas y en especial: a).** Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. **b).** Antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. **c).** Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito a la E.S.E., y de resultar pertinente, dar aviso a la compañía aseguradora. **TERCERA.- OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE:** EL CONTRATANTE, se obliga con EL CONTRATISTA a: 1. Cancelar al contratista la suma estipulada de acuerdo a lo acordado en la cláusula quinta del presente contrato. 2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del presente acto. 3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato y las que se desprendan de su objeto. 4. Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato. 5. Recibir de parte del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del contrato. 6. Expedir el cumplido correspondiente. 7. Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación. **CUARTA.- DURACIÓN:** La duración del contrato será de quince (15) meses, que se contaran a partir de la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio del contrato, fecha en la cual se debe haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento, ejecución y legalización. **PARÁGRAFO:** La duración estará ligada al desarrollo de la obra, de tal manera que, si esta llegase a terminarse por cualquiera de las causales previstas en la Ley, el contrato de interventoría terminará por sustracción de materia, se liquidará y LA E.S.E., no estará obligada a reconocer indemnización alguna. **QUINTA.- VALOR, FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato es por la suma de hasta **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($567.770.000,00),** incluidos todos los impuestos, que serán pagados por la E.S.E., en catorce (14) pagos mensuales de igual valor, cada uno, por la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTAS Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($40.555.000,00), para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, la presentación de la cuenta respectiva, el informe técnico ejecutivo del avance de las obras, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte de la E.S.E., el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoría. Igualmente deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica. El contrato se cancelará con cargo a la posición del catálogo de gastos del Sistema General de Regalías y giro presupuestal No. 003-1901-0306-2019-23001-0128 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA con el CDP No. 119 del 30 de agosto de 2019, ejecutado en el sistema local de presupuesto de la E.S.E. con el CDP No. 00616 del 30/08/2019 con cargo al Código Presupuestal del No. 250101010102 (Nombre del rubro Interventoría del Proyecto BPIN 2019230010128 - Construcción de la Unidad Prestadora de Servicio de Salud CAMU Comuna 6 Montería). **PARÁGRAFO 1:** En un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, el contratista deberá presentar certificación bancaria indicando el número de cuenta, la cual debe encontrarse activa y vigente para efecto de realizar los pagos derivados del presente contrato. **PARÁGRAFO 2: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN:** A.) Paz y salvos de todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato. B.) Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). **SEXTA.- SUPERVISIÓN:** Se hará por conducto del Arquitecto JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO, quien supervisará y controlará la debida ejecución del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA. Para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones: 1.- Verificar que EL CONTRATISTA cumpla sus obligaciones, 2.- Informar al respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones descritas, 3.- Certificar respecto del cumplimiento. **SÉPTIMA.- GARANTÍA ÚNICA:** EL CONTRATISTA constituirá una garantía Única ante una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que avale: **a) CUMPLIMIENTO,** Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones del contratista, el pago de multas y demás sanciones, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más. **b) CALIDAD DEL SERVICIO:** Por una suma equivalente a un diez por ciento (10%) del valor de contrato y una vigencia de tres (3) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de la interventoría. **c) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE HAYA DE UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años más. **PARÁGRAFO 1:** En el evento que el CONTRATISTA no constituya las garantías exigidas en esta cláusula en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

del contrato se entenderá que el contrato no se ha iniciado y no puede ejecutarse. De esta cláusula queda notificado el contratista quien renuncia a interponer acción de perjuicios al CONTRATANTE ya que ha sido el CONTRATISTA quien ha incumplido. **PARÁGRAFO 2:** En caso de que el presente contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario, EL CONTRATISTA, se obliga a modificar las garantías de tal forma que cubran los nuevos términos. **OCTAVA.- CESIÓN Y MODIFICACIÓN O ADICIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente a otra entidad o persona natural el presente contrato, sin autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE. El presente contrato solo podrá ser modificado o adicionado por mutuo acuerdo de las partes contratantes, manifestándolo en forma escrita y anexándolo en forma de otrosí al presente contrato. **NOVENA.- INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES:** EL CONTRATISTA, declara bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en causales de incompatibilidades e inhabilidades establecidas en la ley, para celebrar el presente contrato. Igualmente se compromete a favor de EL CONTRATANTE, a avisarle inmediatamente en caso de que sobreviniere alguna de tales causales. **DÉCIMA.- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** Queda expresamente entendido que no habrá vínculo laboral entre EL CONTRATISTA y la E.S.E. VIDASINÚ y el personal que EL CONTRATISTA contrate para la realización de las actividades que constituyan el objeto del presente contrato, por tanto no existirá intermediación laboral. **DÉCIMA PRIMERA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA:** Este realizará su actividad de manera autónoma, aplicando la experiencia y conocimiento que posee en el desarrollo de actividades como la que aquí se contrata y no estará sujeto a subordinación o dependencia con respecto a EL CONTRATANTE. **DÉCIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:** 1. Las partes darán por terminado el contrato en los siguientes casos a). Por vencimiento del término, b). Por mutuo acuerdo, sin necesidad de invocar causal alguno diferente a la manifestación de voluntades. c). Por fuerza mayor o casa fortuito que imposibilite la ejecución de este contrato. d). Por verificarse el incumplimiento de cualquiera de las partes, a las reglas establecidas en la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 2. EL CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato cuando suceda cualquiera de las siguientes causales: a). Por incumplimiento en la prestación de los servicios definidos en el objeto del presente contrato, b). La inoperancia e ineficiencia en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, c). Por la posibilidad de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad con posterioridad a la celebración del contrato, comprometiéndose la empresa contratista de comunicarlo inmediatamente a EL CONTRATANTE para que ésta proceda a la actuación administrativa correspondiente, d). Comunicando por escrito a EL CONTRATISTA la decisión de terminar el contrato con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de terminación de la vigencia. 3. EL CONTRATISTA podrá dar por terminado unilateralmente el contrato en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATANTE en el pago de las obligaciones contractuales acordadas. **DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA, será civilmente responsable ante terceros por todos los daños

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

perjuicios que puedan causarse en la prestación de los servicios que se contratan. EL CONTRATANTE, no asume ninguna responsabilidad por la prestación de dichos servicios, quedando habilitada para denunciar el pleito o llamar en garantía a EL CONTRATISTA, lo mismo que para repetir lo pagado en caso de condena a EL CONTRATANTE, por hechos o acciones propias de EL CONTRATISTA. **DECIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Se fija como domicilio para todos los efectos legales del presente contrato el municipio de Montería, departamento de Córdoba. **DÉCIMA QUINTA.- IMPUESTOS TERRITORIALES:** De conformidad a las disposiciones emanadas por la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Circular Externa No. 000007 del 20 de septiembre de 2013, los contratos celebrados con recursos de destinación específica del sector salud, no podrán ser gravados con impuestos del orden territorial, por lo que el presente contrato no se publicara en Gaceta Municipal. **DECIMA SEXTA.- CLAUSULA DE INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA se obliga a mantener libre a la E.S.E. VIDASINÚ, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **DÉCIMA SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO:** El incumplimiento de la totalidad de algunas de las obligaciones derivadas de este contrato, por parte de EL CONTRATISTA que no sea atribuibles a caso fortuito o fuerza mayor, dará derecho al E.S.E. VIDASINÚ para exigir a título de pena una suma de dinero equivalente al 5% del valor del contrato, suma que se imputará de los perjuicios que recibe la E.S.E. VIDASINÚ y que podrá tomarse del saldo que existiere a favor de EL CONTRATISTA y si no lo hubiere, de la garantía única constituida. **DÉCIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato. Durante el periodo de suspensión del contrato el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, etc. Si se presentan situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o cuando el proyecto correspondiente a la obra a ejecutar requiera modificaciones durante su ejecución que deban ser aprobados por el Sistema General de Regalías y/o la E.S.E., mediante el procedimiento de reformulación establecido por dicha entidad, sin los cuales no sea posible avanzar en la ejecución física de la obra, la CONTRATANTE podrá suspender el contrato, mediante notificación escrita al CONTRATISTA. El contrato se entenderá suspendido a partir del día después de recibida la notificación. El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las partes. En las hipótesis de suspensión unilateral por parte de la CONTRATANTE, el levantamiento de la suspensión se hará mediante notificación escrita al CONTRATISTA. La suspensión se entenderá levantada a partir del día después de recibida la notificación. **DÉCIMA NOVENA.- PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:** Las Partes declaran y se garantizan mutuamente que no se encuentran en listados nacionales o internacionales de prevención de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, tales como la lista OFAC, ONU, INTERPOL, DEA y/o en cualquier otro listado similar, ni incurren en una de las

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) ni en conductas relacionadas con la financiación del terrorismo. Adicionalmente, que no están vinculadas por parte de las autoridades competentes a ningún tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con dichas actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos, ni han sido condenadas por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las Partes declaran de manera voluntaria, que el origen de los fondos utilizados para obligarse en virtud del presente Contrato, no son producto de alguna actividad ilícita, ni tienen el objetivo de darle apariencia de legalidad a dineros que provienen de actividades ilícitas; igualmente, los fondos que se desprenden de la actividad comercial que desarrollan las partes, tampoco son destinados a actividades ilícitas tipificadas en las normas penales colombianas. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA autoriza a la E.S.E. VIDASINÚ a consultar la información que obre en bases de datos y centrales de riesgo y se obliga a entregar la información que le sea solicitada para la prevención y control de LA/FT de conformidad a los lineamientos establecidos en la Circular 009 de 2016 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. **VIGÉSIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** El contrato quedará perfeccionado con la suscripción de las partes y para su legalización se requiere las pólizas y Registro Presupuestal. El presente contrato se suscribe en el municipio de Montería, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año 2019.

NAYIBE LUCIA JULIO SIMANCA
Gerente

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
Contratista

E.S.E.
vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO No. 156

CONTRATANTE	**E.S.E VIDASINÚ** Gerente Nayibe Lucia Julio Simanca
CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALARIO**
PLAZO	QUINCE (15) MESES
FECHA INICIACIÓN	DICIEMBRE 24 DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	$ 567.770.000,00

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ.

En Montería, Córdoba, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. VIDASINÚ: el Arquitecto **JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO**, como supervisor de la ejecución del contrato de la referencia y el señor **ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA**, identificado con cédula de ciudadanía No 1.067.892.139 de Montería, en su condición de Representante Legal del **CONSORCIO BH HOSPITALARIO**, identificado con NIT N° 901.325.545-6 en su calidad de contratista, con el único fin de suscribir la presente acta de inicio del contrato descrito.

No siendo otro el objeto de la presente Acta se firma por los que en ella han intervenido, en Montería, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2019.

JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO
Supervisor

ANDRES F. BUELVAS SERPA
Contratista

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO NUMERO	**No. 156**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ
CONTRATANTE	**E.S.E VIDASINÚ** Gerente: Nayibe Lucia Julio Simanca
CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALARIO** **R/l. Andrés f. Buelvas Serpa**
SUPERVISION	**JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO**
PLAZO	QUINCE (15) MESES
FECHA INICIACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE MARZO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 567.770.000,00
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE MARZO DE 2020

En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, A los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año 2020 y estando vigente el contrato de Interventoría identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron las siguientes personas: El Arquitecto JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO, quien realiza la SUPERVISIÓN al contrato en referencia, asignado por la E.S.E VIDASINÚ y el Contratista de Interventoría CONSORCIO BH HOSPITALARIO, Representado Legalmente por ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.067.892.139 de Montería, en calidad de CONTRATISTA del contrato en referencia, con el único fin de suspender las actividades del contrato descrito teniendo en cuenta que se ha decretado la emergencia derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19 por lo que el gobierno nacional ha decretado el toque de queda y el cierre temporal del comercio, lo que nos impide continuar con las actividades contractuales.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella han intervenido, A los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año 2020

JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO
Supervisor
E.S.E. VIDASINU

ANDRES F. BUELVAS SERPA
R/C. consorcio BH hospitalario
Contratista de Interventoría

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

ACTA DE REINICIO

CONTRATO NUMERO	**No. 156**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ
CONTRATANTE	**E.S.E VIDASINÚ** Gerente: Dóris Estella Spath Portillo
CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALARIO** R.L. Andrés Felipe Buelvas Serpa
SUPERVISIÓN	**JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO**
PLAZO	QUINCE (15) MESES
FECHA INICIACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR DEL CONTRATO	$ 567.770.000,00
FECHA DE SUSPENSIÓN	24 DE MARZO DE 2020
FECHA PRESENTE ACTA	09 DE DICIEMBRE DE 2020

En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los nueve (09) días del mes diciembre del año 2020, se reunieron las siguientes personas: El Arquitecto **JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO**, quien realiza la SUPERVISIÓN al contrato en referencia, asignado por la E.S.E VIDASINÚ y el Contratista de Interventoría CONSORCIO BH HOSPITALARIO, Representado Legalmente por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.067.892.139 de Montería, en calidad de CONTRATISTA del contrato en referencia, con el único fin de reiniciar las actividades del contrato descrito habiendo superado los inconvenientes presentados.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Reinicio, por los que en ella han intervenido, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2020, en el Municipio de Montería - Departamento de Córdoba.

JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO
Supervisor
E.S.E. VIDASINÚ

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
R.L. Consorcio BH Hospitalario
Contratista de Interventoría

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX (+4) 7848910
Call Center: 018000934424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 02

CONTRATO NUMERO	**No. 156**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ
CONTRATANTE	**E.S.E VIDASINÚ** Gerente: DORIS E. SPATH PORTILLO
CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALARIO** **R/l. Andrés f. Buelvas Serpa**
SUPERVISION	**JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO**
PLAZO	QUINCE (15) MESES
FECHA INICIACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA SUSPENSIÓN Nº 01	MARZO 24 DE 2020
FECHA REINICIO Nº 01	DICIEMBRE 09 DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	$ 567.770.000,00
FECHA PRESENTE ACTA	25 DE NOVIEMBRE DE 2021

En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año 2021, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. VIDASINÚ, El Arquitecto JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO, quien realiza la SUPERVISIÓN al contrato en referencia, asignado por la E.S.E VIDASINÚ y el Contratista de Interventoría CONSORCIO BH HOSPITALARIO, Representado Legalmente por ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.067.892.139 de Montería, en calidad de CONTRATISTA del contrato en referencia, con el único fin de suspender las actividades del contrato descrito teniendo en cuenta que se están presentado retrasos en la entrega de algunos materiales, equipos y suministros para la ejecución de algunas actividades contractuales que son predecesoras de otras; este retraso obedece a la escasez de materia prima, para la fabricación de la mayoría de los insumos del sector de la construcción como consecuencia de la pandemia COVID-19, por lo que no ha sido posible la implementación de los planes de contingencia diseñados para alcanzar la ejecución programada hasta la fecha.

Teniendo en cuenta las razones antes expuestas y los motivos que impidieron el cumplimiento de los planes de contingencia que se pretendían implementar para compensar la programación de las actividades de obra y el cronograma de ejecución inicial que permitiría aumentar el porcentaje de avance físico, y así lograr entregar la obra en el tiempo pactado incluyendo las actividades adicionales necesarias para

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Cel Center: 018000944424 - 3178407964
www.esevidasinu.gov.co

cumplir con lo proyectado, lo cual justifica la suspensión del contrato, por lo que en virtud de las consideraciones antes expuestas, las partes acuerdan procedente suspender la ejecución de las obras hasta tanto se superen los inconvenientes presentados.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella han intervenido, A los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año 2021

JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO
Supervisor
E.S.E. VIDASINU

ANDRÉS F. BUELVAS SERPA
R/C. consorcio BH hospitalario
Contratista de Interventoría

E.S.E. vidasinú
Calle 23B No. 4W - 55 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848810
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

ACTA DE REINICIO Nº 02

CONTRATO NUMERO	**No. 156**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ
CONTRATANTE	**E.S.E VIDASINÚ** Gerente: DORIS E. SPATH PORTILLO
CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALARIO** **R/l. Andrés f. Buelvas Serpa**
SUPERVISION	**JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO**
PLAZO	QUINCE (15) MESES
FECHA INICIACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA SUSPENSIÓN Nº 01	MARZO 24 DE 2020
FECHA REINICIO Nº 01	DICIEMBRE 09 DE 2020
FECHA SUSPENSIÓN Nº 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	$ 567.770.000
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE MARZO DE 2022

En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2022, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. VIDASINÚ, El Arquitecto JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO, quien realiza la SUPERVISIÓN al contrato en referencia, asignado por la E.S.E VIDASINÚ y el Contratista de Interventoría CONSORCIO BH HOSPITALARIO, Representado Legalmente por ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.067.892.139 de Montería, en calidad de CONTRATISTA del contrato en referencia, con el único fin de reiniciar las actividades del contrato descrito habiendo superado los inconvenientes presentados.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de reinicio, por los que en ella han intervenido, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2022.

JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO
Supervisor
E.S.E. VIDASINU

ANDRES F. BUELVAS SERPA
R/C. consorcio BH hospitalario
Contratista de Interventoría

5454

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 03

CONTRATO NUMERO	**No. 156**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ
CONTRATANTE	**E.S.E VIDASINÚ** Gerente: DORIS E. SPATH PORTILLO
CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALARIO** **R/l. Andrés f. Buelvas Serpa**
SUPERVISION	**JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO**
PLAZO	DIECIOCHO (18) MESES Y VEINTITRÉS 23 DÍAS
FECHA INICIACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA SUSPENSIÓN Nº 01	MARZO 24 DE 2020
FECHA REINICIO Nº 01	DICIEMBRE 09 DE 2020
FECHA SUSPENSIÓN Nº 02	25 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA REINICIO Nº 02	MARZO 28 DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 729.990.000,00
FECHA PRESENTE ACTA	15 DE JULIO DE 2022

En el municipio de Montería, departamento de Córdoba, a los quince (15) días del mes de julio del año 2022, siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. VIDASINÚ, El Arquitecto JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO, quien realiza la SUPERVISIÓN al contrato en referencia, asignado por la E.S.E VIDASINÚ y el Contratista de Interventoría CONSORCIO BH HOSPITALARIO, Representado Legalmente por ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.067.892.139 de Montería, en calidad de CONTRATISTA, con el único fin de suspender las actividades del contrato de referencia, toda vez que el día 15 de julio de 2022 se suspendió el contrato de obra 157 de 2019 por las razones expuestas en el acta de suspensión N°3. El cual es objeto de esta Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Legal y Contable.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella han intervenido, a los quince (15) días del mes julio del año 2022.

JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO
Supervisor
E.S.E. VIDASINU

ANDRÉS F. BUELVAS SERPA
R/C. consorcio BH hospitalario
Contratista de Interventoría

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

ACTA DE REINICIO N.º 03

CONTRATO NUMERO	**No. 156-2019**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ
CONTRATANTE	**E.S.E VIDASINÚ** Gerente: DORIS E. SPATH PORTILLO
CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALARIO** R/L. Andres Felipe Buelvas Serpa
SUPERVISIÓN	**JUAN JOSE NEGRETE CORONADO**
PLAZO	DIECIOCHO (18) MESES Y CATORCE (14) DÍAS
FECHA INICIACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN N.º 1	MARZO 24 DE 2020
FECHA DE REINICIO N.º 1	DICIEMBRE 09 DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN N.º 2	25 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO N.º 2	MARZO 28 DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N.º 3	15 DE JULIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	$729.990.000,00M/CTE.
FECHA PRESENTE ACTA	14 DE ABRIL DE 2023

En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los catorce (14) días del mes de abril del año 2023, se reunieron en las instalaciones de la E.S.E. VIDASINÚ, Arquitecto **JUAN JOSE NEGRETE CORONADO**, quien realiza la SUPERVISIÓN al contrato en referencia, asignado por la E.S.E VIDASINÚ, el señor **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.067.892.139 de Montería, en su condición de representante legal del **CONSORCIO BH HOSPITALARIO** con NIT. N.º 901.325.545-6 en su calidad de Contratistas de la interventoría, con el único fin de reiniciar las actividades del contrato descrito, toda vez que se superaron los inconvenientes que motivaron las suspensión del contrato.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de reinicio, por los que en ella han intervenido, A los catorce (14) días del mes de abril del año 2023

JUAN JOSE NEGRETE CORONADO
Supervisor
E.S.E. VIDASINÚ

ANDRÉS F. BUELVAS SERPA
R/L. Consorcio BH Hospitalario
Contratista interventoría

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 01 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

Entre los suscritos a saber: **NAYIBE LUCIA JULIO SIMANCA**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.955.486 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Gerente de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDASINÚ** del Municipio de Montería, legalmente autorizado para contratar, con NIT. Nº 812.005.726-7 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra **CONSORCIO BH HOSPITALARIO**, con NIT 901.325.545-6, constituido mediante documento de fecha de recibo septiembre 18 de 2019, por HARRY ETHIEL DE JESÚS BEJARANO VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.608.848 de Medellín, debidamente inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 102 con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 28 de diciembre de 2016 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 2 de mayo de 2019, de profesión Ingeniero Civil, Matricula Profesional Nº 0520218136ANT del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, domiciliado en la Calle 28 Nº 3-43 Of 302 de la ciudad Montería, y BUSERCO S.A.S., identificada con NIT Nº 900.805.380-4, debidamente inscrita, clasificada y calificada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 137910 con fecha de matrícula en el registro mercantil del 22 de diciembre de 2014, con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 6 de junio de 2018 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 8 de abril de 2019, representada legalmente por el señor ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Cra. 14 F 2 Nº 46-53 Urb. California de la ciudad de Montería, **EL CONSORCIO** estará representado por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Calle 50ª N° 14C-81 Apto 205 Torre I de la ciudad de Montería, teléfono 3013704015, correo: gerenciabuserco@gmail.com, quien para efectos de este documento se denomina EL CONTRATISTA, de común acuerdo modifican el Contrato N° 156, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA.-** Que la E.S.E. VIDASINÚ y el CONSORCIO BH HOSPITALARIO, suscribieron el contrato No. 156 el pasado 24 de septiembre de 2019, por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($567.770.000,00), y por una vigencia de quince (15) meses, que se contaran a partir de la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio del contrato, fecha en la cual se debe haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento, ejecución y legalización. **SEGUNDA.-** Que en el parágrafo 1 de la cláusula quinta, se requirió al contratista para que en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, presentará certificación bancaria indicando el número de cuenta, la cual debe encontrarse activa y vigente para efecto de realizar los pagos derivados del presente contrato. La cual fue allegada el día 1° de octubre

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 01 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

del año en curso, por lo que deberá incluirse en la minuta contractual. **TERCERA.-** Que la cláusula octava del contrato No. 156 establece que el contrato podrá ser modificado o adicionado por mutuo acuerdo de las partes contratantes, manifestándolo en forma escrita y anexándolo en forma de otrosí al presente contrato. En virtud de lo anterior, las partes deciden modificar el parágrafo 1 de la cláusula QUINTA, la cual quedara de la siguiente manera: **QUINTA.- VALOR, FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato es por la suma de hasta **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($567.770.000,00),** incluidos todos los impuestos, que serán pagados por la E.S.E., en catorce (14) pagos mensuales de igual valor, cada uno, por la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTAS Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($40.555.000,00), para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, la presentación de la cuenta respectiva, el informe técnico ejecutivo del avance de las obras, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte de la E.S.E., el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoría. Igualmente deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica. El contrato se cancelará con cargo a la posición del catálogo de gastos del Sistema General de Regalías y giro presupuestal No. 003-1901-0306-2019-23001-0128 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA con el CDP No. 119 del 30 de agosto de 2019, ejecutado en el sistema local de presupuesto de la E.S.E. con el CDP No. 00616 del 30/08/2019 con cargo al Código Presupuestal del No. 250101010102 (Nombre del rubro Interventoría del Proyecto BPIN 2019230010128 - Construcción de la Unidad Prestadora de Servicio de Salud CAMU Comuna 6 Montería). **PARÁGRAFO 1:** Los dineros que se causen con ocasión al Contrato, serán consignados en la Cuenta de Ahorros Nº 569-000340-62 de Bancolombia, la cual se encuentra activa y vigente según certificación anexo, a nombre de CONSORCIO BH HOSPITALARIO, identificado con NIT número 901325545. La presente modificación se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, y hace parte integral del contrato No. 156 de fecha septiembre 24 del año 2019. Para constancia se firma en Montería, al primer (1°) día del mes octubre de 2019.

NAYIBE LUCIA JULIO SIMANCA
Gerente

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
Contratista

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 02 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

Entre los suscritos a saber: **NAYIBE LUCIA JULIO SIMANCA**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.955.486 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Gerente de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDASINÚ** del Municipio de Montería, legalmente autorizado para contratar, con NIT. Nº 812.005.726-7 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra **CONSORCIO BH HOSPITALARIO**, con NIT 901.325.545-6, constituido mediante documento de fecha de recibo septiembre 18 de 2019, por HARRY ETHIEL DE JESÚS BEJARANO VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.608.848 de Medellín, debidamente inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 102 con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 28 de diciembre de 2016 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 2 de mayo de 2019, de profesión Ingeniero Civil, Matricula Profesional Nº 0520218136ANT del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, domiciliado en la Calle 28 Nº 3-43 Of 302 de la ciudad Montería, y **BUSERCO S.A.S.**, identificada con NIT Nº 900.805.380-4, debidamente inscrita, clasificada y calificada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 137910 con fecha de matrícula en el registro mercantil del 22 de diciembre de 2014, con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 6 de junio de 2018 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 8 de abril de 2019, representada legalmente por el señor ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Cra. 14 F 2 Nº 46-53 Urb. California de la ciudad de Montería, **EL CONSORCIO** estará representado por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Calle 50ª N° 14C-81 Apto 205 Torre I de la ciudad de Montería, teléfono 3013704015, correo: gerenciabuserco@gmail.com, quien para efectos de este documento se denomina EL CONTRATISTA, de común acuerdo modifican el Contrato N° 156, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA.-** Que la E.S.E. VIDASINÚ y el CONSORCIO BH HOSPITALARIO, suscribieron el contrato No. 156 el pasado 24 de septiembre de 2019, por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($567.770.000,00), y por una vigencia de quince (15) meses, que se contaran a partir de la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio del contrato, fecha en la cual se debe haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento, ejecución y legalización. **SEGUNDA.-** Que se hace necesario ajustar la forma de pago, atendiendo los requerimientos para registro presupuestal que solicita el Sistema General de Regalías, correspondiente al plan de pagos, por lo que

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 02 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

deberá incluirse en la minuta contractual. **TERCERA.-** Que la cláusula octava del contrato No. 156 establece que el contrato podrá ser modificado o adicionado por mutuo acuerdo de las partes contratantes, manifestándolo en forma escrita y anexándolo en forma de otrosí al presente contrato. En virtud de lo anterior, las partes deciden modificar el parágrafo 1 de la cláusula QUINTA, la cual quedara de la siguiente manera: **QUINTA.- VALOR, FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato es por la suma de hasta **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($567.770.000,00),** incluidos todos los impuestos, que serán pagados por la E.S.E., en catorce (14) pagos mensuales de igual valor, cada uno, por la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($40.555.000,00), de conformidad con el siguiente detalle: Pago 1 para el 2019-11-05, Pago 2 para el 2019-12-03, Pago 3 para el 2020-01-31, Pago 4 para el 2020-02-28, Pago 5 para el 2020-03-04, Pago 6 para el 2020-04-03, Pago 7 para el 2020-05-04, Pago 8 para el 2020-06-03, Pago 9 para el 2020-07-03, Pago 10 para el 2020-08-08, Pago 11 para el 2020-09-04, Pago 12 para el 2020-10-05, Pago 13 para el 2020-11-03 y Pago 14 para el 2020-12-29, para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, la presentación de la cuenta respectiva, el informe técnico ejecutivo del avance de las obras, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte de la E.S.E., el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoría. Igualmente deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica. El contrato se cancelará con cargo a la posición del catálogo de gastos del Sistema General de Regalías y giro presupuestal No. 003-1901-0306-2019-23001-0128 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA con el CDP No. 119 del 30 de agosto de 2019, ejecutado en el sistema local de presupuesto de la E.S.E. con el CDP No. 00616 del 30/08/2019 con cargo al Código Presupuestal del No. 250101010102 (Nombre del rubro Interventoría del Proyecto BPIN 2019230010128 - Construcción de la Unidad Prestadora de Servicio de Salud CAMU Comuna 6 Montería). **PARÁGRAFO 1:** Los dineros que se causen con ocasión al Contrato, serán consignados en la Cuenta de Ahorros Nº 569-000340-62 de Bancolombia, la cual se encuentra activa y vigente según certificación anexo, a nombre de CONSORCIO BH HOSPITALARIO, identificado con NIT número 901325545. La presente

E.S.E.
vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 02 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

modificación se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, y hace parte integral del contrato No. 156 de fecha septiembre 24 del año 2019. Para constancia se firma en Montería, a los dos (2) días del mes octubre de 2019.

NAYIBE LUCIA JULIO SIMANCA
Gerente

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
Contratista

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 02 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

Entre los suscritos a saber: **NAYIBE LUCIA JULIO SIMANCA**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.955.486 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Gerente de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDASINÚ** del Municipio de Montería, legalmente autorizado para contratar, con NIT. Nº 812.005.726-7 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra **CONSORCIO BH HOSPITALARIO**, con NIT 901.325.545-6, constituido mediante documento de fecha de recibo septiembre 18 de 2019, por HARRY ETHIEL DE JESÚS BEJARANO VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.608.848 de Medellín, debidamente inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 102 con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 28 de diciembre de 2016 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 2 de mayo de 2019, de profesión Ingeniero Civil, Matricula Profesional Nº 0520218136ANT del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, domiciliado en la Calle 28 Nº 3-43 Of 302 de la ciudad Montería, y **BUSERCO S.A.S.,** identificada con NIT Nº 900.805.380-4, debidamente inscrita, clasificada y calificada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 137910 con fecha de matrícula en el registro mercantil del 22 de diciembre de 2014, con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 6 de junio de 2018 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 8 de abril de 2019, representada legalmente por el señor ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Cra. 14 F 2 Nº 46-53 Urb. California de la ciudad de Montería, **EL CONSORCIO** estará representado por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Calle 50ª N° 14C-81 Apto 205 Torre I de la ciudad de Montería, teléfono 3013704015, correo: gerenciabuserco@gmail.com, quien para efectos de este documento se denomina EL CONTRATISTA, de común acuerdo modifican el Contrato N° 156, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA.-** Que la E.S.E. VIDASINÚ y el CONSORCIO BH HOSPITALARIO, suscribieron el contrato No. 156 el pasado 24 de septiembre de 2019, por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($567.770.000,00), y por una vigencia de quince (15) meses, que se contaran a partir de la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio del contrato, fecha en la cual se debe haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento, ejecución y legalización. **SEGUNDA.-** Que se hace necesario ajustar la forma de pago, atendiendo los requerimientos para registro presupuestal que solicita el Sistema General de Regalías, correspondiente al plan de pagos, por lo que

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

deberá incluirse en la minuta contractual. **TERCERA.-** Que la cláusula octava del contrato No. 156 establece que el contrato podrá ser modificado o adicionado por mutuo acuerdo de las partes contratantes, manifestándolo en forma escrita y anexándolo en forma de otrosí al presente contrato. En virtud de lo anterior, las partes deciden modificar el parágrafo 1 de la cláusula QUINTA, la cual quedara de la siguiente manera: **QUINTA.- VALOR, FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato es por la suma de hasta **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($567.770.000,00),** incluidos todos los impuestos, que serán pagados por la E.S.E., en catorce (14) pagos mensuales de igual valor, cada uno, por la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($40.555.000,00), de conformidad con el siguiente detalle: Pago 1 para el 2019-11-05, Pago 2 para el 2019-12-03, Pago 3 para el 2020-01-31, Pago 4 para el 2020-02-28, Pago 5 para el 2020-03-04, Pago 6 para el 2020-04-03, Pago 7 para el 2020-05-04, Pago 8 para el 2020-06-03, Pago 9 para el 2020-07-03, Pago 10 para el 2020-08-08, Pago 11 para el 2020-09-04, Pago 12 para el 2020-10-05, Pago 13 para el 2020-11-03 y Pago 14 para el 2020-12-29, para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, la presentación de la cuenta respectiva, el informe técnico ejecutivo del avance de las obras, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte de la E.S.E., el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoría. Igualmente deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica. El contrato se cancelará con cargo a la posición del catálogo de gastos del Sistema General de Regalías y giro presupuestal No. 003-1901-0306-2019-23001-0128 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA con el CDP No. 119 del 30 de agosto de 2019, ejecutado en el sistema local de presupuesto de la E.S.E. con el CDP No. 00616 del 30/08/2019 con cargo al Código Presupuestal del No. 250101010102 (Nombre del rubro Interventoría del Proyecto BPIN 2019230010128 - Construcción de la Unidad Prestadora de Servicio de Salud CAMU Comuna 6 Montería). **PARÁGRAFO 1:** Los dineros que se causen con ocasión al Contrato, serán consignados en la Cuenta de Ahorros Nº 569-000340-62 de Bancolombia, la cual se encuentra activa y vigente según certificación anexo, a nombre de CONSORCIO BH HOSPITALARIO, identificado con NIT número 901325545. La presente

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 02 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

modificación se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, y hace parte integral del contrato No. 156 de fecha septiembre 24 del año 2019. Para constancia se firma en Montería, a los dos (2) días del mes octubre de 2019.

NAYIBE LUCIA JULIO SIMANCA
Gerente

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
Contratista

ORIGINAL FIRMADO

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 04 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALARIO** Rep. Legal: Andrés Felipe Buelvas Serpa
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ
PLAZO INICIAL	QUINCE (15) MESES
PLAZO ADICIONAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 24 DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 1	MARZO 24 DE 2020
FECHA DE REINICIO Nº 1	DICIEMBRE 9 DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 2	NOVIEMBRE 25 DE 2021
FECHA DE REINICIO Nº 2	MARZO 28 DE 2022
FECHA FINAL	AGOSTO 7 DE 2022
VALOR CONTRATADO	$567.770.000,00
VALOR ADICIONAL	$162.220.000,00
VALOR TOTAL	$729.990.000,00

Entre los suscritos a saber: **DORIS ESTELLA SPATH PORTILLO**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.185.706 expedida en Itagüí, actuando en nombre y representación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDASINÚ** del municipio de Montería, con NIT No. 812.005.726-7, nombrada mediante Decreto No. 0155 del 17 de marzo del 2020 y Acta de Posesión del día 1° de abril de 2020, por una parte, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra **CONSORCIO BH HOSPITALARIO**, con NIT 901.325.545-6, constituido mediante documento de fecha de recibo septiembre 18 de 2019, por HARRY ETHIEL DE JESÚS BEJARANO VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 71.608.848 de Medellín, debidamente inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 102 con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 28 de diciembre de 2016 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 2 de mayo de 2019, de profesión Ingeniero Civil, Matricula Profesional Nº 0520218136ANT del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, domiciliado en la Calle 28 Nº 3-43 Of 302 de la ciudad Montería, y BUSERCO S.A.S., identificada con NIT Nº 900.805.380-4, debidamente inscrita, clasificada y calificada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el Nº 137910 con fecha de matrícula en el registro mercantil del 22 de diciembre de 2014, con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 6 de junio de 2018 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 8 de abril de 2019

VISADO E.S.E. vidasinú GERENTE

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 04 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

representada legalmente por el señor ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Cra. 14 F 2 Nº 46-53 Urb. California de la ciudad de Montería, **EL CONSORCIO** estará representado por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Calle 50ª Nº 14C-81 Apto 205 Torre I de la ciudad de Montería, teléfono 3013704015, correo: gerenciabuserco@gmail.com, quien para efectos de este documento se denomina EL CONTRATISTA, de común acuerdo modifican el Contrato Nº 156, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA.-** Que la E.S.E. VIDASINÚ y el CONSORCIO BH HOSPITALARIO, suscribieron el contrato No. 156 el pasado 24 de septiembre de 2019, por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($567.770.000,00), y por una vigencia de quince (15) meses, que se contaran a partir de la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio del contrato, fecha en la cual se debe haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento, ejecución y legalización, el cual inició el 24 de diciembre de 2019. **SEGUNDA.-** Que mediante acta de fecha marzo 24 de 2020 se suspendió el contrato, teniendo en cuenta que las actividades del contrato descrito teniendo en cuenta que se ha decretado la emergencia derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19 por lo que el Gobierno Nacional ha decretado el toque de queda y el cierre temporal del comercio, lo que nos impide continuar con las actividades contractuales; y se dio reinició a la obra el día 9 de diciembre de 2020, por haberse superado las causales del acta de suspensión (Nº 1) de fecha marzo 24 del año 2020. **TERCERA:** Que mediante Acta N° 02 de fecha noviembre 25 de 2021 se suspendió el contrato, teniendo en cuenta que se están presentado retrasos en la entrega de algunos materiales, equipos y suministros para la ejecución de algunas actividades contractuales que son predecesoras de otras; este retraso obedece a la escasez de materia prima, para la fabricación de la mayoría de los insumos del sector de la construcción como consecuencia de la pandemia COVID-19, por lo que no ha sido posible la implementación de los planes de contingencia diseñados para alcanzar la ejecución programada hasta la fecha. Teniendo en cuenta las razones antes expuestas y los motivos que impidieron el cumplimiento de los planes de contingencia que se pretendían implementar para compensar la programación de las actividades de obra y el cronograma de ejecución inicial que permitiría aumentar el porcentaje de avance físico, y así lograr entregar la obra en el tiempo pactado incluyendo las actividades adicionales necesarias para cumplir con lo proyectado, lo cual justifica la suspensión del contrato, por lo que en virtud de las consideraciones antes expuestas, las partes acuerdan procedente suspender la ejecución de las obras hasta tanto se superen los inconvenientes presentados, y se dio reinició a la obra el día 24 de marzo de 2022, por haberse superado las causales del Acta de Suspensión Nº 2. **CUARTA:** Que mediante Otrosí Nº 01 de fecha octubre 1° de 2019, se incluyó en la minuta contractual el número de cuenta del CONTRATISTA, y a través de los otrosíes Nº 02 y 03 de fechas octubre 2 de 2019 y 23 de marzo de 2021, respectivamente, se ajustaron la forma de pago,

E.S.E. vidasinú
PRESUPUESTO PROCESADO
No.

VISADO E.S.E. vidasinú GERENCIA

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 04 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

atendiendo los requerimientos para registro presupuestal que solicita el Sistema General de Regalías, correspondiente al plan de pagos. **QUINTA:** Que el día 11 de noviembre de 2021, la E.S.E presentó oficio al municipio de Montería, donde se le solicitaba el apoyo financiero necesario para cubrir los costos adicionales por Interventoría, de manera que se garantice el seguimiento y supervisión técnica de las obras que son necesarios durante la ejecución del proyecto, a dicha solicitud se soportaron los documentos con las respectivas justificaciones e igualmente ampliar el tiempo de ejecución del convenio en CUATRO (4) MESES. **SEXTA:** Que el día 18 de marzo de 2022, se suscribió Modificación Nº 01 al Convenio Interadministrativo SSM-009-2021, para aunar esfuerzos entre el Municipio de Montería y la E.S.E. VIDASINÚ para la culminación de las obras derivadas del Proyecto "Construcción de la Unidad Prestadora de servicios de Salud Comuna 6 en el municipio de Montería. **SÉPTIMA:** Que el supervisor del Contrato mediante oficio fechado 24 de marzo de 2022, solicita a la ordenadora del gasto que se realicen los trámites necesarios para la suscripción de adición y prórroga del contrato de la referencia. En dicho oficio el Supervisor esgrime las razones técnicas que sustentan la presente adición. **OCTAVA:** Que la E.S.E. cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 00230 de 2022, que ampara la presente adición. La cual se desprende del Modificatorio Nº 01 del Convenio Interadministrativo SSM-009-2021. **NOVENA:** Que la cláusula octava del Contrato No. 156 de 2019 establece que el contrato podrá ser modificado o adicionado por mutuo acuerdo de las partes contratantes, manifestándolo en forma escrita y anexándolo en forma de otro sí al contrato. **DECIMA:** Que el artículo 35 de la Resolución 277 de 2014 por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de la E.S.E, establece: "MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRORROGAS DEL CONTRATO: cuando se presenten circunstancias especiales que a juicio de las partes ameriten la modificación de alguna o algunas de las cláusulas contractuales, habrá lugar a la suscripción del respectivo documento modificatorio." Que, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: DURACIÓN:** Prorróguese el tiempo de ejecución del contrato en cuatro (4) meses. **PARÁGRAFO:** Por lo anterior la duración del contrato será de diecinueve (19) meses, que se contaran a partir de la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio del contrato, fecha en la cual se debe haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento, ejecución y legalización. **PARÁGRAFO:** la duración estará ligada al desarrollo de la obra, de tal manera que, si esta llegase a terminarse por cualquiera de las causales previstas en la Ley, el contrato de interventoría terminará por sustracción de materia, se liquidará y LA E.S.E., no estará obligada a reconocer indemnización alguna. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR:** Adiciónese en valor el **CONTRATO 156 DE 2019,** en un monto igual a **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE., ($162.220.000,00).** **PARÁGRAFO:** Por lo anterior el valor del contrato asciende a la suma de **SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($729.990.000,00),** incluidos todos los impuestos, que serán pagados por la E.S.E., en dieciocho (18) pagos mensuales de igual valor, cada uno, por la

E.S.E. vidasinú
PRESUPUESTO PROCESADO
No.

VISADO
E.S.E. Vidasinú
GERENTE

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($40.555.000,00), de conformidad con el siguiente detalle: **Pago 1**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 2** que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 3** que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 4**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 5**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 6**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 7**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 8**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 9**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 10**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 11**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 12**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 13**, que el contratista declara haber recibido a satisfacción; **Pago 14** para el 2022-04-07, **Pago 15** para el 2022-05-07, financiado con Recursos de la Adición al proyecto "construcción de la unidad prestadora de servicios de la salud Comuna 6" del municipio de Montería. **Pago 16** para el 2022-06-07, financiado con Recursos de la Adición al proyecto "construcción de la unidad prestadora de servicios de la salud Comuna 6" del municipio de Montería. **Pago 17** para el 2022-07-07, financiado con SGR. **Pago 18** o pago final, se efectuara una vez liquidado el Contrato de Obra, financiado con Recursos de la Adición al proyecto "construcción de la unidad prestadora de servicios de la salud Comuna 6" del municipio de Montería, para lo cual será requerida la correspondiente acta de pago mensual, la presentación de la cuenta respectiva, el informe técnico ejecutivo del avance de las obras, acompañada del certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. Para el pago final será necesario el recibido a satisfacción por parte de la E.S.E., el informe final de interventoría y firma del acta de entrega y recibo final del contrato de interventoría. Igualmente deberá acreditarse el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, y la garantía otorgada debidamente actualizada y aprobada por la oficina asesora jurídica. El contrato se cancelará con cargo a la posición del catálogo de gastos del Sistema General de Regalías y giro presupuestal No. 003-1901-0306-2019-23001-0128 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA con el CDP No. 119 del 30 de agosto de 2019, ejecutado en el sistema local de presupuesto de la E.S.E. con el CDP No. 00616 del 30/08/2019 con cargo al Código Presupuestal del No. 250101010102 (Nombre del rubro Interventoría del Proyecto BPIN 2019230010128 - Construcción de la Unidad Prestadora de Servicio de Salud CAMU Comuna 6 Montería) y al CDP No. 00230 del 25 de marzo de 2022, por valor $162.220.000,00. **PARÁGRAFO 1:** Los dineros que se causen con ocasión al Contrato, serán consignados en la Cuenta de Ahorros Nº 569-000340-62 de Bancolombia, la cual se encuentra activa y vigente según certificación anexo, a nombre de CONSORCIO BH HOSPITALARIO, identificado con NIT número

PRESUPUESTO PROCESADO
Vidasinú

VISADO
E.S.E. Vidasinú
GERENTE

E.S.E.
vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL Nº 04 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

901325545. **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS:** El contratista se obliga a realizar la actualización de las garantías del contrato, de conformidad con las modificaciones introducidas en virtud del presente Otro Sí. **DECIMA PRIMERA:** Indemnidad de las estipulaciones contractuales. Las estipulaciones contractuales no modificadas por este Otro Sí continúan indemnes. Para constancia se firma la presente modificación a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2022.

Doris E. Spath Portillo
GERENTE
E.S.E. vidasinú

DORIS ESTELLA SPATH PORTILLO
Gerente E.S.E. VIDASINÚ

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
CONSORCIO BH HOSPITALARIO

Proyectó: Angélica Cabrales - Asesor Apoyo Contratación
Revisó: Heyne Mogollón Behaine – Asesor Jurídico.
Aprobó: Luis Mogollón Behaine – Asesor Jurídico.

E.S.E. vidasinú
PRESUPUESTO PROFESIONAL
No.

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

RESOLUCIÓN No. 124
Marzo 30 de 2022

LA GERENTE DE LA E.S.E VIDASINÚ DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y

CONSIDERANDO

Que la E.S.E VIDASINÚ, mediante documento de fecha 28 de marzo de 2022, modificó contrato No. 156 de fecha 24 de septiembre del 2019 suscrito con el señor ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA en su condición de representante legal del CONSORCIO BH HOSPITALARIO, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ.

Que la modificación de la cláusula Séptima del mencionado contrato establece que el contratista se obliga a realizar la actualización de las garantías del contrato, de conformidad con las modificaciones introducidas en virtud del presente otro sí.

Que revisada la póliza presentada por el contratista se pudo establecer que esta se ajusta a lo establecido en la modificación de la cláusula Séptima del contrato en comento.

Que para continuar la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la garantía.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Apruébese la actualización de la garantía única suscrita por el señor ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA en su condición de representante legal del CONSORCIO BH HOSPITALARIO dentro de la modificación de fecha 28 de marzo de 2022 del contrato No. 156 de fecha 24 de septiembre de 2019, según póliza No. 540-47-994000010178 anexo 5 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia.

ARTICULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Montería, el 30 de marzo de 2022

Doris E. Spath Portillo
GERENTE
E.S.E. Vidasinú

DORIS ESTELLA SPATH PORTILLO
Gerente

Proyectó: Ledis Fabra-Secretaria
Revisó: Saudy Arboleda – Asesor Jurídico
Aprobó: Luis Mogollón Behaine – Asesor Jurídico

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL No. 05 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

CONTRATISTA	**CONSORCIO BH HOSPITALÁRIO** Rep. Legal: Andrés Felipe Buelvas Serpa
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) MESES
PLAZO DE ADICIONAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	24 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	24 DE MARZO DE 2020
FECHA DE REINICIO 1	9 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 2	25 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO 2	28 DE MARZO DE 2022
FECHA FINAL	7 DE AGOSTO DE 2022
VALOR INICIAL	$567.770.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 162.220.000,00
VALOR TOTAL	$729.990.000,00

Entre los suscritos a saber: **DORIS ESTELLA SPATH PORTILLO**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Montería, identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.185.706 expedida en Itagüí, actuando en nombre y representación de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIDASINÚ** del municipio de Montería, con NIT No. 812.005.726-7, nombrada mediante Decreto No. 0155 del 17 de marzo del 2020 y Acta de Posesión del día 1° de abril de 2020, por una parte, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por la otra **CONSORCIO BH HOSPITALÁRIO,** con NIT No. 901.325.545-6, constituido mediante documento de fecha de recibo septiembre 18 de 2019, por **HARRY ETHIEL DE JESÚS BEJARANO VEGA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 71.608.848 de Medellín, debidamente inscrita, clasificada y calificada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el No. 102 con fecha de la última inscripción en el Registro de Proponentes del 28 de diciembre de 2016 y con fecha de última renovación en el registro de proponentes del 2 de mayo de 2019, de profesión Ingeniero Civil, Matricula Profesional No. 0520218136ANT del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, domiciliado en la Calle 28 No. 3-43 of 302 de la ciudad Montería, y **BUSERCO S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.805.380-4, debidamente inscrita, clasificada y calificada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Montería, bajo el No. 137910 con fecha matrícula en el registro mercantil del 22 de diciembre de 2014, con fecha de ultima inscripción en el registro de proponentes del 6 de junio de 2018 y con fecha de ultima renovación en el registro de proponentes del 8 de abril de 2019, representada legalmente por el señor **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Cra. 14 F2 No. 46-53 Urb. California de la ciudad de Montería, El CONSORCIO estará representado por **ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.892.139 de Montería, con domicilio en la Calle 50ª No. 14C - 81 apto 205 Torre I de la ciudad de Montería, teléfono 3013704015, correo gerenciabuserco@gmail.com, quien para los efectos de este documento se denomina EL

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL No. 05 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

CONTRATISTA, de común acuerdo modifican el Contrato No. 156, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA.-** Que la E.S.E. VIDASINÚ y el CONSORCIO BH HOSPITALÁRIO, suscribieron el contrato No. 156 el pasado 24 de septiembre de 2019, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 MONTERÍA ADSCRITA A LA E.S.E. VIDASINÚ, por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($567.770.000,00), y con una vigencia de quince (15) meses, que se contaran a partir de la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio del contrato, fecha en la cual se debe haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento, ejecución y legalización, el cual inició el 24 de diciembre de 2019. **SEGUNDA.-** Que mediante acta de fecha marzo 24 de 2020 se suspendió el contrato, teniendo en cuenta que se ha decretado la emergencia derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19 por lo que el Gobierno Nacional ha decretado el toque de queda y el cierre temporal del comercio, lo que nos impide continuar con las actividades contractuales; y se dio reinició a la obra el día 9 de diciembre de 2020, por haberse superado las causales del acta de suspensión (No. 1) de fecha marzo 24 del año 2020. **TERCERA:** Que mediante Acta No. 02 de fecha noviembre 25 de 2021, se suspendió el contrato, teniendo en cuenta que se estaban presentado retrasos como consecuencia de la pandemia COVID-19, por lo que las partes acordaron suspender la ejecución de las obras hasta tanto se superen los inconvenientes presentados, y se dio reinició a la obra el día 28 de marzo de 2022, por haberse superado las causales del Acta de Suspensión No. 2. **CUARTA:** Que mediante Otrosí No. 01 de fecha octubre 1 de 2019, se incluyó en la minuta contractual el número de cuenta del CONTRATISTA, y a través de los otrosíes No. 2 y 3 de fechas 2 de octubre y 23 de marzo de 2021 respectivamente, se ajustaron la forma de pago, atendiendo los requerimientos para registro presupuestal que solicita el Sistema General de Regalías, correspondiente al plan de pagos. **QUINTA:** Que el día 11 de noviembre de 2021, la E.S.E presentó oficio al municipio de Montería, donde se le solicitaba el apoyo financiero necesario para cubrir los costos adicionales por Interventoría, de manera que se garantice el seguimiento y supervisión técnica de las obras que son necesarios durante la ejecución del proyecto, a dicha solicitud se soportaron los documentos con las respectivas justificaciones e igualmente ampliar el tiempo de ejecución del convenio en cuatro (4) meses. **SEXTA:** Que el día 18 de marzo de 2022, se suscribió Modificación No. 01 al Convenio Interadministrativo SSM-009-2021, para aunar esfuerzos entre el Municipio de Montería y la E.S.E. VIDASINÚ para la culminación de las obras derivadas del Proyecto - Construcción de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Comuna 6 en el municipio de Montería. **SÉPTIMA:** Que el día 28 de marzo de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución del contrato y se adicionó el valor, quedando un término de duración del contrato de diecinueve (19) meses y valor de SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($729.990.000,00). **OCTAVA:** Que el supervisor del Contrato, el Arquitecto Juan José Negrete Coronado, mediante oficio de fecha 13 de junio de 2022, solicita a la ordenadora del gasto que se realicen los trámites necesarios para la modificación del contrato de la referencia. En dicho oficio el Supervisor esgrime las razones que sustentan la necesidad de reducir el plazo, en el mismo termino de ejecución del Convenio Interadministrativo SSM-009-2021, teniendo en cuenta el Acta de reunión sostenida el día 16 de mayo de 2022, entre la E.S.E. VIDASINÚ, el CONSORCIO SAN MIGUEL CC6 y CONSORCIO BH HOSPITALARIO con el fin de dar cumplimiento al objeto contratado y garantizar la

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

MODIFICACIÓN BILATERAL No. 05 DEL CONTRATO No. 156 DE FECHA SEPTIEMBRE 24 DE 2019

terminación de las obras durante la vigencia del convenio, puesto que del mismo provienen los recursos, esto es 21 de julio de 2022. **NOVENA:** Que la cláusula octava del Contrato No. 157 de 2019 establece que el contrato podrá ser modificado o adicionado por mutuo acuerdo de las partes contratantes, manifestándolo en forma escrita y anexándolo en forma de otrosí al contrato. **DECIMA:** Que el artículo 35 de la Resolución 277 de 2014 por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de la E.S.E, establece: "MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O PRORROGAS DEL CONTRATO: cuando se presenten circunstancias especiales que a juicio de las partes ameriten la modificación de alguna o algunas de las cláusulas contractuales, habrá lugar a la suscripción del respectivo documento modificatorio. En virtud de lo anterior, las partes deciden modificar la cláusula CUARTA, la cual quedará de la siguiente manera: **CLAUSULA CUARTA: DURACIÓN:** la duración del contrato será de dieciocho (18) meses y catorce (14) días, que se contaran a partir de la aprobación de la póliza y la suscripción del acta de inicio del contrato, fecha en la cual se debe haber cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento, ejecución y legalización. **PARÁGRAFO:** La duración estará ligada al desarrollo de la obra, de tal manera que, si esta llegase a terminarse por cualquiera de las causales previstas en la Ley, el contrato de interventoría terminará por sustracción de materia, se liquidará y la E.S.E., no estará obligada a reconocer indemnización alguna. **DECIMA PRIMERA:** El contratista se obliga a realizar la actualización de las garantías del contrato, de conformidad con las modificaciones introducidas en virtud del presente Otrosí. **DECIMA SEGUNDA:** Indemnidad de las estipulaciones contractuales. Las estipulaciones contractuales no modificadas por este Otrosí continúan indemnes. Para constancia se firma la presente modificación, a los trece (13) días del mes de junio del año 2022.

Doris E. Spath Portillo
GERENTE
E.S.E. vidasinú

DORIS ESTELLA SPATH PORTILLO
Gerente E.S.E. VIDASINÚ

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
CONSORCIO BH HOSPITALÁRIO

Proyectó: Andrea Caballero Padilla – Profesional Especializado Conservicio S.A.
Revisó: Heyne Mogollón Behaine – Asesor Jurídico.
Aprobó: Luis Mogollón Behaine – Asesor Jurídico.