| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA | SOLICITUD OTROSÍ ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: Jurídica | CÓDIGO | JUR_FTO_04 |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | VIGENCIA | 26/09/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Solicitud:** | **23 de julio de 2026** | **OPS / Contrato No.** | **017/2026** |
| **Contratista:** | **VIAJES Y TURES DE COLOMBIA S.A.S** | | |
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATE, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, CONFORME A LAS DIRECTRICES DE OPERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD ATREVES DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD. | | |

JUSTIFICACIÓN

La Empresa Social Del Estado Región De Salud Soacha, es institución pública prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad, socialmente responsable, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios y su red de apoyo, que la misma requiere implementar soluciones de tecnologías de la salud, información y comunicación, que como entidad prestadora de servicios de salud requiere innovar de forma oportuna y pertinente basados en estándares de calidad con un enfoque humanizado, seguro y con compromiso social estos servicios de salud, motivo por el cual se celebró el contrato 017 de 2026 por un plazo de ejecución de dos meses del 23 de Febrero al 23 de abril de 2026 y con un valor de (84.000.000) Ochenta y cuatro millones de pesos M/cte.

La incorporación de los Equipos Básicos de Salud (EBS) en el Municipio de Sibate, son fundamentales para el sistema de salud municipal basados en los lineamientos nacionales, funcionando como estructuras operativas encargadas de ejecutar acciones de salud de manera permanente y sistemática. Estos equipos ofrecen un cuidado integral de la salud a lo largo del curso de vida de las personas, familias y comunidades, especialmente en territorios asignados, a través de servicios y atenciones en salud. Los EBS operan bajo un modelo extramural, lo que implica que los servicios se brindan fuera de las instalaciones de salud tradicionales, promoviendo así la continuidad del cuidado y una mayor cobertura en los diferentes entornos, todo ello enmarcado en la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS).
El municipio de Soacha se ubica en la zona sur de la sabana de Bogotá, colindando con la ciudad de Bogotá por el oriente, a una altura de 2.600 msnm; el territorio municipal tiene una superficie total de 184,45 km2, con una extensión urbana de 19 Km² y una zona rural de 165,45 Km². Políticamente, el municipio de Soacha limita al norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, al sur con los municipios de Sibaté y Pasca, al oriente con la ciudad de Bogotá Distrito Capital y al occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama.

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA | SOLICITUD OTROSÍ ADICION Y/O PRORROGA AL CONTRATO | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: Jurídica | CÓDIGO | JUR_FTO_04 |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | VIGENCIA | 26/09/2024 |

Se hizo necesario realizar una primera (1) solicitud de adición y prorroga desde el 24 de abril hasta el 23 de junio de 2026 y una adición por el valor de **Ciento sesenta y ocho millones de pesos m/cte. (168.000.000)** quedando el contrato con plazo de ejecución desde el 23 de febrero hasta el 23 de junio de 2026

En vista de la necesidad del servicio se procedió a realizar una segunda (2) solicitud de prórroga desde el 24 de junio hasta el 23 de julio de 2026 quedando el contrato con plazo de ejecución desde el 23 de febrero hasta el 23 de julio de 2026

En vista de que se hace necesario continuar con la prestación del servicio ejecutado por el operador, se procede a realizar una tercera (3) solicitud de prórroga desde el 24 de julio hasta el 19 de agosto de 2026 quedando el contrato con plazo de ejecución desde el 23 de febrero hasta el 19 de agosto de 2026 y que presupuestalmente a la fecha se ha ejecutado en un 85% con ($214.200.000) Doscientos catorce millones doscientos mil pesos M/CTE quedando por ejecutar un 15% con ($ 37.800.000) Treinta y siete millones ochocientos mil pesos M/CTE a corte de junio de 2026.

**ADICIÓN**
**marque con x según corresponda**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADICIÓN:# 1** | **SI** | | | **No** | | **VALOR:** |
| **PRÓRROGA# 3** | **SI** | **X** | | **No** | | **TIEMPO: desde el 24 de julio hasta el 19 de agosto de 2026** |

**MODIFICACIÓN:**
**Las siguientes Cláusulas que quedaran así:**
La Cláusula quinta del contrato No. 017 de 2026, se modificará el tiempo de ejecución, quedando el contrato con plazo de ejecución desde el 23 de febrero hasta el 19 de agosto de 2026.

**ACLARACIÓN:**

**YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ**
**SUPERVISOR TECNICO**
**SUBGERENTE COMUNITARIA**

**FIRMA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO**
**YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ**
**SUBGERENTE COMUNITARIA**

**JORGE ENRIQUE PEDRAZA**
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

ORIGINAL FIRMADO

**DIEGO ALEJADRO GARCIA LONDOÑO**
**GERENTE**

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Gerencia del talento humano | CÓDIGO | CTC_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CONTRATO No. | 017-2026 | 2. FECHA | 23/02/2026 | 3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 60 | | |
| 4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION | VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 900.912.423-0 | | | | | | |
| 5. OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SIBATE, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, CONFORME A LAS DIRECTRICES DE OPERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 POR LA CUAL SE EFECTÚA UNA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL | | | | | | |
| 6. NOMBRE DEL SUPERVISOR | YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ | | | | | | |
| 7. CARGO DEL SUPERVISOR | SUBGERENTE COMUNITARIA | | | | | | |
| 8. CONTRATO FIRMADO | SI | 9. POLIZA | SI | 10. APROBACION POLIZA | SI | 11. PARAFISCALES | SI |
| 12. FORMATO DE ACTIVIDADES | SI | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO | 13. FECHA ACTA DE INICIO | 23/02/2026 |
| | 14. DESDE | 23/02/2026 |
| | 15. HASTA | 23/04/2026 |
| | 16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS | 60 |
| | 17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS | PRORROGA EN TIEMPO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. SUSPENSIÓN No. 01 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 18. SUSPENSIÓN No. 02 | 19. PERIODO DE SUSPENSIÓN | | 20. SUSPENSIÓN EN DÍAS | |
| 21. PRORROGA No. 01 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | 24/04/2026 | 23. PRORROGA EN DIAS | 61 |
| 21. PRORROGA No. 02 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | 24/06/2026 | 23. PRORROGA EN DIAS | 30 |
| 21. PRORROGA No. 03 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DIAS | |
| 21. PRORROGA No. 04 | 22. FECHA DE LA PRORROGA | | 23. PRORROGA EN DIAS | |


| | | |
|---|---|---|
| PRORROGAS | 24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS | 91 |
| | 25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS | 23/07/2026 |
| | 26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS | 23 |


| | |
|---|---|
| 27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 84.000.000,00 |
| 28. VALOR TOTAL ADICIONES | $ 168.000.000,00 |
| 29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO | $ 252.000.000,00 |

| 30. VALOR FACTURA | 31. FACTURA No. | 32. PERIODO FACTURADO | 33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN | 34. VALOR ADICION | 35. SALDO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.200.000 | 01 - 017 | 23 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026 | 12/03/2026 | | $ 79.800.000 |
| $ 42.000.000 | 02-017 | 31 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 | 9/04/2026 | | $ 37.800.000 |
| | | | | $ 168.000.000,00 | $ 205.800.000 |
| $ 42.000.000 | 03-017 | 1 DE ABRIL AL 3 DE ABRIL DE 2026 | 22/05/2026 | | $ 163.800.000 |
| $ 42.000.000 | 04-018 | 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026 | 9/06/2026 | | $ 121.800.000 |
| $ 42.000.000 | FEP 841 | 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026 | 6/07/2026 | | $ 79.800.000 |
| $ 42.000.000 | | 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026 | | | $ 37.800.000 |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |

| | | |
|---|---|---|
| 36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 252.000.000 | 100,00% |
| 37. TOTAL EJECUTADO | $ 214.200.000 | 85,00% |
| 38. TOTAL POR EJECUTAR | $ 37.800.000 | 15,00% |
| 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO | 151 | 100,00% |
| 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS | 128 | 84,77% |
| 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR | 23 | 15,23% |




**42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO**

| 43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO | 44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO | 45. CUENTA | 46. Valor Hora (H) O Producto (P) | 47. No de H o P | 48. Valor total Hora (H) O Producto (P) | 49. PORCENTAJES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS BASICOS DE SALUD | K34L | 7387 | $ 42.000.000,00 | 1 | $ 42.000.000 | 100,00% |
| TOTAL | | | | 1 | $ 42.000.000 | 100,00% |

YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ
SUBGERENTE COMUNITARIA

50. Firma Supervisor

6/07/2026

51. Fecha