## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| **1.1.** | **TIPO DE CONTRATO** | Contrato de prestación de servicios |
| **1.2.** | **CONTRATO No.** | 0616-2025 |
| **1.3.** | **CONTRATISTA - ENTIDAD** | NEXIA MONTES & ASOCIADOS |
| **1.4.** | **OBJETO** | SF-55 8650 - Proveer los servicios de Revisoría Fiscal para Canal Capital, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y sus estatutos |
| **1.5.** | **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | Hasta el **25 DE JULIO DE 2026**, previa afiliación de la ARL, expedición del registro presupuestal, y comunicación de inicio |
| **1.6.** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000),** incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar |
| **1.7.** | **VALOR DE ANTICIPO** | N/A |
| **1.8.** | **FECHA DE INICIO** | 26 de noviembre de 2025 |
| **1.9.** | **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 25 de julio de 2026 |
| **1.10.** | **MODIFICACIONES Y/O TRÁMITES CONTRACTUALES** | No aplica |
| **1.11.** | **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** | 25 de julio de 2026 |
| **1.12.** | **VALOR ACTUAL** | **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000),** incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar |

**1.13. TIPO DE MODIFICACIÓN Y/O TRÁMITE**

| Marcar con una X | | Detallar el concepto |
|---|---|---|
| ADICIÓN | x | Adicionar la suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000), incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar |
| PRÓRROGA | x | Prorrogar el plazo de ejecución por CUATRO (4) MESES, es decir, hasta el 25 de noviembre de 2026 |
| MODIFICACIÓN | | |
| SUSPENSIÓN / REANUDACIÓN | | |
| ACLARACIÓN | | |
| CESIÓN | | |
| TERMINACIÓN | | |
| LIQUIDACIÓN | | |

| | |
|---|---|
| **1.14. SUPERVISOR** | **JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ<br>SUBDIRECTOR FINANCIERO** |

## 2. DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

**2.1.** El estado actual del contrato es el siguiente:

| | |
|---|---|
| **TIEMPO TRANSCURRIDO** | SIETE (7) MESES Y VEINTE (20) DÍAS |
| **PORCENTAJE DE TIEMPO** | *96,03 %* |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA** | 96,03 % |

**2.2.** La ejecución financiera del contrato es la siguiente:

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000),** incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar |
| **VALOR LIBERADO NO EJECUTADO** | No aplica |

| PAGO | ORDEN | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | 5356 | $ 666,667 |
| 2 | 5357 | $4,000,000 |
| 3 | 343 | $4,000,000 |
| 4 | 470 | $4,000,000 |
| 5 | 417 | $4,000,000 |

| | |
|---|---|
| **VALOR PAGADO** | **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.666.667),** incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar. |

| | |
|---|---|
| **VALOR EJECUTADO** | **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.666.667),** incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar. |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA** | 52,08 % |
| **VALOR POR EJECUTAR** | **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($15.333.333),** incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar. |
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** | No aplica |

**3. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN – JUSTIFICACIÓN**

El pasado **26 de noviembre de 2025** se suscribió el **Contrato de Prestación de Servicios No. 0616 de 2025** con la sociedad **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**, cuyo objeto consiste en: **"SF-55-8650 - Proveer los servicios de Revisoría Fiscal para Canal Capital, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y sus estatutos."**

El valor inicial del contrato corresponde a la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($32.000.000)**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar, estableciendo que el presente contrato tiene como plazo de ejecución hasta el **25 de julio de 2026**, previo registro presupuestal, aprobación de la póliza y comunicación de inicio.

La necesidad institucional que dio origen a la contratación permanece vigente, toda vez que Canal Capital, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado, tiene la obligación legal y estatutaria de contar con los servicios de Revisoría Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio y los Estatutos de la Entidad. En este sentido, la prestación de dichos servicios constituye un requisito indispensable para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y el adecuado ejercicio de las funciones de vigilancia, fiscalización y control sobre la gestión financiera, contable, presupuestal, administrativa y de control interno de la Entidad..

La continuidad del contrato permite el desarrollo permanente de las actividades propias de la Revisoría Fiscal, entre ellas la emisión de dictámenes sobre los estados financieros, la

realización de auditorías integrales, la presentación de informes a la Administración y a los órganos de dirección, el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente y el acompañamiento en materia contable, financiera, tributaria y de control, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la legalidad y la adecuada administración de los recursos públicos.

En consecuencia, resulta necesario garantizar la continuidad de la prestación de estos servicios, evitando cualquier interrupción en el ejercicio de las funciones de Revisoría Fiscal, por tratarse de actividades de carácter permanente cuyo desarrollo resulta indispensable para el cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias de Canal Capital.

En ese sentido, se deja constancia de que, a la fecha, el contrato ha sido ejecutado a satisfacción por parte del contratista, cumpliendo oportunamente con las obligaciones contractuales pactadas.

De esta manera, esta supervisión considera oportuno y conveniente **prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios No. 0616 de 2025 por un término adicional de cuatro (4) meses**, contados a partir del **26 de julio de 2026 y hasta el 25 de noviembre de 2026**, y **adicionar su valor en la suma correspondiente**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar. La presente adición y prórroga cuentan con el respectivo respaldo presupuestal y tienen como finalidad garantizar la continuidad de un servicio esencial para el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, los estatutos de Canal Capital y las funciones de control y vigilancia que debe ejercer la Revisoría Fiscal durante la vigencia contractual.

La presente adición y prórroga cuentan con el respectivo respaldo presupuestal conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 702 del 17 de julio de 2026, Código presupuestal 421202020081 Concepto: << *Servicios prestados a las empresas y servicios de producción>>*.

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita al ordenador del gasto autorizar la modificación del **Contrato de Prestación de Servicios No. 0616 de 2025**, así:

**4.1. Modificar la Cláusula Tercera – Valor**, en el sentido de adicionar al valor del contrato la suma de **DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($16.000.000)**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar.

Con la adición solicitada, el valor total del **Contrato de Prestación de Servicios No. 0616 de 2025** asciende a la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE**

**($48.000.000)**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar, *los cuales serán afectados de la siguiente manera:*

- *Para la vigencia 2025 la suma de* ***CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($4.666.667)*** *incluidos todos los impuestos a que haya lugar.*

- *Para la vigencia 2026 la suma* ***CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 43.333.333)*** *incluidos todos los impuestos a que haya lugar."*

.**4.2. Modificar la Cláusula Cuarta – Plazo de Ejecución**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato por **CUATRO (4) MESES**, es decir, hasta el **25 de noviembre de 2026**, contados a partir de la fecha de terminación inicialmente pactada.

**4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES**

Se anexa a la presente solicitud de modificación del Contrato No. 616- 2025, la certificación de pago de aportes de seguridad social y antecedentes.

**5. SEGUIMIENTO A RIESGOS**

La supervisión deja constancia el seguimiento a los riesgos de contratación de la siguiente manera:

Se adoptaron todas las medidas de mitigación de cada uno de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos de la contratación, de manera oportuna y en la medida de la ejecución del contrato

FECHA: 16 DE JULIO 2026

Jorge E. Angarita L

**JORGE ENRIQUE ANGARITA LOPEZ**
**SUBDIRECTOR FINANCIERO**