EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	049-2026	2. FECHA	2/01/2026	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	180		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	YERZONH YAIR HERRERA PITA C.C. 74,376,406						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR URGENCIAS	SUB GERENTE CIENTIFICO					
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI
12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI						

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	2/01/2026
	14. DESDE	2/01/2026
	15. HASTA	30/06/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	180
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	61


18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	


PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA


27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 47.995.200,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 47.995.200,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 7.272.000	49-01	De 2 de Enero al 31 de enero de 2026	31/01/2026		$ 40.723.200
$ 6.787.200	49-02	De 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2026	28/02/2026		$ 33.936.000
$ 8.080.000	49-03	"De 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2026"	31/03/2026		$ 25.856.000
$ 7.433.600	49-04	De 1 de Abril al 30 de Abril de 2026	30/04/2026		$ 18.422.400
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 47.995.200	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 29.572.800	61,62%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 18.422.400	38,38%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	180	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	119	66,11%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	61	33,89%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	B01B	7301	$ 40.400	184	$ 7.433.600	100,00%
TOTAL				184	$ 7.433.600	100,00%

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO COORDINADOR URGENCIAS SUB GERENTE CIENTIFICO	30/04/2026
50. Firma Supervisor	51. Fecha