PROCESO					
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE INICIO**	CÓDIGO: **PA-FO-21**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**28**	**6**	**2024**

TIPO DE CONTRATO	**OBRA** X	**CONSULTORIA**
NÚMERO DE CONTRATO	001-077-2026	
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CUBIERTA Y PISO 7 DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
CONSULTOR / CONTRATISTA	COELCI SAS	
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTOR / CONSTRUCTOR	NELYDA LORENA QUINCHANEGUA PINEDA	
SUPERVISOR:	RICARDO TAFUR TAFUR	
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 209.445.856,32**	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	22/06/2026	
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	21/07/2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DÍAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	19/10/2026	

Teniendo en cuenta que se dió cumplimiento a lo establecido en el acta de preconstrucción y las clausulas contractuales. En la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, ubicado en Bogotá, a los (21) dias del mes de julio de 2026 se reunieron la ingeniera Nelyda Lorena Quinchanegua Pineda en su calidad de contratista, representante legal de la firma COELCI SAS., el Ingeniero Ricardo Tafur Tafur en calidad de Supervisor de la obra, en representación de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día 21 del mes de julio de 2026 se fija como fecha de inicio real de las obras contratadas bajo el contrato de obra No.001-077-2026, de acuerdo al objeto y plazos mencionados anteriormente en esta acta de iniciación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Ingeniera	Ingeniero
NELYDA LORENA QUINCHANEGUA PINEDA	**RICARDO TAFUR TAFUR**
Representante Legal Constructor	**Supervisor**
Firma y posfirma	Firma y posfirma