INFORME No. 09

CONTRATO:	345	**DEL AÑO:**	**2025**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO TERMINACION UMI**	**NIT No.:**	**901.919.277-7**
OBJETO:	**CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
PERIODO DEL INFORME:	**FEBRERO Y MARZO DE 2026.**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
6.167.353.887,00	416.317.801,00	JUNIO DE 2025	5.751.036.086,00	FV - 1
	444.278.554,00	JULIO DE 2025	5.306.757.532,00	FV - 2
ADICION	3.083.611.678,00	JULIO DE 2025	8.390.369.210,00	N/A
	1.416.257.582,00	AGOSTO DE 2025	6.974.111.628,00	FV - 3
	1.480.218.726,00	OCTUBRE DE 2025	5.493.892.902,00	FV - 5
	843.905.975,00	NOVIEMBRE DE 2025	4.649.986.927,00	FV - 6
	1.498.209.681,00	DICIEMBRE DE 2025	3.151.777.246,00	FV - 7
	1.512.062.386,00	FEBRERO DE 2026	1.639.714.860,00	FV - 8
	604.630.835,00	ABRIL DE 2026	1.035.084.025,00	FV - 9
ADICION	1.849.510.325,00	MAYO DE 2026	2.884.594.350,00	N/A
	1.108.527.100,00	JUNIO DE 2026	1.776.067.250,00	FV - 10

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 345 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: el **CONSORCIO TERMINACION UMI,** DURANTE LOS MESES DE **FEBRERO Y MARZO DE 2026,** HA VENIDO REALIZANDO LA **CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE** LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

El supervisor del contrato se permite certificar que el contratista cumplió con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por el Hospital, tal como lo certifican el Arquitecto **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ,** y la Arquitecta **MELISSA BERMUDEZ GUARIN,** en su condición de Apoyo a la Supervisión del Contrato por parte del Hospital, el Acta Parcial No. 9, la Sábana de Cuadro de Cantidades Contratadas y Ejecutadas, las Cantidades de Obra Acumulada, la Certificación de Interventoría de pago de

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Aportes a Seguridad Social y Parafiscales por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento con Requisitos Ambientales y Seguridad en el Trabajo por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Materiales y Procesos Constructivos por parte del Contratista, Certificación de Interventoría de Revisión y Verificación de Planillas de Pago de Seguridad Social de los empleados por parte del Contratista, Informe de Interventoría de los meses de **FEBRERO Y MARZO DE 2026,** y Bitácora de Obra, los que hacen parte integral del presente, y sobre los cuales se basa la supervisión para la elaboración de este informe. (Se anexa CD con Acta Parcial No. 9. La cual contiene Sábana de Cantidades de Obra Ejecutada e Informe del mes de los meses de: **FEBRERO Y MARZO DE 2026** con todos sus soportes).

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA	**X**	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	**X**	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	**X**	
			INFORME DE ACTIVIDADES	**X**	

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **MIL CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN PESOS ($ 1.108.527.100.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, junio de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

Revisó: ARQ. **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ.** Apoyo Supervisión Contrato No. 345 de 2025.
ARQ. **IVON MELISSA BERMUDEZ GUARIN.** Apoyo Supervisión Contrato No. 345 de 2025.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: Dora v. Secretaria Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

LOS ARQUITECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 345-2025 DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA:

Que el: **CONSORCIO TERMINACIÓN UMI**, identificado con Nit. 901.919.277-7, presentó acta parcial de obra No 9, correspondiente al periodo de ejecución de obra del 01 de febrero al 31 de marzo del 2026, de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato 345 de 2025.

La siguiente es la relación de documentos a los cuales se les realizo la revisión, y que hacen parte del acta No 9. Aprobada por la interventoría.

1. Formato de ACTA PARCIAL, de la entidad, firmada por los representantes legales de contratista de obra e interventoría. (1 folio).

2. SABANA- CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS, con cantidades de obra contractuales, Balance de obra, condiciones actualizadas, cantidades de obra ejecutada en la presente acta, cantidades de obra acumuladas en acta anterior, Cantidades de obra acumulada. con valor total a pagar en la presente acta de MIL CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN PESOS ML, ($ 1.108.527.100,00) mtc moneda legal y corriente (4 folios).

3. Factura electrónica de venta No FV 10, emitida por el CONSORCIO TERMINACIÓN UMI. por valor ($ 1.108.527.100,00). (1 folio).

4. CERTIFICACION BANCARIA de la empresa CONSORCIO TERMINACIÓN UMI, con NIT. 901.919.277-7 expedida por el banco DAVIVIENDA el producto cuenta de Ahorros Ahorro No 0371 0009 3436 Aperturada el 05 DE JUNIO DE 2025. (1 folio).

5. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, emitida por la representante legal, ING. ESTEFANÍA CARVAJAL HENAO, firmada la BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. (1 folio). Con fecha del 01 de junio del 2026.

6. Certificación firmada por la representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando el Acta Parcial No 9 del contrato de obra, en cuanto al cumplimiento: Técnico, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. (2 folios).

7. Certificación firmada por la representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE OBRA AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (1 folio).

8. Certificación emitida por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS. (1 folio).

9. Certificación firmada por el representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025, certificando al contratista en el CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

   ANEXA:

   - Planilla de seguridad social No 84131040, (3) folios mes de febrero 2026 paga.
   - Planilla de seguridad social No 84790890, (2) folios mes de marzo 2026 paga.
   - Planilla de seguridad social No 36910794, (3) folio mes de marzo 2026 paga.
   - Planilla de seguridad social No 83920366, (1) folio mes de marzo 2026 paga.

10. Los profesionales de Apoyo a la supervisión anexan a esta certificación la siguiente documentación:

    - Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de febrero 2026 (5) folios.
    - Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de marzo 2026 (5) folios.
    - Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de febrero 2026. (3) folios.
    - Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de marzo 2026. (3) folios.

    Razón por la cual, y considerando las revisiones, avales o aprobaciones de cantidades por parte de la interventoría función específica de la misma, vemos procedente realizar el pago correspondiente al acta parcial de obra No 9, por la suma total de MIL CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN PESOS ML, ($1.108.527.100,00) mtc moneda legal y corriente. Correspondiente al periodo del 01 de febrero al 31 de marzo del 2026.

Dada en Tunja a los 05 días del mes de junio de 2026.

Anexo CD:

- Acta parcial de obra No 9 de fecha 01 junio del 2026.
  Incluye certificaciones y memorias de cantidades firmadas por representantes de obra e interventoría.
- Informe de obra de interventoría del mes de febrero 2025.
- Informe de obra de interventoría del mes de marzo 2026.
- Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de febrero 2026 (4) folios.
- Certificación de adherencia ISO 14001 DE 2015 Sistema de Gestión Ambiental mes de marzo 2026 (4) folios.
- Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de febrero 2026. (2) folios.
- Certificación de adherencia en Seguridad y Salud en el trabajo mes de marzo 2026. (2) folios.

Cordialmente;

Revisó: **ALEXIS FABIAN MORENO GONZALEZ**
Profesional universitario arquitecto
Apoyo supervisión contrato No 345/2025

Elaboró: **MELISSA BERMÚDEZ GUARIN**
Profesional universitario arquitecta
Apoyo supervisión contrato No 345/2025