ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTIÓN CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-16	Página 1 de 1
		Versión 01	01/02/2025

ACTA PARCIAL 03 DEL CONVENIO

CONVENIO N° 035	**FECHA DEL CONVENIO**	**23**	**12**	**2025**

CONTRATANTE :(Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratante)

Nombre y/o razón social:	**MUNICIPIO DE MACANAL**
NIT /C.C. No.	891.801.129-1

SUPERVISOR Y CARGO (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del supervisor)

Nombre: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratista)

Nombre y/o razón social:	**ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL**
NIT /C.C. No.	**900262051-4**

OBJETO CONTRACTUAL *(Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)*

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, COMUNITARIOS Y FINANCIEROS ENTRE ASOJUNTAS MACANAL Y EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "POR UN MACANAL CON OPORTUNIDAD PARA TODOS

VALOR *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	**$199,974,041.00**
Valor en letras:	**CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE**

VALOR ADICIONAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	$ 99,987,020.50
Valor en letras:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

VALOR TOTAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	$ **299,961,061.50**
Valor en letras:	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS**

PLAZO INICIAL *(Escriba en este espacio el término de tiempo establecido para desarrollar el objeto contractual)*

OCHO (08) DIAS

PLAZO ADICIONAL *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en numero)*	***PLAZO TOTAL***
CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS	CUATRO (04) MESES Y VEINTITRES(23) DIAS

ADICIONES EN PLAZO *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en letras)*

CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL (fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 31 de Diciembre del 2025

FECHA DE FINALIZACIÓN TOTAL (fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 30 de Julio del 2026

TERMINO DE AVANCE PARCIAL (fecha de avance del contrato según el plazo de ejecución a partir de la fecha)

DEL 19 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2026

En Macanal - Boyacá a los **Veintidos (22)** dias del mes de **Julio de dos mil veintiseis (2026)**, en la oficina de PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, se reunieron MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA, secretario de PLANEACION E INFREAESTRUCTURA como supervisor designado por el Municipio y JOSÉ AURELIANO VANEGAS VEGA como Representante legal de la **ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL** contratista, con el objeto de suscribir la presente acta de pago parcial **N°003** del **Covenio No. 35 de 2025**, se presenta avance de cumplimiento y se recibe a satisfacción el informe presentado y certificación de la supervisión, obteniendo el siguiente resultado de ejecución:

ASUNTO (Complete los espacios vacíos y amplie la información cuando lo considere necesario)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$199,974,041.00	
VALOR ADICIONAL	$99,987,020.50	
VALOR GIRADO ACTAS ANTERIORES		$203,066,326.57
VALOR A GIRAR EN LA PRESENTE		$66,238,781.68
SALDO POR GIRAR		$30,655,953.25
SUMAS IGUALES	$299,961,061.50	$299,961,061.50

En virtud de lo anterior y a lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato, se acuerda autorizar el pago por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS **M/CTE ($66.238.781,68)** con cargo al Registro Presupuestal No. **2025120096**– rubro Construccion de placa huellas I/ CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELECTRICO 90% inversión Denominación del rubro(**2.3.2.01.01.001.03.02.001.**) y Registro presupuestal del adicional No 2026060027 a los Rubro (2.3.2.01.01.001.03.02.24.03.01) VIA TERCIARIA MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO/RB SGP, Rubro (2.3.2.01.01.001.03.02.24.03.01) VIA TERCIARIA MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO/RB R.F SGP, rubro (2.3.2.01.01.001.03.02.24.03.01 VIA TERCIARIA MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO/RB R.F SGP LIBRE DESTINACION, Rubro (2.3.2.01.01.001.03.02.24.03.01) VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO/RB DIVIDENDOS EMPRESAS DE ENERGIA DE BOYACA, Rubro (2.3.2.01.01.001.03.02.24.02.01.) Via terciaria con mantenimiento periodico o rutinaria (sector electrico 90%) .

Para constancia se firma, de conformidad de aceptación:

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

Supervisor

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE MACANAL

R.L JOSÉ AURELIANO VANEGAS VEGA
Contratista

	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
FECHA	2026	2026	2026
CARGO	*SECRETARIO DE PLANEACION*	*SECRETARIO DE PLANEACION*	*SECRETARIO DE PLANEACION*
NOMBRE	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*