ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	GESTIÓN CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-GCT-16	Página 1 de 1
		Versión 01	01/02/2025

ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO

CONTRATO N° 077	**FECHA DEL CONTRATO**	**10**	**6**	**2026**

CONTRATANTE :(Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratante)

Nombre y/o razón social:	**MUNICIPIO DE MACANAL**
NIT /C.C. No.	891.801.129-1

SUPERVISOR Y CARGO (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del supervisor)

Nombre: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA — Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA (Utilice el espacio para señalar los datos de identificación del contratista)

Nombre y/o razón social:	**ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS**
NIT /C.C. No.	**1.090.409.777 expedida en Cucuta**

OBJETO CONTRACTUAL *(Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)*

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE SAN PEDRO DE MUCEÑO DEL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, CON EL FIN DE MITIGAR RIESGOS ASOCIADOS A LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y GARANTIZAR EL ADECUADO DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS

VALOR *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	**$17,830,662.97**
Valor en letras:	**DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON**

VALOR ADICIONAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	$ 7,851,980.32
Valor en letras:	TRES MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

VALOR TOTAL *(En este espacio escriba el valor total del contrato, tanto en números como en letras)*

Valor en números:	**$25,682,643.29**
Valor en letras:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS**

PLAZO INICIAL *(Escriba en este espacio el término de tiempo establecido para desarrollar el objeto contractual)*

UN(01) MES

PLAZO ADICIONAL *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en numero)*	***PLAZO TOTAL***
QUINCE (15) DIAS	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS

ADICIONES EN PLAZO *(Escriba el tiempo de la adicion en plazo en letras)*

QUINCE (15) DIAS

FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL ***(fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)***

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 09 de Julio del 2026

FECHA DE FINALIZACIÓN TOTAL ***(fecha estimada de finalización del contrato apartir del acta de inicio según el plazo de ejecución a partir de la fecha)***

El suscrito contrato tiene como fecha de finalizacion: el 24 de Julio del 2026

TERMINO DE AVANCE PARCIAL ***(fecha de avance del contrato según el plazo de ejecución a partir de la fecha)***

DEL CINCO (05) MAYO AL CUATRO (04) DE JUNIO DE 2026

En Macanal - Boyacá a los **Diez (10)** días del mes de **Julio de dos mil veintiseis (2026)**, en la oficina de PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, se reunieron MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA, secretario de PLANEACION E INFREAESTRUCTURA como supervisor designado por el Municipio y **ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS** como contratista, identificado con cedula ciudadania: **1.090.409.777 expedida en Cucuta** con el objeto de suscribir la presente acta de pago parcial **N° 001** del **Contrato No. 77 de 2026**, se presenta avance de cumplimiento y se recibe a satisfacción el informe presentado y certificación de la supervisión, obteniendo el siguiente resultado de ejecución:

ASUNTO (Complete los espacios vacíos y amplie la información cuando lo considere necesario)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$17,830,662.97	
VALOR ADICIONAL	$7,851,980.32	
VALOR GIRADO ACTAS ANTERIORES		$0.00
VALOR A GIRAR EN LA PRESENTE		$17,830,662.97
SALDO POR GIRAR		$7,851,980.32
SUMAS IGUALES	$25,682,643.29	$25,682,643.29

En virtud de lo anterior y a lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato, se acuerda autorizar el pago por la suma de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS **M/CTE ($17.830.662,97)** con cargo al Registro Presupuestal No. **2026060025**– rubro OPTIMIZACION ALCANTARILLADO/R.B SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Rubro (2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.01) Y AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL 2026070015 OPTIMIZACION ALCANTARILADO/R.B. SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.01.) .

Para constancia se firma, de conformidad de aceptación:

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA
Supervisor

ANDERSON OLIMPO SILVA

ANDERSON OLIMPO SILVA VARGAS
Contratista

	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
FECHA	2026	2026	2026
CARGO	*SECRETARIO DE PLANEACION*	*SECRETARIO DE PLANEACION*	*SECRETARIO DE PLANEACION*
NOMBRE	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*	*MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA*