AMACIA

ACTA DE COSTOS No 5

18 de mayo de 2025 - 17 de junio de 2025

TRANSMILENIO

Contratista:	ADRIAN MAFIOLI Y CIA SAS	**No. Contrato**	CTO 1584-24
Fecha Inicio:	18 de enero de 2025	**Fecha Fin:**	17 de enero de 2026
Plazo:	Doce (12) meses	**Valor Contrato**	$ 13.006.210.876
Interventoría:	CONSULTORA CENTRAL S.A.S BIC	**No. Contrato Interventoría**	CTO 1581-24

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -TRANSMILENIO S.A.

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
75	CORFERIAS	CALLE 26	PISOS	MET-632	PISO PREFABRICADO EN GRC / GRC-P DE 20 MM A 40MM	M2	2,01	$ 489.446	$ 983.786
75	CORFERIAS	CALLE 26	PISOS	C057-17	INSTALACION DE PISO PREFABRICADO GRC PARA VAGONES Y TRANSICIONES	M2	2,01	$ 51.805	$ 104.128
515	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	PISOS	MET-632	PISO PREFABRICADO EN GRC / GRC-P DE 20 MM A 40MM	M2	1,14	$ 489.446	$ 557.968
515	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	PISOS	C057-17	INSTALACION DE PISO PREFABRICADO GRC PARA VAGONES Y TRANSICIONES	M2	1,14	$ 51.805	$ 59.058
1096	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C056-23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO CELOSIA	M2	74,39	$ 102.825	$ 7.649.152
1096	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	157,96	$ 87.171	$ 13.769.531
1138	LEON XIII	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C056-23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO CELOSIA	M2	30,07	$ 102.825	$ 3.091.948
1138	LEON XIII	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	37,87	$ 87.171	$ 3.301.166
1140	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	155,96	$ 87.171	$ 13.595.189
1140	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C056-23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO CELOSIA	M2	159,37	$ 102.825	$ 16.387.220
1277	TOBERIN	NORTE	ASCENSORES	ASC-736	SUMINISTRO CONTACTO DE CABINA PUERTA DE ASCENSOR INTEGRAL SL	UN	1,00	$ 249.499	$ 249.499
1277	TOBERIN	NORTE	ASCENSORES	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,25	$ 147.244	$ 36.811
1295	7 DE agosto	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C056-23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO CELOSIA	M2	18,79	$ 102.825	$ 1.932.082
1295	7 DE agosto	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	21,59	$ 87.171	$ 1.882.022
1350	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	48,40	$ 81.591	$ 3.949.004
1350	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	48,40	$ 37.619	$ 1.820.760
1350	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	48,40	$ 37.619	$ 1.820.760
1350	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	3,00	$ 23.689	$ 71.067
1354	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-662	TUBO ESTRCUTURAL 100X40 3MM	ML	6,00	$ 82.918	$ 497.508
1354	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-664	TUBO ESTRCUTURAL 50X25 1.5 MM	ML	4,00	$ 14.061	$ 56.244

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1354	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	0,5	$ 87.171	$ 43.586
1354	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	9,77	$ 81.591	$ 797.144
1354	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-622	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM LAMINA DE 2,10 * 11,80	UND	0,4	$ 1.437.976	$ 575.190
1354	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,2	$ 102.785	$ 20.557
1354	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	OBRA CIVIL	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,9	$ 148.526	$ 133.673
1361	BANDERAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-647	LAMINA GALVANIZADA CAL 16	M2	4,00	$ 139.035	$ 556.140
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	2,50	$ 148.526	$ 371.315
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-622	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM LAMINA DE 2,10 * 11,80	UND	0,1	$ 1.437.976	$ 143.798
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-662	TUBO ESTRCUTURAL 100X40 3MM	ML	1,70	$ 82.918	$ 140.961
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	0,49	$ 65.774	$ 32.229
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	0,49	$ 36.866	$ 18.064
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	1,00	$ 24.069	$ 24.069
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,04	$ 76.571	$ 3.063
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	4,00	$ 87.171	$ 348.684
1505	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	3,00	$ 23.689	$ 71.067
1627	PORTAL 80	CALLE 80	SEÑALIZACION	C072-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA ANTIDESLIZANTE CON FOTOLUMINISCENTE	M2	2,18	$ 962.268	$ 2.097.744
1689	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-691	CERROJO SEGURIDAD TIPO B360 SCHALAGE O SIMILAR	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
1689	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
1964	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	OBR-669	BALDOSA GRANITO 33 X 33	M2	2,10	$ 80.630	$ 169.323
1964	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C065-08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENCHAPE CERAMICO EN CUALQUIER FORMATO	M2	0,24	$ 57.128	$ 13.711
2028	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
2032	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	2,00	$ 20.789	$ 41.578
2032	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
2035	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,5	$ 23.689	$ 11.845
2035	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
2063	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,3	$ 23.689	$ 7.107
2063	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
2082	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	SEÑALIZACION	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
2082	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	SEÑALIZACION	MET-651	PLATINA	KG	2,00	$ 5.372	$ 10.744
2082	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
2082	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
2085	SUBA CALLE 116	SUBA	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
2104	MINUTO DE DIOS	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2104	MINUTO DE DIOS	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-740	SUMINISTRO DE LUMINARIA KVO KVO-AP PRO STREET LIGH 03 150W SMD CCT6000K 100 Lm/W APERTURA AC 85V-277V 50-60HZ COLOR BLANCO MATERIAL PPMA MEDIDA: 568*200*109mm IP 67 IK 08 PARA TRANSICI"N EN ESTACIONES.	UN	2,00	$ 214.200	$ 428.400
2116	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	MET-648	CANDADO INTEMPERIE ENCAUCHETADO 71 MM	UND	2,00	$ 71.557	$ 143.114
2116	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
2127	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
2147	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	PISOS	C061-02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN ADOQUIN O LOSETAS DE CONCRETO	M2	2,08	$ 47.835	$ 99.497
2149	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	SEÑALIZACION	C072-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA ANTIDESLIZANTE CON FOTOLUMINISCENTE	M2	1,50	$ 962.268	$ 1.443.402
2185	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	RED CONTRAINCENDIOS	OBR-703	VIDRIO TEMPLADO 4 MM	M2	0,1	$ 95.283	$ 9.528
2185	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	RED CONTRAINCENDIOS	RED-275	MARTILLO ROMPECRISTAL	UND	1,00	$ 16.728	$ 16.728
2185	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	RED CONTRAINCENDIOS	RED-278	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LBS	UND	1,00	$ 31.159	$ 31.159
2185	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	RED CONTRAINCENDIOS	P031-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE SENCILLO PARA EXTINTOR DE INCENDIOS	UND	1,00	$ 46.045	$ 46.045
2199	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	PISOS	OBR-673	ACERO CORRUGADO	KG	20,00	$ 4.450	$ 89.000
2199	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	PISOS	MAN-710	AYUDANTE	JR	1,00	$ 78.573	$ 78.573
2199	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
2199	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	PISOS	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	20,00	$ 20.789	$ 415.780
2204	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
2204	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	5,00	$ 20.789	$ 103.945
2214	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
2228	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	3,00	$ 32.568	$ 97.704
2230	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-472	KIT ANTIBANDALICO TIPO DOCOL O SIMILAR	UND	1,00	$ 264.451	$ 264.451
2230	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
2235	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
2238	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	RED CONTRAINCENDIOS	OBR-703	VIDRIO TEMPLADO 4 MM	M2	0,56	$ 95.283	$ 53.358
2238	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	RED CONTRAINCENDIOS	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	0,56	$ 156.554	$ 87.670
2256	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-474	LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1,00	$ 321.039	$ 321.039
2256	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
2260	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	3,00	$ 20.789	$ 62.367
2260	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
2271	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	MET-664	TUBO ESTRCUTURAL 50X25 1.5 MM	ML	2,14	$ 14.061	$ 30.091
2271	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
2271	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	0,32	$ 87.171	$ 27.895
2287	PORTAL NORTE	NORTE	PISOS	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	1,00	$ 20.789	$ 20.789
2287	PORTAL NORTE	NORTE	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
2291	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	PISOS	C061-02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN ADOQUIN O LOSETAS DE CONCRETO	M2	1,02	$ 47.835	$ 48.792
2295	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	OBR-691	CERROJO SEGURIDAD TIPO B360 SCHALAGE O SIMILAR	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
2295	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
2296	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	OBR-691	CERROJO SEGURIDAD TIPO B360 SCHALAGE O SIMILAR	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
2296	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C070-11	IGUALAMIENTO O AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA PARA LLAVE TETRA Y LLAVE 99	UND	1,00	$ 45.000	$ 45.000

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2296	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
2297	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	OBR-691	CERROJO SEGURIDAD TIPO B360 SCHALAGE O SIMILAR	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
2297	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
2361	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	0,67	$ 65.774	$ 44.069
2361	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	0,67	$ 36.866	$ 24.700
2361	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	MET-649	OMEGA 0.46 MM 2-1/2 X7/8	ML	1,00	$ 3.525	$ 3.525
2361	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	5,00	$ 24.069	$ 120.345
2361	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,2	$ 76.571	$ 15.314
2361	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	0,67	$ 37.619	$ 25.205
2361	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
2365	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	2,00	$ 148.526	$ 297.052
2365	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-637	CHUMACERA DE 1"	UND	4,00	$ 119.323	$ 477.292
2365	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	8,00	$ 5.372	$ 42.976
2365	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
2369	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-645	LAMINA GALVANIZADA CAL 18	M2	0,01	$ 113.363	$ 1.134
2369	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,5	$ 23.689	$ 11.845
2369	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	OTR-280	ALQUILER ESCALERA CERTIFICADA FIBRA VIDRIO EXTENSION 24 PASOS - INCLUYE TRANSPORTE	DIA	0,5	$ 12.692	$ 6.346
2369	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,4	$ 110.433	$ 44.173
2388	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
2411	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	3,00	$ 32.568	$ 97.704
2422	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
2422	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
2425	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-474	LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1,00	$ 321.039	$ 321.039
2425	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
2428	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-582	ORINAL INSTITUCIONAL TIPO PUSH	UND	1,00	$ 444.530	$ 444.530
2428	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
2428	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-480	SIFON PVC ORINAL	UND	1,00	$ 24.324	$ 24.324
2428	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
2454	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-472	KIT ANTIBANDALICO TIPO DOCOL O SIMILAR	UND	1,00	$ 264.451	$ 264.451
2454	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
2464	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	VIDRIOS	OBR-705	VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4 + 4	M2	0,59	$ 494.316	$ 291.646
2464	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	VIDRIOS	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	0,59	$ 156.554	$ 92.367
2699	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
2699	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,3	$ 23.689	$ 7.107
2704	SUBA TV91	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	24,00	$ 21.943	$ 526.632
2707	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,4	$ 110.433	$ 44.173
2716	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	2,00	$ 32.568	$ 65.136

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2720	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	3,00	$ 32.568	$ 97.704
2812	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
2812	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
2813	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	0,39	$ 87.171	$ 33.997
2813	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
2815	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C056-21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO LAMINA DE ALFAJOR	M2	1,00	$ 96.548	$ 96.548
2815	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	0,31	$ 87.171	$ 27.023
2815	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,56	$ 102.785	$ 57.560
2815	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,56	$ 52.235	$ 29.252
2815	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,50	$ 148.526	$ 222.789
2815	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-651	PLATINA	KG	14,80	$ 5.372	$ 79.506
2822	CALLE 142	NORTE	PISOS	C061-02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN ADOQUIN O LOSETAS DE CONCRETO	M2	0,72	$ 47.835	$ 34.441
2822	CALLE 142	NORTE	PISOS	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	15,00	$ 20.789	$ 311.835
2827	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	1,05	$ 52.235	$ 54.847
2827	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	1,05	$ 102.785	$ 107.924
2827	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	MET-651	PLATINA	KG	8,56	$ 5.372	$ 45.984
2831	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-691	CERROJO SEGURIDAD TIPO B360 SCHALAGE O SIMILAR	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
2831	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
2844	CALLE 85	NORTE	PISOS	C061-02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN ADOQUIN O LOSETAS DE CONCRETO	M2	0,92	$ 47.835	$ 44.008
2844	CALLE 85	NORTE	PISOS	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	15,00	$ 20.789	$ 311.835
2857	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	1,50	$ 24.069	$ 36.104
2857	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,06	$ 76.571	$ 4.594
2862	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,13	$ 147.244	$ 19.142
2862	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-226	CONTACTOR - INDUSTRIAL INSTALACIÓN EN RIEL - 15//20//30 A - 110//220 VOLTIOS	UND	1,00	$ 210.095	$ 210.095
2868	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,4	$ 110.433	$ 44.173
2868	PORTAL NORTE	NORTE	OBRA CIVIL	OTR-280	ALQUILER ESCALERA CERTIFICADA FIBRA VIDRIO EXTENSION 24 PASOS - INCLUYE TRANSPORTE	DIA	0,3	$ 12.692	$ 3.808
2873	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
2879	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,5	$ 81.591	$ 40.796
2879	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
2880	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	2,50	$ 23.689	$ 59.223
2880	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
2881	PRADO	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	OBR-689	CERRADURA PICO LORO LLAVE TETRA	UND	1,00	$ 65.750	$ 65.750
2881	PRADO	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
2881	PRADO	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-11	IGUALAMIENTO O AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA PARA LLAVE TETRA Y LLAVE 99	UND	1,00	$ 45.000	$ 45.000

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2883	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
2884	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-635	CERROJO SEGURIDAD 170 1/4"	UND	1,00	$ 106.793	$ 106.793
2884	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
2885	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-635	CERROJO SEGURIDAD 170 1/4"	UND	1,00	$ 106.793	$ 106.793
2885	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
2887	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	3,50	$ 81.591	$ 285.569
2887	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	3,50	$ 37.619	$ 131.667
2887	PORTAL SUBA	SUBA	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	3,50	$ 37.619	$ 131.667
2893	COUNTRY SUR	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	3,78	$ 110.433	$ 417.437
2897	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-246	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 24 WATTS - PANEL REDONDO	UND	2,00	$ 51.793	$ 103.586
2897	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930
2898	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-245	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 18 WATTS - PANEL REDONDO	UND	2,00	$ 10.478	$ 20.956
2898	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930
2900	SUBA CALLE 95	SUBA	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,4	$ 78.573	$ 31.429
2901	CR. 90	CALLE 80	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,4	$ 78.573	$ 31.429
2903	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-253	REFLECTOR LED 150 W	UND	3,00	$ 102.958	$ 308.874
2903	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	3,00	$ 25.965	$ 77.895
2904	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	0,4	$ 24.069	$ 9.628
2904	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,01	$ 76.571	$ 766
2906	MARSELLA	AMERICAS	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	4,40	$ 81.591	$ 359.000
2906	MARSELLA	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	4,40	$ 37.619	$ 165.524
2906	MARSELLA	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	4,40	$ 37.619	$ 165.524
2911	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 182.485	$ 182.485
2911	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
2913	SUBA AV. BOYACA	SUBA	PISOS	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	0,2	$ 79.293	$ 15.859
2914	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-09	INSTALACION DE TUBERIA PVC / PVC SANITARIO / CPVC / HG O MANGUERA PRESION	ML	0,2	$ 26.605	$ 5.321
2914	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	ELE-206	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	0,2	$ 3.415	$ 683
2914	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-558	UNION PVC PRESION 1/2"	UND	1,00	$ 388	$ 388
2914	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-488	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2"	UND	1,00	$ 948	$ 948
2914	CAD	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	2,00	$ 36.274	$ 72.548
2915	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,10	$ 79.293	$ 87.222
2915	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,10	$ 246.203	$ 270.823
2916	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	8,00	$ 4.894	$ 39.152
2916	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	4,00	$ 25.965	$ 103.860
2919	CALLE 57	CARACAS	PUERTAS AUTOMATICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,5	$ 128.838	$ 64.419
2924	PORTAL NORTE	NORTE	PISOS	C061-02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN ADOQUIN O LOSETAS DE CONCRETO	M2	0,17	$ 47.835	$ 8.132
2924	PORTAL NORTE	NORTE	PISOS	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	5,00	$ 20.789	$ 103.945
2929	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	1,22	$ 24.069	$ 29.364
2929	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	1,22	$ 36.866	$ 44.977
2929	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-649	OMEGA 0.46 MM 2-1/2 X7/8	ML	1,00	$ 3.525	$ 3.525

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2929	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,05	$ 76.571	$ 3.829
2929	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	1,22	$ 65.774	$ 80.244
2930	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-630	LAMINA DE ALFAJOR EN 4 MM	M2	5,20	$ 142.500	$ 741.000
2930	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	6,00	$ 1.616	$ 9.696
2930	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	4,00	$ 148.526	$ 594.104
2931	COMUNEROS	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	7,65	$ 37.619	$ 287.785
2931	COMUNEROS	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	7,65	$ 37.619	$ 287.785
2931	COMUNEROS	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
2931	COMUNEROS	NQS SUR	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	7,65	$ 81.591	$ 624.171
2934	NARIÑO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
2939	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	1,40	$ 24.069	$ 33.697
2939	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,06	$ 76.571	$ 4.594
2950	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	RED CONTRAINCENDIOS	RED-276	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LBS	UND	20,00	$ 23.467	$ 469.340
2950	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	RED CONTRAINCENDIOS	RED-278	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LBS	UND	2,00	$ 31.159	$ 62.318
2950	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	RED CONTRAINCENDIOS	RED-277	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO 150 LBS TIPO SATELITE	UND	1,00	$ 282.907	$ 282.907
2954	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	RED CONTRAINCENDIOS	RED-278	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20 LBS	UND	2,00	$ 31.159	$ 62.318
2954	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	RED CONTRAINCENDIOS	P031-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETE SENCILLO PARA EXTINTOR DE INCENDIOS	UND	2,00	$ 46.045	$ 92.090
2974	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
2983	TV 86	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-02	INSTALACION DE ELEMENTOS TIPO TEMPORIZADORES Y/O TELERRUPTORES Y/O CONTACTORES PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 59.654	$ 59.654
2983	TV 86	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-226	CONTACTOR - INDUSTRIAL INSTALACIÓN EN RIEL - 15//20//30 A - 110//220 VOLTIOS	UND	1,00	$ 210.095	$ 210.095
2984	MANDALAY	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
2994	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	1,00	$ 186.096	$ 186.096
2998	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,2	$ 148.526	$ 29.705
2998	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	1,00	$ 5.372	$ 5.372
3001	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,35	$ 81.591	$ 28.557
3001	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	0,35	$ 37.619	$ 13.167
3001	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	0,35	$ 37.619	$ 13.167
3003	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3003	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	MET-641	BISAGRA OMEGA ZINCADA 3"	UND	1,00	$ 3.059	$ 3.059
3006	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-657	TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 3" ESP. 0.59"	ML	1,60	$ 92.338	$ 147.741
3006	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,60	$ 79.293	$ 126.869
3009	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	4,00	$ 110.433	$ 441.732
3010	COUNTRY SUR	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	3,70	$ 79.293	$ 293.384
3018	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-690	CERRADURA POMO METALICO	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
3018	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
3021	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	0,64	$ 60.045	$ 38.429

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3021	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	0,25	$ 24.069	$ 6.017
3021	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,01	$ 76.571	$ 766
3021	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	0,25	$ 36.866	$ 9.217
3021	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	0,25	$ 65.774	$ 16.444
3022	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,36	$ 110.433	$ 39.756
3023	QUIROGA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
3037	PALOQUEMADO	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-045	TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN	UND	1,00	$ 69.564	$ 69.564
3037	PALOQUEMADO	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-02	INSTALACION DE ELEMENTOS TIPO TEMPORIZADORES Y/O TELERRUPTORES Y/O CONTACTORES PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 59.654	$ 59.654
3042	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-253	REFLECTOR LED 150 W	UND	3,00	$ 102.958	$ 308.874
3042	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	3,00	$ 25.965	$ 77.895
3042	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-227	FOTOCELDA PARA LAMPARA DE SODIO DE 150 W	UND	1,00	$ 22.517	$ 22.517
3042	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
3051	CAMPIN - U. ANTONIO NARIÑO	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,2	$ 148.526	$ 29.705
3052	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,6	$ 81.591	$ 48.955
3052	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	0,6	$ 37.619	$ 22.571
3052	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	0,6	$ 37.619	$ 22.571
3057	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	MET-641	BISAGRA OMEGA ZINCADA 3"	UND	1,00	$ 3.059	$ 3.059
3057	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3069	OLAYA	CARACAS SUR	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,67	$ 102.785	$ 68.866
3069	OLAYA	CARACAS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,8	$ 148.526	$ 118.821
3069	OLAYA	CARACAS SUR	PISOS	MET-651	PLATINA	KG	6,54	$ 5.372	$ 35.133
3069	OLAYA	CARACAS SUR	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,67	$ 52.235	$ 34.997
3077	PORTAL NORTE	NORTE	RED CONTRAINCENDIOS	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	1,00	$ 156.554	$ 156.554
3085	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	5,00	$ 32.568	$ 162.840
3114	CALLE 57	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-263	TUBO LED TIPO T8 9W - 60 CM	UND	8,00	$ 4.357	$ 34.856
3114	CALLE 57	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	3,00	$ 25.965	$ 77.895
3133	CONSUELO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,80	$ 79.293	$ 142.727
3133	CONSUELO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,80	$ 246.203	$ 443.165
3134	LAS AGUAS - CENTRO COLOMBO AMERICANO	EJE AMBIENTAL	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,15	$ 148.526	$ 22.279
3135	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
3136	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,36	$ 148.526	$ 53.469
3137	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,24	$ 110.433	$ 26.504
3139	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-481	SIFON PVC PARA LAVAPLATOS O LAVAMANOS	UND	1,00	$ 9.969	$ 9.969
3139	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-606	TUBO PVC RDE 21 AGUA PRESION 1/2"	ML	12,00	$ 3.028	$ 36.336
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	1,50	$ 110.433	$ 165.650
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	2,00	$ 182.485	$ 364.970
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 39.519	$ 79.038
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-572	VALVULA DE PIE EN BRONCE DE 1 1/2"	UND	3,00	$ 98.267	$ 294.801
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-515	CODO PVC PRESION 1 1/2"	UND	4,00	$ 7.963	$ 31.852

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-540	TEE PVC PRESION 1 1/2"	UND	2,00	$ 8.514	$ 17.028
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-486	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1,1/2"	UND	2,00	$ 6.649	$ 13.298
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-491	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1,1/2"	UND	2,00	$ 4.459	$ 8.918
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-605	TUBO PVC RDE 21 AGUA PRESION 1,1/2"	ML	6,00	$ 11.273	$ 67.638
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C045-09	INSTALACION DE TUBERIA PVC / PVC SANITARIO / CPVC / HG O MANGUERA PRESION	ML	18,00	$ 26.605	$ 478.890
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-157	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 1 - 1/2"	UND	7,00	$ 4.057	$ 28.399
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	ELE-159	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 1/2"	UND	7,00	$ 755	$ 5.285
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-498	BUJE ROSCADO PVC DE 1" X 1/2"	UND	3,00	$ 2.419	$ 7.257
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-556	UNION PVC PRESION 1,1/2"	UND	4,00	$ 2.809	$ 11.236
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-493	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UND	1,00	$ 727	$ 727
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-488	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2"	UND	1,00	$ 948	$ 948
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-533	REGISTRO PASO DIRECTO 1/2"	UND	2,00	$ 26.545	$ 53.090
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-518	CODO PVC PRESION 1/2"	UND	4,00	$ 515	$ 2.060
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3141	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	29,00	$ 36.274	$ 1.051.946
3142	POLICARPA	CRA. 10	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
3145	LAS NIEVES	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
3146	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-582	ORINAL INSTITUCIONAL TIPO PUSH	UND	1,00	$ 444.530	$ 444.530
3146	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
3195	BANDERAS	AMERICAS	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	GRU-462	COMBUSTIBLE TIPO ACPM	GAL	70,00	$ 11.347	$ 794.290
3195	BANDERAS	AMERICAS	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	C035-24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GAL	70,00	$ 2.086	$ 146.020
3200	AV. CHILE	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,20	$ 148.526	$ 178.231
3200	AV. CHILE	NQS CENTRAL	PISOS	MET-651	PLATINA	KG	5,35	$ 5.372	$ 28.740
3202	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
3202	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-588	REJILLA DE SIFON REDONDA	UND	1,00	$ 7.710	$ 7.710
3202	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3211	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,42	$ 81.591	$ 34.268
3211	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-623	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM LAMINA DE 2,10 * 11,80	UND	0,02	$ 1.608.697	$ 32.174
3211	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
3212	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
3218	MUSEO DEL ORO	EJE AMBIENTAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,90	$ 79.293	$ 150.657
3219	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEVRON DE 0.80 * 0.20	UND	1,00	$ 361.632	$ 361.632
3219	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	1,00	$ 186.096	$ 186.096
3220	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
3220	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	5,00	$ 20.789	$ 103.945
3221	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	2,82	$ 35.908	$ 101.261
3222	SOCORRO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	SEÑ-708	LAMINA ACM (ALUMINIO COMPUESTO) 3mm - 4mm	M2	1,40	$ 183.673	$ 257.142
3222	SOCORRO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,02	$ 110.433	$ 223.075
3222	SOCORRO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	1,40	$ 87.171	$ 122.039
3224	SAN BERNARDO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
3224	SAN BERNARDO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	OBR-673	ACERO CORRUGADO	KG	1,20	$ 4.450	$ 5.340
3224	SAN BERNARDO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-628	LAMINA ALUMINIO ALFAJOR 3 MM	M2	1,20	$ 228.206	$ 273.847
3224	SAN BERNARDO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	4,00	$ 20.789	$ 83.156

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3225	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	1,00	$ 3.546	$ 3.546
3225	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
3227	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
3230	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
3232	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3232	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
3234	RESTREPO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
3236	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-481	SIFON PVC PARA LAVAPLATOS O LAVAMANOS	UND	1,00	$ 9.969	$ 9.969
3236	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3239	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	12,60	$ 81.591	$ 1.028.047
3239	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
3239	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	OBRA CIVIL	OTR-280	ALQUILER ESCALERA CERTIFICADA FIBRA VIDRIO EXTENSION 24 PASOS - INCLUYE TRANSPORTE	DIA	0,5	$ 12.692	$ 6.346
3240	OLAYA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
3240	OLAYA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	SEÑ-708	LAMINA ACM (ALUMINIO COMPUESTO) 3mm - 4mm	M2	1,40	$ 183.673	$ 257.142
3240	OLAYA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	1,40	$ 87.171	$ 122.039
3241	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,25	$ 148.526	$ 37.132
3241	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	4,00	$ 5.372	$ 21.488
3242	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3242	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-248	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 40 WATTS - PANEL REDONDO// CUADRADO//RECTANGULAR	UND	1,00	$ 74.953	$ 74.953
3243	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3243	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3244	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,25	$ 148.526	$ 37.132
3244	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	4,00	$ 5.372	$ 21.488
3247	SAN BERNARDO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	SEÑ-708	LAMINA ACM (ALUMINIO COMPUESTO) 3mm - 4mm	M2	2,80	$ 183.673	$ 514.284
3247	SAN BERNARDO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,70	$ 110.433	$ 298.169
3247	SAN BERNARDO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	2,80	$ 87.171	$ 244.079
3248	CONSUELO	CARACAS SUR	PISOS	MET-630	LAMINA DE ALFAJOR EN 4 MM	M2	1,00	$ 142.500	$ 142.500
3248	CONSUELO	CARACAS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,50	$ 148.526	$ 222.789
3249	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
3250	CR. 43 - COMAPAN	AMERICAS	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
3251	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
3253	SOCORRO	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	49,00	$ 34.211	$ 1.676.339
3253	SOCORRO	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEÑALIZACION EN CELOSIAS DE VAGON	ML	21,62	$ 87.655	$ 1.895.101
3254	NARIÑO	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEÑALIZACION EN CELOSIAS DE VAGON	ML	37,32	$ 87.655	$ 3.271.285
3256	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C058-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES	M2	9,00	$ 1.097.759	$ 9.879.831
3257	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	3,00	$ 35.908	$ 107.724
3258	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,05	$ 79.293	$ 83.258
3258	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,05	$ 246.203	$ 258.513

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3259	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,3	$ 23.689	$ 7.107
3259	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
3260	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	22,00	$ 4.894	$ 107.668
3260	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	10,00	$ 25.965	$ 259.650
3260	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,25	$ 147.244	$ 36.811
3263	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	1,00	$ 49.923	$ 49.923
3263	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3264	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3264	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3265	RIONEGRO	SUBA	PISOS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
3267	LA CAMPIÑA	SUBA	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,2	$ 148.526	$ 29.705
3268	CR. 53	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,90	$ 79.293	$ 150.657
3271	SUBA CALLE 116	SUBA	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,4	$ 110.433	$ 44.173
3272	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3272	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	1,00	$ 49.923	$ 49.923
3274	NIZA CLL 127	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	0,3	$ 79.293	$ 23.788
3274	NIZA CLL 127	SUBA	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	0,3	$ 246.203	$ 73.861
3275	PRADO	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,96	$ 35.908	$ 34.472
3277	LA CAMPIÑA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
3278	NIZA CLL 127	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,90	$ 79.293	$ 150.657
3281	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEVRON DE 0.80 * 0.20	UND	1,00	$ 361.632	$ 361.632
3284	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3285	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
3285	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-662	TUBO ESTRCUTURAL 100X40 3MM	ML	0,41	$ 82.918	$ 33.996
3285	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	1,00	$ 5.372	$ 5.372
3285	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	0,12	$ 87.171	$ 10.461
3287	SANTA ISABEL	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3288	NARIÑO	CARACAS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
3289	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	3,00	$ 5.372	$ 16.116
3289	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,2	$ 148.526	$ 29.705
3290	TV 86	AMERICAS	SEÑALIZACION	C071-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE LINEA DE ALINEACION	UND	1,00	$ 42.425	$ 42.425
3291	SEVILLANA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	3,00	$ 21.943	$ 65.829
3292	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	3,90	$ 79.293	$ 309.243
3292	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	3,90	$ 246.203	$ 960.192
3293	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-717	PLOMERO	JR	0,26	$ 128.838	$ 33.498
3294	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-690	CERRADURA POMO METALICO	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
3294	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
3295	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
3304	HEROES - GELHADA	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,24	$ 110.433	$ 26.504
3305	SUBA TV91	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	2,00	$ 186.096	$ 372.192

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3306	CALLE 85	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,16	$ 35.908	$ 41.653
3308	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C071-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE LINEA DE ALINEACION	UND	1,00	$ 42.425	$ 42.425
3309	CALLE 85	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3310	RIONEGRO	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	15,00	$ 4.894	$ 73.410
3310	RIONEGRO	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	30,00	$ 25.965	$ 778.950
3310	RIONEGRO	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	4,00	$ 49.923	$ 199.692
3311	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
3311	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-583	SANITARIO CERAMICA COLOR BLANCO	UND	1,00	$ 751.512	$ 751.512
3312	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-582	ORINAL INSTITUCIONAL TIPO PUSH	UND	1,00	$ 444.530	$ 444.530
3312	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
3312	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-480	SIFON PVC ORINAL	UND	1,00	$ 24.324	$ 24.324
3312	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3315	AV. CALI	CALLE 80	PUERTAS AUTOMATICAS	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
3319	PORTAL SUBA	SUBA	VIDRIOS	MET-612	ACCEESORIO DE FIJACION/DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 6CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	1,00	$ 33.190	$ 33.190
3319	PORTAL SUBA	SUBA	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3320	SUBA TV91	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3320	SUBA TV91	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3321	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-480	SIFON PVC ORINAL	UND	1,00	$ 24.324	$ 24.324
3321	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-582	ORINAL INSTITUCIONAL TIPO PUSH	UND	1,00	$ 444.530	$ 444.530
3321	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
3321	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3322	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-583	SANITARIO CERAMICA COLOR BLANCO	UND	1,00	$ 751.512	$ 751.512
3322	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C043-03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 112.176	$ 112.176
3323	AV. 39	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,2	$ 78.573	$ 15.715
3324	RIONEGRO	SUBA	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
3325	HEROES - GELHADA	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
3326	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
3327	GRATAMIRA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	OBR-689	CERRADURA PICO LORO LLAVE TETRA	UND	1,00	$ 65.750	$ 65.750
3327	GRATAMIRA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
3327	GRATAMIRA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C070-11	IGUALAMIENTO O AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA PARA LLAVE TETRA Y LLAVE 99	UND	1,00	$ 45.000	$ 45.000
3328	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,08	$ 110.433	$ 119.268
3329	AV. 39	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,34	$ 110.433	$ 258.413
3330	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-036	INTERRUPTOR SENCILLO (NORMAL)	UND	1,00	$ 6.294	$ 6.294
3330	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
3331	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,08	$ 110.433	$ 229.701
3332	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	2,00	$ 32.568	$ 65.136
3333	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	1,00	$ 37.533	$ 37.533
3333	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE VAGON	UND	1,00	$ 48.136	$ 48.136
3334	SEVILLANA	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,85	$ 412.618	$ 350.725
3335	SAN VICTORINO	CRA. 10	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,6	$ 148.526	$ 89.116
3335	SAN VICTORINO	CRA. 10	PISOS	MET-651	PLATINA	KG	0,5	$ 5.372	$ 2.686

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3336	MADELENA	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	2,00	$ 37.533	$ 75.066
3337	MADELENA	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE VAGON	UND	1,00	$ 48.136	$ 48.136
3338	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
3338	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
3339	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,6	$ 110.433	$ 66.260
3339	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	2,00	$ 72.477	$ 144.954
3340	QUIROGA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,49	$ 110.433	$ 54.112
3341	SANTA LUCIA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
3343	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,95	$ 110.433	$ 215.344
3344	DANUBIO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	5,00	$ 21.943	$ 109.715
3345	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3345	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3346	PORTAL NORTE	NORTE	PISOS	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	3,00	$ 20.789	$ 62.367
3346	PORTAL NORTE	NORTE	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
3347	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-641	BISAGRA OMEGA ZINCADA 3"	UND	1,00	$ 3.059	$ 3.059
3347	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,2	$ 148.526	$ 29.705
3348	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,16	$ 110.433	$ 238.535
3349	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
3350	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 182.485	$ 182.485
3350	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3351	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	13,00	$ 21.943	$ 285.259
3352	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-250	PLAFON LED 1080 LM 18W DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 12.677	$ 12.677
3352	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3353	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,35	$ 412.618	$ 144.416
3354	HOSPITAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
3355	CDS - CR. 32	AMERICAS	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3355	CDS - CR. 32	AMERICAS	SEÑALIZACION	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,00	$ 148.526	$ 148.526
3355	CDS - CR. 32	AMERICAS	SEÑALIZACION	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	7,60	$ 1.616	$ 12.282
3356	SAN VICTORINO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	2,00	$ 148.526	$ 297.052
3356	SAN VICTORINO	CRA. 10	SEÑALIZACION	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	15,20	$ 1.616	$ 24.563
3356	SAN VICTORINO	CRA. 10	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,52	$ 110.433	$ 57.425
3357	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	SEÑALIZACION	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,00	$ 148.526	$ 148.526
3357	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	SEÑALIZACION	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	7,60	$ 1.616	$ 12.282
3357	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3358	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3359	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	OBRA CIVIL	C063-05	INSTALACION DE CIELOS RASOS EN YESO CARTON	M2	1,00	$ 65.774	$ 65.774
3359	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	OBRA CIVIL	OBR-678	CIELO RASO EN YESO CARTON Y/O FIBROCEMENTO	M2	1,00	$ 36.866	$ 36.866
3359	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-649	OMEGA 0.46 MM 2-1/2 X7/8	ML	1,40	$ 3.525	$ 4.935
3359	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	8,13	$ 24.069	$ 195.681
3359	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,33	$ 76.571	$ 25.268
3360	SAN DIEGO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	25,00	$ 32.568	$ 814.200
3361	SAN VICTORINO	CRA. 10	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
3361	SAN VICTORINO	CRA. 10	VIDRIOS	MET-612	ACCEESORIO DE FIJACION/DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 6CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	8,00	$ 33.190	$ 265.520

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3362	LAS AGUAS - CENTRO COLOMBO AMERICANO	EJE AMBIENTAL	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
3363	RICAURTE	NQS CENTRAL	VIDRIOS	C069-09	INSTALACION DE VIDRIO O ACRILICO O POLICARBONATO CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	1,23	$ 156.554	$ 192.561
3363	RICAURTE	NQS CENTRAL	VIDRIOS	MET-612	ACCEESORIO DE FIJACION/DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 6CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	8,00	$ 33.190	$ 265.520
3364	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	GRU-462	COMBUSTIBLE TIPO ACPM	GAL	60,00	$ 11.347	$ 680.820
3364	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	C035-24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GAL	60,00	$ 2.086	$ 125.160
3365	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	C035-24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GAL	70,00	$ 2.086	$ 146.020
3365	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	GRU-462	COMBUSTIBLE TIPO ACPM	GAL	70,00	$ 11.347	$ 794.290
3366	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	GRU-462	COMBUSTIBLE TIPO ACPM	GAL	100,00	$ 11.347	$ 1.134.700
3366	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	C035-24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GAL	100,00	$ 2.086	$ 208.600
3367	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	GRU-462	COMBUSTIBLE TIPO ACPM	GAL	33,00	$ 11.347	$ 374.451
3367	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	C035-24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GAL	33,00	$ 2.086	$ 68.838
3368	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	GRU-462	COMBUSTIBLE TIPO ACPM	GAL	49,00	$ 11.347	$ 556.003
3368	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	C035-24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GAL	49,00	$ 2.086	$ 102.214
3369	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	GRU-462	COMBUSTIBLE TIPO ACPM	GAL	134,00	$ 11.347	$ 1.520.498
3369	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	C035-24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GAL	134,00	$ 2.086	$ 279.524
3370	BANDERAS	AMERICAS	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	GRU-462	COMBUSTIBLE TIPO ACPM	GAL	54,00	$ 11.347	$ 612.738
3370	BANDERAS	AMERICAS	CUARTO PLANTAS ELECTRICAS	C035-24	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA GRUPOS ELECTROGENOS	GAL	54,00	$ 2.086	$ 112.644
3371	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	82,47	$ 449	$ 37.029
3372	TV 86	AMERICAS	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	436,15	$ 449	$ 195.831
3373	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	384,95	$ 449	$ 172.843
3374	PORTAL USME	CARACAS SUR	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	42,69	$ 449	$ 19.168
3375	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	2732,97	$ 449	$ 1.227.104
3376	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	3474,40	$ 449	$ 1.560.006
3377	PORTAL SUBA	SUBA	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	9027,20	$ 449	$ 4.053.213
3378	PORTAL NORTE	NORTE	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	3003,24	$ 449	$ 1.348.455
3379	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	880,50	$ 449	$ 395.345
3380	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	6787,85	$ 449	$ 3.047.745
3381	PORTAL 80	CALLE 80	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	1958,50	$ 449	$ 879.367
3382	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	1063,14	$ 449	$ 477.350
3383	MARSELLA	AMERICAS	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	385,21	$ 449	$ 172.959
3384	MANDALAY	AMERICAS	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	742,57	$ 449	$ 333.414
3385	HEROES - GELHADA	NORTE	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	599,09	$ 449	$ 268.991
3386	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	303,30	$ 449	$ 136.182
3387	BICENTENARIO	CRA. 10	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	2397,19	$ 449	$ 1.076.338
3388	BANDERAS	AMERICAS	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	281,54	$ 449	$ 126.411
3389	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	196,85	$ 449	$ 88.386
3390	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	ZONA VERDE	P012-07	CORTE DE PASTO EN ZONAS VERDES	M2	576,24	$ 449	$ 258.732
3391	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3392	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3393	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3394	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3395	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3396	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3397	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3398	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3399	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3400	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3401	AV. JIMENEZ	CARACAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3402	AV. JIMENEZ	CARACAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3403	AV. JIMENEZ	CARACAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3404	BANDERAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3405	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3406	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3407	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3408	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3409	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3410	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3411	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3412	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3413	BICENTENARIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3414	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3415	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3416	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3417	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3418	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3419	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3420	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3421	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3422	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3423	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3424	MOLINOS	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3425	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3426	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE COMBUSTION	UND	1,00	$ 436.760	$ 436.760
3427	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3428	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3429	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3430	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3431	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3432	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3433	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3434	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3435	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3436	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3437	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3438	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3439	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3440	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3441	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3442	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3443	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3444	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3445	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3446	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3447	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3448	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3449	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3450	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3451	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3452	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3453	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3454	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3455	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3456	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3457	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3458	PORTAL 80	CALLE 80	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3459	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3460	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3461	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3462	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3463	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3464	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3465	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3466	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3467	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3468	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3469	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3470	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3471	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3472	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3473	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3474	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3475	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3476	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3477	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3478	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3479	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3480	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3481	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3482	PORTAL NORTE	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3483	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3484	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3485	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3486	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3487	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3488	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3489	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3490	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3491	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3492	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3493	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3494	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3495	PORTAL SUBA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3496	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3497	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3498	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3499	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3500	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3501	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3502	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3503	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3504	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE COMBUSTION	UND	1,00	$ 436.760	$ 436.760
3505	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3506	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3507	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3508	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3509	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3510	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3511	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3512	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3513	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3514	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3515	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA DE COMBUSTION	UND	1,00	$ 436.760	$ 436.760
3516	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3517	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3518	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3519	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3520	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3521	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3522	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3523	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3524	PORTAL USME	CARACAS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3525	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3526	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3527	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3528	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3529	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3530	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3531	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3532	RICAURTE	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3533	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3534	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3535	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3536	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3537	SUBA AV. BOYACA	SUBA	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3538	TOBERIN	NORTE	CUARTO BOMBAS	P034-17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE	UND	1,00	$ 427.082	$ 427.082
3539	PATIO LA SEXTA	NQS CENTRAL	CUARTO BOMBAS	P034-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBA CENTRIFUGA	UND	1,00	$ 432.849	$ 432.849
3540	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3541	AV. JIMENEZ	CARACAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3542	AV. JIMENEZ	CARACAS	ASCENSORES	P033-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - PLATAFORMA SALVAESCALERAS	UND	1,00	$ 475.499	$ 475.499
3543	BANDERAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3544	BANDERAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3545	BANDERAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3546	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3547	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3548	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3549	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3550	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3551	PEPE SIERRA	NORTE	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3552	PORTAL 80	CALLE 80	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3553	PORTAL 80	CALLE 80	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3554	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3555	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3556	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3557	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	ASCENSORES	P033-15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - PLATAFORMA SALVAESCALERAS	UND	1,00	$ 475.499	$ 475.499
3558	SUBA AV. BOYACA	SUBA	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3559	SUBA AV. BOYACA	SUBA	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3560	TOBERIN	NORTE	ASCENSORES	P033-14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES	UND	1,00	$ 528.345	$ 528.345
3561	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	SISTEMA VENTILACION	P032-11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE VENTILACION MECÁNICA.	UND	7,00	$ 1.476.057	$ 10.332.399
3562	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	SISTEMA VENTILACION	P032-11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE VENTILACION MECÁNICA.	UND	2,00	$ 1.476.057	$ 2.952.114
3563	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	39,00	$ 104.780	$ 4.086.420
3563	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	13,15	$ 27.652	$ 363.624
3564	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	57,71	$ 27.652	$ 1.595.797
3564	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	1,00	$ 104.780	$ 104.780
3565	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	39,00	$ 104.780	$ 4.086.420
3565	BICENTENARIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	104,90	$ 27.652	$ 2.900.695
3566	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	207,50	$ 27.652	$ 5.737.790
3566	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	16,00	$ 104.780	$ 1.676.480
3567	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	46,00	$ 104.780	$ 4.819.880
3567	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	36,05	$ 27.652	$ 996.855
3568	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	84,00	$ 104.780	$ 8.801.520
3568	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	12,10	$ 27.652	$ 334.589
3569	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	35,00	$ 104.780	$ 3.667.300
3569	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	215,80	$ 27.652	$ 5.967.302
3570	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	10,50	$ 27.652	$ 290.346
3570	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	41,00	$ 104.780	$ 4.295.980
3571	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	199,85	$ 27.652	$ 5.526.252
3571	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	41,00	$ 104.780	$ 4.295.980
3572	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	748,88	$ 27.652	$ 20.708.030
3572	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	20,00	$ 104.780	$ 2.095.600
3573	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	40,40	$ 27.652	$ 1.117.141
3573	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	86,00	$ 104.780	$ 9.011.080
3574	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	225,58	$ 27.652	$ 6.237.738
3574	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	126,00	$ 104.780	$ 13.202.280
3575	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	2,82	$ 27.652	$ 77.979
3575	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	40,00	$ 104.780	$ 4.191.200

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3576	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	32,00	$ 104.780	$ 3.352.960
3576	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	28,47	$ 27.652	$ 787.252
3577	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS O CARCAMOS LINEALES	ML	185,90	$ 27.652	$ 5.140.507
3577	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	28,00	$ 104.780	$ 2.933.840
3578	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	16,00	$ 104.780	$ 1.676.480
3579	CALLE 76 - SAN FELIPE	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3580	FLORES - AREANDINA	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3581	CALLE 57	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3582	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3583	AV. 39	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3584	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3585	CALLE 22	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3587	AV. JIMENEZ	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	14,00	$ 201.888	$ 2.826.432
3588	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	8,00	$ 201.888	$ 1.615.104
3590	TV 86	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	3,00	$ 201.888	$ 605.664
3591	BANDERAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	9,00	$ 201.888	$ 1.816.992
3592	MANDALAY	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	3,00	$ 201.888	$ 605.664
3593	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	3,00	$ 201.888	$ 605.664
3594	MARSELLA	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3595	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	3,00	$ 201.888	$ 605.664
3596	PUENTE ARANDA	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3597	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	3,00	$ 201.888	$ 605.664
3598	ZONA INDUSTRIAL	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3599	CDS - CR. 32	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3600	DE LA SABANA	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3601	MUSEO DEL ORO	EJE AMBIENTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	2,00	$ 201.888	$ 403.776
3602	LAS AGUAS - CENTRO COLOMBO AMERICANO	EJE AMBIENTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3603	SANTA ISABEL	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3604	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3605	NQS CL 38A SUR	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3606	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	9,00	$ 201.888	$ 1.816.992
3607	ALQUERIA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3608	VENECIA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3609	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3610	MADELENA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3611	PERDOMO	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3612	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	11,00	$ 201.888	$ 2.220.768
3613	BOSA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3614	LA DESPENSA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3615	LEON XIII	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3616	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	6,00	$ 201.888	$ 1.211.328
3617	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	11,00	$ 201.888	$ 2.220.768
3618	COMUNEROS	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3619	CR. 47	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	1,00	$ 37.533	$ 37.533
3620	MAZUREN	NORTE	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
3621	SUBA AV. BOYACA	SUBA	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,18	$ 148.526	$ 26.735
3622	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
3623	AV. 39	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,26	$ 412.618	$ 107.281
3624	7 DE agosto	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,58	$ 148.526	$ 86.145
3627	AV. ROJAS - UNISALESIANA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,50	$ 79.293	$ 118.940
3628	SUBA CALLE 100	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
3629	PORTAL SUBA	SUBA	PISOS	OBR-667	ADOQUIN ARCILLA TIPO I 20x12x5	UND	150,00	$ 1.181	$ 177.150
3629	PORTAL SUBA	SUBA	PISOS	C061-02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN ADOQUIN O LOSETAS DE CONCRETO	M2	4,30	$ 47.835	$ 205.691
3630	PORTAL SUBA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C053-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA MICROPERFORADA	M2	1,97	$ 875.314	$ 1.724.369
3632	SAN BERNARDO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,08	$ 110.433	$ 229.701
3633	SAN BERNARDO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	1,50	$ 1.616	$ 2.424
3633	SAN BERNARDO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,8	$ 148.526	$ 118.821
3634	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3634	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3635	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 182.485	$ 182.485
3635	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3637	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3637	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-246	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 24 WATTS - PANEL REDONDO	UND	1,00	$ 51.793	$ 51.793
3638	SOCORRO	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3640	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,96	$ 35.908	$ 34.472
3641	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
3642	SAN BERNARDO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	2,00	$ 67.281	$ 134.562
3643	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	2,57	$ 35.908	$ 92.284
3644	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
3646	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,8	$ 148.526	$ 118.821
3646	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	0,91	$ 1.616	$ 1.471
3646	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	2,10	$ 246.203	$ 517.026
3646	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,10	$ 79.293	$ 166.515
3647	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C058-26	ATENCION DE EMERGENCIA PARA OPERACIÓN DE PUERTA METALICA ENROLLABLE	UND	2,00	$ 115.970	$ 231.940
3648	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	3,49	$ 79.293	$ 276.733
3649	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,2	$ 128.838	$ 25.768
3650	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,39	$ 128.838	$ 50.247
3650	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930
3651	AV. 68	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3651	AV. 68	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3652	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	1,00	$ 186.096	$ 186.096
3656	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,4	$ 35.908	$ 14.363
3657	CALLE 57	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,00	$ 148.526	$ 148.526
3657	CALLE 57	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	1,20	$ 1.616	$ 1.939
3658	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	1,00	$ 21.943	$ 21.943
3659	CR. 90	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	1,00	$ 3.546	$ 3.546
3659	CR. 90	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
3660	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	1,60	$ 37.619	$ 60.190
3660	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	1,60	$ 37.619	$ 60.190
3660	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	1,60	$ 81.591	$ 130.546
3661	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3662	MANDALAY	AMERICAS	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
3663	COMUNEROS	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-031	CLAVIJA MACHO CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	1,00	$ 4.884	$ 4.884
3663	COMUNEROS	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3664	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-230	LAMPARA DE EMERGENCIA -TECNOLOGÍA LED - LUZ FRÍA//CÁLIDA//NEUTRA - VOLTAJE 120//208V - PROTECCIÓN IP65 - MONTAJE EN TECHO O PARED - EXTERIOS / INTERIOR	UND	2,00	$ 64.848	$ 129.696
3664	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930
3667	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	1,00	$ 81.591	$ 81.591
3669	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-250	PLAFON LED 1080 LM 18W DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 12.677	$ 12.677
3669	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3670	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,5	$ 81.591	$ 40.796
3670	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
3670	RICAURTE	NQS CENTRAL	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3672	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-690	CERRADURA POMO METALICO	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
3672	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
3675	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3675	GENERAL SANTANDER	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	1,00	$ 49.923	$ 49.923
3676	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	2,94	$ 35.908	$ 105.570
3677	RESTREPO	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-226	CONTACTOR - INDUSTRIAL INSTALACIÓN EN RIEL - 15//20//30 A - 110//220 VOLTIOS	UND	3,00	$ 210.095	$ 630.285
3677	RESTREPO	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-04	INSTALACION DE ELEMENTOS MENORES EN TABLEROS ELECTRICOS	UND	3,00	$ 55.021	$ 165.063
3679	ZONA INDUSTRIAL	AMERICAS	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
3680	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
3680	PORTAL USME	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	OBR-690	CERRADURA POMO METALICO	UND	1,00	$ 49.099	$ 49.099
3682	PERDOMO	NQS SUR	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
3684	BANDERAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	8,00	$ 5.372	$ 42.976
3684	BANDERAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,35	$ 148.526	$ 51.984
3686	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
3686	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	0,41	$ 5.372	$ 2.203
3686	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	0,02	$ 87.171	$ 1.743
3687	SOCORRO	CARACAS SUR	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,43	$ 52.235	$ 22.461
3687	SOCORRO	CARACAS SUR	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,43	$ 102.785	$ 44.198
3688	CALLE 22	CARACAS	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
3690	FLORES - AREANDINA	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,27	$ 79.293	$ 100.702
3690	FLORES - AREANDINA	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,27	$ 246.203	$ 312.678
3691	AV. ELDORADO	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,07	$ 412.618	$ 28.883
3692	AV. ELDORADO	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
3693	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,00	$ 148.526	$ 148.526
3693	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	1,15	$ 1.616	$ 1.858
3694	LA CAMPIÑA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	3,00	$ 21.943	$ 65.829
3695	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	7,65	$ 81.591	$ 624.171
3695	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	7,65	$ 37.619	$ 287.785
3695	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	7,65	$ 37.619	$ 287.785
3698	SUBA CALLE 95	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3698	SUBA CALLE 95	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3699	AV. ROJAS - UNISALESIANA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	4,10	$ 79.293	$ 325.101
3700	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	12,00	$ 9.201	$ 110.412
3700	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	3,00	$ 32.568	$ 97.704
3701	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	1,50	$ 37.619	$ 56.429
3701	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	1,50	$ 81.591	$ 122.387

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3701	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	1,50	$ 37.619	$ 56.429
3703	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-472	KIT ANTIBANDALICO TIPO DOCOL O SIMILAR	UND	1,00	$ 264.451	$ 264.451
3703	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3704	RIONEGRO	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C056-23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO CELOSIA	M2	17,99	$ 102.825	$ 1.849.822
3704	RIONEGRO	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	22,07	$ 87.171	$ 1.923.864
3705	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	14,00	$ 2.116	$ 29.624
3705	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-206	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	4,00	$ 3.415	$ 13.660
3705	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	4,00	$ 28.019	$ 112.076
3705	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
3705	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,5	$ 128.838	$ 64.419
3705	ALCALÁ-COLEGIO S. TOMÁS DOMINICOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	14,00	$ 6.437	$ 90.118
3706	TOBERIN	NORTE	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	0,36	$ 60.045	$ 21.616
3707	TOBERIN	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C056-23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO CELOSIA	M2	20,40	$ 102.825	$ 2.097.630
3708	MODELIA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
3708	MODELIA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	63,44	$ 88.595	$ 5.620.467
3709	NORMANDIA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
3709	NORMANDIA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	63,44	$ 88.595	$ 5.620.467
3710	AV. ROJAS - UNISALESIANA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	146,24	$ 34.211	$ 5.003.017
3710	AV. ROJAS - UNISALESIANA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	82,29	$ 88.595	$ 7.290.483
3711	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	63,44	$ 88.595	$ 5.620.467
3711	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
3712	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
3712	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	64,15	$ 88.595	$ 5.683.369
3714	GOBERNACION	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
3714	GOBERNACION	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	63,44	$ 88.595	$ 5.620.467
3715	QUINTA PAREDES	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,48	$ 34.211	$ 3.916.475
3715	QUINTA PAREDES	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	62,40	$ 88.595	$ 5.528.328
3716	CORFERIAS	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
3716	CORFERIAS	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	63,44	$ 88.595	$ 5.620.467
3717	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
3717	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	74,71	$ 88.595	$ 6.618.932
3718	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
3718	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	74,71	$ 88.595	$ 6.618.932
3719	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-09	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	ML	114,56	$ 34.211	$ 3.919.212
3719	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	SEÑALIZACION	C072-10	DEMARCACIÓN HORIZONTAL PEATONAL PLANA	M2	63,44	$ 88.595	$ 5.620.467
3720	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	38,00	$ 4.894	$ 185.972
3720	MODELIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	33,00	$ 25.965	$ 856.845
3721	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	5,00	$ 25.965	$ 129.825
3721	NORMANDIA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	5,00	$ 4.894	$ 24.470
3722	AV. ROJAS - UNISALESIANA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	20,00	$ 4.894	$ 97.880
3722	AV. ROJAS - UNISALESIANA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	12,00	$ 25.965	$ 311.580
3723	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	1,00	$ 4.894	$ 4.894
3723	EL TIEMPO - CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3724	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	4,00	$ 25.965	$ 103.860
3724	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	4,00	$ 4.894	$ 19.576
3725	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	3,00	$ 4.894	$ 14.682
3725	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	3,00	$ 25.965	$ 77.895
3726	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-264	TUBO LED TIPO T8 14W - 90 CM	UND	25,00	$ 9.094	$ 227.350

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3726	GOBERNACION	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	25,00	$ 25.965	$ 649.125
3727	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-036	INTERRUPTOR SENCILLO (NORMAL)	UND	1,00	$ 6.294	$ 6.294
3727	QUINTA PAREDES	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
3728	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-264	TUBO LED TIPO T8 14W - 90 CM	UND	16,00	$ 9.094	$ 145.504
3728	CIUDAD UNIVERSITARIA - LOTERIA DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	13,00	$ 25.965	$ 337.545
3729	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	44,00	$ 4.894	$ 215.336
3729	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	32,00	$ 25.965	$ 830.880
3730	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-248	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 40 WATTS - PANEL REDONDO// CUADRADO//RECTANGULAR	UND	1,00	$ 74.953	$ 74.953
3730	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3731	NARIÑO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,20	$ 79.293	$ 95.152
3731	NARIÑO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,20	$ 246.203	$ 295.444
3732	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3732	NQS CL 30 SUR	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3733	PUENTE ARANDA	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3733	PUENTE ARANDA	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3734	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3734	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-481	SIFON PVC PARA LAVAPLATOS O LAVAMANOS	UND	1,00	$ 9.969	$ 9.969
3735	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	MET-651	PLATINA	KG	2,00	$ 5.372	$ 10.744
3735	SEVILLANA	NQS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,2	$ 148.526	$ 29.705
3739	COMUNEROS	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,78	$ 110.433	$ 86.138
3740	SANTA LUCIA	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-157	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 1 - 1/2"	UND	3,00	$ 4.057	$ 12.171
3740	SANTA LUCIA	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	MET-653	SOPORTE TIPO B CHANEL Y GRAPA	UND	2,00	$ 75.842	$ 151.684
3740	SANTA LUCIA	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,39	$ 128.838	$ 50.247
3741	PUENTE ARANDA	AMERICAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,72	$ 412.618	$ 297.085
3742	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	1,00	$ 3.546	$ 3.546
3742	MOLINOS	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
3743	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	2,00	$ 148.526	$ 297.052
3743	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	2,00	$ 87.171	$ 174.342
3743	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	MET-647	LAMINA GALVANIZADA CAL 16	M2	1,00	$ 139.035	$ 139.035
3743	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	MET-641	BISAGRA OMEGA ZINCADA 3"	UND	2,00	$ 3.059	$ 6.118
3744	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3744	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 182.485	$ 182.485
3746	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-474	LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO PUSH	UND	1,00	$ 321.039	$ 321.039
3746	PORTAL USME	CARACAS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3747	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	1,96	$ 37.619	$ 73.733
3747	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	1,96	$ 81.591	$ 159.918
3747	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	5,00	$ 9.201	$ 46.005
3749	HORTUA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,05	$ 110.433	$ 226.388
3749	HORTUA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	SEÑ-708	LAMINA ACM (ALUMINIO COMPUESTO) 3mm - 4mm	M2	1,40	$ 183.673	$ 257.142
3749	HORTUA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C056-20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS LISOS	M2	1,40	$ 87.171	$ 122.039
3750	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	2,00	$ 5.925	$ 11.850
3750	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-04	INSTALACION DE ELEMENTOS MENORES EN TABLEROS ELECTRICOS	UND	2,00	$ 55.021	$ 110.042

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3751	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	70,00	$ 4.894	$ 342.580
3751	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	45,00	$ 25.965	$ 1.168.425
3752	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUMIDEROS, POZOS Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS	UND	11,00	$ 104.780	$ 1.152.580
3753	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,3	$ 412.618	$ 123.785
3754	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,17	$ 412.618	$ 70.145
3755	NQS CL 38A SUR	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	0,9	$ 727.514	$ 654.763
3755	NQS CL 38A SUR	NQS SUR	SEÑALIZACION	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	6,00	$ 1.616	$ 9.696
3755	NQS CL 38A SUR	NQS SUR	SEÑALIZACION	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
3756	HOSPITAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
3756	HOSPITAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	1,00	$ 78.573	$ 78.573
3757	SAN DIEGO	CRA. 10	SEÑALIZACION	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	0,9	$ 727.514	$ 654.763
3758	CR. 43 - COMAPAN	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3759	SAN FACON - KRA. 22	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	P024-18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	4,00	$ 201.888	$ 807.552
3760	CALLE 22	CARACAS	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	5,98	$ 81.591	$ 487.914
3760	CALLE 22	CARACAS	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	5,98	$ 37.619	$ 224.962
3760	CALLE 22	CARACAS	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	5,98	$ 37.619	$ 224.962
3761	SUBA TV91	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	1,00	$ 21.943	$ 21.943
3762	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	1,00	$ 37.533	$ 37.533
3763	AV. ELDORADO	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,06	$ 412.618	$ 24.757
3764	SAN MARTIN	SUBA	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
3765	RIONEGRO	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3765	RIONEGRO	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3766	CALLE 100 - MARKETMEDIOS	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
3767	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3768	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,23	$ 79.293	$ 97.530
3769	PORTAL 80	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
3770	FLORES - AREANDINA	CARACAS	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,6	$ 148.526	$ 89.116
3771	AV. 39	CARACAS	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
3772	CALLE 22	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,9	$ 35.908	$ 32.317
3773	SUBA AV. BOYACA	SUBA	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
3774	SUBA CALLE 100	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3774	SUBA CALLE 100	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3775	AV. 39	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,39	$ 128.838	$ 50.247
3776	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,38	$ 246.203	$ 339.760
3776	PORTAL NORTE	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,38	$ 79.293	$ 109.424
3777	CALLE 127	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3778	CALLE 127	NORTE	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	3,50	$ 81.591	$ 285.569
3778	CALLE 127	NORTE	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	3,50	$ 37.619	$ 131.667
3778	CALLE 127	NORTE	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	3,50	$ 37.619	$ 131.667
3778	CALLE 127	NORTE	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
3778	CALLE 127	NORTE	OBRA CIVIL	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,26	$ 78.573	$ 20.429
3779	PATIO LA HOJA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
3780	CALLE 85	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,9	$ 35.908	$ 32.317
3781	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-559	UNION PVC PRESION 2"	UND	2,00	$ 4.863	$ 9.726
3781	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-544	TEE PVC PRESION 2"	UND	1,00	$ 15.130	$ 15.130
3781	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-519	CODO PVC PRESION 2"	UND	1,00	$ 11.563	$ 11.563
3781	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-497	BUJE PVC PRESION DE 3/4"	UND	1,00	$ 1.071	$ 1.071
3781	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-556	UNION PVC PRESION 1,1/2"	UND	1,00	$ 2.809	$ 2.809
3781	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-605	TUBO PVC RDE 21 AGUA PRESION 1,1/2"	ML	1,00	$ 11.273	$ 11.273
3781	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	6,00	$ 36.274	$ 217.644
3781	PORTAL SUBA	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-09	INSTALACION DE TUBERIA PVC / PVC SANITARIO / CPVC / HG O MANGUERA PRESION	ML	1,00	$ 26.605	$ 26.605
3782	TOBERIN	NORTE	ASCENSORES	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,23	$ 147.244	$ 33.866
3783	SUBA TV91	SUBA	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,98	$ 412.618	$ 404.366
3784	CALLE 100 - MARKETMEDIOS	NORTE	VIDRIOS	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,92	$ 35.908	$ 33.035
3785	AV. CHILE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-717	PLOMERO	JR	0,3	$ 128.838	$ 38.651
3786	ALQUERIA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
3787	POLICARPA	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,89	$ 110.433	$ 208.718
3788	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-248	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 40 WATTS - PANEL REDONDO// CUADRADO//RECTANGULAR	UND	3,00	$ 74.953	$ 224.859
3788	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	3,00	$ 25.965	$ 77.895
3789	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3789	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,1	$ 148.526	$ 14.853
3791	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
3794	21 ANGELES	SUBA	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,34	$ 148.526	$ 50.499
3795	SUBA AV. BOYACA	SUBA	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
3796	HEROES - GELHADA	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,2	$ 148.526	$ 29.705
3797	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,00	$ 110.433	$ 110.433
3798	LAS NIEVES	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,70	$ 110.433	$ 298.169
3799	SAN VICTORINO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,72	$ 110.433	$ 189.945
3800	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	1,00	$ 81.591	$ 81.591
3800	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	2,00	$ 23.689	$ 47.378
3801	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,55	$ 110.433	$ 60.738
3803	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,10	$ 35.908	$ 39.499
3806	SAN DIEGO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,80	$ 110.433	$ 309.212

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3808	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	PISOS	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	4,00	$ 20.789	$ 83.156
3808	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
3809	RICAURTE	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	2,40	$ 148.526	$ 356.462
3810	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-248	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 40 WATTS - PANEL REDONDO// CUADRADO//RECTANGULAR	UND	1,00	$ 74.953	$ 74.953
3810	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3812	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-253	REFLECTOR LED 150 W	UND	2,00	$ 102.958	$ 205.916
3812	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930
3813	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
3813	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 182.485	$ 182.485
3813	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3814	PORTAL SUBA	SUBA	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
3814	PORTAL SUBA	SUBA	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,2	$ 78.573	$ 15.715
3815	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C058-26	ATENCION DE EMERGENCIA PARA OPERACIÓN DE PUERTA METALICA ENROLLABLE	UND	1,00	$ 115.970	$ 115.970
3816	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
3816	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	PISOS	MET-630	LAMINA DE ALFAJOR EN 4 MM	M2	0,17	$ 142.500	$ 24.225
3817	AV. JIMENEZ	CARACAS	ASCENSORES	MET-652	SOPORTE TIPO A PLATINA Y ANGULO -ASME7API	UND	0,8	$ 195.025	$ 156.020
3817	AV. JIMENEZ	CARACAS	ASCENSORES	ASC-297	ROLLETE TIPO SELCON	UND	2,00	$ 218.569	$ 437.138
3817	AV. JIMENEZ	CARACAS	ASCENSORES	MAN-718	TECNICO ESPECIALIZADO	JR	0,23	$ 147.244	$ 33.866
3818	AV. CHILE	NQS CENTRAL	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,4	$ 110.433	$ 44.173
3819	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	SEÑ-708	LAMINA ACM (ALUMINIO COMPUESTO) 3mm - 4mm	M2	1,26	$ 183.673	$ 231.428
3819	CENTRO MEMORIA	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,20	$ 110.433	$ 132.520
3820	MINUTO DE DIOS	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,24	$ 110.433	$ 26.504
3821	CALLE 22	CARACAS	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3821	CALLE 22	CARACAS	VIDRIOS	MET-612	ACCEESORIO DE FIJACION/DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 6CM CON PERFORACION DE 1/2 PULGADA	UND	6,00	$ 33.190	$ 199.140
3822	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	6,93	$ 35.908	$ 248.842
3823	QUIRIGUA	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,19	$ 110.433	$ 20.982
3825	AV. 68	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
3826	CALLE 22	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,96	$ 35.908	$ 34.472
3827	PORTAL 80	CALLE 80	PISOS	C061-01	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN CERAMICA O BALDOSA	M2	0,24	$ 45.151	$ 10.836
3828	CALLE 22	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	0,96	$ 35.908	$ 34.472
3829	PORTAL 80	CALLE 80	ASCENSORES	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3830	AV. ELDORADO	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	3,00	$ 79.293	$ 237.879
3831	SUBA CALLE 100	SUBA	PUERTAS AUTOMATICAS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
3832	PORTAL SUBA	SUBA	VIDRIOS	MET-611	ACCEESORIO DE FIJACION DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 11CM	UND	2,00	$ 50.291	$ 100.582
3832	PORTAL SUBA	SUBA	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
3833	CONCEJO DE BOGOTA	CALLE 26	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3834	FLORES - AREANDINA	CARACAS	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,44	$ 148.526	$ 65.351
3835	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEÑALIZACION EN CELOSIAS DE VAGON	ML	19,96	$ 87.655	$ 1.749.594
3835	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO REFLECTIVO GRADO DIAMANTE	M2	2,98	$ 463.782	$ 1.382.070
3835	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO	M2	0,15	$ 198.831	$ 29.825
3835	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	0,09	$ 727.514	$ 65.476
3835	SALITRE - EL GRECO	CALLE 26	SEÑALIZACION	C059-27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTEM 7 M	UND	2,00	$ 386.126	$ 772.252

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3836	PORTAL NORTE	NORTE	SEÑALIZACION	C071-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO	M2	2,02	$ 198.831	$ 401.639
3836	PORTAL NORTE	NORTE	SEÑALIZACION	C059-28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTEM 12 M	UND	2,00	$ 583.341	$ 1.166.682
3836	PORTAL NORTE	NORTE	SEÑALIZACION	C071-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO REFLECTIVO GRADO DIAMANTE	M2	11,12	$ 463.782	$ 5.157.256
3837	BANDERAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,25	$ 110.433	$ 27.608
3837	BANDERAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	OBR-696	MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL DE 3000PSI DE FRAGUADO RAPIDO TIPO SIKAQUICK 2500 O SIMILAR	KG	5,00	$ 20.789	$ 103.945
3838	FUCHA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
3839	QUIROGA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,15	$ 412.618	$ 474.511
3840	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
3841	QUIROGA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	2,00	$ 5.372	$ 10.744
3841	QUIROGA	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
3842	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	1,00	$ 69.542	$ 69.542
3842	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-036	INTERRUPTOR SENCILLO (NORMAL)	UND	1,00	$ 6.294	$ 6.294
3843	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	2,04	$ 76.571	$ 156.205
3843	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	40,80	$ 24.069	$ 982.015
3843	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C056-22	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO POLIURETANO SOBRE ELEMENTOS METALICOS TIPO TUBERIA HASTA 3"	ML	2530,66	$ 56.225	$ 142.286.359
3843	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C071-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO REFLECTIVO GRADO DIAMANTE	M2	0,58	$ 463.782	$ 268.994
3844	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,00	$ 148.526	$ 148.526
3844	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-623	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM LAMINA DE 2,10 * 11,80	UND	0,04	$ 1.608.697	$ 64.348
3844	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	OBRA CIVIL	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	6,40	$ 1.616	$ 10.342
3845	AV. JIMENEZ	CARACAS	PISOS	C057-17	INSTALACION DE PISO PREFABRICADO GRC PARA VAGONES Y TRANSICIONES	M2	7,98	$ 51.805	$ 413.404
3845	AV. JIMENEZ	CARACAS	PISOS	MET-651	PLATINA	KG	14,40	$ 5.372	$ 77.357
3845	AV. JIMENEZ	CARACAS	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,02	$ 148.526	$ 151.497
3848	PRADO	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	4,00	$ 21.943	$ 87.772
3849	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
3851	BICENTENARIO	CRA. 10	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
3852	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
3853	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,25	$ 148.526	$ 37.132
3853	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	MET-641	BISAGRA OMEGA ZINCADA 3"	UND	2,00	$ 3.059	$ 6.118
3854	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,90	$ 246.203	$ 467.786
3854	CIUDAD JARDIN - UAN	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,90	$ 79.293	$ 150.657
3856	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3856	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3858	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,13	$ 78.573	$ 10.214
3858	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,3	$ 23.689	$ 7.107
3861	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
3861	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3862	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,24	$ 110.433	$ 26.504
3863	NARIÑO	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,39	$ 110.433	$ 43.069
3866	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,2	$ 148.526	$ 29.705
3868	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,3	$ 128.838	$ 38.651
3869	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	2,21	$ 35.908	$ 79.357
3870	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	2,60	$ 35.908	$ 93.361
3871	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	5,46	$ 35.908	$ 196.058
3872	SAN FACON - KRA. 22	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
3872	SAN FACON - KRA. 22	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	MET-651	PLATINA	KG	2,00	$ 5.372	$ 10.744
3873	AV. AMERICAS AV. BOYACA	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	227,88	$ 54.406	$ 12.398.039
3874	DISTRITO GRAFITI	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	291,57	$ 54.406	$ 15.863.157
3875	MANDALAY	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	416,73	$ 54.406	$ 22.672.612
3876	MARSELLA	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	939,79	$ 54.406	$ 51.130.215
3877	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	312,89	$ 54.406	$ 17.023.093
3878	TV 86	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	302,91	$ 54.406	$ 16.480.121
3879	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	ZONA VERDE	P013-08	MANTENIMIENTO DE JARDINES	M2	151,83	$ 54.406	$ 8.260.463
3880	SAN VICTORINO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,08	$ 35.908	$ 38.781
3882	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-533	REGISTRO PASO DIRECTO 1/2"	UND	1,00	$ 26.545	$ 26.545
3882	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-607	TUBO PVC RDE 21 AGUA PRESION 3/4"	ML	0,3	$ 4.282	$ 1.285
3882	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-09	INSTALACION DE TUBERIA PVC / PVC SANITARIO / CPVC / HG O MANGUERA PRESION	ML	0,3	$ 26.605	$ 7.982
3882	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-560	UNION PVC PRESION 3/4"	UND	1,00	$ 711	$ 711
3882	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-520	CODO PVC PRESION 3/4"	UND	1,00	$ 979	$ 979
3882	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-498	BUJE ROSCADO PVC DE 1" X 1/2"	UND	1,00	$ 2.419	$ 2.419
3882	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	4,00	$ 36.274	$ 145.096
3882	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C065-08	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ENCHAPE CERAMICO EN CUALQUIER FORMATO	M2	0,4	$ 57.128	$ 22.851
3882	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	OBR-729	SUMINISTRO ENCHAPE BLANCO DE 30*60CM	M2	0,4	$ 44.400	$ 17.760
3883	MUSEO NACIONAL - FNG	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
3886	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-247	PANEL TECHO - INCRUSTAR - LED 32 WATTS - PANEL REDONDO// CUADRADO//RECTANGULAR	UND	1,00	$ 65.056	$ 65.056
3886	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3887	MARSELLA	AMERICAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
3888	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3889	PORTAL 80	CALLE 80	SEÑALIZACION	SEÑ-707	CONO SEÑALIZACION 90 CMS	UND	1,00	$ 72.477	$ 72.477
3889	PORTAL 80	CALLE 80	SEÑALIZACION	MAN-710	AYUDANTE	JR	0,2	$ 78.573	$ 15.715
3890	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
3894	CALLE 76 - SAN FELIPE	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,70	$ 246.203	$ 418.545
3894	CALLE 76 - SAN FELIPE	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,70	$ 79.293	$ 134.798
3896	FLORES - AREANDINA	CARACAS	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,49	$ 148.526	$ 72.778
3897	VIRREY	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,80	$ 79.293	$ 142.727
3898	CALLE 100 - MARKETMEDIOS	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,13	$ 128.838	$ 16.749
3899	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	PISOS	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,00	$ 79.293	$ 158.586
3900	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
3900	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3901	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	C064-07	APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE ELEMENTOS NO METALICOS	M2	0,08	$ 24.069	$ 1.926

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3901	AV. JIMENEZ	CARACAS	OBRA CIVIL	OBR-683	PINTURA VINILO TIPO 1 - PARA INTERIOR Y O EXTERIOR - SUPER LAVABLE	GAL	0,1	$ 76.571	$ 7.657
3903	AV. CALI	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930
3903	AV. CALI	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-050	TUBO LED TIPO T8 18W - 120 CM	UND	4,00	$ 4.894	$ 19.576
3904	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-226	CONTACTOR - INDUSTRIAL INSTALACIÓN EN RIEL - 15//20//30 A - 110//220 VOLTIOS	UND	1,00	$ 210.095	$ 210.095
3904	CAN	CALLE 26	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-02	INSTALACION DE ELEMENTOS TIPO TEMPORIZADORES Y/O TELERRUPTORES Y/O CONTACTORES PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 59.654	$ 59.654
3907	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	1,00	$ 1.616	$ 1.616
3907	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,00	$ 246.203	$ 246.203
3907	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,00	$ 79.293	$ 79.293
3907	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
3908	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-622	POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM LAMINA DE 2,10 * 11,80	UND	0,12	$ 1.437.976	$ 172.557
3908	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	3,00	$ 81.591	$ 244.773
3908	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	0,4	$ 23.689	$ 9.476
3911	MINUTO DE DIOS	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
3912	CAD	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,40	$ 79.293	$ 190.303
3913	CALLE 127	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	BOM-382	CONTACTOR 3RT101025 17AMP 220V	UND	1,00	$ 160.370	$ 160.370
3913	CALLE 127	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-02	INSTALACION DE ELEMENTOS TIPO TEMPORIZADORES Y/O TELERRUPTORES Y/O CONTACTORES PARA ILUMINACION	UND	1,00	$ 59.654	$ 59.654
3915	CALLE 142	NORTE	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	1,50	$ 81.591	$ 122.387
3915	CALLE 142	NORTE	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,30	$ 23.689	$ 30.796
3918	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,26	$ 412.618	$ 107.281
3919	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-558	UNION PVC PRESION 1/2"	UND	1,00	$ 388	$ 388
3919	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-488	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1/2"	UND	1,00	$ 948	$ 948
3919	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-510	CODO GALVANIZADO 1/2"	UND	1,00	$ 6.575	$ 6.575
3919	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	3,00	$ 36.274	$ 108.822
3919	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-606	TUBO PVC RDE 21 AGUA PRESION 1/2"	ML	0,15	$ 3.028	$ 454
3919	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-09	INSTALACION DE TUBERIA PVC / PVC SANITARIO / CPVC / HG O MANGUERA PRESION	ML	0,15	$ 26.605	$ 3.991
3923	SEVILLANA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3925	SAN VICTORINO	CRA. 10	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,24	$ 110.433	$ 26.504
3925	SAN VICTORINO	CRA. 10	VIDRIOS	MET-611	ACCEESORIO DE FIJACION DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 11CM	UND	2,00	$ 50.291	$ 100.582
3928	NQS CL 38A SUR	NQS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,45	$ 148.526	$ 66.837
3929	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	2,42	$ 35.908	$ 86.897
3930	COMUNEROS	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE VAGON	UND	1,00	$ 48.136	$ 48.136
3930	COMUNEROS	NQS SUR	SEÑALIZACION	C071-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE IDENTIFICACION DE FRECUENCIA	UND	3,00	$ 37.533	$ 112.599
3931	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	2,00	$ 110.433	$ 220.866
3931	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3931	MOLINOS	CARACAS SUR	CARPINTERIA METALICA	MET-641	BISAGRA OMEGA ZINCADA 3"	UND	2,00	$ 3.059	$ 6.118
3932	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
3933	VENECIA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3934	PARQUE	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3934	PARQUE	CARACAS SUR	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-028	CLAVIJA HEMBRA CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	1,00	$ 7.464	$ 7.464
3935	SAN MATEO - C.C. UNISUR	NQS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,00	$ 148.526	$ 148.526
3937	AV. 68	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,10	$ 79.293	$ 87.222
3939	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3939	GUATOQUE - VERAGUAS	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-232	LAMPARA HERMETICA - SOBREPONER - 2 TUBOS 18WATTS T8 - PROTECCIÓN IP65--IK06	UND	1,00	$ 49.923	$ 49.923
3940	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 25.965	$ 25.965
3940	TYGUA - SAN JOSE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-028	CLAVIJA HEMBRA CON TERMINAL DE POLO A TIERRA 15 A	UND	1,00	$ 7.464	$ 7.464
3943	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
3943	U. NACIONAL	NQS CENTRAL	VIDRIOS	MET-611	ACCEESORIO DE FIJACION DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 11CM	UND	2,00	$ 50.291	$ 100.582
3944	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	12,00	$ 32.568	$ 390.816
3945	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	10,00	$ 186.096	$ 1.860.960
3946	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-588	REJILLA DE SIFON REDONDA	UND	1,00	$ 7.710	$ 7.710
3946	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	1,00	$ 36.274	$ 36.274
3948	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-467	DIAFRAGMA SLOAN PARA FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 182.485	$ 182.485
3948	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3949	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	2,00	$ 21.943	$ 43.886
3949	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	1,00	$ 186.096	$ 186.096
3950	UNIVERSIDADES-CITY U	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,60	$ 79.293	$ 126.869
3951	CR. 47	CALLE 80	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	2,00	$ 21.943	$ 43.886
3953	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	PISOS	C057-16	INSTALACION DE LAMINA DE ALFAJOR	M2	0,02	$ 52.235	$ 1.045
3953	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,1	$ 148.526	$ 14.853
3953	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	PISOS	MET-629	LAMINA DE ALFAJOR EN 3 MM	M2	0,02	$ 102.785	$ 2.056
3955	PORTAL 20 DE JULIO	CRA. 10	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272
3956	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,20	$ 79.293	$ 174.445
3958	AV. 1° DE MAYO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,00	$ 79.293	$ 79.293
3959	COUNTRY SUR	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,30	$ 79.293	$ 103.081
3961	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MET-647	LAMINA GALVANIZADA CAL 16	M2	1,54	$ 139.035	$ 214.114
3961	BICENTENARIO	CRA. 10	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	2,00	$ 110.433	$ 220.866
3963	LA CAMPIÑA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,15	$ 148.526	$ 22.279
3964	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C041-01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 39.519	$ 39.519
3964	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	2,00	$ 32.568	$ 65.136
3964	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-481	SIFON PVC PARA LAVAPLATOS O LAVAMANOS	UND	1,00	$ 9.969	$ 9.969
3965	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	11,00	$ 186.096	$ 2.047.056
3967	CAN	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,4	$ 110.433	$ 44.173
3968	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	SEÑALIZACION	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,26	$ 128.838	$ 33.498
3969	TERMINAL	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,80	$ 79.293	$ 142.727
3969	TERMINAL	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,80	$ 246.203	$ 443.165

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3970	AV. 39	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS PARA SEÑALETICA E INFORMACIÓN AL USUARIO	M2	0,37	$ 727.514	$ 269.180
3971	CORFERIAS	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,20	$ 79.293	$ 95.152
3971	CORFERIAS	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	1,20	$ 246.203	$ 295.444
3972	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	1,00	$ 186.096	$ 186.096
3973	CALLE 85	NORTE	SEÑALIZACION	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,00	$ 148.526	$ 148.526
3973	CALLE 85	NORTE	SEÑALIZACION	MET-651	PLATINA	KG	1,00	$ 5.372	$ 5.372
3973	CALLE 85	NORTE	SEÑALIZACION	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	0,4	$ 1.616	$ 646
3973	CALLE 85	NORTE	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3974	CALLE 85	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	12,00	$ 21.943	$ 263.316
3976	CALLE 106	NORTE	SEÑALIZACION	C071-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO	M2	0,51	$ 198.831	$ 101.404
3976	CALLE 106	NORTE	SEÑALIZACION	C071-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO ADHESIVO REFLECTIVO GRADO DIAMANTE	M2	11,12	$ 463.782	$ 5.157.256
3976	CALLE 106	NORTE	SEÑALIZACION	C071-18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEÑALIZACION EN CELOSIAS DE VAGON	ML	37,92	$ 87.655	$ 3.323.878
3976	CALLE 106	NORTE	SEÑALIZACION	C059-27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTEM 7 M	UND	2,00	$ 386.126	$ 772.252
3978	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	0,6	$ 37.619	$ 22.571
3978	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	0,6	$ 37.619	$ 22.571
3978	PORTAL 80	CALLE 80	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	0,6	$ 81.591	$ 48.955
3979	PORTAL 80	CALLE 80	VIDRIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
3979	PORTAL 80	CALLE 80	VIDRIOS	MET-611	ACCEESORIO DE FIJACION DILATACIONES PARA VIDRIO ACERO INOXIDABLE 1" X 11CM	UND	1,00	$ 50.291	$ 50.291
3980	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
3981	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,2	$ 128.838	$ 25.768
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	2,00	$ 5.609	$ 11.218
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	2,00	$ 802	$ 1.604
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	1,00	$ 27.834	$ 27.834
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	2,00	$ 6.980	$ 13.960
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	2,00	$ 28.019	$ 56.038
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	2,00	$ 41.039	$ 82.078
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	27,00	$ 2.116	$ 57.132
3982	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	27,00	$ 6.437	$ 173.799
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	54,00	$ 2.116	$ 114.264
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	12,00	$ 20.397	$ 244.764
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-208	UNIÓN PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	3,00	$ 1.365	$ 4.095
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	6,00	$ 802	$ 4.812
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	3,00	$ 27.834	$ 83.502
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	6,00	$ 6.980	$ 41.880
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	18,00	$ 28.019	$ 504.342
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	2,00	$ 3.546	$ 7.092
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	6,00	$ 41.039	$ 246.234
3983	QUIRIGUA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	54,00	$ 6.437	$ 347.598
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	3,00	$ 20.397	$ 61.191
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	3,00	$ 802	$ 2.406
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	3,00	$ 27.834	$ 83.502
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	5,00	$ 6.980	$ 34.900
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	8,00	$ 28.019	$ 224.152
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	2,00	$ 3.546	$ 7.092
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	6,00	$ 41.039	$ 246.234
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	33,00	$ 2.116	$ 69.828
3984	CR. 53	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	33,00	$ 6.437	$ 212.421
3985	CALLE 76 - SAN FELIPE	CARACAS	OBRA CIVIL	C054-13	ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN CIELOS RASOS DE ESTACIONES	M2	0,36	$ 60.045	$ 21.616
3986	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,7	$ 110.433	$ 77.303
3987	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	1,08	$ 110.433	$ 119.268
3989	HEROES - GELHADA	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
3990	RICAURTE	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,7	$ 148.526	$ 103.968
3991	LEON XIII	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	3,00	$ 186.096	$ 558.288
3992	RICAURTE	NQS CENTRAL	SEÑALIZACION	C061-02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO EN ADOQUIN O LOSETAS DE CONCRETO	M2	2,38	$ 47.835	$ 113.847
3994	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,26	$ 128.838	$ 33.498
3994	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	22,00	$ 3.546	$ 78.012
3994	PRADERA-PLAZA CENTRAL	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	5,50	$ 69.542	$ 382.481
3995	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-493	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UND	1,00	$ 727	$ 727
3995	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-558	UNION PVC PRESION 1/2"	UND	1,00	$ 388	$ 388
3995	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-606	TUBO PVC RDE 21 AGUA PRESION 1/2"	ML	0,5	$ 3.028	$ 1.514
3995	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-09	INSTALACION DE TUBERIA PVC / PVC SANITARIO / CPVC / HG O MANGUERA PRESION	ML	0,5	$ 26.605	$ 13.303
3995	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	2,00	$ 36.274	$ 72.548
3997	LAS AGUAS - CENTRO COLOMBO AMERICANO	EJE AMBIENTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
3997	LAS AGUAS - CENTRO COLOMBO AMERICANO	EJE AMBIENTAL	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	1,00	$ 41.039	$ 41.039
3998	CDS - CR. 32	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C071-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEVRON DE 0.80 * 0.20	UND	0,5	$ 361.632	$ 180.816
3999	SAN VICTORINO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,92	$ 35.908	$ 68.943
4000	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-10	SONDEO DE DUCTOS O TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS O LLUVIAS	ML	4,00	$ 32.568	$ 130.272

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4001	CALLE 100 - MARKETMEDIOS	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	0,4	$ 79.293	$ 31.717
4004	LA CAMPIÑA	SUBA	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
4005	LA CAMPIÑA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	2,00	$ 21.943	$ 43.886
4007	MOVISTAR ARENA	NQS CENTRAL	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
4008	CAMPIN - U. ANTONIO NARIÑO	NQS CENTRAL	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
4009	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	0,65	$ 79.293	$ 51.540
4009	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	CARPINTERIA METALICA	MET-627	NEOPRENO CUADRADO CON ALMA METALICA (TUBO CUADRADO 1")	ML	0,65	$ 246.203	$ 160.032
4010	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
4011	CALLE 75 - ZONA M	NQS CENTRAL	RED CONTRAINCENDIOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,2	$ 110.433	$ 22.087
4012	SUBA AV. BOYACA	SUBA	OBRA CIVIL	MAN-715	OFICIAL	JR	0,28	$ 110.433	$ 30.921
4014	PORTAL EL DORADO	CALLE 26	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	2,10	$ 79.293	$ 166.515
4015	AV. JIMENEZ	CARACAS	CARPINTERIA METALICA	C053-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CERRAMIENTO TIPO ONDA	UND	3,00	$ 186.096	$ 558.288
4017	PORTAL NORTE	NORTE	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,4	$ 110.433	$ 44.173
4018	SUBA AV. BOYACA	SUBA	CARPINTERIA METALICA	C059-30	ACTIVIDADES DE DESMONTE Y/O REUBICACION DE ELEMENTOS	UND	1,00	$ 67.281	$ 67.281
4019	CALLE 127	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	MET-653	SOPORTE TIPO B CHANEL Y GRAPA	UND	10,00	$ 75.842	$ 758.420
4019	CALLE 127	NORTE	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	0,2	$ 128.838	$ 25.768
4021	LA CASTELLANA	NQS CENTRAL	PISOS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
4025	SAN VICTORINO	CRA. 10	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,08	$ 35.908	$ 38.781
4026	RICAURTE	NQS CENTRAL	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,5	$ 110.433	$ 55.217
4027	LEON XIII	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	1,12	$ 35.908	$ 40.217
4028	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	2,42	$ 35.908	$ 86.897
4029	PORTAL SUR - JFK COOP FINANCIERA	NQS SUR	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,1	$ 148.526	$ 14.853
4033	SEVILLANA	NQS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
4034	ALQUERIA	NQS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,3	$ 148.526	$ 44.558
4035	PORTAL AMERICAS	AMERICAS	CARPINTERIA METALICA	C053-31	INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA POR ROTURA DE VIDRIOS	M2	6,02	$ 35.908	$ 216.166
4047	PORTAL NORTE	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,17	$ 412.618	$ 70.145
4048	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	1,50	$ 1.616	$ 2.424
4048	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,4	$ 148.526	$ 59.410
4048	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,26	$ 110.433	$ 28.713
4048	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-475	LLAVE TIPO JARDIN	UND	1,00	$ 32.146	$ 32.146
4048	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-562	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2"	UND	2,00	$ 5.654	$ 11.308
4048	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C042-02	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIAS HIDRAULICAS	UND	3,00	$ 36.274	$ 108.822
4048	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	HID-597	MANGUERA PRESION 1/2"	ML	1,00	$ 4.672	$ 4.672
4048	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	C045-09	INSTALACION DE TUBERIA PVC / PVC SANITARIO / CPVC / HG O MANGUERA PRESION	ML	1,00	$ 26.605	$ 26.605
4050	LA CAMPIÑA	SUBA	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,18	$ 110.433	$ 19.878
4051	CALLE 187	NORTE	PUERTAS AUTOMATICAS	MAN-715	OFICIAL	JR	0,4	$ 110.433	$ 44.173
4055	VIRREY	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C053-32	ENDEREZADO DE TUBO EN CERRAMIENTO	UND	2,00	$ 21.943	$ 43.886
4056	CALLE 161	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C054-15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ESTRIBOS	ML	1,00	$ 79.293	$ 79.293
4060	PORTAL 80	CALLE 80	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	MAN-715	OFICIAL	JR	0,13	$ 110.433	$ 14.356
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-024	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 2*20	UND	12,00	$ 33.373	$ 400.476
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	14,00	$ 41.039	$ 574.546
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-014	BREAKER CAJA MOLDEADA 3X125 A	UND	2,00	$ 295.116	$ 590.232

ORDEN DE TRABAJO	ESTACION	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-061	CABLE ALUMINIO THHW # 1/0 AWG 600 V, 90 °C	ML	200,00	$ 6.927	$ 1.385.400
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-08	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - COBRE O ALUMINIO - CABLE – CALIBRES # 1/0 A # 4/0	ML	200,00	$ 8.677	$ 1.735.400
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-154	TERMINALES TUBULARES RECTOS PARA CABLES # 1/0 A # 4/0	UND	10,00	$ 4.436	$ 44.360
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	18,00	$ 69.542	$ 1.251.756
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-019	BREAKER CAJA MOLDEADA AJUSTABLE (180 - 300 A)	UND	1,00	$ 1.481.893	$ 1.481.893
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	MAN-712	ELECTRICISTA	JR	2,00	$ 128.838	$ 257.676
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-115	CABLE COBRE THHN/THWN # 10 AWG 600 V, 90 °C	ML	260,00	$ 3.360	$ 873.600
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-168	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1" HASTA 1.1/2"	UND	16,00	$ 1.917	$ 30.672
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	8,00	$ 27.834	$ 222.672
4067	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	260,00	$ 6.437	$ 1.673.620
4084	TERREROS HOSPITAL C.V	NQS SUR	PISOS	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	0,5	$ 148.526	$ 74.263
4085	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
4085	PORTAL TUNAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4086	BIBLIOTECA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
4087	PORTAL USME	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,52	$ 412.618	$ 214.561
4088	MOLINOS	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4089	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,30	$ 110.433	$ 33.130
4089	CALLE 40 SUR	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,69	$ 412.618	$ 697.324
4090	QUIROGA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
4091	OLAYA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
4091	OLAYA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	2,53	$ 412.618	$ 1.043.924
4092	RESTREPO	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,69	$ 412.618	$ 697.324
4093	HORTUA	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
4094	HOSPITAL	CARACAS SUR	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
4095	CALLE 22	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,69	$ 412.618	$ 697.324
4096	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
4096	CALLE 34 - FONDO NACIONAL DE GARANTIAS	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4097	AV. 39	CARACAS	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4097	AV. 39	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,69	$ 412.618	$ 697.324
4098	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
4098	CALLE 45 - AMERICAN SCHOOL WAY	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	2,08	$ 412.618	$ 858.245
4099	CALLE 57	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4100	FLORES - AREANDINA	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,69	$ 412.618	$ 697.324
4101	CALLE 76 - SAN FELIPE	CARACAS	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
4102	HEROES - GELHADA	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4103	CALLE 85	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
4104	VIRREY	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4105	CALLE 106	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
4106	CALLE 127	NORTE	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,6	$ 110.433	$ 66.260
4106	CALLE 127	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,01	$ 412.618	$ 416.744
4107	PRADO	NORTE	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
4107	PRADO	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4108	CALLE 142	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,69	$ 412.618	$ 697.324
4109	MAZUREN	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,69	$ 412.618	$ 697.324
4110	CALLE 161	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	0,65	$ 412.618	$ 268.202
4111	TOBERIN	NORTE	SEÑALIZACION	MAN-715	OFICIAL	JR	0,3	$ 110.433	$ 33.130
4111	TOBERIN	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4112	PORTAL NORTE	NORTE	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,57	$ 412.618	$ 647.810
4113	QUIRIGUA	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4114	GRANJA - CRA. 77	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4115	BOYACA	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4116	FERIAS	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4117	AV. 68	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4118	POLO - FINCOMERCIO	CALLE 80	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4119	MUSEO DEL ORO	EJE AMBIENTAL	SEÑALIZACION	C071-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUTEROS INFORMATIVOS EN VALLA DE INFORMACIÓN AL USUARIO.	M2	1,04	$ 412.618	$ 429.123
4126	PORTAL NORTE	NORTE	INSTALACIONES HIDROSANITARIA	P044-07	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	120,00	$ 9.201	$ 1.104.120
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-198	TUBERÍA EMT 3/4"	ML	3,00	$ 20.397	$ 61.191
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-169	CONECTOR PARA TUBERÍA EMT DE 1/2" HASTA 3/4"	UND	2,00	$ 995	$ 1.990
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-160	ABRAZADERA TUBERÍA IMC Y EMT IMC 3/4"	UND	4,00	$ 802	$ 3.208
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-162	CAJA DE PASO METÁLICA 15 X 15	UND	3,00	$ 27.834	$ 83.502
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-180	CORAZA TIPO AMERICANA 3/4"	ML	4,00	$ 6.980	$ 27.920
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-177	CONECTORES PARA CORAZA TIPO AMERICANA 1/2" A 1"	UND	4,00	$ 5.609	$ 22.436
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C023-13	INSTALACION DE CANALIZACION TIPO TUBERIA IMC O EMT O PVC CONDUIT	ML	7,00	$ 28.019	$ 196.133
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-048	TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 15 AMP	UND	1,00	$ 5.925	$ 5.925
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-044	TAPA PARA TOMA DE INTEMPERIE	UND	1,00	$ 15.375	$ 15.375
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-03	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y/O VOZ Y DATOS	UND	2,00	$ 69.542	$ 139.084
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-023	BREAKER TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 1*20	UND	1,00	$ 13.353	$ 13.353
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-043	TAPA PARA CAJA DE 5800	UND	2,00	$ 3.546	$ 7.092
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C021-01	INSTALACION DE BREAKER O INTERRUPTOR FIJO PARA TABLERO ELECTRICO	UND	6,00	$ 41.039	$ 246.234
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	27,00	$ 2.116	$ 57.132
4127	BOYACA	CALLE 80	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	27,00	$ 6.437	$ 173.799
4128	FLORES - AREANDINA	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	OBR-689	CERRADURA PICO LORO LLAVE TETRA	UND	1,00	$ 65.750	$ 65.750
4128	FLORES - AREANDINA	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-12	INSTALACION DE CERRADURAS DE SOBREPONER O DE INCRUSTAR	UND	1,00	$ 64.260	$ 64.260
4128	FLORES - AREANDINA	CARACAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C070-11	IGUALAMIENTO O AMAESTRAMIENTO DE CERRADURA PARA LLAVE TETRA Y LLAVE 99	UND	1,00	$ 45.000	$ 45.000
4129	CALLE 127	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-640	ANGULO 0.46 mm x 1/4" x 3/4"	ML	1,20	$ 1.616	$ 1.939
4129	CALLE 127	NORTE	CARPINTERIA METALICA	C059-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURAS DE ELEMENTOS METALICOS	ML	1,00	$ 148.526	$ 148.526
4129	CALLE 127	NORTE	CARPINTERIA METALICA	MET-645	LAMINA GALVANIZADA CAL 18	M2	0,55	$ 113.363	$ 62.350
4131	MARSELLA	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-116	CABLE COBRE THHN/THWN # 12 AWG 600 V, 90 °C	ML	42,00	$ 2.116	$ 88.872
4131	MARSELLA	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C022-06	INSTALACION DE CONDUCTOR ELÉCTRICO - CABLE O ALAMBRE - COBRE O ALUMINIO - DESNUDO O AISLADO – CALIBRES # 14 A # 8	ML	42,00	$ 6.437	$ 270.354
4131	MARSELLA	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	ELE-740	SUMINISTRO DE LUMINARIA KVO KVO-AP PRO STREET LIGH 03 150W SMD CCT6000K 100 Lm/W APERTURA AC 85V-277V 50-60HZ COLOR BLANCO MATERIAL PPMA MEDIDA: 568*200*109mm IP 67 IK 08 PARA TRANSICI"N EN ESTACIONES.	UN	2,00	$ 214.200	$ 428.400
4131	MARSELLA	AMERICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	C025-22	MANTENIMIENTO LAMPARAS DE ILUMINACION	UND	2,00	$ 25.965	$ 51.930

ORDEN DE TRABAJO	ESTACIÓN	TRONCAL	EQUIPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4138	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-619	IMPERMEABILIZANTE TIPO RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON FIBRAS. PARAGUAS O SIMILAR.	M2	0,4	$ 37.619	$ 15.048
4138	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-620	MASILLA ELÁSTICA SELLANTE Y ADHESIVA DE MONOCOMPONENTE, CON BASE EN POLIURETANO (TIPO SIKAFLEX, PEGADUL, SILICONA O SIMILAR) (UND 300 CC)	UND	1,00	$ 23.689	$ 23.689
4138	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-621	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ADHESIVA. PARAGUAS O SIMILAR	M2	0,4	$ 37.619	$ 15.048
4138	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	MET-647	LAMINA GALVANIZADA CAL 16	M2	0,9	$ 139.035	$ 125.132
4138	BANDERAS	AMERICAS	OBRA CIVIL	C054-14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS	M2	1,30	$ 81.591	$ 106.068
							Subtotal		$ 936.752.044
							AU (29,94%)		$ 280.463.562
							Total		$ 1.217.215.606

BALANCE FACTURACIÓN

SABANA No.	PERIODO	VALOR SABANA (incluido AU)	No. FACTURA
1	18 de enero de 2025 - 17 de febrero de 2025	$ 458.158.293	FELV 216
2	18 de febrero de 2025 - 17 de marzo de 2025	$ 2.568.656.389	FELV 222
3	18 de marzo de 2025 - 17 de abril de 2025	$ 1.825.425.763	FELV 226
4	18 de abril de 2025 - 17 de mayo de 2025	$ 1.363.628.467	FELV 228
5	18 de mayo de 2025 - 17 de junio de 2025	$ 1.217.215.606	FELV 230
TOTAL		$ 7.433.084.518	

TOTAL CONTRATO	$ 13.006.210.876	100%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.217.215.606	9%
TOTAL FACTURADO ACUMULADO	$ 7.433.084.518	57%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	$ 5.573.126.358	43%

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
REPRESENTANTE LEGAL
ADRIAN MAFIOLI Y CIA

MONICA LUCIA TORRES MATIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTORA CENTRAL SAS BIC

JULIO EDUARDO VARGAS REYES
DIRECTOR DE OBRA
ADRIAN MAFIOLI Y CIA

JOSE BELTRAN GARZON
DIRECTOR INTERVENTORIA
CONSULTORA CENTRAL SAS BIC