ACTA DE REINICIO N° 01
CONTRATO DE OBRA N° 098 DE 2026

CONTRATISTA	ARAFER CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT	900594295-9
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO CARO BARRETO
C.C.	74.348.277 DE MIRAFLORES (BOY)
C.D.P	217 DEL 24 DE MARZO DE 2026
C.R.P	540 DEL 06 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE REPARACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL CANAL LA MENUDERA CARRERA 9 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	06 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	UN MES (01) MES
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($31.111.820,35)
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
FECHA DE INICIACIÓN	09 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01	01 DE MAYO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE JULIO DE 2026

En el municipio de Miraflores – Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2026, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ, en su calidad de supervisor designado por el Municipio de Miraflores, y LUIS FERNANDO CARO BARRETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.348.277 de Miraflores (Boyacá), en calidad de contratista del CONTRATO DE OBRA No. 098 DE 2026.

El objeto de la presente reunión es suscribir el ACTA DE REINICIO No. 01 de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 098 DE 2026, cuyo objeto es: "OBRAS DE REPARACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL CANAL LA MENUDERA CARRERA 9 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ", teniendo en cuenta que las circunstancias que dieron lugar a la Suspensión No. 01 han sido superadas, permitiendo la reanudación de las actividades contractuales a partir de la fecha.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,
ORIGINAL FIRMADO POR

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Supervisor

LUIS FERNANDO CARO BARRETO
C.C. 74.348.277 DE MIRAFLORES (BOY)
R/L ARAFER CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

Proyectó: Camila Cuervo / Profesional Apoyo secretaria de Planeación e Infraestructura
Revisó: Alex Páez / Secretario de Planeación e Infraestructura