	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-064
esca a su servicio	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 26-04-2018
	ACTA PARCIAL	Versión: 2

HOJA	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	031 DE 2026
		9	7	2026		

ACTA No: 4 PARCIAL No. 2

CONSULTORÍA | OBRA | SERVICIO x | SUMINISTRO | ARRENDAMIENTO

OBJETO DEL CONTRATO: *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, ASÍ COMO DE EVENTUALIDADES QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - ESPA S.A. E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE."*

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO: NUEVE (9) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 3 (Día) DE 2 (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 2 (Día) DE 11 (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO: 2 (Día) DE 11 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 75.000.000,00

VALOR DEL ANTICIPO: $

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: $ $ 24.600.000,00 (Inidique el valor del anticipo)

VALOR DEL ANTICIPO: $ (Inidique el valor del anticipo)

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 99.600.000,00

CONTRATISTA: J&M INGENIERIA S.A.S. R/L MABEL SIERRA VERGAS

R/L CONTRATISTA INTERVENTORÍA: N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventir del contrato)

DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA (Escriba el nombre del funcionario designado para sel el Supervidor del contrato)

PROF. APOYO A LA SUPERVISION: N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventir del contrato)

En Aguazul a los NUEVE (9) (Día) días del mes de Julio de 2026 (Año) se reunierón el contratista y la supervisión. Con el fin de aprobar y firmar l presente Acta Parcial donde se incluira las actividades ejecutadas por el contratista hasta a la fecha, para proceder a su pago.

2. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	75.000.000,00
ANTICIPO RECIBIDO		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	24.600.000,00
ANTICIPO ADICIONAL RECIBIDO	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS (ACTA 2 PARCIAL 1)	$	51.540.209,00
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA		$33.558.000,00
SALDO DEL CONTRATO		$14.501.791,00

(Indicar los demás reconocimentos que se le ha hecho al contrato que modifique su valor)

2.2. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO (A)	$	-
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES (B)	$	-
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA (C)	$	-
VALOR AMORTIZADO HASTA LA FECHA (B+C=D)	$	-
SALDO POR AMORTIZAR (A-D)		-

JURIDICA Recibido: Andrea Diaz 15-07-2026 FECHA:

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir actividades ejecutadas si aplica SI

ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	V UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
~~800~~	~~REPORTE DE DAÑOS EQUIPOS Y VEHICULOS No RDEV-009-20206, VEHÍCULO COMPACTADOR CHEVROLET FRR PLACA OLM 058".~~				~~$ 1.928.500~~	~~$ 10.150.000~~
801	Desmonte y reparación toma fuerza sistema de compactación	Un	2	$ 620.000	$ 235.600	$ 1.240.000
802	Desmonte y reparación botellas hidráulicas	Un	2	$ 1.980.000	$ 752.400	$ 3.960.000
803	Desmonte de bomba hidráulica	Un	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 150.000
804	Suministro e instalación de bomba hidráulica	Un	1	$ 4.500.000	$ 855.000	$ 4.500.000
805	Graduación sistema bomba del embrague	Un	1	$ 300.000	$ 57.000	$ 300.000
900	REPORTE DE DAÑOS EQUIPOS Y VEHICULOS No RDEV-010-2026, VEHÍCULO COMPACTADOR CHEVROLET FRR PLACA OLM 054				$ 1.273.000	$ 6.700.000
901	Desmonte toma fuerza sistema de compactacion	Un	1	$ 550.000	$ 104.500	$ 550.000
902	Suministro e instalacion de toma fuerza sistema de compactacion	Un	1	$ 5.500.000	$ 1.045.000	$ 5.500.000
903	Cambio bomba principal del embrague	Un	1	$ 400.000	$ 76.000	$ 400.000
904	Cambio sensor de velocidad (incluye Servico de escanner)	UN	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 250.000

1000	**REPORTE DE DAÑOS EQUIPOS Y VEHICULOS No RDEV-011-20206, VEHÍCULO COMPACTADOR CHEVROLET FVZ PLACA OLM 058".**				**$ 1.474.400**	**$ 7.760.000**
1001	Suministro e instalacion de alternador KUBOTA motor estacionario 12 V	Un	1	$ 2.560.000	$ 486.400	$ 2.560.000
1002	Graduación sistema de frenos (Cambio de chupas, calibración de cilindros, graduación de tolerancias, engrase, cambio de líquido de frenos)	Un	1	$ 650.000	$ 123.500	$ 650.000
1003	Suministro e instalacion de bomba boxter sistema de embrague	Un	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 450.000
1004	Suministro e instalacion de la bomba de agua	Un	1	$ 2.550.000	$ 484.500	$ 2.550.000
1005	Desmontaje y montaje de inyectores	Un	1	$ 500.000	$ 95.000	$ 500.000
1006	Microfitros sistema de inyeccion	Un	6	$ 175.000	$ 199.500	$ 1.050.000
1100	**REPORTE DE DAÑOS EQUIPOS Y VEHICULOS No RDEV-012-2026, MOTOCARGUERO MARCA VAISAND, PLACA 101 ADT.**				**$ 191.900**	**$ 1.010.000**
1101	Desmonte y armado sistema embrague	Un	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 250.000
1102	Cambio de discos del embrague	Un	1	$ 200.000	$ 38.000	$ 200.000
1103	Suministro e instalacion empaque tapa del closh	Un	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 35.000
1104	Cambio de tornilleria	Un	1	$ 30.000	$ 5.700	$ 30.000
1105	Cambio kit de empaques exosto	Un	1	$ 65.000	$ 12.350	$ 65.000
1106	Desmonte y cambio sistema de encendido	Un	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 150.000
1107	Cambio kit de arrastre	Un	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 280.000
1300	**REPORTE DE DAÑOS EQUIPOS Y VEHICULOS No RDEV-013-20206, VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET NHR PLACA MVZ 550.**				**$ 171.000**	**$ 900.000**
1301	Instalación de prensa y disco del embrague	Un	1	$ 650.000	$ 123.500	$ 650.000
1302	Desmonte y montaje sistema de embrague	Un	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 250.000
1400	**REPORTE DE DAÑOS EQUIPOS Y VEHICULOS No RDEV-014-20206,VEHÍCULO PRESION SUCCION "VACTOR" HINO 500 PLACA OJA 096**				**$ 319.200**	**$ 1.680.000**
1401	Diagnostico general del sistema eléctrico equipo presión succión	Un	1	$ 300.000	$ 57.000	$ 300.000
1402	Mantenimiento correctivo de las electroválvulas superiores del carrete.	Un	1	$ 270.000	$ 51.300	$ 270.000
1404	Reemplazo el cableado eléctrico deteriorado del sistema del carrete.	Un	1	$ 220.000	$ 41.800	$ 220.000
1405	Instalaciones terminales eléctricos	Un	1	$ 80.000	$ 15.200	$ 80.000
1406	Desmonté electroválvula sistema de la torre de la grúa.	Un	1	$ 20.000	$ 3.800	$ 20.000
1407	Reparación y ajuste de la electroválvula de la torre.	Un	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 150.000
1408	Remplazo los cables y terminales del sistema eléctrico de la torre de la grúa	Un	1	$ 220.000	$ 41.800	$ 220.000
1409	Mantenimiento preventivo y correctivo en la caja de contactores	Un	1	$ 420.000	$ 79.800	$ 420.000

SON:	Treinta y tres millones quinientos cincuenta y ocho mil pesos M/C ($33.558.000).	SUBOTAL	$ 28.200.000
		IVA 19%	$ 5.358.000
		TOTAL	$ 33.558.000
		AMORTIZACIÓN	
		ANTICIPO	0
		VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 33.558.000

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los NUEVE (9) días del mes de Julio de 2026, se reunieron en la Unidad Técnica, Operativa y de Proyectos de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP las siguientes personas: JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA, Director Operativo y de Proyectos de la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul E.S.P.A S.A. E.S.P, y I&M INGENIERIA S.A.S. R/L MABEL SIERRA VARGAS , con el fin de suscribir la presente acta No 4 parcial No 2 del contrato número 031 del 2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO. ASÍ COMO DE EVENTUALIDADES QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - ESPA S.A. E.S.P., CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE."

En función de la evaluación de la cláusula septima del contrato de prestación de servicio - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se determina:

1, La Empresa de Servicios públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P. pagará al contratista el valor del presente contrato mediante actas parciales según el valor establecido en el contrato hasta el 90% de ejecución, la última acta será de la acta de liquidación del contrato por el 10% restante, previa suscripción del acta de terminación y soportes de ejecución, estar al día en el pago de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) al periodo correspondiente y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.

2. El valor a pagar a favor del contratista en la presente acta parcial N° 2 del contrato de prestación de servicio N° 031 del 2025 es deTREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ $ 33.558.000) lo cual corresponde al 85,44 % del valor acumulado del contrato de Prestación de Servicios.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ $ 33.558.000)

4. La supervisión del contrato de prestación de servicios certifica que el contratista ha presentado los informes pertinentes de avance del contrato.

VALOR PRESENTE ACTA:	$33.558.000
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR A PAGAR:	$33.558.000

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$33.558.000
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA	0
VALOR A PAGAR	$ 33.558.000

5. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

1.- Cuenta de cobro y/o factura. ☑
2.- Informe presentado por el contratista ☑
3.- Soporte de los pagos a seguridad Social Integral ☑
4.- Soporte entrada Almacen ☐
5.- Certificado de cumplimiento por parte del supervisor ☑

El pago del servicio ejecutado no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los, nueve (09) días del mes de JULIO de 2026

Firma
Nombre JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
SUPERVISOR

J&M INGENIERIA S.A.S. C.I. MABEL SIERRA VERGAS
CONTRATISTA

Original Oficina Jurídica
1era Copia Supervisor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato