	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	665-2026	2. FECHA	20/04/2026	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	72
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	CARLOS ALBERTO GUERRERO GONZALEZ C.C 79,658,146				
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR URGENCIAS	SUB GERENTE CIENTIFICO			

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	20/04/2026
	14. DESDE	20/04/2026
	15. HASTA	30/06/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	72
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	PRORROGA EN TIEMPO

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	25/06/2026	23. PRORROGA EN DIAS	184
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	184
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	31/12/2026
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	184

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.997.600,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 47.995.200,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 71.992.800,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 7.272.000	665-01	De 20 de Abril al 30 de Abril de 2026	30/04/2026		$ 16.725.600
$ 7.918.400	665-02	De 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2026	31/05/2026		$ 8.807.200
			25/06/2026	$ 47.995.200,00	$ 56.802.400
$ 7.474.000	665-03	De 1 de Junio al 30 de Junio de 2026	30/06/2026		$ 49.328.400
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	71.992.800	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	22.664.400	31,48%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	49.328.400	68,52%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		256	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		72	28,13%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		184	71,88%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	B01B	7301	$ 40.400	185	$ 7.474.000	100,00%
TOTAL				185	$ 7.474.000	100,00%

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO COORDINADOR URGENCIAS SUB GERENTE CIENTIFICO	30/06/2026
50. Firma Supervisor	51. Fecha