FECHA DE LA SOLICITUD	**23 de julio de 2026**		
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	Servicio y Suministro		
N° Y FECHA DEL CONTRATO	**092 del 29 de enero de 2026**		
OBJETO: CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL IBAL SA ESP OFICIAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SERVIDORES, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y CONECTIVIDAD, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES.			
CONTRATISTA	INFORTEC SOLUCIONES SAS R.L. FEDERICO GUILLERMO GIRALDO RICAURTE		
SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 03 GESTIÓN TECNOLOGICA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$426.340.600		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (3) MESES		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**		
25 DE FEBRERO DE 2026	24 DE JULIO DE 2026		
2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES			
PRÓRROGAS:			
PRÓROGA N°: 01	**DE FECHA:** 22 DE MAYO DE 2026	**PLAZO PRORROGADO:**	DOS (2) MESES
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			DOS (2) MESES
PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES		
SUSPENSIONES: N/A			
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	24 DE JULIO DE 2026		
ADICIONES: N/A			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**VALOR:**		$ 426.340.600
3. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
El contrato a la fecha se encuentra en el siguiente avance:			

AVANCE FISICO:	**Programado 98.67%**	**Ejecutado 80%**
AVANCE FINANCIERO:	**Programado 98.67%**	**Ejecutado 83.09%**
El valor facturado a la fecha corresponde a $ 354.247.100 equivalente a 83.09 %, del valor actual del contrato, el cual se puede ver evidenciado en el acta parcial N. 3 de fecha 14 de julio de 2026.		
ANTICIPO DEL CONTRATO		
N/A	N/A	

4. OBJETO DE LA SOLICITUD

Indique si la solicitud es de una modificación, adición o prorroga o seleccione las que le apliquen al contrato.

Modificación: ☐ Adición: ☐ Prórroga: **X**

Cláusula que solicita modificar. (indicar que solicita modificación)	**Valor de la adición solicitada (incluir si solicita adición)**	**Tiempo de prórroga solicitada (incluir si solicita prórroga)**
CLÁUSULA CUARTA-PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A	VEINTE (20) DIAS

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD

Que el IBAL SA ESP OFICIAL suscribió el contrato de Servicio y Suministro N. 092 del 29 de enero de 2026, con la empresa INFORTEC SOLUCIONES SAS, Representada Legalmente por el Sr. FEDERICO GUILLERMO GIRALDO RICAURTE, cuyo objeto CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL IBAL SA ESP OFICIAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SERVIDORES, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y CONECTIVIDAD, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES, por un plazo de ejecución de TRES (3) MESES , con acta de inicio el 25 de febrero de 2026, y fecha de finalización del 24 de mayo de 2026.

Que se suscribió prorroga N. 01 de fecha 22 de mayo de 2026, por dos (2) meses, con nueva fecha de terminación del contrato el 24 de julio de 2026.

Que mediante oficio de fecha 22 de julio de 2026, el contratista presenta solicitud al supervisor del contrato para que se autorice una segunda prórroga por veinte (20) días más, contados a partir del vencimiento del plazo establecido en la Prórroga No. 01, manifestando que algunos de los ítems objeto del contrato aún presentan novedades que han impedido su entrega, las cuales de detallan en las observaciones:

DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
Licenciamiento para Protección de Aplicaciones Web Barracuda, Suscripción por 1 año incluida implementación y soporte	1	A la fecha se están realizando la validaciones y pruebas finales con el fin de entregar la solución en producción de manera óptima, adicionalmente se encuentra en revisión el cumplimiento el requerimiento por parte de COLCERT.
RACK 42U incluidas bandejas y cables para Dispositivos de Comunicaciones, Procesamiento de Datos e Infraestructura de Almacenamiento	3	A la fecha el mayorista reporta que continua con las demoras en la entrega por procesos de importación y nacionalización de los componentes del producto y se espera que en una (1) semana hábil se realice la entrega.
Servicios Profesionales de instalación de Rack de Comunicaciones, Procesamiento de Datos e Infraestructura de Almacenamiento	1	Este servicio está condicionado a la entrega de los Racks y el tiempo estimado de una (1) semana para realizar el proceso técnico.

Que, de conformidad con las observaciones y justificaciones técnicas presentadas por el contratista respecto de cada uno de los componentes pendientes, el supervisor del contrato considera técnicamente procedente ampliar el plazo de ejecución, con el fin de culminar satisfactoriamente las actividades pendientes, asegurando el cumplimiento integral del objeto contractual.

Que, por lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del presente contrato, considera viable la solicitud de prorroga en un plazo veinte (20) días más, conforme a lo aquí justificado, con el fin de culminar las actividades pendientes, efectuar las pruebas funcionales correspondientes y garantizar la correcta implementación , validación y puesta en funcionamiento de los componentes de software y hardware contratados , de esta manera solicitando al ordenador del gasto sea aprobada la presente solicitud de prorroga 02.

6. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOLICITUD

Acuerdo 001 de 14 de julio de 2020, por medio del cual se adoptó el manual de contratación de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL Capitulo IV Etapa contractual Articulo 59 MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES " Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prorroga o adición, el interventor o supervisor deberá justificar la necesidad durante la vigencia del contrato (...) las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal y no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) por ciento de su valor inicial. No hay límite para la prorrogas en tiempo".

7. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA

El supervisor del contrato en mención es responsable de la información registrada en este documento y velará porque las razones por las cuales solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante el ordenador del gasto y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos de la Entidad.

CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA
Profesional Especializado 03 Gestión Tecnológica
Supervisor

Anexos: Oficio 22 de julio de 2026, suscrito por la empresa INFORTEC

Pereira, 22 de julio de 2026.

Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Atte: **CARLOS ANDRÉS CAMACHO ACUÑA**
Supervisor

REF. Solicitud prorroga Contrato No 092 de 2026

Respetados señores:

Yo, Federico Guillermo Giraldo Ricaurte, obrando en representación de INFORTEC SOLUCIONES SAS, solicito la prórroga de veinte (20) dias calendario adicionales, a la fecha de la primera prorroga solicitada, cuya fecha final es el 24 de julio, del Contrato No 092 de 2026 cuyo objeto es CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, MEDIANTE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SERVIDORES, SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y CONECTIVIDAD, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES, ya que a la fecha, la entrega de los siguientes ítems contratados, los presentan las novedades detalladas en las observaciones:

DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
Licenciamiento para Protección de Aplicaciones Web Barracuda, Suscripción por 1 año incluida implementación y soporte	1	A la fecha se están realizando la validaciones y pruebas finales con el fin de entregar la solución en producción de manera óptima, adicionalmente se encuentra en revisión el cumplimiento el requerimiento por parte de COLCERT.
RACK 42U incluidas bandejas y cables para Dispositivos de Comunicaciones, Procesamiento de Datos e Infraestructura de Almacenamiento	3	A la fecha el mayorista reporta que continua con las demoras en la entrega por procesos de importación y nacionalización de los componentes del producto y se espera que en una (1) semana hábil se realice la entrega.
Servicios Profesionales de instalación de Rack de Comunicaciones, Procesamiento de Datos e Infraestructura de Almacenamiento	1	Este servicio está condicionado a la entrega de los Racks y el tiempo estimado de una (1) semana para realizar el proceso técnico.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

FEDERICO GUILLERMO GIRALDO R
Representante Legal
INFORTEC SOLUCIONES SAS