	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	111-2026	2. FECHA	8/01/2026	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	174
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	VICTOR ALFONSO LOPEZ DIAZ C.C 5,874,977				
5. OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DE URGENCIAS EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL."				
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO				
7. CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADOR URGENCIAS	SUB GERENTE CIENTIFICO			

8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	8/01/2026
	14. DESDE	8/01/2026
	15. HASTA	30/06/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	174
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	61

18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS	

PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.948.000,00
28. VALOR TOTAL ADICIONES	$ 30.566.100,00
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 64.514.100,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 4.256.400	111-01	De 8 de Enero al 31 de enero de 2026	31/01/2026		$ 29.691.600
$ 11.598.900	111-02	De 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2026	28/02/2026		$ 18.092.700
$ 9.052.800	111-03	De 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2026	31/03/2026		$ 9.039.900
			21/04/2026	$ 30.566.100,00	$ 39.606.000
$ 14.993.700	111-04	"De 1 de Abril al 30 de Abril de 2026"	30/04/2026		$ 24.612.300
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 64.514.100	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$ 39.901.800	61,85%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$ 24.612.300	38,15%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	174	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	113	64,94%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	61	35,06%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	B01B	7301	$ 94.300	159	$ 14.993.700	100,00%
TOTAL				159	$ 14.993.700	100,00%

DR. CARLOS ALBERTO MARIN PEREZ / DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO COORDINADOR URGENCIAS SUB GERENTE CIENTIFICO	30/04/2026
50. Firma Supervisor	51. Fecha