ACTA DE COBRO N°5

CONTRATO CD-008-2026

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP, ACUEDUCTOS RURALES Y CENTROS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA.

N°	CONCEPTO	A	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ADICION					TOTAL ACUMULADO		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
			B	C	E	F	G	H	I	J	K	L										
		SUELDO MES BÁSICO	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	VALOR MES (A * B * C)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (E * F)	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN	VALOR MES (A * H * I)	N° DE MESES	TOTAL PARCIAL (J * K)	N° TOTAL DE MESES (F + K)	TOTAL (G + L)	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL	CANTIDAD	TOTAL PARCIAL
1	**PERSONAL**																					
1,1	**PERSONAL DE SUPERVISIÓN**																					
1.1.1	Director de Interventoría (Cat. 2)	5.000.000,00	1	20%	1.000.000	4,5	4.500.000	1	90%	$ 4.500.000	3,0	$ 13.500.000	7,5	$ 18.000.000	4,05	4.050.000,00	1,01	4.556.250,00	5,06	8.606.250,00	2,44	9.393.750,00
1.1.2	Ingenieros Residentes de de Interventoría (Cat. 5)	4.800.000,00	1	100%	4.800.000	4,5	21.600.000	1	100%	$ 4.800.000	3,0	$ 14.400.000	7,5	$ 36.000.000	4,05	19.440.000,00	1,01	4.860.000,00	5,06	24.300.000,00	2,44	11.700.000,00
1.1.3	Arquitectos Residentes de de Interventoría (Cat. 5)	7.000.000,00	0	0%	-	0,0	0		0%	$ -		$ -	0	$ -								
1.1.6	Residente HSQ interventoria (Cat. 8)	3.700.000,00	1	100%	3.700.000	4,5	16.650.000	1	100%	$ 3.700.000	3,0	$ 11.100.000	7,5	$ 27.750.000	4,05	14.985.000,00	1,01	3.746.250,00	5,06	18.731.250,00	2,44	9.018.750,00
1.1.7	Ingenieros y/o Arquitectos Auxiliares (Cat. 8)	4.000.000,00	0	100%	-	0,0	0		100%	$ -		$ -	0	$ -								
1.1.8	Inspectores de Interventoría	3.000.000,00	0	100%	-	0,0	0		100%	$ -		$ -	0	$ -								
1.1.9	Comisión de Topografía	2.500.000,00	0	100%	-	0,0	0		100%	$ -		$ -	0	$ -								
1.1.10	Especialista en Estructuras (Cat. 2)	3.500.000,00	0	100%	-	0,0	0		100%	$ -		$ -	0	$ -								
1.1.11	Especialista Hidrosanitario (Cat. 2)	3.500.000,00	0	100%	-	0,0	0		100%	$ -		$ -	0	$ -								
1.1.12	Especialista Electrico (Cat. 2)	3.500.000,00	0	100%	-	0,0	0		100%	$ -		$ -	0	$ -								
1.1.13	Especialista en Geotecnica (Cat. 2)	3.500.000,00	0	100%	-	0,0	0		100%	$ -		$ -	0	$ -								
1.1.14	Especialista en Costos y Presupuestos (Cat. 2)	3.500.000,00	0	100%	-	0,0	0		100%	$ -		$ -	0	$ -								
1,3	**PERSONAL DE APOYO**									$ -		$ -	0	$ -								
1.3.1	Contador	3.000.000,00	1	10%	300.000	4,5	1.350.000	1	10%	$ 300.000	3,0	$ 900.000	7,5	$ 2.250.000	4,05	1.215.000,00	1,01	303.750,00	5,06	1.518.750,00	2,44	731.250,00
1.3.2	Auxiliar de oficina	1.700.000,00	1	20%	340.000	4,5	1.530.000	1	20%	$ 340.000	3,0	$ 1.020.000	7,5	$ 2.550.000	4,05	1.377.000,00	1,01	344.250,00	5,06	1.721.250,00	2,44	828.750,00
1.3.3	Otros	1.200.000,00	1	20%	240.000	4,5	1.080.000	1	20%	$ 240.000	3,0	$ 720.000	7,5	$ 1.800.000	4,05	972.000,00	1,01	243.000,00	5,06	1.215.000,00	2,44	585.000,00
	SUB-TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**46.710.000**					**41.640.000**		**$ 88.350.000**		**42.039.000**		**14.053.500**		**56.092.500**		**32.257.500**
	Factor Multiplicador						**1,95**					**1,95**		**1,95**		**1,95**		**1,95**		**1,95**		1,95
	Total Personal						**91.084.500**					**81.198.000**		$ 172.282.500		**81.976.050**		**27.404.325**		**109.380.375**		**62.902.125**
	OTROS COSTOS DIRECTOS																					
2	**OTROS COSTOS DIRECTOS**	**UND**		**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**N° DE MESES**	**VR. TOTAL**		**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**N° DE MESES**	**VR. TOTAL**	**N° TOTAL DE MESES (F + K)**	**TOTAL (G + L)**								
2.1.1	Papelería y copias			1	197.847,50	4,5	890.314		1	$ 197.848	3,0	593.543	7,5	$ 1.483.856	4,05	801.282,38	1,01	200.320,59	5,06	1.001.602,97	2,44	482.253,28
2.1.2	Campamentos y Oficinas			1	650.000,00	4,5	2.925.000		1	$ 650.000	3,0	1.950.000	7,5	$ 4.875.000	4,05	2.632.500,00	1,01	658.125,00	5,06	3.290.625,00	2,44	1.584.375,00
2.1.3	Mobiliario y utiles de escritorio			1	-	4,5	0			$ -		0	4,5	$ -								
2.1.4	Software y hardware de obra			1	-	4,5	0			$ -		0	4,5	$ -								
2.1.5	Camioneta			1	600.000,00	4,5	2.700.000		1	$ 600.000	3,0	1.800.000	7,5	$ 4.500.000	4,05	2.430.000,00	1,01	607.500,00	5,06	3.037.500,00	2,44	1.462.500,00
	SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**6.515.314**					**4.343.543**		**$ 10.858.856**		**5.863.782**		**1.465.946**		**7.329.728**		**3.529.128**
	RESUMEN GENERAL																					
	COSTO TOTAL (1 + 2)						**97.599.814**					**85.541.543**		**$ 183.141.356**		**87.839.832**		**28.870.271**		**116.710.103**		**66.431.253**
	IVA (19%)						18.543.965					16.252.893		**$ 34.796.858**		16.689.568		5.485.351		22.174.920		12.621.938
	VALOR TOTAL OFERTA						**116.143.778**					**101.794.436**		**$ 217.938.214**		**104.529.401**		**34.355.622**		**138.885.023**		**79.053.191**

HUMBERTO PERDOMO VALENCIA
Representante Legal
EMPOVIL SAS