	ACTA DE INICIO	**Código:** A-GJ-P03-M01-F01
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO	**No.** 002	**FECHA:** 22 DE JULIO DE 2026
CONVENIO	**N/A**	**N/A**
OBJETO	CONTRATAR LA RENOVACIÓN INTEGRAL DEL SET DE ORIENTE NOTICIAS DEL CANAL TRO, UBICADO EN LA SEDE DE FLORIDABLANCA, QUE COMPRENDE LA ADECUACIÓN DE LOS BACKINGS ESCENOGRÁFICOS Y DEL PISO DEL ESTUDIO, CON EL PROPÓSITO DE MODERNIZAR SU IMAGEN, FORTALECER LA IDENTIDAD VISUAL INSTITUCIONAL Y MEJORAR LAS CONDICIONES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES DEL ESPACIO DESTINADO A LA EMISIÓN DEL SERVICIO INFORMATIVO	
CONTRATISTA	**DIANA ESTEFANÍA GAVIRIA RAMÍREZ - WOOD TOYS**	
CEDULA O NIT	NIT No. 1.013.651.210-1	
VALOR INICIAL:	**CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($43.031.827,oo) IVA INCLUIDO**	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	El término de ejecución contractual será **de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS** contados desde la suscripción del acta de inicio, aprobación de garantías y expedición de RP	
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO BASTOS LAZARO	
FECHA DE INICIO:	23-07-2026	
FECHA DE TERMINACION:	07-09-2026	
OFICINA GESTORA:	TÉCNICA Y EMISIÓN	

SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	000497	03-07-2026	212020200804	RP	($43.031.827)
R.P.	000675	22-07-2026	212020200804	RP	($43.031.827)

En Floridablanca - Santander a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2026, en las instalaciones de la Televisión Regional del Oriente Canal TRO se reunieron DIEGO ARMANDO BASTOS LAZARO, en calidad de Supervisor del contrato de obra No. 002 de 2026 y **DIANA ESTEFANIA GAVIRIA RAMÍREZ**, quien comparece en nombre propio con matrícula mercantil y propietaria del establecimiento WOOD TOYS y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

	ACTA DE INICIO	**Código:** A-GJ-P03-M01-F01
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

Así mismo y de conformidad con los estudios previos y el contrato de obra No. 002 de 2026 suscrito con **DIANA ESTEFANIA GAVIRIA RAMÍREZ** se expidieron las siguientes pólizas por parte de la aseguradora SEGUROS MUNDIAL con el respectivo amparo de Cumplimiento, Prestaciones sociales, Calidad y correcto funcionamiento y estabilidad de la obra con número de póliza I-100058141 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. I-100015494 con fechas de expedición el día 23 de julio de 2026 y aprobadas en SECOP 2 el día 23 de julio de 2026.

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del Contrato de Obra No. 002 de 2026 y fijar como fecha de inicio a la ejecución del Contrato de Obra No. 002 del 2026, el día 23 de julio de 2026.

2. Fijar como fecha de terminación del Contrato de Obra No. 002 de 2026 el día siete (07) del mes de septiembre de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2026.

DIANA ESTEFANIA GAVIRIA RAMÍREZ.
CONTRATISTA

DIEGO ARMANDO BASTOS LAZARO
SUPERVISOR

Proyectó: Gelver Bermúdez – Abogado Contratista