Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	PROCESO : GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-08-PRO-GC-02 Versión: 02 Fecha: 02/12/2020 Página: 1 de 3
	FORMATO: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	

ALCALDIA DE IBAGUE	**OBJETO:** EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1		**V/r inicial de Contrato**	$ 13,873,067,744.27	**ACTA No. 3**	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**Contrato No. :**	CONTRATO DE OBRA No. 3048 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**V/r Mayor Obra**	$ -	**Hoja No. :**	1 DE 3
	No. Proceso en secop II:	AI-LOP-2162-2025	**V/r Anticipo**			
	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ NIT. 902.001.822-4	**V/r total de contrato**	$ 13,873,067,744.27		
	Supervisor:	ING. FREDY ANDRES RINCON POLANIA	**Fecha Inicio**	20 de noviembre de 2025	**Fecha Acta:**	15 de abril de 2026
	Interventor:	CONSORCIO VIAS IBAGUE NIT. 902.007.947-3	**Fecha vencimiento**	19 de septiembre de 2026		

ÍTEM	CONDICIONES MODIFICADAS					MODIFICACIONES		CANTIDADES ACUMULADAS	
	PARTIDAS DE PAGO	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	+/- CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
	OBRA								
1.	**PRELIMINARES**								
1.01	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	ML	11,080.60	$9,558.00	$ 105,908,374.80	- -3,000.00	-$ 28,674,000.00	8,080.60	$ 77,234,374.80
	SUBTOTAL				**$ 105,908,374.80**		**-$ 28,674,000.00**		**$ 77,234,374.80**
2.	**OBRAS DE EXPLANACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**								
2.01	DEMOLICION PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO	M3	144.57	$ 249,387.00	$ 36,053,878.59	- -50.00	-$ 12,469,350.00	94.57	$ 23,584,528.59
2.02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	1,047.77	$ 22,597.00	$ 23,676,458.69	- -500.00	-$ 11,298,500.00	547.77	$ 12,377,958.69
2.03	Rotura pavimento flexible e = 0,10 m	M2	15,074.48	$ 24,907.00	$ 375,460,073.36	- -15,074.48	-$ 375,460,073.36	0.00	$ -
2.04	EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO)	M3	13,968.60	$ 18,217.00	$ 254,465,986.20	- -1,000.00	-$ 18,217,000.00	12,968.60	$ 236,248,986.20
2.05	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	596.86	$ 32,032.00	$ 19,118,619.52	- -350.00	-$ 11,211,200.00	246.86	$ 7,907,419.52
2.06	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KMS	M3/COMP	604.48	$ 28,927.00	$ 17,485,792.96		$ -	604.48	$ 17,485,792.96
2.07	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KMS	M3/COMP	10,103.02	$ 43,934.00	$ 443,866,080.68	- -1,000.00	-$ 43,934,000.00	9,103.02	$ 399,932,080.68
2.08	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3/COMP	3,377.44	$ 58,939.00	$ 199,062,936.16	+ 1,500.00	$ 88,408,500.00	4,877.44	$ 287,471,436.16
	SUBTOTAL				**$ 1,369,189,826.16**		**-$ 384,181,623.36**		**$ 985,008,202.80**
3.	**ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO**								
3.01	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	29,311.29	$ 4,219.00	$ 123,664,332.51	- -5,000.00	-$ 21,095,000.00	24,311.29	$ 102,569,332.51
3.02	Suministro e Instalacion de Rajon Mejoramiento de Via, Incluye Transporte	M3/COMP	3,284.47	$ 159,926.00	$ 526,871,409.22	+ 500.00	$ 79,963,000.00	3,794.47	$ 606,834,409.22
3.03	SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACION (BASE - GRANULAR MEDIO MECANICO)	M3/COMP	7,330.49	$ 114,953.00	$ 842,661,816.97	- -2,000.00	-$ 229,906,000.00	5,330.49	$ 612,755,816.97
3.04	Transporte Materiales Petreos	M3/KM	146,609.81	$ 1,441.00	$ 211,264,736.21		$ -	146,609.81	$ 211,264,736.21
	SUBTOTAL				**$ 1,704,462,294.91**		**-$ 171,038,000.00**		**$ 1,533,424,294.91**
4.	**CAPA DE RODADURA**								
4.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN SITIO	M3/COMP	2,633.91	$ 1,310,163.00	$ 3,450,857,917.44	+ 1,263.08	$ 1,654,838,065.00	3,896.99	$ 5,105,695,982.44
4.02	Suministro y aplicación Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (incluye barrido y soplado)	M2	18,751.70	$ 4,740.00	$ 88,883,058.00	- -6,000.00	-$ 28,440,000.00	12,751.70	$ 60,443,058.00
4.03	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE	M2	6,096.40	$ 9,555.00	$ 58,251,102.00	- -6,096.40	-$ 58,251,102.00	0.00	$ -
4.04	CONSTRUCCION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 (INCLUYE JUNTAS Y SELLANTES)	M3	1,284.65	$ 1,062,213.00	$ 1,364,571,565.90	- -394.42	-$ 418,953,304.44	890.23	$ 945,618,261.46
4.05	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	3,573.71	$ 15,171.00	$ 54,216,714.10	- -3,200.00	-$ 48,547,200.00	373.71	$ 5,669,514.10
	SUBTOTAL				**$ 5,016,780,357.44**		**$ 1,100,646,458.56**		**$ 6,117,426,816.00**
5.	**ACERO**								
5.01	Acero de Refuerzo Fy: 420 MPA	KG	15,344.06	$ 7,482.00	$ 114,804,256.92	- -1,500.00	-$ 11,223,000.00	13,844.06	$ 103,581,256.92
	SUBTOTAL				**$ 114,804,256.92**		**-$ 11,223,000.00**		**$ 103,581,256.92**

Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	PROCESO : GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-08-PRO-GC-02
	FORMATO: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES	Versión: 02
		Fecha: 02/12/2020
		Página: 2 de 3

ALCALDIA DE IBAGUE	OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1	V/r inicial de Contrato	$ 13,873,067,744.27	ACTA No. 3	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Contrato No. : CONTRATO DE OBRA No. 3048 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	V/r Mayor Obra	$ -	Hoja No. :	2 DE 3
	No. Proceso en secop II: AI-LOP-2162-2025	V/r Anticipo			
	Contratista: UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ NIT. 902.001.822-4	V/r total de contrato	$ 13,873,067,744.27		
	Supervisor: ING. FREDY ANDRES RINCON POLANIA	Fecha Inicio	20 de noviembre de 2025	Fecha Acta:	15 de abril de 2026
	Interventor: CONSORCIO VIAS IBAGUÉ NIT. 902.007.947-3	Fecha vencimiento	19 de septiembre de 2026		

6.	DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL Y PEATONAL												
6.01	LNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	10,477.69	$ 9,796.00	$ 102,639,451.24	-	-3,000.00	-$	29,388,000.00	7,477.69	$	73,251,451.24
6.02	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	1,225.73	$ 88,626.00	$ 108,631,546.98	-	-200.00	-$	17,725,200.00	1,025.73	$	90,906,346.98
6.03	BASE IMPRIMANTE LÍNEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS EN CONCRETO	ML	1,629.03	$ 2,643.00	$ 4,305,526.29	-	-400.00	-$	1,057,200.00	1,229.03	$	3,248,326.29
6.04	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE PINTURA EN PAVIMENTO EN CONCRETO	M2	209.91	$ 26,620.00	$ 5,587,804.20	-	-30.00	-$	798,600.00	179.91	$	4,789,204.20
	SUBTOTAL				$ 221,164,328.71			-$	48,969,000.00		$	172,195,328.71
7.	OBRAS EXTERIORES, ADICIONALES E HIDRAULICAS											
7.01	ANDEN EN CONCRETO E=0,10 (INCLUYE ALISTADO Y NIVELACIÓN)	M2	1,047.77	$ 109,379.00	$ 114,604,034.83	-	-250.00	-$	27,344,750.00	797.77	$	87,259,284.83
7.02	SARDINEL TRAPEZIODAL B (15-20) h=36-45 COM CONCRETO 2500 PSI	ML	1,047.77	$ 82,716.00	$ 86,667,343.32	-	-150.00	-$	12,407,400.00	897.77	$	74,259,943.32
7.03	SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE REJILLA)	UND	96.00	$ 1,173,436.00	$ 112,649,856.00	-	-70.00	-$	82,140,520.00	26.00	$	30,509,336.00
7.04	Suministro e instalación de Arotapa Completa Vibrocompactada	UND	96.00	$ 780,988.00	$ 74,974,848.00	-	-50.00	-$	39,049,400.00	46.00	$	35,925,448.00
7.05	Nivelación de Pozos de Inspección de 4 a 5 hiladas	UND	96.00	$ 128,112.00	$ 12,298,752.00	-	-50.00	-$	6,405,600.00	46.00	$	5,893,152.00
7.06	Filtro en Geodren 4" de H = 1m Tubular Incl. Excavaciones	ML	341.25	$ 146,717.00	$ 50,067,176.25	-	-100.00	-$	14,671,700.00	241.25	$	35,395,476.25
7.07	Viga de confinamiento para transicion de pavimento nuevo con antiguo 30x20cm	ML	625.73	$ 57,639.00	$ 36,066,451.47	-	-400.00	-$	23,055,600.00	225.73	$	13,010,851.47
7.08	Sumidero pasacalle 0,7*0,75*1 e=0,15 m (INCLUYE REJILLA Y ACERO DE REFUERZO 3/8")	ML	19.60	$ 817,688.00	$ 16,026,684.80			$	-	19.60	$	16,026,684.80
7.09	Ruana en Concreto de 4000 PSI (1.5mx1.5mx020m) Para Ajuste Aro y Tapa Para Pozo de Inspeccion, (Incluye acero de refuerzo)	UND	29.00	$ 399,896.00	$ 11,596,984.00			$	-	29.00	$	11,596,984.00
	SUBTOTAL				$ 514,952,130.67			-$	205,074,970.00		$	309,877,160.67
8.	PARCHEO											
8.01	Parcheo de pavimento asfáltico - (Incluye corte, demolición, barrido y soplado, imprimación o riego de liga, suministro, extendida, compactación y transporte de la mezcla asfáltica)	M3/COMP	159.94	$ 1,386,910.00	$ 221,822,385.40	-	-50.00	-$	69,345,500.00	109.94	$	152,476,885.40
	SUBTOTAL				$ 221,822,385.40			-$	69,345,500.00		$	152,476,885.40
9.	REHABILITACIÓN											
9.01	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 7,5 CM INCLUYE TRANSPORTE KM	M2	-	$ 9,803.00	$ -			$	-	0.00	$	-
	SUBTOTAL				$ -			$	-		$	-
10.	ITEMS NO PREVISTOS											
NP.1	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO INCLUYE TRANSPORTE HASTA 19,1 KM	M3	2,200.00	$ 130,707.00	$ 287,555,400.00	-	-100.00	-$	13,070,700.00	2,100.00	$	274,484,700.00
NP.2	IMPRIMACIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO	M2	35,000.00	$ 8,825.00	$ 308,875,000.00	+	4,000.00	$	35,300,000.00	39,000.00	$	344,175,000.00
NP.3	SELLO DE RAJÓN CON BASE GRANULAR	M3	758.89	$ 129,409.00	$ 98,207,196.01	-	-100.00	-$	12,940,900.00	658.89	$	85,266,296.01
NP.4	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CORTADORA	ML	600.00	$ 13,133.00	$ 10,506,400.00			$	-	800.00	$	10,506,400.00
NP.5	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES NT2500	M2	18,000.00	$ 8,525.00	$ 153,450,000.00			$	-	18,000.00	$	153,450,000.00
NP.6	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	1,507.45	$ 249,070.00	$ 375,460,571.50	-	-500.00	-$	124,535,000.00	1,007.45	$	250,925,571.50

ALCALDIA DE IBAGUE	OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1		V/r inicial de Contrato	$ 13,873,067,744.27	ACTA No. 3	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Contrato No. :	CONTRATO DE OBRA No. 3048 DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	V/r Mayor Obra	$ -	Hoja No. :	3 DE 3
	No. Proceso en secop II:	AI-LOP-2162-2025	V/r Anticipo			
	Contratista:	UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ NIT. 902.001.822-4	V/r total de contrato	$ 13,873,067,744.27		
	Supervisor:	ING. FREDY ANDRES RINCON POLANIA	Fecha Inicio	20 de noviembre de 2025	Fecha Acta:	15 de abril de 2026
	Interventor:	CONSORCIO VIAS IBAGUE NIT. 902.007.947-3	Fecha vencimiento	19 de septiembre de 2026		

NP.7	SUMINISTRO, EXTENDIDA E INSTALACION DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO RT 100	M2	4,210.00	$	22,532.00	$	94,859,720.00	-	-3,816.10	-$	85,984,365.20	393.90	$ 8,875,354.80
NP.8	APLICACIÓN CARPETA ASFALTICA - INCLUYE COMPACTACION	M3	50.00	$	111,849.00	$	5,592,450.00	-	-50.00	-$	5,592,450.00	0.00	$ -
NP.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTACTIL DE 40X40 CM	M2	60.00	$	238,328.00	$	14,299,680.00			$	-	60.00	$ 14,299,680.00
NP.10	CONCRETO (3000 PSI - 20,7 MPA)	M3	20.00	$	862,280.00	$	17,245,600.00			$	-	20.00	$ 17,245,600.00
NP .11	CANASTILLA PARA BARRA PASA JUNTA	ML	500.00	$	16,920.00	$	8,460,000.00	+	800.00	$	13,536,000.00	1,300.00	$ 21,996,000.00
NP .12	ACERO LISO PARA BARRA PASA JUNTA (DOVELAS)	KG	2,000.00	$	8,583.00	$	17,166,000.00	+	1,500.00	$	12,874,500.00	3,500.00	$ 30,040,500.00
NP .13	BASE IMPRIMANTE LÍNEA DE PINTURA PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES	ML	1,579.11	$	2,643.00	$	4,173,600.00	-	-150.00	-$	396,450.00	1,429.11	$ 3,777,150.00
NP .14	BASE IMPRIMANTE PARA DEMARCACION DE PINTURA EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	M2	250.00	$	26,620.00	$	6,655,000.00	-	-50.00	-$	1,331,000.00	200.00	$ 5,324,000.00
						$	-						
	SUBTOTAL					$	1,402,506,617.51			-$	182,140,365.20		$ 1,220,366,252.31
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$	10,671,590,572.52			$	-		$ 10,671,590,572.52
	ADMINISTRACION				23%	$	2,454,465,831.68			$	-		$ 2,454,465,831.68
	IMPREVISTOS				2%	$	213,431,811.45			$	-		$ 213,431,811.45
	UTILIDAD				5%	$	533,579,528.63			$	-		$ 533,579,528.63
	VALOR TOTAL OBRAS					$	13,873,067,744.28			$	-		$ 13,873,067,744.28
	AJUSTE AL PESO					-$	0.01			$	-		-$ 0.01
	VALOR TOTAL OBRAS					$	13,873,067,744.27			$	-		$ 13,873,067,744.27

NOTA 1: La anterior acta de modificación de cantidades se realiza con fundamento en la necesidad de priorizar actividades en desarrollo de la obra que garanticen una mayor eficiencia y efectividad en las diferentes labores de obra, las cuales no afectan el presupuesto final sino que permiten una reorganización interna con base en la inclusión de ítems no previstos los que se ajustan a las condiciones de ejecución actuales, por lo que la interventoría avala integralmente la presente modificación y redistribución del presupuesto.

ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO
REP. LEGAL UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ
Contratista

ING. LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
REP. LEGAL CONSORCIO VIAS IBAGUÉ
Interventoria

NOTA 2: La presente acta de modificación se aprueba por parte de la ordenación el gasto y por la supervisión del contrato de interventoría No. 3158 del 18 de noviembre de 2025, en consideración al criterio especialista técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico emitido por la interventoría y por tanto la responsabilidad técnica y financiera frente a la idoneidad de las modificaciones será exclusiva responsabilidad del interventor y del contratista.

ING. FREDY ANDRES RINCON POLANIA
DIRECTOR OPERATIVO
Vo. Bo. Supervisor de Interventoria

ING. MARCO MATHEUS SAAVEDRA RANGEL
Secretario de Infraestructura
Ordenador del Gasto

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administracion Municipal. La copia o impresion diferente a la publicada, sera considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué