Villa de San Diego de Ubaté, 24 de julio de 2026.
SOP-363-2026.

Señor:
RICHARD ALEXANDER BERNAL
Alcalde Municipal de Ubaté

Asunto: Solicitud de Reinicio N° 01 al Contrato de Obra SOP-353-2026 cuyo objeto es "**Mejoramiento de las vías que desde el casco urbano conduce a la vereda Soaga, sector las Malvinas y mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la vereda Volcán sector la Doble curva del municipio de Ubaté, departamento de Cundinamarca (según convenios interadministrativos ICCU 643 de 2025 y 661 de 2025**)"

Cordial saludo,

En atención a la **Suspensión N.° 01** del Contrato de Obra SOP-353-2026, autorizada debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron la ejecución de las actividades contractuales, y cuyo término fue establecido hasta el día **25 de julio de 2026**, me permito solicitar el **reinicio de la ejecución del contrato a partir del día 26 de julio de 2026**.

La presente solicitud obedece a que las condiciones que motivaron la suspensión N°01, sustentadas mediante el oficio de solicitud N°SOP-329-2026, han mejorado, por lo que resulta procedente reanudar las actividades constructivas, garantizando la adecuada ejecución técnica del proyecto, el cumplimiento de las especificaciones contractuales y las condiciones de seguridad para el personal, la maquinaria y los equipos vinculados a la obra.

En consecuencia, se considera procedente reanudar la ejecución del Contrato de Obra SOP-353-2026 a partir del **veintiséis (26) de julio de 2026**, con el fin de dar continuidad a las actividades contempladas dentro del cronograma de obra y avanzar en el cumplimiento del objeto contractual.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y solicito se adelanten los trámites administrativos correspondientes para formalizar el reinicio del contrato.

Cordialmente,

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas
Municipio de Ubaté

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	**FREDDY ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ**	**NATHALIA GÜALTEROS FERRO**	**KARLA ROCIO PACHON CENDALES**
Cargo	Técnico Operativo	CPS Jurídica de la Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Públicas
Fecha	24 de julio de 2026	24 de julio de 2026	24 de julio de 2026
Firma			