	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE INICIO DE OBRA		
FECHA: 24/07/2026		**HORA: 10:00**
CONTRATO No.	059-00-B-COFAC-BACOF-2026	
CONTRATISTA	EFICIENCIA EN COORDINACIÓN E INSUMOS S.A.S	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/07/2026	
OBJETO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL, CASANARE	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES, SIN SOBREPASAR EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.	
VALOR DEL CONTRATO	El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 789.894.434,00) incluido IVA e impuestos y gravámenes	
FORMA DE PAGO		

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
30 DE JULIO 2026	SEPTIEMBRE 2026	1ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE JULIO DE 2026
30 DE AGOSTO	OCTUBRE 2026	2DO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE AGOSTO DE 2026
30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE 2026	3ER PAGO DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LOS SALDOS FINALES CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
30 DE OCTUBRE	DICIEMBRE 2026	4TO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE OCTUBRE DE 2026
30 DE NOVIEMBRE	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	PAGO FINAL

SUPERVISOR	TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
INTERVENTOR	NO APLICA
GARANTIA CONTRACTUAL	*Póliza de Seguros No: 560 47 994000200932 CUMPLIMIENTO VIGENCIA DESDE 30/06/2026 VIGENCIA HASTA 30/05/2027 SUMA ASEGURADA $ 236.968.330,20 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND VIGENCIA DESDE 30/06/2026

	VIGENCIA HASTA 30/11/2029 SUMA ASEGURADA $236.968.330,20 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA SUMA ASEGURADA $ 315.957.773,6
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	*Póliza de Seguros No: 560 74 994000037984 AMPAROS PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS GASTOS MÉDICOS RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA SUMA ASEGURADA POR CADA AMPARO $ 350.181.000

En Yopal, Casanare, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2026, se reunieron OLGA MARIA QUIÑONES GARZÓN, en su calidad de **CONTRATISTA**, y TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID, en su calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de dejar constancia del inicio real y material de la ejecución del contrato en mención.

Las actividades objeto del contrato se encuentran descritas en el mismo, y el **CONTRATISTA** manifestó conocerlas y aceptarlas al momento de su suscripción.

En cumplimiento de los requisitos de ejecución se verifica:

Ítem	Si	No aplica
Registro Presupuestal	X	
Aprobación de la garantía única	X	
Aprobación de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	X	
Acreditación del Contratista que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.	X	

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
PABLO DAVID BELTRAN BARRAGAN		RESIDENTE DE OBRA	091037-0502280 CND
VIVIANA CAROLINA MEDINA ROJAS		RESIDENTE SISO	25238-384072-CND
MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES			
TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*
OBSERVACIONES			
No Aplica			

En constancia, firman quienes intervinieron:

Olga Quiñones

OLGA MARIA QUIÑONES GARZÓN
REPRESENTANTE LEGAL DE EFICIENCIA EN COORDINACIÓN E INSUMOS S.A.S
CONTRATISTA

TE. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY
SUPERVISOR