FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-036
VERSIÓN	1
FECHA	6/11/2025 1 de 2

FECHA: 04/05/2026 (Día / Mes / Año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 654.782.761,00 **MES** FEBRERO

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 263 2025 PLAZO INICIAL: 7 MESES PLAZO ACUMULADO: 12 MESES

OBJETO: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/05/2025 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/05/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. VALOR INICIAL (incluido IVA) ($ 5.993.209.350,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (**B**: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. : 237 2025 INTERVENTOR: DESARROLLO EN INGENIERIA DIN SAS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 5.993.209.350,00

No.	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ___03___ da fecha ___28/11/2025___		OBRA EJECUTADA			
									MODIFICATORIO 03		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES										
1	INV 600.1-07	1,1	2,9	EXVACACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	4290,00	$ 32.640,00	$ 140.025.600	5821,09	$ 190.000.378	1472,75	$ 48.070.560	5774,97	$ 188.495.021
2	201P-07	1,2	1,1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	199,00	$ 246.518,00	$ 49.057.082	520,00	$ 128.189.360	27,48	$ 6.774.315	519,48	$ 128.061.171
3		1,3	2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	389384,00	$ 2.013,00	$ 783.829.992	357900,48	$ 720.453.666	107575,44	$ 216.549.361	300592,53	$ 605.092.763
							SUBTOTAL	**$ 972.912.674**		**$ 1.038.643.404**		**$ 271.394.236**		**$ 921.648.955**
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO														
4	INV 460.1	2,1	3,1	FRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-15 cm)	M2	14390,00	$ 8.997,00	$ 128.027.830	10276,70	$ 92.321.900	0	$ -	10372,00	$ 92.279.664
5	INV 460.1	2,2	3,2	SUBBASE GRANULAR	M3	3707,00	$ 133.418,00	$ 568.730.526	1097,00	$ 126.907.370	0	$ -	544,80	$ 83.582.108
6	INV 330.1	2,3	3,3	BASE GRANULAR	M3	2719,00	$ 167.466,00	$ 455.340.054	2359,25	$ 395.094.161	82,5	$ 13.815.945	1872,10	$ 313.513.099
7	INV 420.1	2,4	3,5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	15107,00	$ 1.708,00	$ 103.386.432	11790,00	$ 82.247.040	0,00	$ -	4676,90	$ 32.626.054
8	INV 421.1	2,5	3,6	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	15107,00	$ 1.622,00	$ 24.503.554		$ -		$ -	0,00	$ -
9	INV450.2P	2,6	3,1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	755,00	$ 1.280.277,00	$ 966.609.135	1096,50	$ 1.403.823.731	0,00	$ -	467,69	$ 598.772.750
10	INV 450.1 P	2,7	3,9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	906,00	$ 1.270.815,00	$ 1.151.358.390		$ -		$ -		$ -
11		2,8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACION)	M2	10347,00	$ 14.065,00	$ 145.530.555	2175,00	$ 30.591.375	0	$ -	2014,48	$ 28.333.661
							SUBTOTAL	**$ 3.545.476.476**		**$ 2.130.985.177**		**$ 13.815.945**		**$ 1.149.107.374**
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN														
12	INV 630.4	3,1	4,8	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	40,00	$ 823.869,00	$ 32.954.760	47,14	$ 38.837.185	4,41	$ 3.633.262	32,16	$ 26.495.627
13	INV 630.4	3,2	4,7	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	66,00	$ 997.190,00	$ 65.814.540	52,02	$ 51.873.824	4,63	$ 4.616.990	30,68	$ 30.593.769
14		3,3		CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	487,00	$ 698.819,00	$ 340.324.853	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
15	INV 610.1	3,4	4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	121,00	$ 140.050,00	$ 18.035.050	1660,53	$ 248.843.447	72,03	$ 10.736.072	1667,83	$ 248.590.062
16	INV 630.6	3,5	4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	10,00	$ 508.952,00	$ 5.089.520	14,70	$ 7.481.594		$ -	13,34	$ 6.789.420
17	INV 661.1	3,6	4,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	36,00	$ 1.004.681,00	$ 36.168.516	31,00	$ 31.145.111		$ -	30,00	$ 30.140.430
18	INV 640.1	3,7	4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	25314,00	$ 9.280,00	$ 234.913.920	51431,25	$ 477.282.000	2342,13	$ 21.734.968	32598,25	$ 302.511.760
							SUBTOTAL	**$ 733.301.159**		**$ 855.463.161**		**$ 40.721.290**		**$ 645.121.068**
MANTENIMIENTO VIAL														
19	INV 801,7	4,1	6,3	LIMPIEZA DE PONTONES Y BOX COULVERT, INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	ML	2,00	$ 50.509,00	$ 101.018	6,00	$ 303.054		$ -	6,00	$ 303.054
							SUBTOTAL	**$ 101.018,00**		**$ 303.054,00**		**$ -**		**$ 303.054**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL														
20	INV 700.1	5,1	5,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	7617,00	$ 6.279,00	$ 47.827.143	6046,66	$ 37.966.978		$ -	0,00	$ -
21	INV 700.3	5,2	5,2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	148,00	$ 69.546,00	$ 10.292.808	153,78	$ 10.694.764		$ -	0,00	$ -
22	INV 730.3	5,3	5,3	TOPE DEFENSA METALICA	UN	174,00	$ 132.115,00	$ 22.988.010	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
23	INV 730.2	5,4	5,4	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	12,00	$ 110.331,00	$ 1.323.972	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
24	INV 730.1	5,5	5,5	DEFENSA METALICA	ML	660,00	$ 228.929,00	$ 151.093.140	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
25	INV 701.1	5,6	5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS	UN	951,00	$ 21.404,00	$ 20.355.204	670,00	$ 14.340.680		$ -	0,00	$ -
26		5,7	7,6U	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	UN	76,00	$ 646.713,00	$ 49.150.188	33,00	$ 21.341.529		$ -	0,00	$ -
27		5,8	7,9U	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x0.5 CM	UN	480,00	$ 22.815,00	$ 10.951.200	1254,00	$ 28.610.010		$ -	0,00	$ -
28		5,9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS	UN	168,00	$ 58.302,00	$ 9.795.994	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
							SUBTOTAL	**$ 323.376.729**		**$ 112.953.961**		**$ -**		
								ITEMS NO PREVISTOS						
29	500,1	NP01	3,20	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE	M3	0,00	$ 1.197.468,00	-	154,00	$ 184.410.072		$ -	0,00	$ -
30		NP02	3,22	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	0,00	$ 216.552,00	-	1566,16	$ 339.155.080	776,09	$ 168.083.842	1566,16	$ 339.155.080
31	673,1	NP03	4,22	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	0,00	$ 214.628,00	-	72,00	$ 15.453.216		$ -	50,89	$ 10.943.892
32		NP04	4,53	GEODREN PLANAR H = 1 0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E	ML	0,00	$ 157.976,00	-	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
33	671,1	NP05	4,21	CUNETA DE CONCRETO CLASE C, 4000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	0,00	$ 242.147,00	-	582,00	$ 542.509.554	40,72	$ 37.957.026	451,55	$ 420.910.978
34	450,9P	NP06		MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO	M3	0,00	$ 1.572.969,00	-	20,44	$ 32.151.302		$ -	0,00	$ -
35	465,1	NP07		EXCAVACION PARA REPARACION DEL PAVIMENTO EXISTENE (INCLUYE	M3	0,00	$ 257.801,00	-	20,44	$ 5.269.452		$ -	0,00	$ -
36	681,1	NP08		GAVIÓN	M3	0,00	$ 403.375,00	-	250,00	$ 100.843.750		$ -	204,00	$ 82.288.500
37		NP09		TUBERIA DRENAJE PVC 160	ML	0,00	$ 87.334,00	-	150,00	$ 13.100.100		$ -	150,00	$ 13.100.100
38	630P	NP10		CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	0,00	$ 710.042,00	-	16,80	$ 11.928.706		$ -	16,51	$ 11.722.703
39	630P	NP11		CONCRETO CICLOPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA ELEVACIONES	M3	0,00	$ 721.768,00	-	14,40	$ 10.393.459		$ -	0,00	$ -
40	311,1	NP12		AFIRMADO	M3	0,00	$ 126.002,00	-	488,60	$ 61.564.577		$ -	488,60	$ 61.564.577
41		NP13		TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=48"	ML	0,00	$ 2.202.277,00	-	13,00	$ 28.629.601		$ -	13,00	$ 28.629.601
42		NP14		BOX COULVERT PREFABRICADO EN CONCRETO DE 4200 PSI DIMENSIONES 2.0 X 2.0 m (incluye embocadilla)	ML	0,00	$ 11.436.295,00	-	8,00	$ 91.410.360	8	$ 91.410.360	8,00	$ 91.410.360
							SUBTOTAL	**$ -**		**$ 1.436.819.229**		**$ 297.431.228**		**$ 1.059.725.871**
	*						SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.575.168.056**		**$ 5.575.168.006**		**$ 623.362.699**		**$ 3.775.906.342**
	*													
	*						PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 131.080.000		$ 131.080.000		$ 14.853.893		$ 88.783.295
	*						PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL	$ 149.951.587		$ 149.951.587		$ 16.798.172		$ 101.558.041
	*						PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	$ 137.029.707		$ 137.029.707		$ -		$ -
	*						AJUSTE POR REDONDEO	$ -		$ 39		$ (3)		$ -
	*						**VALOR TOTAL**	**$ 5.993.209.350**		**$ 5.993.209.350**		**$ 654.782.761**		**$ 3.966.227.678**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-036
		VERSIÓN	1
		FECHA	6/11/2025 2 de 2
		FECHA	04/05/2026 (Día / Mes / Año)

AIU ..... %
Utilidad ..... %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 1.198.641.870,00	20%
Valor amortizado Acta 1	$ 40.700.889,00	3%
Valor amortizado Acta 2	$ 42.226.980,00	4%
Valor amortizado Acta 3	$ 44.652.320,00	4%
Valor amortizado Acta 4	$ 198.777.017,00	17%
Valor amortizado Acta 5	$ 81.140.143,00	7%
Valor amortizado Acta 6	$ 144.233.782,00	12%
Valor Amortizado Acta 7	$ 110.557.852,00	9%
Valor Amortizado presente acta	$ 130.956.552,20	11%
Valor Amortizado Acumulado	$ 793.245.535,20	66%
Valor Saldo por Amortizar	$ 405.396.334,80	34%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
DICIEMBRE	$ 654.782.761,00	$ -	$ 654.782.761
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
"			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO	
E			
SB			
B			
P			
OA			
SCT			
OV			
T			
TOTAL			

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

				% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 5.993.209.350,00				
VALOR ADICIÓN	$ -				
ANTICIPO		$	1.198.641.870,00	0,2	20%
ACTA 1		$	203.504.443,00	3%	3%
AMORTIZACIÓN ACTA 1		-$	40.700.889,00	-1%	
ACTA 2		$	211.134.902,00	4%	3%
AMORTIZACIÓN ACTA 2		-$	42.226.980,00	-1%	
ACTA 3		$	223.261.600,00	4%	3%
AMORTIZACIÓN ACTA 3		-$	44.652.320,00	-1%	
ACTA 4		$	993.885.086,00	17%	13%
AMORTIZACIÓN ACTA 4		-$	198.777.017,00	-3%	
ACTA 5		$	405.700.713,00	7%	5%
AMORTIZACION ACTA 5		-$	81.140.143,00	-1%	
ACTA 6		$	721.168.911,00	12%	10%
AMORTIZACION ACTA 6		-$	144.233.782,00	-2%	
ACTA 7		$	552.789.262,00	9%	7%
AMORTIZACION ACTA 7		-$	110.557.852,00	-2%	
ACTA 8		$	654.782.761,00	11%	9%
AMORTIZACION ACTA 8		-$	130.956.552,20	-2%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$	1.621.585.337,20	27%	27%
SUMAS IGUALES	**$ 5.993.209.350,00**	**$**	**5.993.209.350,00**	**100%**	**100%**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 654.782.761
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 523.826.209

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 523.826.209 **VALOR EN LETRAS:** QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

CARLOS BERNAL ZAMORA DIRECTOR DE OBRA Contratista Matrícula Profesional No.: 25202091133	HERNANDO VILLOTA POSSO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Interventor Matrícula Profesional No.: 192022-5232 CAU	LAURA DANIELA NIETO DIRECTORA TÉCNICA DIRECCIÓN DE CAMINOS ICCU	SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL ICCU	LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ APOYO A LA GESTIÓN ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.