MODIFICACIÓN 1 AL CONTRATO COMPRAVENTA No. SI-010-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ATLANTIC TACTICAL GROUP SAS

CONTRATO No.	**SI-010-2025**
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	ATLANTIC TACTICAL GROUP SAS Nit No. 900823725-8 Representante Legal DIANA PAOLA ZAMBRANO LAISECA Cédula de ciudadanía No. 52.541.514
OBJETO	Adquisición de contenedores de oficinas, habitacionales y centro de operaciones, junto con carpas de despliegue rápido, para apoyar la realización de operaciones de inteligencia y patrullajes terrestres y fluviales requeridas en el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades operativas y de asistencia humanitaria del ejército nacional para la puesta en funcionamiento de la base militar tipo modular y el puesto de control estratégico para las unidades tácticas adscritas a la décima primera brigada en el municipio de San Marcos en el Departamento de Sucre"
VALOR INICIAL	CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($5.849.999.992) M/CTE IVA INCLUIDO, y todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución del contrato.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del supervisor del contrato y el contratista, previa aprobación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	No. 813 del 07/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	6625 de fecha 5 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1° de diciembre de 2025
SUSPENSION 1	El día 27/02/2026, se suspendió el plazo de ejecución del contrato
REACTIVACIÓN DEL CONTRATO	24/04/26
SUSPENSION 2	El día 24/04/26, se suspendió el plazo de ejecución por (90 días)

Las partes identificadas en el contrato electrónico, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN 1 al contrato de compraventa No. SI-010-2025, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Departamento de Sucre y ATLANTIC TACTICAL GROUP SAS, suscribieron el día 4 de noviembre de 2025, el contrato de compraventa No. SI-010-2025, cuyo objeto es: Adquisición de contenedores de oficinas, habitacionales y centro de operaciones, junto con carpas de despliegue rápido, para apoyar la realización de operaciones de inteligencia y patrullajes terrestres y fluviales requeridas en el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades operativas y de asistencia humanitaria del ejército nacional para la puesta en funcionamiento de la base militar tipo modular y el puesto de control estratégico para las unidades tácticas adscritas a la décima primera brigada en el municipio de San Marcos en el Departamento de Sucre. con un plazo de ejecución de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribió el día 1° de diciembre de 2025.

MODIFICACIÓN 1 AL CONTRATO COMPRAVENTA No. SI-010-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ATLANTIC TACTICAL GROUP SAS

2. Que el día 15 de julio de 2026, el Subsecretario de Seguridad Territorial (e), en calidad de supervisor del contrato de compraventa No. SI-010-2025**,** solicita prorrogar el plazo de ejecución en tres (3) meses y adicionar la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($2.227.951.320) M.CTE**, suma que se encuentra amparado a través de la disponibilidad presupuestal No. 697 del 22 de junio de 2026, valor que no supera el 50% del valor inicial del contrato de acuerdo con los establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
3. Que la justificación de la adición y prórroga del contrato de compraventa No. SI-010-2025, se encuentran inmersas en la solicitud radicada por el supervisor del contrato, la cual hace parte integral de esta modificación
4. Que por lo anteriormente expuesto, se procede a modificar el contrato de compraventa No. **SI-010-2025**, conforme a las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA. Modificar la cláusula segunda (valor) adicionando la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($2.227.951.320) M.CTE** y clausula cuarta (termino de ejecución) prorrogando tres (3) meses más el contrato compraventa No.SI-010-2025, celebrado entre el Departamento de Sucre y ATLANTIC TACTICAL GROUP SAS**.,** las cuales quedaran así:

*"**CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO**: El valor del contrato asciende a la suma de **OCHO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($ 8.077.951.312) M,CTE,** este valor incluye el IVA y demás impuestos y/o estampillas a que hubiere lugar.*

***"CLAUSULA CUARTA": TERMINO DE EJECUCIÓN:** El Plazo de ejecución del contrato, será de SEIS (6) MESES, quedando su ejecución hasta el día 31 de octubre de 2026.*

CLÁUSULA SEGUNDA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL El pago de los valores a que se compromete EL CONTRATANTE en esta modificación se subordina a las apropiaciones presupuéstales que para este efecto se hagan y se harán con cargo al certificado de disponibilidades presupuestal **No. 697 del 22 de junio de 2026**, expedido por el Subsecretario de Gestión Financiera de la entidad.

CLÁUSULA TERCERA. GARANTÍAS. El contratista deberá ajustar los amparos de la garantía del **contrato de compraventa No.SI-010-2025,** conforme a los estipulado en esta modificación.

CLÁUSULA CUARTA. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO de compraventa No.SI-010-2025**.** Las demás estipulaciones del contrato no sufren modificación alguna.

CLÁUSULA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO. La presente modificación se perfeccionará con la firma de las partes a través del SECOP II y la fecha del documento será la que sea reflejado una vez se perfeccione.

MODIFICACIÓN 1 AL CONTRATO COMPRAVENTA No. SI-010-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ATLANTIC TACTICAL GROUP SAS

ANEXO ECONÓMICO DEL VALOR ADICIONADO AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO de. COMPRAVENTA No.SI-010-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	**OFICINA DE COMANDO Y CONTROL**				
7.1	Contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para comando y control Debe incluir planos de distribución interna del contenedor, eléctrica e hidráulico del mismo	UND	2	$ 135.000.000,00	**$ 270.000.000,00**
7.2	Transporte de contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para alojamiento de tropa	UND	2	$ 8.000.000,00	**$ 16.000.000,00**
7.3	Dado de concreto 40 x 40 cm	UND	8	$ 110.000,00	**$ 880.000,00**
7.4	Maniobras de descargue de contenedor marítimo 40' HQ - adecuado para alojamiento de tropa	UND	2	$ 800.000,00	**$ 1.600.000,00**
7.5	Persiana tipo black out	UND	6	$ 300.000,00	**$ 1.800.000,00**
7.6	Lampara de emergencia Led	UND	2	$ 155.000,00	**$ 310.000,00**
7.7	Unidad de aire acondicionado 12.000 BTU mini split 220V.	UND	4	$ 2.390.000,00	**$ 9.560.000,00**
7.8	Mesa de juntas 8 personas	UND	2	$ 3.400.000,00	**$ 6.800.000,00**
7.9	Silla de oficina para juntas	UND	16	$ 1.100.000,00	**$ 17.600.000,00**
7.10	Escritorio tipo L	UND	2	$ 1.550.000,00	**$ 3.100.000,00**
7.11	Silla de oficina para escritorio	UND	2	$ 1.100.000,00	**$ 2.200.000,00**
7.12	Silla interlocutora	UND	24	$ 320.000,00	**$ 7.680.000,00**
7.14	Sofá de 3 puestos antifluido	UND	2	$ 4.800.000,00	**$ 9.600.000,00**
7.15	Portátil i5	UND	1	$ 9.800.000,00	**$ 9.800.000,00**
7.16	Televisor de 55"	UND	4	$ 2.900.000,00	**$ 11.600.000,00**
9	**ALMACEN GENERAL Y ARMERILLO**				
9.12	Saco terrero	UND	13.000	$ 1.980,00	**$ 25.740.000,00**
9.30	Casco táctico de operaciones especiales	UND	10	$ 5.000.000,00	**$ 50.000.000,00**
9.31	Chaleco porta placa con sistema de liberación rápida	UND	10	$ 4.450.000,00	**$ 44.500.000,00**
9.32	Placa de blindaje nivel III en polietileno	UND	20	$ 3.890.000,00	**$ 77.800.000,00**
14	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**				

MODIFICACIÓN 1 AL CONTRATO COMPRAVENTA No. SI-010-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y ATLANTIC TACTICAL GROUP SAS

14.1	Panel electrosoldado pintado en verde de 2.5 x 2.5 m de altura en alambre de acero galvanizado en caliente tipo 1015, calibre 5.0 mm, galvanización de 90 a 100 gr/m2, abertura 50 x 200 mm, refuerzo en cinco pliegues para rigidez del panel y acabado en poliéster termo endurecido para intemperie	UND	160	$ 677.000,00	**$ 108.320.000,00**
14.2	Poste panel 60 x 60 mm, calibre 1.5 mm, pintado en poliéster verde, largo de 3.0 m, material en tubería estructural galvanizado en caliente, acabado en poliéster termo endurecido para intemperie e incluye tapón plástico color verde	UND	162	$ 359.000,00	**$ 58.158.000,00**
14.3	Abrazaderas tipo bisagras para poste de 60 mm, material de platina de 25 mm x 3.0 mm, con pasador tipo bisagra y espacio de juste de malla por los cuatro lados galvanizado en caliente y acabado en poliéster termo endurecido para intemperie.	UND	2.000	$ 39.500,00	**$ 79.000.000,00**
14.4	Tornillos en acero inoxidables de 5/16" x 1" - 1/4" con tuerca, material en acero inoxidable AISI-304, rosca ordinaria.	UND	2.000	$ 3.500,00	**$ 7.000.000,00**
15	**LUMINARIA PUBLICA SOLAR TODO EN UNO**				
15.1	Lampara LED para iluminación en calle, panel solar integrado de 40W, 42PCS, Max 5000 5500LM 140-170LM/W, View angle: 140ª, con sensor de movimiento, (01) Panel solar: 18v 65w monocristalino, (01) Batería de litio 12v 30Ah, (01) sensor: PIR, Potencia: 40W, Altura de montaje: 5 a 7 metros, distancia al poste de 15 a 21 metros, control bluetooth: sí, control de aplicación móvil disponible, resistente al agua: IP 65, Tiempo de carga solar: 6-7 horas con luz solar brillante, Tiempo de descarga: alrededor de 3 a 7 noches de respaldo, temperatura de trabajo : 25`C a 65`C, Material: Aluminio, Modelo de referencia: IN-240, IP Code: IP65, IK Code: IK 04, Tamaño del producto: Tamaño 121 cm x 33 cm x 14 cm, Peso de lampara: 19kg, batería incorporada, resistente al agua, color blanco, incluye manual de uso, incluyen todos los herrajes y tornillería necesaria para su instalación, anexo foto, Garantía 8 años, certificación de la norma colombiana de alumbrado y alumbrado público.	UND	20	$ 5.980.000,00	**$ 119.600.000,00**
15.2	Poste metálico de 6 metros.	UND	20	$ 2.498.000,00	**$ 49.960.000,00**
15.3	Dado de concreto 40 x 40 cm	UND	20	$ 110.000,00	**$ 2.200.000,00**
16	**GARITAS DE VIGILANCIA**				
16.1	Garita modular con superficie total de 5.50 x 5.50 m montada en el suelo que consta de unidades protectoras y componentes de aleación extruida.	UND	7	$ 114.000.000,00	**$ 798.000.000,00**
16.2	Arena de relleno	M3	472	$ 110.000,00	**$ 51.920.000,00**
16.3	Hora maquina amarilla	HORA	42	$ 750.000,00	**$ 31.500.000,00**
				SUBTOTAL	**$ 1.872.228.000,00**
				IVA 19%	**$ 355.723.320,00**
				TOTAL	**$ 2.227.951.320,00**