CONTRATO:	CONTRATO No. 034 DE 2025 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A
CONTRATISTA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	**Lizbeth Lucely Robayo Perdigón**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Contratar los servicios para el diseño, desarrollo e implementación de proyectos y lineamientos técnicos tendientes al Fortalecimiento de la analítica de datos, la inteligencia artificial y administración de datos en la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con el estudio previo y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato.**
CIUDAD:	**Bogotá D.C.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	**11/06/2025**
FECHA DE INICIO:	**18/06/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/12/2025**
INFORME NRO.	**5**
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**22/09/2025 al 03/11/2025**
FECHA PRESENTE INFORME:	**2/12/2025**

ACTIVIDADES

De acuerdo a la clausula octava del contrato.
El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil pagará al CONTRATISTA mediante 8 desembolsos el valor inicial del contrato y el valor de la adición de la siguiente manera:

PAGOS CORRESPONDIENTES A LA ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO: g) Un pago correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($462.243.000) al recibo a satisfacción del supervisor del contrato del 70% de las actividades correspondientes a la adición No. 1 del contrato, de conformidad con el cronograma de actividades, presentado por el contratista y aprobado por el supervisor del contrato.

Para las cuatro iniciativas planteadas en el contrato se desarrollaron y entregaron los siguientes productos y actividades:
- INI5 Definicion y doc catálogos de datos.pdf
- Anexo 01 Informe de Políticas para RNEC v2.docx
- Anexo 02 Lista de Chequeo Riesgos.xlsx
- INI5- An y Ds del Plan de Acción Gestión del Cambio.docx
- INI5- An y Ds del Plan de Acción Gestión del Cambio.pdf
- INI5 Marco conceptual metodológico.docx
- INI5 Marco conceptual metodológico.pdf
- Anexo 02 Matriz de correspondencia MGD–SGE v1.xlsx
- Anexo 03 Mapa de procesos con capa de datos v1.xlsx
- Anexo 04 Manual de Gobierno de Datos v1.docx
- Chief Data Officer (CDO) v1.pdf
- Comité de Gobierno de Datos v1.pdf
- Data Owner v1.pdf
- Data Steward v1.pdf

- Data Steward Principal
- Dirección de Tecnología v1.pdf
- Dirección de Planeación v1.pdf
- INI5-Defi y Doc de Procedimie.pdf
- INI5-Defi y Doc de Procedimientos.docx
- Anexo 01 ProcAprovisionamiento.docx
- Anexo 02 Diag BPMN Proc Aprovisionamiento.bpm
- Anexo 02 Diagrama BPMN Procedimiento Aprovisionamiento de datos V2.png
- Anexo 03 Matriz RACI Proc Aprovisionamiento.xlsx
- Anexo 04 Proc Aprobación y Vers de Metadatos V1.docx
- Anexo 05 Diagrama BPMN Proc Aprobación y Versi.bpm
- Anexo 05 Diagrama BPMN Proc Aprobación y Versi.png
- Anexo 06 Matriz RACI Proc Aprobación y Vers Metadatos.xlsx
- Anexo 07 Proc Gestión, Aprobación y Control de Cambios.docx
- Anexo 08 Diag BPMN Proc de Gestión, Aprobación y Ctrl de Cambios.bpm
- Anexo 08 Diag BPMN Proc de Gestión, Aprobación y Ctrl de Cambios.png
- Anexo 09 Matriz RACI Proc Gestión, Aprobación y Ctrl Cambios.xlsx
- Anexo 10 Proc Publicación o Intercambio de Datos.docx
- Anexo 11 Diag BPMN Proc Publicación o Intercambio de Datos.bpm
- Anexo 11 Diag BPMN Proc Publicación o Intercambio de Datos.png
- Anexo 12 Matriz RACI Publicación o Intercambio de Datos V1 RACI..xlsx
- Anexo 13 Manual Gobierno de Datos V1.docx
- Anexo 14 Procedimiento Impl Calidad en Activos de Datos v1.docx
- Anexo 15 Matriz RACI Impl Calidad en Activos de Datos v1.xlsx
- Anexo 16 Diag BPMN Proc Impl Calidad en Activos.png
- Anexo 16 Diagrama BPMN Procedimiento Implementación Calidad en Activos v1.bpm
- Anexo 17 Lista de Chequeo Riesgos.xlsx
- Anexo 18 Matriz de riesgos Apertura de Datos v1.xlsx
- Anexo 19 Informe de línea base de calidad v1.docx
- Anexo 20 I5RG-311- Formato de solicitud de cambio V1..docx
- Anexo 21 Tabla Estructura Reglas de Negocio .xlsx
- INI5 Definicion y doc catálogos de datos.docx
- Anexo 01. Lev_Libro_Maestro_ Ciudadanos_1_V1_.xlsx
- Anexo 02. Catalogo_Datos_Referencia_RNEC (v1).xlsx
- Anexo 03. Tabla de Datos Abiertos.xlsx
- Anexo 04. Proc Identificar, Clasificar, Catalogar Activos de Datos V.1.docx
- Anexo 05. Proc RACI Identificar, Clasificar, Catalogar Activos.xlsx
- Anexo 06. Proc BPMn Identificar, Clasificar, Catalogar Activos de Datos V.1.bpm
- Anexo 06. Proc BPMn Identificar, Clasificar, Catalogar Activos de Datos V.1.png
- INI5-Inventario preliminar de dominios y activos críticos.docx
- Anexo 01. Arquitectura de Interoperabilidad.drawio

RECOMENDACIONES:

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe, a 2 días del mes de diciembre de 2025.



SUPERVISOR

DAVID HERNANDEZ CHINCHILLA

COORDINADOR GRUPO DE ANALÍTICA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL