CONTRATO:	CONTRATO No. 034 DE 2025 suscrito entre el Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A
CONTRATISTA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	**Lizbeth Lucely Robayo Perdigón**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Contratar los servicios para el diseño, desarrollo e implementación de proyectos y lineamientos técnicos tendientes al Fortalecimiento de la analítica de datos, la inteligencia artificial y administración de datos en la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con el estudio previo y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato.**
CIUDAD:	**Bogotá D.C.**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	**11/06/2025**
FECHA DE INICIO:	**18/06/2025**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**31/12/2025**
INFORME NRO.	**8**
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**17/11/2025 - 31/12/2025**
FECHA PRESENTE INFORME:	**31/12/2025**

ACTIVIDADES

De acuerdo a la clausula octava del contrato.
El Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil pagará al CONTRATISTA mediante 8 desembolsos el valor inicial del contrato y el valor de la adición de la siguiente manera:

PAGOS CORRESPONDIENTES AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

e) Un pago correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($449.493.462) sujeto al recibo de satisfacción del supervisor del contrato de y de la totalidad de las obligaciones contractuales y el acta de liquidación del contrato.

Para las cuatro iniciativas planteadas en el contrato se desarrollaron y entregaron los siguientes productos y actividades:
INI1 Entrega del código fuente.docx
INI1 Entrega del código fuente.pdf
INI2-Entrega Final del Código Fuente en Rep.docx
INI2-Entrega Final del Código Fuente en Rep.pdf
iaft02 INI 3.xlsx
iaft04 INI 3.xlsx
iaft05 INI 3.docx
INI-3-Entrega Final del Código Fuente.docx
INI-3-Entrega Final del Código Fuente.pdf
iaft02 - INI4.xlsx
iaft04 - INI4.xlsx
INI-4 Documentación de Despliegue y Manual de Usuario.docx
INI-4 Documentación de Despliegue y Manual de Usuario.pdf
INI-4 Entrega Final del Código Fuente.docx
INI-4 Entrega Final del Código Fuente.pdf
INI-4 Guía De Ejecución En Ambiente Productivo.docx
INI-4 Guía De Ejecución En Ambiente Productivo.pdf
INI-4 Plan De Actualización Y Manten.docx
INI-4 Plan De Actualización Y Manten.pdf
Gantt.pdf

RECOMENDACIONES:

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe, a 31 días del mes de diciembre de 2025.



SUPERVISOR

DAVID RICARDO CARREÑO VARGAS

COORDINADOR GRUPO DE ANALÍTICA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (E)