Pereira, diciembre 30 de 2020

Doctor
LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Director Seccional de Administración Judicial de Pereira

Asunto: Solicitud de Adición al contrato SA-SI 05 de 2020

De conformidad con el asunto de la referencia, de manera atenta me permito solicitarle se haga Prorroga al contrato **SASI-05-2020** "Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira".

Adición. Teniendo en cuenta que en los estudios previos y la necesidad identificada con la planeación realizada; se disminuyeron cantidad de ítems de mobiliario a adquirir por falencias presupuestales, quedando pendiente estas cantidades a comprar para cuando tuviera la seccional esta disponibilidad presupuestal total o parcial en un porcentaje para tener la totalidad de lo proyectado, por lo que con un análisis profundo de la interventoría de ítem por ítem da como resultado la presente solicitud ya que a la fecha para el contrato de adquisición, no se abarca la totalidad de la necesidad si cubre una parte necesaria para la puesta en funcionamiento de las sedes judiciales, se crea la necesidad para realizar la adición acorde a los cálculos entre interventor y el contratista realizado el balance, faltando 278 muebles organizadores monoblock usados para recepción y permanencia de desinfección de los procesos judiciales a su llegada a cada despacho para la dotación de las sedes judiciales de Distrito:



Mueble organizador-archivo de estructura en madecor de 15 mm enchapado en cantos con canto flexible, 3 cajas plasticas organizadoras con tapa que permiten salir del mueble en su totatilad permitiendo su facil limpieza y desinfeccion. Dimensiones 82 alto x33 de frente x49,5 profundidad, deslizadores plasticos para la base.

CANT	REF	VALOR	TOTAL
1	**MO-3**	$ 180.672	$ 180.672
		IVA 19%	$ 34.328
		GRAN TOTAL	**$ 215.000**

Costo de una unidad del ítem x 278 unidades: $59.770.000

Por lo que se hace necesario adicionar el valor del contrato.

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL	ADICION 1	VALOR QUE SE	VALOR CONTRATO	% del contrato

		REQUIERE ADICIONAR 2		
$ 238.832.660	$ 24.832.999	**$59.770.000**	**$323.435.659**	**35.42%**

El Valor de la presente adición es por **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETESIENTOS SETENTA MIL Pesos m/c ($ 59.770.000***) incluido IVA.*

Teniendo en cuenta que la Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario son necesidad de gran importancia para la Administración Judicial resolver para el buen funcionamiento de las sedes judiciales, para el normal avance y ejecución del contrato y para la finalización de la totalidad del objeto contractual.

NUMERO DE CDP	13520
UNIDAD EJECUTORA	020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA
FECHA	18/11/2020
VALOR SALDO X COMPROMETER	$ 86.800.695
AUTORIZADO POR	Coordinadora de Presupuesto y Pagos

De conformidad con lo anterior se tiene que el valor que se requiere adicionar no supera el 50% del valor del contrato inicial, el cual está comprendido entre los 100 y los 1500 SMMLV, Para el cumplimiento de esta adición se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 13520 unidad 2, del 18 de noviembre de 2020 expedido por el Jefe de Presupuesto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira.

Son de gran importancia para el buen término del contrato, para el normal avance y ejecución del contrato y para la finalización de la totalidad del objeto contractual, y que la empresa **AMOBLAR SAS**, manifiesta su intención de aceptar la Adición y dar cumplimiento de manera eficiente al contrato.

ANEXO:
Cotización ítems a adicionar.

Atentamente,

JULIAN ALBERTO ZULETA VALENCIA
Supervisor Administración Judicial