5 ACTA DE FINALIZACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 14-07-2026

Contrato número . . . . . .: CONTRATO C-019-26

Tipo de contrato . . . .: SERVICIO (MANTENIMIETO)

Fecha de suscripción del contrato . . . .: 14-05-2026

Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . .: 14-05-2026

Nombre del contratista . . . .: GINNA MARCELA CERON CASTRO

Número de identificación del contratista . . . . . .: C.C. N°1.019.063.037

OBJETO DEL CONTRATO. . . . . ..:

" Contratar el mantenimiento general de la infraestructura física de las sedes San Fernando, Principal, Luis Carlos Galán, El Prado y María Auxiliadora de la **Institución Educativa Santa Teresa del municipio de Puerto Asís**, mediante la ejecución de actividades de lavado y desinfección de aljibes y tanques de almacenamiento de agua, adecuación y reparación de muros, suministro e instalación de llaves para lavamanos y grifos, instalación de enchapes y demás obras menores y actividades complementarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento, conservación, seguridad y condiciones de salubridad de las instalaciones educativas.".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . .: $30.000.000.oo

Valor bruto final del contrato con adiciones . . ..: $30.000.000.oo

*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . ..: 14-07-2026

Fecha final del contrato incluyendo prórrogas.: 14-07-2026

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El contrato referido se está finalizando en:

- La fecha de terminación prevista en el contrato y sus modificaciones **14-07-2026**

CONSIDERACIONES

1. En la fecha de suscripción del contrato indicada previamente, se firmó por parte del contratante, **"INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA"** y del contratista, **GINNA MARCELA CERON CASTRO**, el documento contractual cuyo objeto se señaló también previamente.

2. El objeto contractual fue cumplido.

3. Según el informe de supervisión, existen las condiciones para dar por terminado y finalizado el objeto contractual.

4. Se tramitó y se firmó el "Acta De Recibo A Satisfacción" por parte de la supervisión del contrato.

*** No se presentaron observaciones a las consideraciones. En consecuencia, de lo expuesto,

Las partes aceptan que cesen las obligaciones contractuales contraídas y que cualquiera que resultare pendiente se considere en el acta de liquidación. Se procede, entonces, al perfeccionamiento de esta acta de finalización a través de las firmas de las partes.

Razón social del contratista. . . . . : **GINNA MARCELA CERON CASTRO**
Número de identificación del contratista ..... **C.C. N°1.019.063.037**
Teléfono del contratista . . . . . .Número móvil: **3204340099**
Dirección de e-mail del contratista. . . . . Correo electrónico: **ferretkennedy@hotmail.com**
Dirección del contratista . . . . . CR 33 No. 15 46 BB KENNEDY

Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA
Representante Legal
C.C. N° 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
RECTOR - Ordenador del gasto
Barrio Alvernia, Puerto Asís, Gobernación de Putumayo.
IESANTATERESA@SEDPUTUMAYO.GOV.CO

Supervisor . . . . . : **Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA**
Identificación del supervisor. . : C.C. No. 86.059.521 de Villavicencio (Meta)
E-Mail del supervisor . . . . . : rector@iest.edu.co
Teléfono del supervisor . . . . . : 3144303902
Dirección del supervisor. . . . . : CLL 10 N° 32-99 BRR Alvernia

Este documento fue elaborado por:

- **Mag. JUAN PABLO ESCOBAR CANCHALA**, Supervisor(a) del contrato