	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	Código: MGO-02-12 Versión: 01 Fecha: 14-05-2024
PERIODO DEL CRONOGRAMA	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026	
RESPONSABLE	LUISA FERNANDA REYES YANDY	
1. OBJETIVO		
2. ALCANCE	Cumplir con el 100% de la oferta de la canasta básica de servicios definida por la Ley 1276 de 2009 para los centros vida	
3. META	Entrega de la canasta básica de servicios en los centros vida	

4. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PERIODICIDAD		DÍAS/MES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% CUMPLIMIENTO Actividad / Fase	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
APOYO CLASES DE NATACION	REGISTRO FOTOGRAFICO	1	P*	1	1	1		1	1			1	1		1	1			1	1		1	1		1	1	1		1				1	11%	AREA DE DEPORTES	
			E*																1						1										
ASPIRADO PISCINA	REGISTRO FOTOGRAFICO, FORMATO DE MANTENIMIENTO	1	P*		1								1						1														100%	SEC DESARROLLO	
			E*		1								1						1																
MEDICION PH	REGISTRO FOTOGRAFICO, FORMATO DE MANTENIMIENTO	1	P*	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	100%	LUISA REYES	
			E*	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1			
APOYO EN EL RECORRIDO DE LAS RUTAS Y A LAS COMEDOR	REGISTRO FOTOGRAFICO	1	P*	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1	100%	LUISA REYES	
			E*	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				1			
APOYO ACTIVIDADES MASIVAS TRANSVRSALES DE OTRAS AREAS	REGISTRO FOTOGRAFICO	1	P*										1	1																			100%	LUISA REYES	
			E*										1	1																					
ENTREGA DE INFORME	INFORME	2	P*																							1							100%	LUISA REYES	
			E*																							1									
APOYO INTERGENRACIONAL	REGISTRO FOTOGRAFICO	3	P*		1																												100%	AREA SPSICOSOCIAL	
			E*		1																														
REUNIONES TECNICAS Y DE EQUIPOS	ACTAS	4	P*										1	1																			100%	EQUIPO DE PROFESIONALES/EQUIPO AMARILLO	
			E*										1	1																					
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AREAS TRASNVERSALES	REGISTRO FOTOGRAFICO	5	P*						1							1							1										100%	LUISA REYES	
			E*						1							1							1												
Total Programado				3	5	3	2	3	4	0	0	3	6	4	3	4	0	0	4	3	2	3	4	0	3	4	3	2	3	0	0	0	3	74		
Total Ejecutado				2	4	2	2	2	3	0	0	2	5	4	2	3	0	0	4	2	2	2	3	0	3	3	2	2	2	0	0	0	2	58		
Porcentaje de ejecución mensual				67%	80%	67%	####	67%	75%	###	####	67%	83%	####	67%	75%	####	#####	####	67%	####	67%	75%	####	####	75%	67%	####	67%	###	###	###	67%	78%		
																																	90%		

P*= Programado
E*= Ejecutado

PEROFESIONAL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	LUISA FERNANDA REYES YANDY	SALVAVIDAS	Luisa Fda Reyes Firmado digitalmente por Luisa Fda Reyes Fecha: 2026.06.23 11:55:59 -05'00'