	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION:____
	PROCESO: CONTRATACION		
	SUBPROCESO: SUMINISTRO		
	ACTA PARCIAL DE PAGO FINAL	VERSION: 3	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 015 DEL 23 DE JULIO DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: ☐ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☑

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL	
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ / COMPUWEB PEREIRA	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	HUMBERTO QUIROGA QUIROGA	
OBJETO	LA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, REPRESENTADOS EN 2 COMPUTADORES TODO EN UNO, 3 TELEVISORES DE 55" Y 2 VENTILADORES PARA FORTALECER LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y ACADÉMICOS, GARANTIZANDO CONDICIONES ADECUADAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL Y SUS SEDES ANEXAS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026	
DURACION	TRES (03) DIAS HÁBILES	
FECHA DE INICIO	23 DE JULIO 2026	
FECHA FINAL	27 DE JULIO 2026	
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES DE PESOS M.CTE	$ 13.000.000
FORMA DE PAGO	La Institución Educativa Empresarial cancelará al contratista la suma pactada en el contrato mediante un pago contra entrega y a satisfacción dicho pago se realizara con transferencia electrónica desde la CUENTA MAESTRA del portal virtual del Banco BBVA.	
ANTICIPO %	0% 0%	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	31	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.01.01.003.03.01 DOTACIÓN Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE- COMPRA DE EQUIPOS < SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR GRATUIDAD DOTACIÓN, MENAJE, SUMINISTROS-MATERIALES Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 13.000.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 13.000.000	
SALDO POR PAGAR		
SUMAS IGUALES	$ 13.000.000	$ 13.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 13.000.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta la entrega de los todos los equipos tecnologicos con las especificaciones requeridas.

Estos equipos fueron entregados en el tiempo indicado en el contrato.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 27 días del mes de julio de 2026.

HUMBERTO QUIROGA QUIROGA
Rector

JULIAN ANDRES RAMIREZ HERNANDEZ/ COMPUWEB PEREIRA
Contratista