INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CÓDIGO:	F-PCT-008
VERSIÓN:	11
FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	5/05/2026				
INFORME No.	1	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/02/2026	Y EL	3/03/2026

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE RECEPCION, VALORACION, MANEJO, SOSTENIMIENTO REHABILITACION Y DISPOSICION FINAL DE ESPECIMENES DE FAUNA SILVESTRE QUE HAYAN SIDO OBJETO DE ENTREGAS VOLUNTARIAS, RESCATES Y/O DECOMISOS EN JURIDISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, PARA LA VIGENCIA 2026.		
ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	SIETE (07) MESES
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 138.840.000,00
PROCESO No.:	CONVA2-001-2026	FECHA DE INICIO:	4/02/2026
CONTRATO No.:	00611 DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	3/09/2026
CONTRATISTA:	CABILDO VERDE S7T	LOCALIZACIÓN	SABANA DE TORRES - SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	804.002.986-2	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	JUAN MANUEL SAAVEDRA QUIROGA
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9887558&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	CARLOS MAURICIO CASTILLO VILLARREAL

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	4/02/2026	4/02/2026	3/09/2026	7	0	3/09/2026	Si	
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				7				
% AVANCE FISICO				14%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	56-46-101005471	4/02/2026	1 y 2	**CUMPLIMIENTO**	4/02/2026	4/03/2027	$ 27.769.000,00
				PAGO DE SALARIOS	4/02/2026	4/09/2029	$ 6.942.000,00
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO	4/02/2026	4/03/2027	$ 13.994.000,00
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**			


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 58.840.000,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 80.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 138.840.000,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 138.840.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 0,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 138.840.000,00				
% POR PAGAR	100,00%				
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
TOTAL		$ -

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	14,38%	14,38%	0,00%
2			
3			
4			
5			
6			

PROGRAMADO	14,38%	
EJECUTADO	14,38%	
ATRASOS	0,00%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO A LA FECHA	0,00%	
Pendiente por Ejecutar total	$	138.840.000,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	100,00%	
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

Proceso de Contratación

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Teniendo en cuenta el plazo del Convenio el cual es de Siete (07) meses, el presente informe de seguimiento mensual corresponde al Periodo uno (1) del 04 de Febrero del 2026 al 03 de marzo del 2026;

El valor total ejecutado a la fecha, teniendo en cuenta los Aportes de la Corporación Autónoma Regional de Santander, equivale a ONCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL PESOS MCTE ($11.501.000) correspondiente a una ejecución física y financiera del 14,38% (% Valor aportado por la CAS) al presente Convenio de Asociación.

El valor total ejecutado a la fecha, teniendo en cuenta los Aportes de la CAS y de Cabildo Verde S/T equivalen a DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS MCTE ($19.621.000) correspondiente a una ejecución física y financiera del 14,13% del Valor total del Convenio.


Queda pendiente por ejecutar el valor de SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE ($68.499.000) correspondientes al 85,62% del objeto contractual aportado por la CAS.

A la fecha se tramita el Acta Parcial No.1 Correspondiente al Primer Informe Por un Valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL PESOS MCTE ($11.501.000)

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>


Informe No. 1 Periodo del 04 de Febrero al 03 de Marzo del 2026


Informe No. 1 Periodo del 04 de Febrero al 03 de Marzo


Informe Financiero Periodo 1


Acta de Inicio - Convenio de Asociacion


Acta de Inicio - Convenio de Asociacion


Acta de Inicio - Convenio de Asociacion


Anexo 1 - Poliza de Cumplimiento - Según Acta de Inicio


Anexo 2 - Poliza de Cumplimiento - Según Acta de Inicio


Aprobacion Actualiz de Poliza A.I. por la SGL - CAS Pag.1


Aprobacion Actualiz de Poliza A.I. por la SGL - CAS Pag.2


Memorando SGL de la CAS - Designacion Supervision


Historias Clinicas (44)



Protocolos CAVFR Cabildo Verde S/T 1-38 Pag.


Protocolos CAVFR Cabildo Verde S/T 2-38 Pag.


Protocolos CAVFR Cabildo Verde S/T 37-38 Pag.


Protocolos CAVFR Cabildo Verde S/T 38-38 Pag.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Carlos Mauricio Castillo Villarreal	Apoyo a la Supervision / Contratista SAA	Carlos Mauricio Castillo V.

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **JUAN MANUEL SAAVEDRA QUIROGA**

Firmado digitalmente por SAAVEDRA QUIROGA JUAN MANUEL

REVISO:	Juan Manuel Saavedra Quiroga	Supervisor Conv/Subdirector Auto. Ambiental	
V.B:	Fredy Alexander Acelas Soto	Apoyo oficina de Fauna / Contratista SAA	