INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO SUR
NIT: 890.003.889-3
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATISTA: YESID RAMIREZ BARACALDO

OBJETO: Contratar a todo costo el suministro de materiales, equipos, mano de obra calificada y herramientas necesarias para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, impermeabilización de cubiertas, adecuaciones estructurales y puesta en marcha de sistemas electromecánicos en las sedes Madre Marcelina y Rufino José Cuervo Sur de la Institución Educativa.

VALOR DEL CONTRATO: 33822000
PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de (52) días calendarios, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
SUPERVISOR: JAIME MORENO SERNA COORDINADOR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 09 de 2026
FECHA DE INICIACIÓN: Junio 09 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 31 de 2026
FECHA DE ENTREGA: Julio 17 de 2026

En Armenia, se reunieron en la INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO SUR, JAIME MORENO SERNA COORDINADOR quien efectúa la supervisión del mencionado contrato y YESID RAMIREZ BARACALDO, en representación (de sí mismo), contratista, con el fin de hacer la entrega de los elementos y/o servicios objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

Elemento	Cumple	Observación
Contratar a todo costo el suministro de materiales, equipos, mano de obra calificada y herramientas necesarias para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, impermeabilización de cubiertas, adecuaciones estructurales y puesta en marcha de sistemas electromecánicos en las sedes Madre Marcelina y Rufino José Cuervo Sur de la Institución Educativa.	Sí	

Dejamos constancia que hemos entregado y recibido a satisfacción los elementos y/o servicios de Contratar a todo costo el suministro de materiales, equipos, mano de obra calificada y herramientas necesarias para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, impermeabilización de cubiertas, adecuaciones estructurales y puesta en marcha de sistemas electromecánicos en las sedes Madre Marcelina y Rufino José Cuervo Sur de la Institución Educativa., de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Armenia, el Julio 17 de 2026

JAIME MORENO SERNA
SUPERVISOR
D.N.I. 18387182