emserfusa	**INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	15	05	2025	INFORME	01				
CONTRATO	No.77-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				09	04	2025			
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS PARA SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES Y DERIVACIONES NO AUTORIZADAS										
PLAZO DE EJECUCION	Un (01) Mes	FECHA INICIO	11	04	2025	FECHA DE TERMINACION	12	05	2025		
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE ($71.169.140) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY										
NOMBRE CONTRATISTA	DYO DISPOSITIVOS Y OBTURADORES S.A.S										
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES – JEFE DIVISIÓN COMERCIAL O QUIEN HAGA SUS VECES. MARCELA PIRAGUA INFANTE – PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CARTERA O QUIEN HAGA SUS VECES										

El interventor y/o supervisor FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES- jefe División Comercial, certifican e informa: Que el contratista DYO DISPOSITIVOS Y OBTURADORES S.A.S, identificado con No. de Nit 901.919.703-3, viene dando cumplimiento al objeto contractual COMPRAVENTA DE DISPOSITIVOS PARA SUSPENSIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES Y DERIVACIONES NO AUTORIZADAS. realizando la entrega de los dispositivos para suspensión y reconexión del servicio de acueducto, correspondiente al periodo del 11 de abril al 9 de mayo del 2025, según factura No.FVE-12 por valor de **SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($71.169.140)MCTE**

Por tal motivo manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión y verificación previa a las actividades y los documentos pertinentes a la entrega, y de conformidad según acta de entrada al Almacén con consecutivo No. 44282 debidamente firmada por el almacenista, el proveedor entrega los elementos de la ficha técnica del contrato, además de obsequiar 12 llaves de corte por la compra de más de 4.000 dispositivos del ítem 1 de la ficha técnica, según lo señalado en el parágrafo primero de la CLAUSULA SEGUNDA – ESPECIFICACIONES ESPECIALES del contrato, así las cosas, se evidencia el cumplimento por parte del contratista con lo establecido en el objeto contractual, según se relaciona a continuación en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIDAD	IVA 19%	VALOR TOTAL CON IVA	CANTIDAD	VALOR TOTAL

1	Dispositivos básico pentagonal de ½" para ser usado en manguera pf, fabricado en materiales inoxidables con acople pentagonal y caucho expandible que pueda introducirse en la tubería y se adhiera a la pared de esta deteniendo el flujo de agua sin contaminas. Diámetro: 1/2" (de 11mm y expandible hasta 17mm aprox) Materiales: Tornillo fabricado en bronce latón, tuerca y arandela de acero con recubrimiento electrolítico para evitar la corrosión por el contacto con el agua, tuerca de seguridad ciega cincada. El elemento sellante esta elaborado en caucho natural vulcanizado con dureza especial para taponamiento de agua. Resistencia a la presión para agua mínima de 180 psi: Capacidad e torque 10 libra de presión.	$ 14,400	2,736	$ 17,136	4140	$ 70,943,040
2	Llave rígida (Se compone de funda metalizada para reductor en Acero SAE, funda metálica de punta Hexagonal, pentagonal o heptagonal, tornillo capturador, manija de aluminio, base y cuerpo del retenedor de presión en bronce. Profundidad: 10 cm y 35 cm Resistencia a la presión mínima: 150 psi. Capacidad de torque: 12 psi Material: Acero inoxidable, aluminio) (diseño de acuerdo a las necesidades)	$ 190,000	36,100	$ 226,100	1	$ 226,100
	SUBTOTAL	**$ 204,400**		**$ 243,236**		
					EL VALOR TOTAL	**$ 71,169,140**

Dada en Fusagasugá a los quince (15) días del mes mayo del año (2025)

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR
N/A	Nombre: FRANZ ENRIQUE BASTO CORTES JEFE DIVISON COMERCIAL
Firma	Firma
N/A	Nombre: HERLY MARCELA PIRAGUA INFANTE PU. CARTERA
Firma	Firma

Adhesivo 156.
Jurídica