CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA

CÓDIGO PRÓYECTO *185* PROYECTO: *INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA TERMINACION DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI UBICADOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, HATILLO DE*

SECTOR O FRENTE DE TRABAJO:

MAQUINARIA Y EQUIPO	MES O PERÍODO:	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025																													
	MES JUNIO																				MES DE JULIO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						DOMINGO							DOMINGO							DOMINGO							DOMINGO				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **El proyecto se encuentra en fase de actualización de diseños**

CONVENCIONES: A= Activo D= Disponible V= Varado

DÍA FESTIVO

Nombre: *LUIGGI PUGLIESE*
Director de Interventoría
Matricula: *08202-25353 ATL*