Contratista	Priorización	Febrero	Marzo			Abril			
JOSE DE FALCO AVILA MARTINEZ	**Atlántico**	25				7	7	7	
	Meta	27			26				
	San Juan De Arama	27			26				
	Uribe				26				
	Vistahermosa	27			26				
	La Macarena				26				
	Mesetas	27			26				
	Puerto Gaitan							23	
	Puerto Lopez	27						23	
	Puerto Lleras							23	
	Puerto Rico	27						23	
	Mapiripan								
	Puerto Concordia	27							
	El Castillo								

Cada municipio cuenta con una programación anual, donde nos permite planear la forma de trabajo según las actividades que tengamos que realizar en el territor
1) La primera celda de arriba hacia abajo de cada territorio se marcará con el color según la actividad y sobre la celda la fecha especifica del mes, es decir, el día
2) la segunda celda se pondrá el color de estado de ejecución

Plan Integral de Prevención

Subcomité de prevención Poretec

Rutas

Ciprat

Otra actividad autorizada por supe

FORO

Mayo		Junio			Julio			Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	23											
	23											
	23											

io y como manera de seguimiento tenemos un semáforo que no permite identificar el estado de la actividad.

ción y Garantías de No repetición

ervisión relaciona a la gestión Preventiva del riesgo