Acta 01

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO DE PRESTACION
SERVICIOS DE LABORATORIO BÁSICO Y ESPECIALIZADO Nro. **66-7-20179-2024**

OK Presupuesto 16-02-26

LUGAR Y FECHA: **Santiago de Cali,**

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: TENIENTE CORONEL IVAN DARIO RUIZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.203.937 Bogotá-Cundinamarca

CARGO: jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna 018 del 29 de enero de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00011 del 02 de enero de 2025
00364 del 02 de enero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LABORATORIO VALLE DEL CAUCA

NIT: 901.730.379-6

REPRESENTANTE LEGAL: NOHEMY CRUZ GOMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 31.195.018 de Tuluá

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:

OBJETO "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LABORATORIO BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS, PARA EL APOYO DIAGNOSTICO EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4**".

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U	($500.000.000) QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.
ORDEN DE COMPRA:	
FECHA DEL CONTRATO:	09 octubre 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	12 meses y 23 días
VIGENCIA DEL CONTRATO:	12 meses - 23 días + cuatro meses por liquidación bilateral
FORMA DE PAGO:	Consignación
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Patrullera INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:	SI

ACTA 01 ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO 66-7-20179/2024 POR UN VALOR $60.0000.000, QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 560.000.000 Y PRORROGA POR DOS MESES MAS QUEDANDO EL CONTRATO EN OCHO (8) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS.

ACTA 02 PRORROGANDO EL CONTRATO 66-7-20179/2024 POR 21 DIAS MAS, QUEDANDO EL CONTRATO EN NUEVE (9) MESES Y CATORCE (14) DIAS.

ACTA 03 ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO 66-7-20179/2024 POR UN VALOR $180.0000.000, QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO EN $ 740.000.000 Y PRORROGA POR TRES (3) MESES Y NUEVE (9) DIAS MAS, QUEDANDO EL CONTRATO EN DOCE (12) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	($740.000.000) SETECIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 octubre del 2025.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR INICIAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
66-7-20179/24		$ 270.000.000	67524 del 09/10/2024	$ 270.000.000
VIG. FUTURA	4025 del 07/01/2025	$230.000.000	4025 del 07/01/2025	$230.000.000
ADICION1	36325 03/04/2025	$60.000.000	34525 del 28/04/2025	$60.000.000
ADICION2	48325 07/07/2025	$180.000.000	45225 del 15/07/2025	$180.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

GARANTÍA ÚNICA. SI

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: CALIDAD Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 45-44-101160185

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°: 45-40101095006

FECHA DE APROBACIÓN: 01/08/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LABORATORIO BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS, PARA EL APOYO DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4	
002		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LABORATORIO BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS, PARA EL APOYO DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4	
003		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LABORATORIO BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS, PARA EL APOYO DIAGNOSTICO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4	

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	$148.000.000	07-10-2024	30/04/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION LABORALES	$ 37.000.000	07-10-2024	28/02/2029
CALIDAD DEL SERVICIOS	$370.000.000	07-10-2024	28/02/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284.700.000	07-10-2024	31/10/2025

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o presto (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. **66-7-20179-24 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LABORATORIO BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS, PARA EL APOYO DIAGNOSTICO EN LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 4".** objeto del mismo, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Nro	fecha	Nro	fecha	Valor recibido	Nro	fecha	Valor	Valor
66-7-20179/2024	N/A	N/A	1	2024-10-30	5.600.250,00	1	2024-10-30	5.600.250,00	0.00
	N/A	N/A	2	2024-10-30	4.678.750,00	2	2024-10-30	4.678.750,00	0.00
	N/A	N/A	3	2024-12-10	1.186.585,00	3	2024-12-10	1.186.585,00	0.00
	N/A	N/A	4	2024-12-10	2.428.891,00	4	2024-12-10	2.428.891,00	0.00
	N/A	N/A	5	2024-12-10	4.459.687,00	5	2024-12-10	4.459.687,00	0.00
	N/A	N/A	6	2024-12-10	2.089.349,00	6	2024-12-10	2.089.349,00	0.00
	N/A	N/A	7	2024-12-10	2.650.171,00	7	2024-12-10	2.650.171,00	0.00
	N/A	N/A	8	2024-12-10	5.178.670,00	8	2024-12-10	5.178.670,00	0.00
	N/A	N/A	9	2024-12-10	2.328.198,00	9	2024-12-10	2.328.198,00	0.00
	N/A	N/A	10	2024-12-12	1.397.519,00	10	2024-12-12	1.397.519,00	0.00
	N/A	N/A	11	2024-12-17	1.019.667,00	11	2024-12-17	1.019.667,00	0.00
	N/A	N/A	12	2024-12-17	5.287.918,00	12	2024-12-17	5.287.918,00	0.00
	N/A	N/A	13	2024-12-17	2.527.708,00	13	2024-12-17	2.527.708,00	0.00
	N/A	N/A	14	2024-12-23	2.439.524,00	14	2024-12-23	2.439.524,00	0.00
	N/A	N/A	15	2024-12-23	4.256.039,00	15	2024-12-23	4.256.039,00	0.00
	N/A	N/A	16	2024-12-23	3.671.920,00	16	2024-12-23	3.671.920,00	0.00
	N/A	N/A	17	2024-12-23	1.957.120,00	17	2024-12-23	1.957.120,00	0.00
	N/A	N/A	18	2024-12-23	3.940.068,00	18	2024-12-23	3.940.068,00	0.00
	N/A	N/A	19	2024-12-23	1.779.431,00	19	2024-12-23	1.779.431,00	0.00
	N/A	N/A	20	2024-12-23	3.213.326,00	20	2024-12-23	3.213.326,00	0.00
	N/A	N/A	21	2024-12-23	3.121.083,00	21	2024-12-23	3.121.083,00	0.00
	N/A	N/A	22	2024-12-23	4.501.707,00	22	2024-12-23	4.501.707,00	0.00
	N/A	N/A	23	2024-12-23	1.585.630,00	23	2024-12-23	1.585.630,00	0.00
66-7-20179/2024	N/A	N/A	24	2024-12-23	2.640.145,00	24	2024-12-23	2.640.145,00	0.00
	N/A	N/A	25	2024-12-23	4.732.027,00	25	2024-12-23	4.732.027,00	0.00
	N/A	N/A	26	2024-12-23	1.102.954,00	26	2024-12-23	1.102.954,00	0.00
	N/A	N/A	27	2024-12-23	4.247.337,00	27	2024-12-23	4.247.337,00	0.00
	N/A	N/A	28	2024-12-23	3.318.584,00	28	2024-12-23	3.318.584,00	0.00

	N/A	N/A	29	2024-12-23	2.640.045,00	29	2024-12-23	2.640.045,00	0.00
	N/A	N/A	30	2024-12-23	1.390.241,00	30	2024-12-23	1.390.241,00	0.00
	N/A	N/A	31	2024-12-23	4.853.803,00	31	2024-12-23	4.853.803,00	0.00
	N/A	N/A	32	2024-12-23	2.736.864,00	32	2024-12-23	2.736.864,00	0.00
	N/A	N/A	33	2024-12-23	6.895.468,00	33	2024-12-23	6.895.468,00	0.00
	N/A	N/A	34	2024-12-23	3.137.019,00	34	2024-12-23	3.137.019,00	0.00
	N/A	N/A	35	2024-12-23	3.290.559,00	35	2024-12-23	3.290.559,00	0.00
	N/A	N/A	36	2024-12-23	3.463.217,00	36	2024-12-23	3.463.217,00	0.00
	N/A	N/A	37	2024-12-23	3.600.857,00	37	2024-12-23	3.600.857,00	0.00
	N/A	N/A	38	2024-12-23	1.175.506,00	38	2024-12-23	1.175.506,00	0.00
	N/A	N/A	39	2024-12-27	8.965.917,00	39	2024-12-27	8.965.917,00	0.00
	N/A	N/A	40	2024-12-27	2.634.086,00	40	2024-12-27	2.634.086,00	0.00
	N/A	N/A	41	2024-12-27	2.500.345,00	41	2024-12-27	2.500.345,00	0.00
	N/A	N/A	42	2024-12-27	3.168.156,00	42	2024-12-27	3.168.156,00	0.00
	N/A	N/A	43	2024-12-27	1.721.937,00	43	2024-12-27	1.721.937,00	0.00
	N/A	N/A	44	2024-12-30	1.924.412,00	44	2024-12-30	1.924.412,00	0.00
	N/A	N/A	45	2024-12-30	3.181.396,00	45	2024-12-30	3.181.396,00	0.00
	N/A	N/A	46	2024-12-30	3.485.300,00	46	2024-12-30	3.485.300,00	0.00
	N/A	N/A	47	2024-12-30	2.562.451,00	47	2024-12-30	2.562.451,00	0.00
	N/A	N/A	48	2024-12-30	1.452.643,00	48	2024-12-30	1.452.643,00	0.00
	N/A	N/A	49	2024-12-30	2.110.956,00	49	2024-12-30	2.110.956,00	0.00
	N/A	N/A	50	2024-12-30	2.129.542,00	50	2024-12-30	2.129.542,00	0.00
	N/A	N/A	51	2024-12-30	2.501.930,00	51	2024-12-30	2.501.930,00	0.00
66-7-20179/2024	N/A	N/A	52	2024-12-30	1.504.942,00	52	2024-12-30	1.504.942,00	0.00
	N/A	N/A	53	2024-12-30	6.041.304,00	53	2024-12-30	6.041.304,00	0.00
	N/A	N/A	54	2024-12-30	2.828.229,00	54	2024-12-30	2.828.229,00	0.00
	N/A	N/A	55	2024-12-30	2.933.486,00	55	2024-12-30	2.933.486,00	0.00
	N/A	N/A	56	2024-12-30	2.462.523,00	56	2024-12-30	2.462.523,00	0.00
	N/A	N/A	57	2024-12-30	3.395.249,00	57	2024-12-30	3.395.249,00	0.00
	N/A	N/A	58	2024-12-30	2.705.432,00	58	2024-12-30	2.705.432,00	0.00
	N/A	N/A	59	2024-12-30	2.336.414,00	59	2024-12-30	2.336.414,00	0.00
	N/A	N/A	60	2024-12-30	1.548.419,00	60	2024-12-30	1.548.419,00	0.00
	N/A	N/A	61	2024-12-30	2.671.706,00	61	2024-12-30	2.671.706,00	0.00
	N/A	N/A	62	2024-12-30	2.343.362,00	62	2024-12-30	2.343.362,00	0.00
	N/A	N/A	63	2024-12-30	2.816.000,00	63	2024-12-30	2.816.000,00	0.00
	N/A	N/A	64	2025-01-17	2.850.504,00	64	2025-01-17	2.850.504,00	0.00
	N/A	N/A	65	2025-01-17	978.919,00	65	2025-01-17	978.919,00	0.00
	N/A	N/A	66	2025-01-17	978.908,00	66	2025-01-17	978.908,00	0.00
	N/A	N/A	67	2025-01-17	2.139.981,00	67	2025-01-17	2.139.981,00	0.00
	N/A	N/A	68	2025-01-17	2.876.770,00	68	2025-01-17	2.876.770,00	0.00

N/A	N/A	69	2025-01-17	2.832.113,00	69	2025-01-17	2.832.113,00	0.00
N/A	N/A	70	2025-01-17	3.113.129,00	70	2025-01-17	3.113.129,00	0.00
N/A	N/A	71	2025-01-17	5.746.576,00	71	2025-01-17	5.746.576,00	0.00
N/A	N/A	72	2025-01-17	2.626.270,00	72	2025-01-17	2.626.270,00	0.00
N/A	N/A	73	2025-01-17	3.102.652,00	73	2025-01-17	3.102.652,00	0.00
N/A	N/A	74	2025-01-17	3.156.605,00	74	2025-01-17	3.156.605,00	0.00
N/A	N/A	75	2025-01-17	1.025.424,00	75	2025-01-17	1.025.424,00	0.00
N/A	N/A	76	2025-01-17	1.404.132,00	76	2025-01-17	1.404.132,00	0.00
N/A	N/A	77	2025-01-17	1.236.002,00	77	2025-01-17	1.236.002,00	0.00
N/A	N/A	78	2025-01-17	2.527.914,00	78	2025-01-17	2.527.914,00	0.00
N/A	N/A	79	2025-01-17	870.096,00	79	2025-01-17	870.096,00	0.00
N/A	N/A	80	2025-01-17	1.937.213,00	80	2025-01-17	1.937.213,00	0.00
N/A	N/A	81	2025-02-07	6.373.923,00	81	2025-02-07	6.373.923,00	0.00
N/A	N/A	82	2025-02-25	1.070.324,00	82	2025-02-25	1.070.324,00	0.00
N/A	N/A	83	2025-02-28	1.868.537,00	83	2025-02-28	1.868.537,00	0.00
N/A	N/A	84	2025-04-16	1.012.266,00	84	2025-04-16	1.012.266,00	0.00
N/A	N/A	85	2025-04-29	5.626.740,00	85	2025-04-29	5.626.740,00	0.00
N/A	N/A	86	2025-04-29	3.987.519,00	86	2025-04-29	3.987.519,00	0.00
N/A	N/A	87	2025-04-29	3.509.480,00	87	2025-04-29	3.509.480,00	0.00
N/A	N/A	88	2025-04-29	2.435.177,00	88	2025-04-29	2.435.177,00	0.00
N/A	N/A	89	2025-04-29	739.800,00	89	2025-04-29	739.800,00	0.00
N/A	N/A	90	2025-04-29	5.358.272,00	90	2025-04-29	5.358.272,00	0.00
N/A	N/A	91	2025-04-29	4.495.872,00	91	2025-04-29	4.495.872,00	0.00
N/A	N/A	92	2025-04-29	4.773.892,00	92	2025-04-29	4.773.892,00	0.00
N/A	N/A	93	2025-04-29	3.844.410,00	93	2025-04-29	3.844.410,00	0.00
N/A	N/A	94	2025-05-08	766.588,00	94	2025-05-08	766.588,00	0.00
N/A	N/A	95	2025-05-08	968.450,00	95	2025-05-08	968.450,00	0.00
N/A	N/A	96	2025-05-08	1.385.392,00	96	2025-05-08	1.385.392,00	0.00
N/A	N/A	97	2025-05-08	1.137.290,00	97	2025-05-08	1.137.290,00	0.00
N/A	N/A	98	2025-05-08	1.351.153,00	98	2025-05-08	1.351.153,00	0.00
N/A	N/A	99	2025-05-08	1.715.102,00	99	2025-05-08	1.715.102,00	0.00
N/A	N/A	100	2025-05-08	780.416,00	100	2025-05-08	780.416,00	0.00
N/A	N/A	101	2025-05-08	862.830,00	101	2025-05-08	862.830,00	0.00
N/A	N/A	102	2025-05-08	976.780,00	102	2025-05-08	976.780,00	0.00
N/A	N/A	103	2025-05-08	739.800,00	103	2025-05-08	739.800,00	0.00
N/A	N/A	104	2025-05-08	4.063.934,00	104	2025-05-08	4.063.934,00	0.00
N/A	N/A	105	2025-05-08	4.678.041,00	105	2025-05-08	4.678.041,00	0.00
N/A	N/A	106	2025-05-08	3.939.323,00	106	2025-05-08	3.939.323,00	0.00
N/A	N/A	107	2025-05-08	4.659.177,00	107	2025-05-08	4.659.177,00	0.00
N/A	N/A	108	2025-05-08	3.338.807,00	108	2025-05-08	3.338.807,00	0.00

	N/A	N/A	109	2025-05-08	863.100,00	109	2025-05-08	863.100,00	0.00
	N/A	N/A	110	2025-05-08	6.274.809,00	110	2025-05-08	6.274.809,00	0.00
	N/A	N/A	111	2025-05-08	3.229.927,00	111	2025-05-08	3.229.927,00	0.00
	N/A	N/A	112	2025-05-21	3.051.686,00	112	2025-05-21	3.051.686,00	0.00
	N/A	N/A	113	2025-05-21	20.000,00	113	2025-05-21	20.000,00	0.00
	N/A	N/A	114	2025-05-28	7.419.490,00	114	2025-05-28	7.419.490,00	0.00
	N/A	N/A	115	2025-05-28	2.440.509,00	115	2025-05-28	2.440.509,00	0.00
	N/A	N/A	116	2025-05-28	7.751.834,00	116	2025-05-28	7.751.834,00	0.00
	N/A	N/A	117	2025-05-28	1.266.145,00	117	2025-05-28	1.266.145,00	0.00
	N/A	N/A	118	2025-05-28	6.340.079,00	118	2025-05-28	6.340.079,00	0.00
	N/A	N/A	119	2025-05-28	5.019.649,00	119	2025-05-28	5.019.649,00	0.00
	N/A	N/A	120	2025-05-28	5.579.373,00	120	2025-05-28	5.579.373,00	0.00
	N/A	N/A	121	2025-05-28	2.157.136,00	121	2025-05-28	2.157.136,00	0.00
	N/A	N/A	122	2025-05-28	3.379.584,00	122	2025-05-28	3.379.584,00	0.00
	N/A	N/A	123	2025-06-10	3.784.219,00	123	2025-06-10	3.784.219,00	0.00
	N/A	N/A	124	2025-06-10	2.298.877,00	124	2025-06-10	2.298.877,00	0.00
	N/A	N/A	125	2025-06-10	10.111.368,00	125	2025-06-10	10.111.368,00	0.00
	N/A	N/A	126	2025-06-10	5.012.544,00	126	2025-06-10	5.012.544,00	0.00
	N/A	N/A	127	2025-06-10	2.905.758,00	127	2025-06-10	2.905.758,00	0.00
	N/A	N/A	128	2025-06-10	79.545,00	128	2025-06-10	79.545,00	0.00
	N/A	N/A	129	2025-06-10	4.827.962,00	129	2025-06-10	4.827.962,00	0.00
	N/A	N/A	130	2025-06-10	4.645.610,00	130	2025-06-10	4.645.610,00	0.00
	N/A	N/A	131	2025-06-10	1.298.351,00	131	2025-06-10	1.298.351,00	0.00
	N/A	N/A	132	2025-06-10	396.309,00	132	2025-06-10	396.309,00	0.00
	N/A	N/A	133	2025-06-10	500.927,00	133	2025-06-10	500.927,00	0.00
66-7-20179/2024	N/A	N/A	134	2025-06-10	1.893.966,00	134	2025-06-10	1.893.966,00	0.00
	N/A	N/A	135	2025-06-10	2.095.223,00	135	2025-06-10	2.095.223,00	0.00
	N/A	N/A	136	2025-06-19	1.321.254,00	136	2025-06-19	1.321.254,00	0.00
	N/A	N/A	137	2025-06-19	2.200.163,00	137	2025-06-19	2.200.163,00	0.00
	N/A	N/A	138	2025-06-19	3.909.091,00	138	2025-06-19	3.909.091,00	0.00
	N/A	N/A	139	2025-06-19	5.273.536,00	139	2025-06-19	5.273.536,00	0.00
	N/A	N/A	140	2025-06-19	4.636.340,00	140	2025-06-19	4.636.340,00	0.00
	N/A	N/A	141	2025-06-19	4.935.497,00	141	2025-06-19	4.935.497,00	0.00
	N/A	N/A	142	2025-06-19	4.543.365,00	142	2025-06-19	4.543.365,00	0.00
	N/A	N/A	143	2025-06-19	4.772.545,00	143	2025-06-19	4.772.545,00	0.00
	N/A	N/A	144	2025-06-19	4.307.248,00	144	2025-06-19	4.307.248,00	0.00
	N/A	N/A	145	2025-06-19	4.416.033,00	145	2025-06-19	4.416.033,00	0.00
	N/A	N/A	146	2025-06-19	5.347.467,00	146	2025-06-19	5.347.467,00	0.00
	N/A	N/A	147	2025-06-19	1.032.548,00	147	2025-06-19	1.032.548,00	0.00
	N/A	N/A	148	2025-06-27	3.921.209,00	148	2025-06-27	3.921.209,00	0.00

N/A	N/A	149	2025-06-27	4.988.109,00	149	2025-06-27	4.988.109,00	0.00
N/A	N/A	150	2025-07-09	7.251.444,00	150	2025-07-09	7.251.444,00	0.00
N/A	N/A	151	2025-07-09	8.705.889,00	151	2025-07-09	8.705.889,00	0.00
N/A	N/A	152	2025-07-17	366.691,00	152	2025-07-17	366.691,00	0.00
N/A	N/A	153	2025-07-17	5.591.670,00	153	2025-07-17	5.591.670,00	0.00
N/A	N/A	154	2025-07-17	4.889.471,00	154	2025-07-17	4.889.471,00	0.00
N/A	N/A	155	2025-07-17	298.700,00	155	2025-07-17	298.700,00	0.00
N/A	N/A	156	2025-07-17	371.073,00	156	2025-07-17	371.073,00	0.00
N/A	N/A	157	2025-07-17	4.788.566,00	157	2025-07-17	4.788.566,00	0.00
N/A	N/A	158	2025-07-25	3.511.240,00	158	2025-07-25	3.511.240,00	0.00
N/A	N/A	159	2025-07-25	5.812.582,00	159	2025-07-25	5.812.582,00	0.00
N/A	N/A	160	2025-07-25	607.750,00	160	2025-07-25	607.750,00	0.00
N/A	N/A	161	2025-07-25	58.650,00	161	2025-07-25	58.650,00	0.00
N/A	N/A	162	2025-07-29	401.889,00	162	2025-07-29	401.889,00	0.00
N/A	N/A	163	2025-07-29	506.705,00	163	2025-07-29	506.705,00	0.00
N/A	N/A	164	2025-08-12	4.964,00	164	2025-08-12	4.964,00	0.00
N/A	N/A	165	2025-08-12	3.908.693,00	165	2025-08-12	3.908.693,00	0.00
N/A	N/A	166	2025-08-12	4.830.114,00	166	2025-08-12	4.830.114,00	0.00
N/A	N/A	167	2025-08-12	5.821.926,00	167	2025-08-12	5.821.926,00	0.00
N/A	N/A	168	2025-08-12	5.977.369,00	168	2025-08-12	5.977.369,00	0.00
N/A	N/A	169	2025-08-21	3.966.453,00	169	2025-08-21	3.966.453,00	0.00
N/A	N/A	170	2025-08-21	1.056.487,00	170	2025-08-21	1.056.487,00	0.00
N/A	N/A	171	2025-09-10	7.690.811,00	171	2025-09-10	7.690.811,00	0.00
N/A	N/A	172	2025-09-22	7.568.348,00	172	2025-09-22	7.568.348,00	0.00
N/A	N/A	173	2025-09-22	5.992.409,00	173	2025-09-22	5.992.409,00	0.00
N/A	N/A	174	2025-09-22	9.671.091,00	174	2025-09-22	9.671.091,00	0.00
N/A	N/A	175	2025-10-03	9.767.260,00	175	2025-10-03	9.767.260,00	0.00
N/A	N/A	176	2025-10-03	650.817,00	176	2025-10-03	650.817,00	0.00
N/A	N/A	177	2025-10-03	4.071.559,00	177	2025-10-03	4.071.559,00	0.00
N/A	N/A	178	2025-10-30	732.756,00	178	2025-10-30	732.756,00	0.00
N/A	N/A	179	2025-10-30	37.080,00	179	2025-10-30	37.080,00	0.00
N/A	N/A	180	2025-11-14	14.525.595,00	180	2025-11-14	14.525.595,00	0.00
N/A	N/A	181	2025-11-14	3.870.031,00	181	2025-11-14	3.870.031,00	0.00
N/A	N/A	182	2025-11-14	4.297.252,00	182	2025-11-14	4.297.252,00	0.00
N/A	N/A	183	2025-11-14	2.285.966,00	183	2025-11-14	2.285.966,00	0.00
N/A	N/A	184	2025-11-14	5.264.206,00	184	2025-11-14	5.264.206,00	0.00
N/A	N/A	185	2025-11-14	15.352.060,00	185	2025-11-14	15.352.060,00	0.00
N/A	N/A	186	2025-11-26	6.336.403,00	186	2025-11-26	6.336.403,00	0.00
N/A	N/A	187	2025-11-28	8.503.454,00	187	2025-11-28	8.503.454,00	0.00

N/A	N/A	188	2025-11-28	11.878.030,00	188	2025-11-28	11.878.030,00	0.00
N/A	N/A	189	2025-12-05	303.750,00	189	2025-12-05	303.750,00	0.00
N/A	N/A	190	2025-12-05	146.156,00	190	2025-12-05	146.156,00	0.00
N/A	N/A	191	2025-12-05	370.541,00	191	2025-12-05	370.541,00	0.00
N/A	N/A	192	2025-12-05	185.487,00	192	2025-12-05	185.487,00	0.00
N/A	N/A	193	2025-12-05	44.676,00	193	2025-12-05	44.676,00	0.00
N/A	N/A	194	2025-12-05	56.182,00	194	2025-12-05	56.182,00	0.00
N/A	N/A	195	2025-12-09	11.879.224,00	195	2025-12-09	11.879.224,00	0.00
N/A	N/A	196	2025-12-12	2.361.676,00	196	2025-12-12	2.361.676,00	0.00
N/A	N/A	197	2025-12-17	13.576.510,00	197	2025-12-17	13.576.510,00	0.00
N/A	N/A	198	2025-12-17	10.431.827,00	198	2025-12-17	10.431.827,00	0.00
N/A	N/A	199	2025-12-19	5.895.393,00	199	2025-12-19	5.895.393,00	0.00
N/A	N/A	200	2025-12-29	12.843.669,00	200	2025-12-29	12.843.669,00	0.00
N/A	N/A	201	2025-12-29	14.612.910,00	201	2025-12-29	14.612.910,00	0.00
N/A	N/A	202	2025-12-29	457.455,00	202	2025-12-29	457.455,00	0.00
N/A	N/A	203	2025-12-29	3.484.271,00	203	2025-12-29	3.484.271,00	0.00
N/A	N/A	204	2025-12-29	9.188.631,00	204	2025-12-29	9.188.631,00	0.00
N/A	N/A	205	2025-12-29	100.118,00	205	2025-12-29	100.118,00	0.00
N/A	N/A	206	2025-12-29	42.325,00	206	2025-12-29	42.325,00	0.00
N/A	N/A	207	2025-12-29	116.802,00	207	2025-12-29	116.802,00	0.00
		TOTAL, RECIBIDO		$ 731.881.919,00	TOTAL, FACTURADO		$ 731.881.919,00	$0.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 740.000.000	$ 731.881.919	$ 8.118.081	$ 731.881.919	$ 731.881.919	$0

Que mediante certificación de pagos de fecha 19/01/2026 el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No. ODP	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
67524	589224	400668424	2024-10-30	5.600.250,00	148.967,00	5.451.283,00
67524	589324	400668524	2024-10-30	4.678.750,00	124.455,00	4.554.295,00
67524	649124	473648724	2024-12-10	1.186.585,00	31.563,00	1.155.022,00
67524	673924	473787924	2024-12-10	2.428.891,00	64.609,00	2.364.282,00
67524	674024	473791324	2024-12-10	4.459.687,00	118.628,00	4.341.059,00
67524	674124	473794224	2024-12-10	2.089.349,00	55.577,00	2.033.772,00

67524	674224	473796424	2024-12-10	2.650.171,00	70.494,00	2.579.677,00
67524	674324	473799324	2024-12-10	5.178.670,00	137.752,00	5.040.918,00
67524	674424	473827124	2024-12-10	2.328.198,00	61.930,00	2.266.268,00
67524	713924	476593024	2024-12-12	1.397.519,00	37.174,00	1.360.345,00
67524	738724	491233924	2024-12-17	1.019.667,00	27.123,00	992.544,00
67524	738224	491238824	2024-12-17	5.287.918,00	140.658,00	5.147.260,00
67524	714024	491344024	2024-12-17	2.527.708,00	67.237,00	2.460.471,00
67524	745024	496321424	2024-12-23	2.439.524,00	64.891,00	2.374.633,00
67524	749824	499603124	2024-12-23	4.256.039,00	113.211,00	4.142.828,00
67524	749924	499603924	2024-12-23	3.671.920,00	97.673,00	3.574.247,00
67524	741124	499616324	2024-12-23	1.957.120,00	52.059,00	1.905.061,00
67524	741224	499618024	2024-12-23	3.940.068,00	104.805,00	3.835.263,00
67524	741324	499619424	2024-12-23	1.779.431,00	47.333,00	1.732.098,00
67524	752424	499621224	2024-12-23	3.213.326,00	85.475,00	3.127.851,00
67524	744824	499695424	2024-12-23	3.121.083,00	83.021,00	3.038.062,00
67524	744924	499698024	2024-12-23	4.501.707,00	119.745,00	4.381.962,00
67524	745124	499703224	2024-12-23	1.585.630,00	42.178,00	1.543.452,00
67524	745224	499709424	2024-12-23	2.640.145,00	70.228,00	2.569.917,00
67524	745324	499712024	2024-12-23	4.732.027,00	125.872,00	4.606.155,00
67524	745424	499714124	2024-12-23	1.102.954,00	29.338,00	1.073.616,00
67524	745524	499716224	2024-12-23	4.247.337,00	112.979,00	4.134.358,00
67524	746124	499751124	2024-12-23	3.318.584,00	88.275,00	3.230.309,00
67524	746224	499765324	2024-12-23	2.640.045,00	70.225,00	2.569.820,00
67524	746324	499767824	2024-12-23	1.390.241,00	36.981,00	1.353.260,00
67524	746424	499769724	2024-12-23	4.853.803,00	129.111,00	4.724.692,00
67524	746524	499772224	2024-12-23	2.736.864,00	72.800,00	2.664.064,00
67524	747624	499785924	2024-12-23	6.895.468,00	183.419,00	6.712.049,00
67524	747724	499788624	2024-12-23	3.137.019,00	83.444,00	3.053.575,00
67524	747824	499792624	2024-12-23	3.290.559,00	87.529,00	3.203.030,00
67524	748924	499830924	2024-12-23	3.463.217,00	92.121,00	3.371.096,00
67524	745624	502927424	2024-12-23	3.600.857,00	95.783,00	3.505.074,00
67524	750024	502933824	2024-12-23	1.175.506,00	31.268,00	1.144.238,00
67524	781124	522991824	2024-12-27	8.965.917,00	238.493,00	8.727.424,00
67524	781224	522998324	2024-12-27	2.634.086,00	70.067,00	2.564.019,00
67524	782224	523111624	2024-12-27	2.500.345,00	66.509,00	2.433.836,00
67524	782324	523131524	2024-12-27	3.168.156,00	84.273,00	3.083.883,00
67524	782424	523133524	2024-12-27	1 721.937,00	45.804,00	1.676.133,00
67524	787424	524759824	2024-12-30	1.924.412,00	51.189,00	1.873.223,00
67524	787324	524869424	2024-12-30	3 181.396,00	84.625,00	3.096.771,00
67524	792224	524997424	2024-12-30	3.485.300,00	92.709,00	3.392.591,00
67524	792324	524999124	2024-12-30	2.562.451,00	68.161,00	2.494.290,00
67524	792424	525005624	2024-12-30	1.452.643,00	38.640,00	1.414.003,00
67524	792524	525015624	2024-12-30	2.110.956,00	56.151,00	2.054.805,00
67524	792624	525018724	2024-12-30	2.129.542,00	56.646,00	2.072.896,00
67524	791824	525068824	2024-12-30	2.501.930,00	66.552,00	2.435.378,00
67524	791924	525070224	2024-12-30	1.504.942,00	40.032,00	1.464.910,00
67524	792024	525071924	2024-12-30	6.041.304,00	160.699,00	5.880.605,00
67524	792124	525073724	2024-12-30	2.828.229,00	75.231,00	2.752.998,00
67524	809224	527290024	2024-12-30	2.933.486,00	78.031,00	2.855.455,00
67524	809324	527299424	2024-12-30	2.462.523,00	65.503,00	2.397.020,00
67524	809424	527309924	2024-12-30	3.395.249,00	90.314,00	3.304.935,00
67524	809524	527314124	2024-12-30	2.705.432,00	71.965,00	2.633.467,00
67524	809924	527334624	2024-12-30	2.336.414,00	62.148,00	2.274.266,00
67524	810024	527350024	2024-12-30	1.548.419,00	41.188,00	1.507.231,00

67524	809824	527379624	2024-12-30	2.671.706,00	71.067,00	2.600.639,00
67524	803124	527416624	2024-12-30	2.343.362,00	62.333,00	2.281.029,00
67524	803224	527422924	2024-12-30	2.816.000,00	74.906,00	2.741.094,00
67524	811924	1113825	2025-01-17	2.850.504,00	75.823,00	2.774.681,00
67524	812024	1114925	2025-01-17	978.919,00	26.039,00	952.880,00
67524	812124	1115325	2025-01-17	978.908,00	26.039,00	952.869,00
67524	812224	1116225	2025-01-17	2.139.981,00	56.924,00	2.083.057,00
67524	812424	1117625	2025-01-17	2.876.770,00	76.522,00	2.800.248,00
67524	812524	1118225	2025-01-17	2.832.113,00	75.334,00	2.756.779,00
67524	812724	1119625	2025-01-17	3.113.129,00	82.810,00	3.030.319,00
67524	782524	1129025	2025-01-17	5.746.576,00	152.859,00	5.593.717,00
67524	815924	1166525	2025-01-17	2.626.270,00	69.858,00	2.556.412,00
67524	816024	1167225	2025-01-17	3.102.652,00	82.531,00	3.020.121,00
67524	816624	1173025	2025-01-17	3.156.605,00	83.966,00	3.072.639,00
67524	832724	2245825	2025-01-17	1.025.424,00	27.276,00	998.148,00
67524	832824	2252825	2025-01-17	1.404.132,00	37.350,00	1.366.782,00
67524	832924	2254325	2025-01-17	1.236.002,00	32.878,00	1.203.124,00
67524	833024	2254725	2025-01-17	2.527.914,00	67.242,00	2.460.672,00
67524	833124	2255325	2025-01-17	870.096,00	23.145,00	846.951,00
67524	812324	2387925	2025-01-17	1.937.213,00	51.530,00	1.885.683,00
67524	56925	27142225	2025-02-07	6.373.923,00	169.546,00	6.204.377,00
67524	68625	34595725	2025-02-25	1.070.324,00	28.470,00	1.041.854,00
67524	82025	48845125	2025-02-28	1.868.537,00	49.703,00	1.818.834,00
67524	131825	111807125	2025-04-16	1.012.266,00	26.926,00	985.340,00
67524	127025	130594725	2025-05-08	766.588,00	20.391,00	746.197,00
67524	131925	130595925	2025-05-08	968.450,00	25.761,00	942.689,00
67524	175825	130596525	2025-05-08	1.385.392,00	36.852,00	1.348.540,00
67524	175925	130596925	2025-05-08	1.137.290,00	30.252,00	1.107.038,00
67524	176025	130602725	2025-05-08	1.351.153,00	35.941,00	1.315.212,00
67524	176125	130603225	2025-05-08	1.715.102,00	45.622,00	1.669.480,00
67524	176225	130604025	2025-05-08	780.416,00	20.759,00	759.657,00
67524	182825	132589625	2025-05-08	862.830,00	22.952,00	839.878,00
67524	182925	132591425	2025-05-08	976.780,00	25.983,00	950.797,00
67524	222325	164408925	2025-05-28	2.157.136,00	57.380,00	2.099.756,00
67524	223925	164409225	2025-05-28	3.379.584,00	89.897,00	3.289.687,00
67524	222225	180837425	2025-06-10	1.298.351,00	34.536,00	1.263.815,00
67524	236025	182118925	2025-06-10	396.309,00	10.542,00	385.767,00
67524	236125	182123725	2025-06-10	500.927,00	13.325,00	487.602,00
67524	236225	182133925	2025-06-10	1.893.966,00	50.379,00	1.843.587,00
67524	236325	182154125	2025-06-10	2.095.223,00	55.732,00	2.039.491,00
67524	246925	198406725	2025-06-19	1.321.254,00	35.145,00	1.286.109,00
67524	244625	198413025	2025-06-19	2.200.163,00	58.524,00	2.141.639,00
67524	293525	246200425	2025-07-17	298.700,00	5.974,00	292.726,00
67524	311225	246211325	2025-07-17	371.073,00	7.421,00	363.652,00
67524	368825	262757325	2025-07-29	401.889,00	8.038,00	393.851,00
67524	351425	262783125	2025-07-29	506.705,00	10.134,00	496.571,00
67524	375025	295244225	2025-08-21	1.056.487,00	21.130,00	1.035.357,00
4025	172925	122993825	2025-04-29	5.626.740,00	149.671,00	5.477.069,00
4025	167825	123018825	2025-04-29	3.987.519,00	106.068,00	3.881.451,00
4025	173025	123029225	2025-04-29	3.509.480,00	93.353,00	3.416.127,00
4025	173125	123031425	2025-04-29	2.435.177,00	64.776,00	2.370.401,00
4025	173325	123040425	2025-04-29	739.800,00	19.679,00	720.121,00
4025	173425	123051725	2025-04-29	5.358.272,00	142.530,00	5.215.742,00

4025	173525	123064325	2025-04-29	4.495.872,00	119.590,00	4.376.282,00
4025	173625	123068425	2025-04-29	4.773.892,00	126.986,00	4.646.906,00
4025	173225	123224725	2025-04-29	3.844.410,00	102.261,00	3.742.149,00
4025	176925	130642525	2025-05-08	739.800,00	19.679,00	720.121,00
4025	177025	130644125	2025-05-08	4.063.934,00	108.101,00	3.955.833,00
4025	177125	130644925	2025-05-08	4.678.041,00	124.436,00	4.553.605,00
4025	177225	130646425	2025-05-08	3.939.323,00	104.786,00	3.834.537,00
4025	180125	130760725	2025-05-08	4.659.177,00	123.935,00	4.535.242,00
4025	181225	130768925	2025-05-08	3.338.807,00	88.812,00	3.249.995,00
4025	182325	132554825	2025-05-08	863.100,00	22.958,00	840.142,00
4025	182425	132557325	2025-05-08	6.274.809,00	166.910,00	6.107.899,00
4025	182525	132559425	2025-05-08	3.229.927,00	85.917,00	3.144.010,00
4025	207725	153296925	2025-05-21	3.051.686,00	81.175,00	2.970.511,00
4025	212025	154856925	2025-05-21	20.000,00	532,00	19.468,00
4025	221225	164408225	2025-05-28	7.419.490,00	197.359,00	7.222.131,00
4025	221425	164408325	2025-05-28	2.440.509,00	64.917,00	2.375.592,00
4025	221525	164408425	2025-05-28	7.751.834,00	206.199,00	7.545.635,00
4025	221625	164408525	2025-05-28	1.266.145,00	33.680,00	1.232.465,00
4025	221825	164408725	2025-05-28	6.340.079,00	168.647,00	6.171.432,00
4025	221925	164408825	2025-05-28	5.019.649,00	133.523,00	4.886.126,00
4025	222025	164409025	2025-05-28	5.579.373,00	148.411,00	5.430.962,00
4025	221725	180836425	2025-06-10	3.784.219,00	100.660,00	3.683.559,00
4025	228625	180938825	2025-06-10	2.298.877,00	61.151,00	2.237.726,00
4025	224725	181017725	2025-06-10	10.111.368,00	268.962,00	9.842.406,00
4025	232525	181939125	2025-06-10	5.012.544,00	133.334,00	4.879.210,00
4025	232625	181957725	2025-06-10	2.905.758,00	77.293,00	2.828.465,00
4025	233925	182022425	2025-06-10	79.545,00	2.116,00	77.429,00
4025	235325	182172025	2025-06-10	4.827.962,00	128.424,00	4.699.538,00
4025	235425	183134025	2025-06-10	4.645.610,00	123.573,00	4.522.037,00
4025	242425	198394025	2025-06-19	3.909.091,00	103.982,00	3.805.109,00
4025	242525	198396025	2025-06-19	5.273.536,00	140.276,00	5.133.260,00
4025	242625	198402725	2025-06-19	4.636.340,00	123.327,00	4.513.013,00
4025	242725	198405825	2025-06-19	4.935.497,00	131.284,00	4.804.213,00
4025	242825	198410325	2025-06-19	4.543.365,00	120.853,00	4.422.512,00
4025	242925	198415125	2025-06-19	4.772.545,00	126.950,00	4.645.595,00
4025	243025	198420225	2025-06-19	4.307.248,00	114.573,00	4.192.675,00
4025	243225	198598025	2025-06-19	4.416.033,00	117.467,00	4.298.566,00
4025	243325	198599325	2025-06-19	5.347.467,00	142.242,00	5.205.225,00
4025	243425	198601125	2025-06-19	1.032.548,00	27.466,00	1.005.082,00
4025	272125	215393125	2025-06-27	3.921.209,00	78.424,00	3.842.785,00
4025	272225	215407525	2025-06-27	4.988.109,00	99.762,00	4.888.347,00
4025	270825	229511125	2025-07-09	7.251.444,00	145.029,00	7.106.415,00
4025	270925	229511225	2025-07-09	8.705.889,00	174.118,00	8.531.771,00
4025	268425	246185925	2025-07-17	366.691,00	7.334,00	359.357,00
4025	302625	246208825	2025-07-17	5.591.670,00	111.833,00	5.479.837,00
4025	302725	246208925	2025-07-17	4.889.471,00	97.789,00	4.791.682,00
4025	343625	255268125	2025-07-25	3.511.240,00	70.225,00	3.441.015,00
4025	323225	256708125	2025-07-25	5.812.582,00	116.252,00	5.696.330,00
4025	326025	257676725	2025-07-25	607.750,00	12.155,00	595.595,00
4025	326325	257677325	2025-07-25	58.650,00	1.173,00	57.477,00
4025	351525	283234525	2025-08-12	4.964,00	99,00	4.865,00
4025	522125	415347825	2025-10-30	732.756,00	14.655,00	718.101,00
4025	522225	415347925	2025-10-30	37.080,00	742,00	36.338,00
4025	636125	477875025	2025-12-05	303.750,00	6.075,00	297.675,00

4025	636225	477875125	2025-12-05	146.156,00	2.923,00	143.233,00
4025	636325	477875225	2025-12-05	370.541,00	7.411,00	363.130,00
4025	637525	477876425	2025-12-05	185.487,00	3.710,00	181.777,00
4025	637625	477876525	2025-12-05	44.676,00	894,00	43.782,00
4025	721725	537352625	2025-12-29	42.325,00	847,00	41.478,00
4025	721525	537352725	2025-12-29	116.802,00	2.336,00	114.466,00
34525	303625	246209725	2025-07-17	4.788.566,00	95.771,00	4.692.795,00
34525	334725	280642925	2025-08-12	3.908.693,00	78.174,00	3.830.519,00
34525	338325	280649525	2025-08-12	4.830.114,00	96.602,00	4.733.512,00
34525	338425	280649725	2025-08-12	5.821.926,00	116.439,00	5.705.487,00
34525	356025	283240725	2025-08-12	5.977.369,00	119.547,00	5.857.822,00
34525	375225	295245425	2025-08-21	3.966.453,00	79.329,00	3.887.124,00
34525	402325	329031325	2025-09-10	7.690.811,00	153.816,00	7.536.995,00
34525	433125	343588825	2025-09-22	7.568.348,00	151.367,00	7.416.981,00
34525	436725	343592725	2025-09-22	5.992.409,00	119.848,00	5.872.561,00
34525	637425	477876325	2025-12-05	56.182,00	1.124,00	55.058,00
34525	710025	537353025	2025-12-29	9.188.631,00	183.773,00	9.004.858,00
34525	773525	549481025	2025-12-29	100.118,00	2.002,00	98.116,00
45225	439225	343595325	2025-09-22	9.671.091,00	193.422,00	9.477.669,00
45225	476825	370277125	2025-10-03	9.767.260,00	195.345,00	9.571.915,00
45225	461325	370362825	2025-10-03	650.817,00	13.016,00	637.801,00
45225	474925	370763025	2025-10-03	4.071.559,00	81.431,00	3.990.128,00
45225	559825	439906025	2025-11-14	14.525.595,00	290.512,00	14.235.083,00
45225	560825	439908625	2025-11-14	3.870.031,00	77.401,00	3.792.630,00
45225	561225	439909225	2025-11-14	4.297.252,00	85.945,00	4.211.307,00
45225	562725	439911325	2025-11-14	2.285.966,00	45.719,00	2.240.247,00
45225	562825	439911525	2025-11-14	5.264.206,00	105.284,00	5.158.922,00
45225	562925	439912025	2025-11-14	15.352.060,00	307.041,00	15.045.019,00
45225	612025	456565725	2025-11-26	6.336.403,00	126.728,00	6.209.675,00
45225	625725	467940125	2025-11-28	8.503.454,00	170.069,00	8.333.385,00
45225	626625	467942125	2025-11-28	11.878.030,00	237.561,00	11.640.469,00
45225	611925	478816825	2025-12-09	11.879.224,00	237.584,00	11.641.640,00
45225	650925	489491925	2025-12-12	2.361.676,00	47.234,00	2.314.442,00
45225	665025	505502725	2025-12-17	13.576.510,00	271.530,00	13.304.980,00
45225	684225	505508425	2025-12-17	10.431.827,00	208.637,00	10.223.190,00
45225	647825	511163925	2025-12-19	5.895.393,00	117.908,00	5.777.485,00
45225	700225	537353225	2025-12-29	12.843.669,00	256.873,00	12.586.796,00
45225	686725	537353325	2025-12-29	14.612.910,00	292.258,00	14.320.652,00
45225	731725	547883925	2025-12-29	457.455,00	9.149,00	448.306,00
45225	721925	547884225	2025-12-29	3.484.271,00	69.685,00	3.414.586,00
			TOTAL	**731.881.919,00**	**17.605.342,00**	**714.276.577,00**

Del contrato Nro. 66-7-20179/2024 se ejecutó la suma de ($731.881.919) y se determina como valor no ejecutado, la suma de **$ 8.118.081** pertenecientes a los registros **SIIF Nro. 4025, 34525 y 45225,** los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en salud No 4.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-225687-DEVAL	24/12/2024	OCTUBRE 2024
2	GS-2024-225747-DEVAL	24/12/2024	NOVIEMBRE 2024
3	GS-2025-005592-DEVAL	20/02/2025	DICIEMBRE 2024
4	GS-2025-032544-DEVAL	20/02/2025	ENERO 2025
5	GS-2025-063458-DEVAL	03/04/2025	FEBRERO 2025
6	GS-2025-082688-DEVAL	02/05/2025	MARZO 2025
7	GS-2025-088266-DEVAL	10/05/2025	ABRIL 2025
8	GS-2025-088266-DEVAL	25/06/2025	MAYO 2025
9	GS-2025-117561-DEVAL	09/07/2025	JUNIO 2025
10	GS-2025-127630-DEVAL	15/08/2025	JULIO 2025
11	GS-2025-152302-DEVAL	15/09/2025	AGOSTO 2025
12	GS-2025-21025-DEVAL	09/10/2025	SEPTIEMBRE 2025
13	GS-2025-188817-DEVAL	07/11/2025	OCTUBRE 2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de prestación de Servicios de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato de prestación de servicios, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

Patrullera. INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO
Responsable Laboratorio Clínico ESPCO DEVAL

POR EL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL LABORATORIO VALLE DEL CAUCA

SU REPRESENTANTE LEGAL: **NOHEMY CRUZ GOMEZ**
Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **66-7-20179/2024**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato Nro. 66-7-20179/2024 se ejecutó la suma de ($731.881.919) y se determina como valor no ejecutado, la suma de ($ 8.118.081) pertenecientes a los registros SIIF Nro. 4025, 34525 y 45225, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en salud No 4.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato de Prestación de Servicios (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de Cumplimiento, calidad, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y responsabilidad civil extracontractual, en las condiciones y términos establecidos en el contrato que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **IVAN DARIO RUIZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

POR EL CONTRATISTA,

NOHEMY CRUZ GOMEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL LABORATORIO VALLE DEL CAUCA

POR EL SUPERVISOR,

Patrullera. **INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO**
Responsable Laboratorio Clínico Espco DEVAL

Elaborado por: PT INGRID YESENIA ANGULO CAICEDO
Líder Servicio Laboratorio Clínico Espco DEVAL
Revisado por: SI DIEGO FDO LOZANO LEMOS
Analista de Contratos RASES No 4
Revisado por: IJ JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Contratos Rases No 4
Revisado por: MY GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ
Jefe Área Logística y Financiera RASES No 4
Revisado por: ABOG.ESP SULY AIDE CORTES GRAJALES
Oficina de Jurídica RASES No 4
Fecha de elaboración:

Calle 48 No 86-08 Barrio Caney
Teléfono: 3181828 ext: 5436-35
deval.espco-lab@policia.gov.co
www.policia.gov.co