N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad	Seguimiento
1	General	Interno	Contratación	Operacional	Presentacion tardia de las garantias	Incumplimiento y retraso en el inicio del contrato	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Requerimiento al contratista para wue presente las garantias en el plazo señalado en el cronograma. Hacer efectiva la poliza de seriedad de la	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	Si	Contratista	Posterior a la suscripción del contrato. Con laa ocurrencia del hecho	Una vez se presenten las garantias exigidas	Seguimiento	Permanente	Verificación del cargue de pólizas en SECOP II tras la adjudicación. Se confirma que el contratista cumplió en el término legal.
2	General	Externo	Contratación	Operacional	No aporte el adjudicatario de las garantias de cumplimiento	No legalización del contratro	Posible	Catastrofico	8	Riesgo extremo	Contratista	Solicitud de garantia de seriedad de la oferta	Improbable	Catastrofico	7	Riesgo alto	SI	Contratista	Al mometo de presentación de la oferta	En la presentacion de las ofertas	Seguimiento a los anexos presentados	Evaluación de ofertas	Se requiere al contratista para entregar la garantias
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales qu puedan afectar	Generar una carga adicional a las previstas que puedan afectar a cualquiera de las partes	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo	Contratista - DESAJ	Determinar los mecanismos necesarios que se requieran para mantener el equilibrio del contrato.	Improbable	Menor	3	Riesgo bajo	SI	Supervisión y direccion seccional	De inmediato	Una vez liquidado el contrato	Seguimiento	Permanente	Monitoreo de paginas municipales y leyes nacionales, sin reportar nuevos impuestos
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento del pagode salarios, prestaciones sociales por parte del	Afectación de la ejecución del contrato, de la afectación a la necesidad y posible	Improbable	Menor	4	Riesgo bajo	Contratista	Verificación de pagos Requerimientos de cumplimiento del contrato. Declaratoria de	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisión y direccion seccional	De inmediato	Una vez liquidado el contrato	Seguimiento	Mensual	Verificacion de la planilla Pila del personal tecnico que inicio el mantenimiento de la flta
5	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	Incumplimiento del contrato y deficit para la entidad en la adquisición del servicio requerido	Posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Revision permanente de la ejecución del Estricto cumplimiento de las condicioones del servicio a contratar y Declaratoria de incumplimento y/o imposiciónde	Raro	Mayor	5	Riesgo medio	SI	Supervisión y direccion seccional	De inmediato	Una vez liquidado el contrato	Inicio - Seguimiento inicio tramite de declaratoria	Permanente	Cotejo de repuestos instalados frente a los precios de mercado y lista de precios
6	General	Externo	Contractual	Economico	la variacion de precios en los elementos requeridos por la entidad	Desequilibrio economico del contrato	improbable	Menor	2	Riesgo bajo	Entidad	Transferir el riesgo de producir su probabilidad	Raro	Menor	1	Riesgo bajo	NO	Profesional encargado de revisar el proceso contractual	Desde el inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control y seguimiento	Trimestralmente	Se verifica que el proponente alla aportado el requisito de seriedad
7	General	Externo	Pre contractual	Riesgo Operacional	No presentacion de la garantia de seriedaad	Riesgo a la hora de celebrar el contrato	posible	Mayor	7	Riesgo alto	Contratista- entidad	Preveer que eloferente se abstenga de celebrar el contrato adjudicado	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Ordenador del gasto	Inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Control de seguimiento	Inicio de ejecución	Los vehiculos y garantias fueron entregados a tiempo