N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le	Tratamiento/Control a ser implementado	IMPACTO Probabilidad	IMPACTO Impacto	IMPACTO Valoración	IMPACTO Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamientn	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO ¿Cómo se realiza el monitoreo?	MONITOREO Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Jurídico	La modalidad de contratación no es la adecuada para el proceso que se pretende realizar.	Violación al régimen jurídico de contratación.	1	1	2	Riesgo bajo	Contratante	Verificación jurídica de la naturaleza del objeto y sus alcances conforme a las disposiciones Acuerdo de Junta Directiva N° 05 del 26 diciembre del 2020, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL "EL GARCERO DEL LLANO"	2	3	5	Riesgo medio	NO	Gerente supervisor	Acta de Inicio	Acta de Terminación (previa presentación del informe de actividades ejecutadas)	Verificación del régimen jurídico aplicable al proceso.	Al inicio del proceso
2	general	interno	ejecución	operacional	Incumplimiento del objeto contractual y deficiente prestación de los servicios contratados	Retardo en la ejecución del contrato, teniendo como consecuencia posible declaración de incumplimiento contractual	2	3	5	Riesgo medio	Contratista	Supervisión y Seguimiento continuo al cumplimiento de las obligaciones Contractuales de acuerdo al MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	2	3	5	Riesgo medio	NO	Jefe operativo	Acta de Inicio	Gerente supervisor	Verificar los documentos anexos al informe de Actividades.	Durante el periodo de ejecución.
3	general	interno	ejecución	operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido	objeto contractual Nulidad del contrato, investigaciones penales	1	1	2	Riesgo bajo	contratista	Verificación, Supervisión y seguimiento continuo al cumplimiento de los requisitos y las obligaciones Contractuales y perfiles	2	1	3	Riesgo bajo	SI	Área jurídica	Acta de inicio	Acta de Terminación (previa	Verificar los documentos anexos a la hoja de vida	Al inicio del proceso
4	general	interno	ejecución	operacional	Demoras por parte de la entidad contratante (supervisor) en la aprobación de productos y/o informes presentados por el	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante	2	3	5	Riesgo medio	contratante	Revisión del estado de los procesos contractuales, para información seguimiento y verificación del estado actual de cada uno de los contratos	2	1	3	Riesgo bajo	NO	Jefe operativo	Acta de inicio	Acta de Terminación (previa presentación del informe de actividades	Verificación del informe de actividades y sus documentos anexos	Durante el periodo de ejecución.
5	Específic	Externo	Planeació	Planeació	El valor del contrato no corresponde a precios de mercado, o el bien o servicio no cumple con	Afectación en el cumplimiento de las obligaciones	2	3	5	Riesgo	contratant	Revisión del estado de los procesos contractuales, para información seguimiento y verificación del estado actual de cada uno de los contratos	2	1	3	Riesgo	NO	Área Jurídica	Acta de inicio	Acta de Terminaci ón (previa	Verificaci ón del informe de actividade	Durante el periodo de

					los precios establecidos por entidades de supervigilancia.	contractuales de la entidad contratante														
6	Especifico	Externo	Planeación	Planeación	Demoras en la expedición de las garantías exigidas al contratista, o demora en la presentación de las mismas por parte del contratista	Afectación del cumplimiento de las obligaciones en el plazo proyectado en los estudios previos	2	3	5	Riesgo medio	Contratante	Evaluación técnica y jurídica para la modificación de los plazos contractuales, valores, u otro.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Área Jurídica	Acta de inicio	Acta de Terminación (previa presentación del informe de	Verificación del informe de actividades y sus documentos anexos	Durante el periodo de ejecución.
7	Especifico	Externo	Planeación	Planeación	Uso indebido o apropiación de recursos físicos, dinero en efectivo, entre otros, dados para el cumplimiento de sus actividades durante la relación contractual.	Terminación del contrato, denuncias y requerimientos a autoridades competentes	2	5	7	Riesgo Alto	Contratante	Exigencia de póliza de cumplimiento y asignación de obligaciones generales, vigilancia y control por parte del supervisor, diligenciamientos de actas y documentos de recibo de bienes o dinero en efectivo.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	Área Jurídica	Acta de inicio	Acta de Terminación (previa presentación del informe de actividades	Verificación del informe de actividades y sus documentos anexos	Durante el periodo de ejecución.

OBJETO A CONTRATAR: OBJETO A CONTRATAR: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA OPERATIVA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES, DESARROLLANDO LABORES ASISTENCIALES EN LA PLATAFORMA PREOPERACIONAL, ORIENTADAS AL CONTROL DEL ACCESO Y LA SALIDA DE LOS VEHÍCULOS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL OPERATIVO DE LA EMPRESA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL ADECUADO FLUJO VEHICULAR Y A LA SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD DE LOS USUARIOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

La presente, se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), como anexo al estudio previo.

ZENAIDA BENAVIDES TORRES
Gerente del Terminal de Transporte del Municipio de Aguazul
"EL GARCERO DEL LLANO" E.I.C.E
Mediante Decreto No. 02 del 02 de enero de 2024

Elaboró: William Mauricio Quintero Rangel
Cargo: Auxiliar jurídico CPS 020-2026 TTA

Revisó: Ana Ruth Lemus Cadena
Cargo: Jefe Administrativo Y Financiero Tta