**MODIFICATORIO No. 3, ADICION No. 2 EN VALOR Y PRORROGA No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE EL COCUY, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026**".

---

Entre los suscritos, **JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.181.256 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto Departamental No. 1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas por Decreto Departamental de Delegación No. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente se denominará el DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra **ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.113.550, expedida en El Cocuy, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE EL COCUY** identificado con número de NIT. No. 891.857.844-0, debidamente autorizado para la suscripción de contratos y convenios, quien para los efectos del presente se denominará el MUNICIPIO, hemos acordado celebrar el presente **MODIFICATORIO No. 3, ADICION No. 2 EN VALOR Y PRORROGA No. 2** AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. **CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025**, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que, con fecha 07 de octubre de 2025, el DEPARTAMENTO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio interadministrativo No. **CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025**, cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE EL COCUY, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026**, por valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS PESOS ($549.360.900) M/CTE**, y un plazo de ejecución de **OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 100 días calendario escolar. 2.-** Que con fecha el 13 de enero de 2026, el MUNICIPIO y supervisor suscribieron acta de inicio. al convenio No. CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025 **3.-** Que con fecha 6 de marzo de 2026, se firmó el MODIFICATORIO No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025, a través del cual se REDUCE OCHO (08) DÍAS DE EJECUCIÓN quedando así EN SU CLAUSULA CUARTA. - Integralidad y lineamientos del Convenio en el numeral: 8.3. PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 92 días calendario escolar y se MODIFICA el numeral 8.2 Especificaciones Técnicas del Estudio Previo. 4.- Que con fecha 08 de julio de 2026, se realizó MODIFICATORIO No. 2, ADICION No. 1 EN VALOR Y PRORROGA No. 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025, a través del cual se Adiciona en la CLÁUSULA PRIMERA del convenio en la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($27.938.140,00) M/CTE, Prorrogar el plazo de ejecución del CONVENIO en CINCO (5) DIAS de calendario escolar. siendo así el plazo de ejecución total de OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE NOVENTA Y SIETE (97) DIAS CALENDARIO ESCOLAR y se MODIFICA la CLÁUSULA CUARTA. – Integralidad y lineamientos del convenio: En cuanto a: a) el numeral 8.2. Especificaciones técnicas. **5.-** Que, con fecha de 23 de Julio 2026 el Secretario de Educación y la Supervisora del convenio No. **CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025**, presentan estudios previos y demás documentos a fin de realizar MODIFICATORIO No. 3, ADICION No. 2 EN VALOR Y PRORROGA No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. **CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025**. **6.-** Que dicha solicitud se presenta, teniendo en cuenta que para dar cobertura a la prestación del servicio de Alimentación Escolar durante el primer semestre del 2026, el Departamento de Boyacá elaboró el proyecto ***"IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, COMO ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN Y LA ALIMENTACIÓN ADECUADA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL AÑO 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"*** con registro de Banco **No. 202500000032373-A4**, incluido en el Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 "NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA" proyecto que se

encuentra Armonizado de acuerdo a la certificación expedida el día 22 de Julio de 2026, registro número DPT –1639 expedido por la secretaria de Planeación del departamento. **7.-** Que el Proyecto "***IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, COMO ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓNY LA ALIMENTACIÓN ADECUADA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL AÑO 2026 ENEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ***, se realiza mediante el modelo de bolsa común, con las siguientes fuentes de financiación- Presupuesto General de la Nación Asignado por la UApA vigencia 2026 - Aporte municipios. En consecuencia, el Departamento de Boyacá, suscribió en el mes de Octubre del año 2025 Convenios Interadministrativos con los 120 municipios No Certificados del Departamento de Boyacá, entre los cuales se encuentra el MUNICIPIO DE EL COCUY; el cual se financia con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y Aporte de Recursos de los Municipios, dando cubrimiento a 100 días calendario escolar. **8.-** Que se recibe la Resolución No. 0040 del 18 de Febrero de 2026 por la se asignan recursos del rubro de Gastos de Inversión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, a la Entidad Territorial Certificada en Educación – ETC BOYACA, para la vigencia Fiscal 2026. **9.-** Que por tanto y para continuar con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el primer semestre de la vigencia 2026, se deben ejecutar recursos provenientes de Transferencias Corrientes Diferentes al SGP- Orden Nacional. Para lo anterior, el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de carácter solemne, razón por la cual este debe constar por escrito. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales, así como sus modificaciones deben constar por escrito. **10.-** Que se requiere realizar **Modificación No. 3** a las especificaciones técnicas del Convenio en cuanto al ítem Número de beneficiarios con el fin de generar cobertura efectiva a los estudiantes beneficiarios del Programa teniendo en cuanta el reporte de SIMAT con corte al mes de abril de 2026, de la misma manera realizar adición en valor y prórroga al Convenio Interadministrativo suscrito con el MUNICIPIO DE EL COCUY, con el objeto de dar continuidad al Programa de alimentación escolar y garantizar el acceso a complementos alimentarios de calidad para los niños, niñas adolescentes y jóvenes en la entidad territorial, dicha modificación será efectiva a partir de la fecha de suscripción y expedición del Registro Presupuestal. **11.-** Que el convenio No. **CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025**, se encuentra en normal ejecución y se encuentra ejecutado aproximadamente en el 90% ejecución física y financiera. **12.-** Que, a la vez, se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del convenio No. **CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025**, a fin de dar cumplimiento al objeto contractual. **13.-** Que el adicional solicitado no supera el 50% del valor total del convenio según lo establecido en la ley 80 de 1993, artículo 40 parágrafo único. **14.-** Que existe el **CDP 1519 del 22 de julio de 2026** para llevar a cabo el presente adicional. **15.-** Que a la fecha el convenio se encuentra vigente y es viable la suscripción del presente. **16.-** Que, de acuerdo con lo expuesto, y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan suscribir el presente **MODIFICATORIO No. 3, ADICION No. 2 EN VALOR Y PRORROGA No. 2** AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. **CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**.- **ADICIONAR** el valor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **No. CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025**, en la suma de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($27.938.140,00) M/CTE**., discriminados de la siguiente manera: **VALOR RACIONES: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($27.820.540,00) VALOR TOMA MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($117.600,00). PARAGRAFO:** Posterior al presente adicional el valor total del convenio asciende a la suma de **SEISCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($605.237.180,00) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA.- APORTES**: Los aportes para el presente adicional serán 100% recursos del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, los cuales son: Transferencias Corrientes Diferentes al SGP- Orden Nacional. **CLÁUSULA TERCERA.-** El valor del presente adicional será tomado con cargo a la vigencia presupuestal 2026, según **CDP No. 1519 de 22 de julio de 2026**, expedido por la Subdirector técnico de presupuesto. **CLAUSULA CUARTA.- Modificación de CLÁUSULA 4 - INTEGRALIDAD Y LINEAMIENTOS DEL CONVENIO** en cuanto a: **a)**. **En el numeral 3.12** En forma de desembolso, la cual quedará así: **FORMA DE PAGO:** El Departamento desembolsará el valor del presente adicional de la siguiente manera: Un único desembolso a la liquidación del convenio, sujeto a las ejecuciones presentadas, acta de recibo final a satisfacción y formato de compras locales debidamente diligenciado

con soporte de cumplimiento. Si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del Municipio y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. **b). En el numeral 8.2 Especificaciones técnicas,** en cuanto al ítem Número de beneficiarios, los cuales quedarán así:

Resumen beneficiarios:
Brindar Complemento almuerzo preparado en sitio a:

| | |
|---|---|
| Primera Infancia | 0 |
| Preescolar | 33 |
| Primaria: Primero, Segundo, Tercero | 142 |
| Primaria: Cuarto y quinto | 104 |
| Secundaria | 218 |
| Media y ciclos complementarios | 95 |

De la misma manera y debido a que por error involuntario se digitó de manera incorrecta los cupos de beneficiarios para complemento AM solicitados en el MODIFICATORIO No. 2 Numeral 3.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR, siendo correctos los siguientes cupos: En el mismo sentido y adicionalmente se brindará complemento AM-PM adicional a los siguientes estudiantes que se encuentran en jornada única.:

| | |
|---|---|
| Primera Infancia | 0 |
| Preescolar | 26 |
| Primaria: Primero, Segundo y Tercero | 98 |
| Primaria: Cuarto y Quinto | 81 |
| Secundaria | 150 |
| Media y Ciclo complementario | 67 |

Para establecer los estudiantes beneficiarios del Programa y con el fin de generar cobertura efectiva a la población estudiantil, se tuvo en cuenta el reporte de SIMAT con corte al mes de abril de 2026. **CLAUSULA QUINTA.- PRORROGAR** el plazo de ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. **CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025** en **CINCO (5) DÍAS calendario escolar**. **PARAGRAFO:** Posterior a la presente, el plazo de ejecución del convenio es de **OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE 102 DIAS CALENDARIO ESCOLAR.**. Es de anotar, que en caso que no se haya entregado el complemento alimentario a la totalidad de los cupos asignados y esto genere saldos no ejecutados, con el fin de optimizar los recursos, estos podrán ser utilizados hasta agotar el presupuesto del Convenio, ampliando así, la prestación del servicio durante los días calendario escolar equivalentes. **CLÁUSULA SEXTA**.- Las demás cláusulas del convenio No. **CO1.PCCNTR.8390763/3339 DE 2025**, continúan vigentes sin ninguna modificación.

**El presente documento se entiende aceptado, fechado y firmado por las partes con la firma electrónica realizada en la Plataforma SECOP II del contrato electrónico.**

*Proyecto: Cindy Bautista – Profesional Ext./ Secretaria de Contratación*

*Revisó:Leidy Gomez/Sec.Contratacion*

Vo.Bo. **CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ,**
**Directora Administrativa de Procesos de Selección**