ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	ABRIL DE 2026			
CONTRATO Nº	2601070149			
INFORME Nº	2			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BULEVARES BARRIO LA ESTRELLA DE LA CIUDAD DE MANIZALES			
FECHA DE INICIO:	24/02/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	24/10/2026	
PLAZO (MESES O DÍAS):	8 meses	**PRORROGA**		
VALOR:	$ 9.911.447.482	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BULEVARES MANIZALES 2025			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	INCOPLAN INGEPROYECT -031			

TIPO DE OBRA

Vías ☑ Educación ___ Saneamiento ___ Parques ☑ Acción Comunal ___ Estabilidad ___

Otros ___ Cuales ___

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	20,00%	$ 1.982.289.496,40	4	459.000	Manizales	90
Acta Parcial N° 1	4,12%	$ 408.408.197,00				
Acta Parcial N° 2	4,60%	$ 455.508.594,00				
Saldo no ejecutado		$ 9.047.530.691,00				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº de folios**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI**	**X**	**NO**	**Nº**

Observaciones: En la presente Acta parcial de Obra No. 2, se presenta la cuantificación de las actividades realizadas para el proyecto, correspondientes a demoliciones (elementos en concreto), excavaciones varias, reposiciones, mejoramientos, llenos y vaciados de concretos (MR-42 y de 3000 PSI).

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: Julián Andrés Benjumea Arias
C.C.: 15930403
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	2
Registro fotográfico	SI

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica