	ACTA DE INICIO	CODIGO: GAC-F-10
	GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	VERSION: 00

ACTA No.	001	TIPO DE CONTRATO	Suministro
INFORMACION DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	04-2026	FECHA DE CONTRATO	24-07-2026
NOMBRE CONTRATISTA		LUZ MARINA JAIMES TARAZONA	
NÚMERO DE CEDULA / NIT		NIT 28.161.706-3	

Suministro y compra de materiales de ferretería, construcción y accesorios menores para instalaciones, incluyendo, entre otros, lavamanos, vidrios para ventanas, accesorios de instalación, sellantes, fijaciones, cajas rectangulares, tomas dobles, canaletas y demás elementos complementarios necesarios para la ejecución de actividades de mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de las tres (3) Sedes del Instituto Comunitario Minca, así como el transporte, cargue, descargue y disposición de materiales y retiro, transporte y disposición final de escombros y residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución de dichas actividades.

No. DE CDP	26-00015	FECHA DE EXPEDICION CDP	2026-07-22
No. DE RP	26-00015	FECHA DE EXPEDICION RP	2026-07-24
NOMBRE DEL SUPERVISOR		IDALY ESPERANZA JAIMES	
CARGO DEL SUPERVISOR		Docente-Directivo Coordinador	
PLAZO DE EJECUCIOPN DEL CONTRATO		7 DIAS	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		2026-07-24	
FECHA DE TEMINACION DEL CONTRATO		2026-07-31	

CONSIDERACIONES

Teniendo encuenta la informacion general del contrato suscrito entre el Instituto Comunitario Minca y **LUZ MARINA JAIMES TARAZONA** cumplio con su deber de legalizacion y existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su pago.

Por lo tanto

ACUERDAN

PRIMERO: Dar inicio al contrato suscrito con el contratante **LUZ MARINA JAIMES TARAZONA**

cuyo objeto es

Suministro y compra de materiales de ferretería, construcción y accesorios menores para instalaciones, incluyendo, entre otros, lavamanos, vidrios para ventanas, accesorios de instalación, sellantes, fijaciones, cajas rectangulares, tomas dobles, canaletas y demás elementos complementarios necesarios para la ejecución de actividades de mantenimiento, reparación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de las tres (3) Sedes del Instituto Comunitario Minca, así como el transporte, cargue, descargue y disposición de materiales y retiro, transporte y disposición final de escombros y residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución de dichas actividades.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes intervinieron,

Floridablanca, 24 de julio de 2026

IDALY ESPERANZA JAIMES
Docente-Directivo Coordinador
SUPERVISOR

LUZ MARINA JAIMES TARAZONA
CONTRATISTA