ACTA No. 7 DE LIQUIDACION DE ANTICIPO - 27 DE JULIO DE 2026

CONTRATO	:	0806 de 15-09-2025
MODALIDAD	:	LICITACIÓN PÚBLICA
TIPO DE CONTRATO	:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
PROCESO	:	MA-LP-SI-006-2025
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN CONCRETO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR INICIAL	:	$ 786.159.793,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL NO 1	:	$ 0,00 M/CTE
VALOR FINAL CONTRATO	:	$ 786.159.793,00 M/CTE
CONTRATISTA	:	CONSORCIO SUBESTACIÓN
NIT	:	901.987.309-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS
C.C	:	1.049.607.835 DE TUNJA
PLAZO INICIAL	:	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 01	:	UN (01) MES
PLAZO ACTUALIZADO	:	CUATRO (04) MESES
FECHA INICIO	:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:		18 DE FEBRERO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	:	18 DE MARZO DE 2026

En el Municipio de Aguazul Casanare el 27 de julio de 2026, se reunieron DEYDER EUFRANIO COCUNUBO VARGAS en su calidad de representante legal del CONSORCIO SUBESTACIÓN como contratista de Obra, YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ como contratista de Interventoría, y JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ como supervisor del contrato de Interventoría, con el fin de LIQUIDAR el ANTICIPO del contrato de Obra en referencia, en cumplimiento en lo dispuesto en la **ley 80 de 1993**.

A. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS OTRO SÍ Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MOVIMIENTO	DESCRIPCION	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	TIEMPO (MESES)	VALOR ACTUAL
MODIFICATORIA A CONTRATO	Prorroga N.1	18/02/2026	$ 0	Un (01) mes	$786.159.793
MODIFICATORIA A CONTRATO	Adicional N.1, Modificatorio N.1	N/A	$0	0	$0

B. ANTICIPO No. 1

VALOR DEL ANTICIPO	% DE ANTICIPO	VALOR OBJETO DE ANTICIPO
$ 393.079.896,50	50%	$ 786.159.793,00

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

icontec ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140

Alcaldía de Aguazul

ACTA DE LIQUIDACION DE ANTICIPO

Cuenta donde se manejó el Anticipo

BANCO	SUCURSAL	CUENTA No	FECHA APERTURA	NOMBRE CUENTA
Bancolombia	Tunja	60600006200	29/09/2025	P.A. ANT CONSORCIO SUBESTACION Cuenta de ahorros No: 60600006200

El contratista presento oficio emitido por el Banco, en el cual consta que la cuenta fue cancelada, así mismo, que los cheques y/o comprobantes no utilizados fueron anulados.

C. LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO No 1

CONCEPTO	VALOR
Valor bruto recibido Anticipo	$ 373.425.896,50
(-) Descuentos (impuestos)	$ 19.654.000,00
(-) Egresos	
(-) Descuentos financieros	
(-) A favor del contratista	
(+) Rendimientos	$23.754

NOTA: Los rendimientos financieros, deben consignarse al tesoro municipal y anexar la consignación original. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el **27/07/2026**, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

DEYDER EUFRANIO COCUNUBO
R/L CONSORCIO SUBESTACIÓN
Contratista

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Supervisor

YAMID FERNANDO LESMES RODRIGUEZ
Interventoría

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
Aguazul Casanare

icontec ISO 9001 SC-2001140 IQNET SC-2001140