ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE OBRA SPO-001-2026

LUGAR Y FECHA	SAN ALBERTO. 03 DE ABRIL 2026
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE DRENAJE EN LOS SECTORES DE LA CARRERA 7 Y 7A (BARRIO VILLA PRADO), CALLE 14N (ENTRE KR 3 Y 4) Y CARRERA 12 CON CALLE 3RA (VÍA LA PALMA) DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, CESAR.
ASISTENTES:	CONTRATISTA INGENIERÍA EDWAR PALLARES S.A.S. NIT. 901453069-1 RP. LEGAL. EDWAR PALLARES GUILLIN C.C. 1.065.866.045 CONTRATANTE EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P." NIT 824.003.444-1 BLANCA JOEMA CAMPO VIDES GERENTE

DESARROLLO: SE RECIBE A SATISFACCION LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA SPO-001-2026

I.VALOR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	$142.080.550,00
II.PAGOS REALIZADOS	$142.080.550,00
III.VALOR PRESENTE ACTA	$142.080.550,00
IV.SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0.00

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE HAN RECIBIDO LIBREMENTE Y DE COMUN ACUERDO DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA SPO-001-2026, ENCONTRANDOSE A PAZ Y SALVO LA UNA DE LA OTRA. NO SIENDO MAS EL OBJETO DE LA PRESENTE ACTA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA,

BLANCA JOEMA CAMPO VIDES
GERENTE EMPOSANAL S.A E.S.P

POR EL CONTRATISTA,

INGENIERÍA EDWAR PALLARES S.A.S.
NIT. 901453069-1