REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMÓ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS VIDALES
Resolución de Reconocimiento Oficial Nº. 0286 de Agosto de 2005
Registro DANE: 286573003978 - NIT: 846 003 423-5

Libertad y Orden

ACTA DE FINALIZACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 04-05-2026

Contrato número . . . . . : 5
Tipo de contrato . . . . . .: PRESTACIÓN DE SERVICIO
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 06-04-2026
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 04-05-2026
Razón social del contratista . . . . . .: SERVICIOS INGENIERIA Y SUMINISTROS DEL SUR S.A.S
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.675.060
Representante legal del contratista . . . . . : HENRY HERNAN ERAZO ZAMBRANO
Identificación del representante del contratista . : 97.472.506
Objeto del contrato. . . . . :
"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MOTORISTA PARA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2026-2, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS VIDALES DE PUERTO LEGUIZAMO PUTUMAYO - SEGUN RESOLUCION 0763 DEL 02 DE MARZO DEL 2026".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$8.100.000 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$8.100.000 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 04-05-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 04-05-2026 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El contrato referido se está finalizando en:
- La fecha de terminación prevista en el contrato y sus modificaciones, 04-05-2026 (DD-MM-AAAA)


CONSIDERACIONES

1. En la fecha de suscripción del contrato indicada previamente, se firmó por parte del contratante, "I.E.RURAL LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO " y del contratista, "SERVICIOS INGENIERIA Y SUMINISTROS DEL SUR S.A.S ", el documento contractual cuyo objeto se señaló también previamente.
2. El objeto contractual fué cumplido.
3. Según el informe de supervisión, existen las condiciones para dar por terminado y finalizado el objeto contractual.
4. Se tramitó y se firmó el "Acta De Recibo A Satisfacción" por parte de la supervisión del contrato.

*** No se presentaron observaciones a las consideraciones.
En consecuencia de lo expuesto,
Las partes aceptan que cesen las obligaciones contractuales contraídas y que cualquiera que resultare pendiente se considere en el acta de liquidación. Se procede, entonces, al perfeccionamiento de esta acta de finalización a través de las firmas de las partes.




Razón social del contratista. . . . . : SERVICIOS INGENIERIA Y SUMINISTROS DEL SUR S.A.S
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.675.060
Representante legal del contratista . . . . . : HENRY HERNAN ERAZO ZAMBRANO
Identificación del representante del contratista . : 97.472.506
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : sis.sur.sas@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3212507062
Dirección del contratista . . . . . .: CL 17 24 B 15



I.E.RURAL LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO

NELSON EDUARDO CHALACAN QUINCHOA
5348816
RECTOR - Ordenador(a) del gasto
VDA PIÑUÑA NEGRO , Leguízamo, Gobernación del Putumayo.
LEIDYROMERO19@GMAIL.COM



Supervisor . . . . . : NELSON EDUARDO CHALACAN QUINCHOA
Identificación del supervisor. . : 5.348.816
E-Mail del supervisor . . . . . : leidyromero19@gmail.com
Teléfono del supervisor . . . . . : 3224477834
Dirección del supervisor. . . . . : VDA PIÑUÑA NEGRO

Este documento fue elaborado por:
- NELSON EDUARDO CHALACAN QUINCHOA, Supervisor(a) del contrato

---