	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026 - Otro si nro 2, fecha: 30-06-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 2083623607 - Otro si nro 3, fecha: 22-07-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 3 SOLICITADAMODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA – Alcance del Contrato.¿ Modificación de Perfil:Se modifica el cargo de Coordinador General de Operaciones,	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MATEO MOLINA RODRIGUEZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 9** Periodo evaluado de 01/01/2026 A 31/05/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.
Se realizarán TRES (3) desembolsos de recursos en administración así:
1. $2.019.132.602
2. $3.399.417.464
3. $3.399.417.463

Tipo: Cantidad | Unidad: Acta | Fecha Inicio: 16/10/2025
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 31 | Fecha Fin: 30/06/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/01/2026	01/01/2026	1	Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el numeral 2 del ítem 4.1 de la cláusula cuarta del contrato 370 de 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA" se autoriza el SEGUNDO DESEMBOLSO de recursos en administración por valor de $3.399.417.4642) Un Segundo desembolso en la vigencia 2026 correspondiente al 50% de los recursos en administración de la vigencia 2026 por valor de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MLLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.399.417.464) el cual se desembolsará una vez agotado el 70% de los recursos de primer desembolso del contrato, previa presentación del informe de la ejecución o avance físico, el informe financiero y contando con el recibo a satisfacción por parte del supervisor técnico.	2026	1

Descripción: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.
Se realizarán TRES (3) desembolsos de recursos en administración así:
1. $2.019.132.602
2. $3.399.417.464
3. $3.399.417.463

Tipo: Cantidad | Unidad: Acta | Fecha Inicio: 16/10/2025
Cantidad: 1 | Ponderación(%): 31 | Fecha Fin: 30/06/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/03/2026	01/03/2026	1	Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el numeral 3 del ítem 4.1 de la cláusula cuarta del contrato 370 de 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA" se autoriza el TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO de recursos en administración por valor de $3.399.417.463"Un tercer desembolso en la vigencia 2026 correspondiente al último 50% de los recursos en administración de la vigencia 2026 por valor de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($3.399.417.463) el cual se desembolsará una vez agotado el 70% de los recursos del segundo desembolso del Contrato, previa presentación del informe de la ejecución o avance físico, el informe financiero y contando con el recibo a satisfacción por parte del supervisor técnico"	2026	3

	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026 - Otro si nro 2, fecha: 30-06-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 2083623607 - Otro si nro 3, fecha: 22-07-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 3 SOLICITADAMODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA – Alcance del Contrato.¿ Modificación de Perfil:Se modifica el cargo de Coordinador General de Operaciones,	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MATEO MOLINA RODRIGUEZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 9** Periodo evaluado de 01/01/2026 A 31/05/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Prestación del servicio de Balance de Carga — Tipo: Cantidad — Unidad: Acta — Fecha Inicio: 16/10/2025 — Cantidad: 9 — Ponderación(%): 13 — Fecha Fin: 30/06/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/01/2026	29/05/2026	5	Una vez revisadas y conciliadas las horas de servicio de balance de carga prestado por el contratista Terminales de Transporte durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026 se autoriza el pago de las facturas:25834 por $121.281.90525835 por $118.513.77625836 por $1.309.32825837 por $126.484.26325838 por $2.782.32225839 por $112.914.45425840 por $4.337.14925841 por $122.486.73925842 por $4.173.483para un total de $614.283.419 según los valores pactados en el contrato	2026	5

Descripción: Pago de Honorarios — Tipo: Cantidad — Unidad: Acta — Fecha Inicio: 16/10/2025 — Cantidad: 9 — Ponderación(%): 7 — Fecha Fin: 30/06/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/03/2026	31/05/2026	3	Una vez verificados los soportes de ejecución del contrato 370/2025 se procede a autorizar el pago de los honorarios correspondientes según lo establecido en la cláusula cuarta del contrato. Por tanto se aprueba el pago de la factura 25552 por $245.437.824	2026	5
16/10/2025	28/02/2026	5	Una vez verificados los soportes de ejecución del contrato 370/2025 se procede a autorizar el pago de los honorarios correspondientes según lo establecido en la cláusula Cuarta del contrato. En consecuencia se aprueba el pago de la factura No 24799 por $175.766.959	2026	2

	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026 - Otro si nro 2, fecha: 30-06-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 2083623607 - Otro si nro 3, fecha: 22-07-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 3 SOLICITADAMODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA – Alcance del Contrato.¿ Modificación de Perfil:Se modifica el cargo de Coordinador General de Operaciones,	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MATEO MOLINA RODRIGUEZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 9** Periodo evaluado de 01/01/2026 A 31/05/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Una vez revisadas y conciliadas las horas de servicio de balance de carga prestado por el contratista Terminales de Transporte durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2026 se autoriza el pago de las facturas:25834 por $121.281.90525835 por $118.513.77625836 por $1.309.32825837 por $126.484.26325838 por $2.782.32225839 por $112.914.45425840 por $4.337.14925841 por $122.486.73925842 por $4.173.483para un total de $614.283.419 según los valores pactados en el contrato

Firmado electrónicamente por
MATEO MOLINA RODRIGUEZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FÍSICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO

	Contrato / convenio: 2025/370 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: ocho (8) meses y quince (15) días calendario. a partir de la firma del acta de inicio Valor inicial: 11.045.602.762	Fecha de inicio: 16/10/2025 Fecha de terminación: 30/06/2026 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-06-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1 SOLICITADACláusula Cuarta – Valor del Contrato: Modificar el Presupuesto Oficial inicial del Contrato para el período de enero a junio de 2026 - Otro si nro 2, fecha: 30-06-2026 00:00:00, plazo: 2 meses, valor: 2083623607 - Otro si nro 3, fecha: 22-07-2026 00:00:00MODIFICACIÓN No. 3 SOLICITADAMODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA – Alcance del Contrato.¿ Modificación de Perfil:Se modifica el cargo de Coordinador General de Operaciones,	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MATEO MOLINA RODRIGUEZ Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 9** Periodo evaluado de 01/01/2026 A 31/05/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO						
25834-25835-25836-25837-25838-25839-25840-25841-25	614.283.419	1.223.902.365	4.684.037.253	97,8	60,8	16/07/2026 A 16/08/2026