
ACTA No. 01										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			**FECHA PRESENTE ACTA**		02	07	2026		
X	INICIO				SUSPENSION					
	REINICIO				PRORROGA					
	ADICION				MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACION					
	PAGO PARCIAL No.				¿OTRA CUAL?					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL									
Contrato No.	OBRA No. 117-2026			**Fecha de Suscripción del Contrato**				12	06	2026
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO GAITAN FASE 2 DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.									
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES		**Fecha Acta de Inicio**	02	07	2026	**Fecha de Terminación**	01	11	2026
Fecha de Prórroga No 1.			**Tiempo de prórroga.**							
Fecha de reinicio.			**Nueva Fecha de Terminación.**							
Valor inicial del Contrato	Por la suma de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($1.718.097.855,76), Incluidos impuestos de ley.									
Nombre del Contratista	**CONSORCIO ALIANZA GAITAN** NIT. 902074037-1 **R/L. LUIS FERNANDO ROBLES CRUZ** C.C. 80.222.026 de Bogotá D.C.									
Supervisor	**HEIDY ROCIO GARZON SOSA -** JEFE DIVISION ALCANTARILLADO O QUIEN HAGA SUS VECES									
Interventoría	N/A									
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., ubicada en la avenida de las palmas No. 4-66, se reunión:

La ingeniera HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA, Jefe de la División de Alcantarillado de EMSERFUSA E.S.P., en su calidad de SUPERVISOR y el señor LUIS FERNANDO ROBLES CRUZ identificado con C.C. 80.222.026 de Bogotá D.C., quien actúa en representación legal de la empresa CONSORCIO ALIANZA GAITAN, con NIT 902074037-1, en su calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente acta de inicio del contrato de obra.

Firmas			
INTERVENTORIA	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
N/A	**HEIDY ROCIO GARZON SOSA** Jefe División Alcantarillado	**CONSORCIO ALIANZA GAITAN** R/L. LUIS FERNANDO ROBLES CRUZ.	N/A
Firma: N/A	Firma: 	Firma: 	Firma: N/A

Elaboró: BRAYAN STIVEN CAGUA FLORIAN; Apoyo Profesional División de Alcantarillado.
Revisión Jurídica: N/A

* La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.