Alcaldía de Aguazul

Aguazul, 21 de julio de 2026.

INFORME VALIDACION POR PARTE DE SUPERVISIÓN AL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.0965 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIEMPO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026
ACTA PARCIAL No.06

1. INTRODUCCION

En el presente informe se hace mención al seguimiento correspondiente por el apoyo a la supervisión al contrato de interventoria No.965 de fecha 04 de noviembre de 2025, "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025-2026" cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL". Con el fin de hacer acompañamiento a las actividades desarrolladas en el Contrato de Prestación de Servicios No 0937 del 22 de octubre de 2025, en el periodo comprendido entre el ***01 y el 30 de abril de 2026***, correspondiente a la atención integral de la Granja del Adulto Mayor del municipio de Aguazul en diversas acciones implementadas, enfocadas en mejorar la calidad de vida de los veinticuatro adultos mayores beneficiarios que permanecen en a este centro de protección (24 horas), adicionalmente se implementan mejoras con la apertura del centro día donde se brinda atención profesional en las distintas áreas (fisioterapia, psicología, gerontología, nutrición, enfermería, agronomía) en horario de la mañana.

Durante el periodo mencionado, se llevó a cabo un enfoque integral que contempló diferentes componentes, incluyendo actividades nutricionales, recreativas, terapéuticas, educativas y de socialización, las cuales fueron diseñadas con el propósito de fomentar la autonomía, la inclusión social y el bienestar emocional de los participantes. Estas actividades no solo buscaban estimular las capacidades físicas y cognitivas de los adultos mayores, sino también promover un ambiente de convivencia armoniosa y enriquecedora.

El informe se estructurará de manera que se puedan identificar no solo la información jurídica y financiera sino las actividades técnicas, cuyos objetivos y las metodologías empleadas presenten resultados en cada una de las actividades realizada en la población adulta mayor del municipio de Aguazul.

2. INFORMACION TECNICA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

PROCESO	MA-CMA-SSGS-013-2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA	0965 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL
CONTRATISTA	"CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025-2026".
OBJETO	"REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL".
FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	SEIS (6) MESES
PRORROGA No.1	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAZ
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) DIAZ
FECHA DE TERMINACION INICIAL	05 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	15 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$164.726.779.00 M/CTE
ADICIONAL No.1	$91.237.211,00 M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO	$255.963.990.00 M/CTE
EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA FINAL (ACTA PARCIAL No.6).	72,13%

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

PROCESO	MA-LP-SSGS-007-2025
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0937 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUAZUL
CONTRATISTA	"FUNDACION SOCIAL SERES (Servicios con Responsabilidad Social)

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Alcaldía de Aguazul

OBJETO:	BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL
VALOR INICIAL	$1.834.454.753,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 49.537.347,00 M/CTE
VALOR ADICIONAL No. 2	$1.070.116.603,00 M/CTE
VALOR TOTAL	$ 2.954.108.703,00 M/CTE
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA No. 1	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO FINAL	NUEVE (9) MESES Y DOS (2) DIAS
FECHA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	**INICIAL** 22 DE ABRIL DE 2026 / **FINAL** 07 DE AGOSTO DE 2026
FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSOS ESPECIALES (ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR)
AVANCE APROXIMADO DE EJECUCIÓN TECNICA	DEL 75,74% CON CORTE AL 31 DE MAYO DEL 2026
AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	DEL 64,62% DE ACUERDO AL ACTA PARCIAL No. 6 – HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2026, VALOR CANCELADO TOTAL $ 1.908.972.891 M/CTE

3. INFORMACION ADMINISTRATIVA

INFORME DE SUPERVISIÓN:

El Municipio de Aguazul Casanare, celebró con el "CONSORCIO INTERVENTORÍA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025–2026", el Contrato de Interventoría No.965 de fecha 04 de noviembre del 2025, con fecha de inicio del 06 de noviembre de 2025, para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y contable al Contrato de Prestación de Servicios No. 0937, de fecha 04 de noviembre de 2025, fue ejecutado por la FUNDACIÓN SOCIAL SERES (Servicios con Responsabilidad Social), entidad encargada de brindar atención integral a veintiséis (26) adultos mayores que pernoctan en el Centro de Protección.

Asimismo, se atiende un promedio entre sesenta y sesenta y seis (60-66) adultos mayores en la modalidad de Centro Día, que toman el servicio de transporte, o llegan por sus propios medios a la granja del adulto mayor a recibir el alimento (refrigerio de la mañana y almuerzo); de un total de setenta y cinco (75) beneficiarios contemplados en el contrato en ejecución número 0937 de fecha 22 de octubre de 2025; a quienes se le suministra ración servida a la mesa. De igual manera se atiende a ciento cuarenta (140) adultos mayores beneficiarios del Centro Día que reciben paquete nutricional, en las fechas programadas por la secretaria de Salud y Gestión Social; *para el mes de abril de 2026*, Con el propósito de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida, mediante el desarrollo de actividades orientadas al cuidado, la protección social, la inclusión y el adecuado aprovechamiento del tiempo libre.

En cumplimiento de sus funciones, durante el periodo reportado (01 al 30 de abril de 2026) la interventoría "**CONSORCIO INTERVENTORÍA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025–2026**" realizó seguimiento en campo a cada una de las actividades contempladas en el

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (608) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

contrato, a partir del 06 de noviembre de 2025, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio, como se relaciona a continuación:

SEGIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA:

SEGUIMIENTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Como resultado de este proceso de verificación y control, y teniendo en cuenta que el presente informe se basa en el informe presentado por el interventor, las actuaciones y evidencias recopiladas se encuentran consignadas en el informe de interventoria, en la carpeta número 1, del folio 1 al folio 122 se encuentra el informe descriptivo; del folio 124 al folio 133 se encuentra el anexo 1 Seguridad social y parafiscales del mes de abril; Anexo 2 Nomina mes de abril en el folio 134 al folio 135; Anexo 3 Validación informe operador mes abril del folio 136 al folio 186; Anexo 4 Correspondencia recibida y enviada del folio 187 al folio 200.

En la carpeta 2 continua el anexo 4 de Correspondencia en los folios 201 al folio 231. Anexo 5 Intercambios del folio 232 al folio 234. Anexo 6 Salidas y entradas de almacén municipal, del folio 235 al folio 249-2. Anexo 7 Formatos de verificación gramaje del folio 250 al folio 254. Anexo 8 Formato de verificación condiciones del servicio del folio 255 al folio 273. Anexo 9 Formato de Verificación de seguimiento del personal del folio 274 al folio 388. Anexo 10 Acta de comité del folio 389 al folio 400.

En la carpeta número 3 se encuentra la siguiente información: Continua el Anexo 10 con el acta de comité el folio 401 al folio 426. Anexo 11 Resultados Microbiológicos del folio 427 al folio 435. Anexo 12 Validación cedula de ciudadanía del folio 577. Anexo 13 Documentos soportes de transporte del folio 578 al folio 588. Anexo 14 Documentos cobro del contratista del folio 589 al folio 605. seguimiento y evidencias como registro fotográfico de cada uno de los componentes: componente de nutricional, componente de operación, componente de cuidados al adulto mayor, componente de insumos, componente de desplazamiento, componente de seguridad, componente de manualidades, imprevistos y servicios públicos, como se relaciona en la carpeta No.1, carpeta No.2, carpeta No.3.

En el tiempo de ejecución de los contratos no se presentaron suspensiones ni incumplimientos, que afectaran el buen desarrollo de las actividades ejecutadas, completando de esta forma por parte del operador del contrato prestación de servicios No.0937 de fecha 22 de octubre de 2025, con una ejecución financiera acumulada del SESENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y DOS POR CIENTO (64,62%), teniendo en cuenta acta parcial No.6, periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2026. Así mismo el contrato de Interventoría No.965 de fecha 04 de noviembre de 2025, con una ejecución financiera acumulada del SETENTA Y DOS PUNTO

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

TRECE POR CIENTO (72,13%), teniendo en cuenta acta parcial No.6 del periodo comprendido del 01 de abril al 30 de abril de 2026.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Para lograr el objeto de los contratos, la interventoría desarrolló seguimiento en campo, en el periodo correspondiente del **01 de abril al 30 de abril de 2026,** como se detalla en los siguientes componentes:

3.1. COMPONENTE NUTRICIONAL: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", realizó seguimiento al suministro de la ración servida a la mesa preparada en sitio, verificando el cumplimiento de la minuta patrón nutricional, los gramajes, la adecuada prestación del servicio a través de cuatro (4) manipuladoras de alimentos, de igual manera se verificó los alimentos de acuerdo a su fecha de vencimiento; así como la revisión de las condiciones de asepsia y disposición de alimentos y de las instalaciones. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 1, del folio 36 al folio 39. (ración para preparar). Del folio 40 al folio 41. (verificación de rotulado). Del folio 42 al 45. (preparación de alimentos). Del folio 46 al 47. (Toma de temperatura) Del folio 47-50. (Verificación de Gramaje) del folio 51 al folio 52. (Verificación de menaje) en el folio 52-59. (Seguimiento ración servida centro de protección y centro día). Del folio 56 al folio 57. (Verificación de consumo) del folio 58 al folio 61. (Servicio de ecónomas), del folio 67-68. Y en la carpeta número 2 en los formatos de seguimiento del folio (251 al folio 273). De esta manera la Interventoría valida la información.

Así mismo, con las visitas programadas y realizadas por el interventor se cotejó mediante planillas de asistencia con firma y/o huella de cada uno de los beneficiarios, carpeta No.2 y 3, anexo No.13 (folios 388-418) de la entrega de las raciones preparadas a los veintiséis (26) beneficiarios del ***centro de protección***, modalidad (desayuno, refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio de la tarde y cena). para un total de (3.857) raciones servidas a la mesa; Registro fotográfico, carpeta No.3, Anexo No.15, folios No.422-572). De igual manera la Interventoría cotejo la entrega de ración servida a la mesa para ***Centro Dia*** en la modalidad de (refrigerio mañana y almuerzo); modalidad refrigerio de la mañana 1144 y en la modalidad de almuerzo 1144, para un total de 2288; según planillas verificadas en la carpeta No.3, carpeta No.4, carpeta No.5, Anexo No.16, Folios (575-864). Registro fotográfico carpeta No.5, Anexo 17, Folios (866-968). Completando una ejecución en el componente de nutrición del SETENTA Y DOS PUNTO CERO OCHO POR CIENTO (62,08%). Del periodo del 1 al 30 de abril de 2026, avalado por la interventoría.

3.2. COMPONENTE DE OPERACIÓN: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", en este componente contempla el seguimiento a la adecuada operación del programa, se evidencia en la carpeta número 2 del informe de interventoría en los formatos de seguimiento en los folios (275-276-282-302-296-290-293-305-307-323-321-336-332-342-343-344-354-356-371-370-384-379-378-377-374-367-353-348-340-331-320-316-317-303-298-297-288-289-381-380-365-362-357-324-315-309-310-308), del siguiente personal: Director Administrativo (1), Profesional de Apoyo Integral (1), personal de servicios generales (4), personal de mantenimiento granjero (1), Ingeniero

agrónomo (1), jornaleros (2); por lo tanto la interventoria verifica el buen desempeño por parte del personal operativo de la granja del adulto mayor.

A continuación, se relaciona cuadro con el número de folios y numero de carpeta del informe de ejecución por parte del operador, del periodo de abril, donde se puede ubicar los informes de ejecución de actividades del personal que labora en la granja del adulto mayor, como se evidencia a continuación:

CARGO	RESPONSABLE	SOPORTE	No. DE CARPETA	No. DE FOLIOS
Profesional de apoyo Integral	Olga Judith Torres Ibarra	Descripción de la actividad, registro fotográfico, planillas, soportes, cronograma de actividades.	1	845-904
Granjero	Javier Rodrigo Granados	Informe de actividades y registro fotográfico.	1	988-991
Jornalero	Jhon Fredy Ulloa Martinez	Informe de actividades y registro fotográfico.	1	993-995
Jornalera	Eudy Johana Ballesteros	Informe de actividades y registro fotográfico.	1	996-998
Profesional de apoyo área administrativa	Oscar Alfredo Aguirre Vega	Descripción de la actividad, registro fotográfico, planillas, soportes, cronograma de actividades.	2	1035-1098
Gerontóloga	Diana Marcela Rico Zamora	Descripción de la actividad, registro fotográfico, planillas, soportes, cronograma de actividades.	2	1794-2008
Coordinadora de Enfermeria	Mireya Chaparro Ariza	Descripción de la actividad, registro fotográfico, planillas, soportes, cronograma de actividades.	2	1233-1343
Agrónomo	Harold Sandoval Diaz	Descripción de la actividad, registro fotográfico, planillas, soportes, cronograma de actividades.	2	1099-1208
Psicóloga	Maria Angelica Torres	Descripción de la actividad, registro fotográfico, planillas, soportes, cronograma de actividades.	3	2009-2316
Nutricionista	Josefina Borrego	Descripción de la actividad, registro fotográfico, planillas, soportes, cronograma de actividades.	3	2317-2534
Manipuladora de alimentos 1.	Nini Johana Leguiza mo	Registro Fotográfico	1-5	905-917 y 1006 - 1018
Manipuladora de alimentos 2.	Maria Inés León	Registro Fotográfico	1-5	905-917 y 1006-1018
Manipuladora de alimentos 3.	Nidia Verónica Gallego	Registro Fotográfico	1-5	905-917 y 1006-1018
Manipuladora de alimentos 4.	Raquel Rodriguez Mongui	Registro Fotográfico	1-5	905-917 y 1006-1018
Manipuladora de alimentos 5.	Sandra Paola Ruiz	Registro Fotográfico	1-5	905-917 y 1006-1018
Manipuladora de alimentos 6.	Maribel Villamil Bergaño.	Registro Fotográfico	1-5	905-917 y 1006-1018

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel: (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Linea Gratuita 018000953231 Codigo Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Manipuladora de alimentos 7	Ubaldina Castro Cuevas	Registro Fotográfico	1-5	905-917 y 1006-1018
Servicios Generales 1	Dora Rocio Muñoz	Registro Fotográfico	5 y 6	999-1005
Servicios Generales 2	Yosira Alejandra Vallejo Nubani	Registro Fotográfico	5 y 6	999-1005
Servicios Generales 3	Marly Nancy Gonzalez Paez	Registro Fotográfico	5 y 6	999-1005
Servicios Generales 4	Maryori Morantes Zorro	Registro Fotográfico	5 y 6	999-1005
Auxiliar de enfermeria (1)	Maribel Carranza	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1354-1366
Auxiliar de enfermeria (2)	Johana Andrea Huertas Pinto	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1413-1424
Auxiliar de enfermeria (3)	Carmen Alicia Arenas Cruz	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1367-1378
Auxiliar de enfermeria (4)	Dina Patricia Duarte	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1463-1474
Auxiliar de enfermeria (5)	Carmenza Niño Cárdenas	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1379-1390
Auxiliar de enfermeria (6)	Yudis Shirley Suarez Rodriguez	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1425-1437
Auxiliar de enfermeria (7)	Angela Liliana Avella	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1438-1450
Auxiliar de enfermeria (8)	Nohelia Ortiz Lombana	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1402-1412
Auxiliar de enfermeria (9)	Andrea del Socorro Durango Aguirre	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1345-1353
Auxiliar de enfermeria (10)	Meribel Galvis Bustamante	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1391-1400
Auxiliar de enfermeria	Zulma Tatiana Gomez Rojas	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	7	1451-1462
Fisioterapeuta	Diana Alejandra Diaz Acevedo	Descripción de las actividades, planillas de asistencia, Registro fotográfico.	8	1475-1793

Completando una ejecución del componente de operación del SESENTA Y DOS PUNTO CERO OCHO POR CIENTO (62,08%). Del periodo del 1 al 30 de abril de 2026, avalado por la interventoría.

3.3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CUIDADOS AL ADULTO MAYOR: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", realizó seguimiento a las diferentes actividades desarrolladas por los profesionales y técnicos, que se encargan del cuidado y atención a los adultos mayores del Centro de protección y Centro Día, a través de actividades de promoción y prevención. Contando con un equipo ejecutor idóneo para prestar el servicio, como lo es la coordinadora de enfermería (1), auxiliares de enfermería (9) prestan el servicio en el centro de protección y (1) presta el servicio en el centro día. Nutricionista (1), Gerontóloga (1), Fisioterapeuta (1) y Psicóloga (1); evidenciándose el cumplimiento de actividades. Así mismo se confirma en el registro fotográfico en la carpeta número 1, en los folios (60-81), y los formatos de seguimiento en la carpeta No.2, del folio (285-386-387-383-375-376-373-366-363-360-358-355-351-350-345-346-334-333-337-335-328-329-325-326-322-318-319-306-314-311-301-291-292-284-285-286-287-283-277-278-388-372-369-368-361-352-349-347-341-339-337-330-327-312-304-299-300-295-294-280-281).
Completando una ejecución financiera del componente del SESENTA Y UNO PUNTO NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO (61,94%). Del periodo del 1 al 30 de abril de 2026, avalado por la interventoría.

3.4. COMPONENTE DE INSUMOS: La interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025–2026 realizó el seguimiento correspondiente a este componente, verificando la entrega, por parte del operador FUNDACIÓN SOCIAL SERES – Servicios con Responsabilidad Social, de cada uno de los insumos establecidos en el contrato en ejecución.

Asimismo, se constató el respectivo ingreso de dichos elementos al almacén municipal y su adecuada utilización en el desarrollo de las actividades requeridas para la operación de la Granja del Adulto Mayor.

El componente alcanzó una ejecución acumulada del NOVENTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y UNO POR CIENTO (99,31 %), correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, porcentaje que fue revisado y avalado por la interventoría.

A continuación, se relacionan los insumos contemplados en el Contrato de Prestación de Servicios No. 937 de 2025, conforme se evidencia en el siguiente cuadro:

4.1.INSUMOS PARA LA OPERACIÓN Y CUIDADO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO DE ENTREGAS
4.1.1	Gasolina, para las guadañas.	Galón	10	5

4.2 INSUMOS PARA LA OPERACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NUMERO DE ENTREGAS
4.2.1	Bolsa de basura industrial paquete x 10 unidades, de 90x120 cm, color negro.	30	1
4.2.2	Bolsa de basura paquete x 10 unidades, de 64x87 cm, color rojo	30	1
4.2.3	Bolsa de basura paquete x 10 unidades, de 70x100 cm, color verde	30	1

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Alcaldía de Aguazul

4.2.4	Guantes domésticos plásticos, reforzado talla 8 y 9	40	1
4.2.5	Toalla de cocina o limpión en tela toalla de 30x50 cm.	80	1
4.2.6	Crema lavaplatos arranca grasa, por 450 gramos	90	1
4.2.7	Esponja lavaplatos en espuma y recubierta totalmente en fibra, que arranca la grasa profunda, más abrasiva y resistente.	60	1
4.2.8	Esponja en acero inoxidable en espiral, remueve la suciedad impregnada de manera más rápida y sin esfuerzo.	60	1
4.2.9	Gorros desechables blanco tipo oruga paquete por 100 unidades	30	1
4.2.10	Detergente en polvo 2 en 1, o 3 en 1, para el lavado de prendas blancas y de color. No tiene cloro. Bolsa por 5 kilos.	100	1
4.2.11	Detergente líquido, desempeño superior, suave con la ropa, fragancia que perdura, presentación en galón de 5 litros, marca reconocida en el mercado	80	1
4.2.12	Blanqueador con hipoclorito al 5%, en presentación de 3800 ml	100	1
4.2.13	Limpia pisos antibacterial, de lavanda, limón, frutos rojos, y/o otros olores. Multiusos x 5 Litros	80	1

4.3. INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD Y EL CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NUMERO DE ENTREGAS
4.3.1	Cepillo de dientes para adulto, mango resistente y cerdas suaves y/o medio.	75	2
4.3.2	Desodorante en gel con una duración de 24 o 48 horas de protección, antitraspirante. Contenido de 110 gr a 115 gr.	50	2
4.3.3	Afeitadora desechable, cabeza móvil, triple hoja de larga duración, mango de goma.	150	2
4.3.4	Crema Corporal para piel sensible, REPARACIÓN INTENSIVA, que brinda 24 horas de humectación, hipoalergénica, frasco dosificador x 400 ml.	30	2
4.3.5	Crema antipañalitis con óxido de zinc, capa ligera y suave textura. Presentación tubo o tarro por 60 gramos	30	2
4.3.6	Pañitos húmedos sin alcohol x 100 unidades, delicados con la piel, máxima suavidad y resistencia.	45	2
4.3.7	Venda fija de tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas - Tamaño 2"x5 yardas. de un solo uso.	100	2
4.3.8	Esparadrapo en tela, rollo de 2" x 5 yardas (5 cm X 450 centímetros). Tela tipo hospitalario. Micro poroso e hipo alérgico de color blanco.	40	2
4.3.9	Microporoso e hipo alérgico. Presentación cinta adhesiva microporo de 2" X 5 yardas. (5cm x 4.50 cm)	40	2
4.3.10	Tapabocas desechables de sujecion termosellados, caja de 50 unidades	40	2
4.3.11	Gasa estéril, esponja de gasa no tejida, caja por 12 unidades, que contiene bolsita individual x 2 unidades. 7.5 cm x 7.0 a 7.5 cm	300	2
4.3.12	Guantes de examen o nitrilo. No estériles. Hipoalergénicos. Producto desechable (un solo uso). Color natural o azul. Caja x 100 unidades. Talla M.	75	2
4.3.13	Toallas de papel para manos dobladas en Z ecológicas o blancas, absorbentes, paquete x 150 hojas, se entrega paquete de 3, igual a 450 hojas.	15	2
4.3.14	Papel Higiénico blanco, doble hoja, resistente, paquete x 4 rollos de 250 mts cada uno, ideal para dispensador.	40	2

4.4 INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NUMERO DE ENTREGAS
4.4.1	Cordón de seda o cola de ratón de 2mm, rollo de 130 metros, colores variados	15	1
4.4.2	Caja de colores doble punta x 12 unidades. suaves, cremosos y de mina gruesa.	40	1
4.4.3	Chaquiras paquete de 250 gramos multicolor y unicolor	30	1
4.4.4	Palos de paleta en madera, paquete de 100 unidades	30	1
4.4.5	Cartón paja de 1/8 paquete de 10 unidades	30	1
4.4.6	Tijeras multiusos afiladas de 8.5 pulgadas, con agarre cómodo, resistentes y livianas.	20	1
4.4.7	Lápiz caja X 12 Unidades, de trazo negro.	30	1

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 / Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co / www.aguazul-casanare.gov.co

4.4.8	Pelota de letras, elaborada en caucho # 5 de colores	20	1
4.4.9	Papel seda de colores por 25 unidades	25	1
4.4.10	Figuras en yeso para pintar	40	1
4.4.11	Cartulina paquete x 10 unidades de 1/8 de colores surtidos	30	1
4.4.12	Kit de Pinceles planos cerdas finas, mango en madera, x 6 unidades, de los números 2 al 18 mínimo.	10	1
4.4.13	Juego de armatodo de 200 piezas	5	1
4.4.14	Esferos de punta fina clásico, caja x 12 unidades color negro	8	1
4.4.15	Carpeta 4 solapas blanca, desasificada	120	1
4.4.16	Papel blanco tamaño carta x 75 grs (resma)	8	1
4.4.17	Cajas de archivo estándar No. 12, con paredes de cartón reforzado.	20	1

4.5 INSUMOS PARA LA OPERACIÓN UNIDADES PRODUCTIVAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NUMERO DE ENTREGAS
4.5.1	Alambre dulce rollo de 10 metros	2	1
4.5.2	Rollo Malla de alambre galvanizado (Para pollos)1/4 pulg – 1.80 x 50m	2	1
4.5.3	Grapas para cerca caja de 1 kilo	3	1
4.5.4	Bandeja Semillero De Germinación Huerta Casera 50 Cavidades	15	1
4.5.5	Bolsa Para Vivero Semillero 20 X 35 Cm. Calibre 1,5, paquete por 100 unidades	5	1
4.5.6	k atrapadoras de moscas de plantas de doble cara con lazo, de 10x15 cm, por 20 unidades	4	1
4.5.7	Rollo de cabuya de 500mt.	2	1
4.5.8	Guante Zubicla Flex Poly Poliuretano #9	20	1
4.5.9	Canilleras guadaña - almohadilla de protección ajustable para rodillas y pantorrillas con cierre de bloqueo	2	1
4.5.10	Arnés de seguridad para guadaña	2	1
4.5.11	Careta facial protectora visor abatible - levantable color amarillo	3	1
4.5.12	Gafas de seguridad ajustable	8	1
4.5.13	Peto de carnaza	6	1
4.5.14	Caneca plástica tapa aro 55 gal (208 litros)	1	1
4.5.15	Hidrolavadora a Motor Diésel de 10hp, Bomba de 3.600 PSI, con una tasa de flujo de 15.0 l/m, presión máxima 3.600 psi, llantas neumáticas.	1	1
4.5.16	Aceite de 2 tiempos, en presentación de 1/4 de galón, mezcla recomendada con lubricante sintético 2T para motores refrigerados por aire	8	1
4.5.17	Aceite 4 tiempos, lubricación superior para motores de 4 tiempos, especialmente en equipos agrícolas e industriales como hidrolavadoras, en presentación de 1/4 de galón.	8	1
4.5.18	Bulto de 50 kg de abono orgánico.	8	1
4.5.19	Abono Orgánico Humus Lombricompuesto x 40Kg. Con registro o resolución ICA.	8	1
4.5.20	Sobre de semilla de Papaya Maradol roja, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.21	Sobre de semilla de Sandia Charleston, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.22	Sobre de semilla de Tomate chonto, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	10	1
4.5.23	Sobre de semilla de pimentón, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.24	Sobre de semilla de pepino, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.25	Sobre de semilla de lechuga, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Alcaldía de Aguazul

4.5.26	Sobre de semilla de ají jalapeño, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.27	Sobre de semilla de pepino cohombro, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.28	Sobre de semilla de cilantro, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	10	1
4.5.29	Sobre de semilla de Tomate Cherry, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.30	Sobre de semilla de Hierbabuena, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.31	Sobre de semilla de Ruda, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.32	Sobre de semilla de Menta, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.33	Sobre de semilla de Caléndula, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.34	Sobre de semilla de Ahuyama Valluna, con registro ICA, con fecha de análisis inferior a seis meses.	8	1
4.5.35	Copralab Biofungicida Trichoderma 500g Orgánico, con registro o resolución ICA.	5	1
4.5.36	Insecticida-acaricida sistémico-translaminar, emulcionable, con abamectin 1,8% EC, de 1 litro	5	1
4.5.37	Jabón Potásico Con Aceite De Neem Orgánico 1 Litro Ecológico, Con registro o resolución ICA.	5	1
4.5.38	Glifosol Gránulos solubles 50 gramos, Con registro o resolución ICA.	5	1
4.5.39	Desinfectante a base de fenoles y cresoles, creolina galón de 20 Litros. Con registro o resolución ICA.	1	1
4.5.40	Protector trichoderma harzianum de 50 gramos. Con registro o resolución ICA.	3	1
4.5.41	Lorsban en polvo 2.5% DP, por 1 kilo	8	1
4.5.42	Cipermetrina con registro ICA, para control de insectos. Presentación de 1 litro, Con registro o resolución ICA.	3	1
4.5.43	Bacillus-bio-thuringiensis 1 Litro, Con registro o resolución ICA.	3	1

3.5. COMPONENTE DE DESPLAZAMIENTO: La interventoria "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", a través del servicio de desplazamiento se garantizó que los adultos mayores del centro de protección, puedan asistir a sus citas médicas como se relaciona a continuación:

ACTIVIDAD	FECHA	DESCRIPCION
Desplazamiento No.1	7 de abril de 2026	Traslado del adulto mayor FIDEL GARCIA a la EPS FASALUD, para valoración por el servicio de Psiquiatría.
Desplazamiento No.2	14 de abril de 2026	Traslado del adulto mayor PABLO EMILIO CABALLERO, al Hospital Juan Hernando Urrego, con el fin de asistir a una valoración por medicina general.
Desplazamiento No.3	15 de abril de 2026	Traslado del adulto mayor JOT FAJARDO al hospital Juan Hernando Urrego, con el fin de asistir a una valoración por medicina general.
Desplazamiento No.4	16 abril de 2026	Traslado de los adultos mayores SAUL ORTEGA y VICTOR MANUEL MELO SANA, con el fin de asistir a valoración con Psiquiatría.
Desplazamiento No.5	20 abril de 2026	Traslado del adulto mayor ALVARO FERNANDEZ, al hospital Juan Hernando Urrego, con el fin de asistir a valoración por medicina general.
Desplazamiento No.6	24 abril de 2026	Traslado de los adultos mayores FRANCELINA ROJAS y JAIME RODRIGUEZ, a Clínica MEISEL, con el fin de asistir a valoración por medicina interna.
Desplazamiento No.7	27 abril de 2026	Traslado del adulto mayor JESUS MONTAÑO al Hospital Juan Hernando Urrego, con el propósito de asistir a valoración por medicina general.

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49,
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010

Por lo tanto, para este periodo se utilizaron siete (7) recorridos los días (7-14-15-16-20-24-27 de abril de 2026). **En el informe del operador** se evidencia en la carpeta No.14 y 15 Anexo 39, en los folios (2604-2800) y registro fotográfico anexo 2 folio (2928-2931) y documentos del vehículo, conductor y seguridad social, carpeta No. 15 anexo 35, folios (2945-2959).

De igual manera se evidencia en el informe de la interventoría el seguimiento del recorrido de los adultos mayores del Centro Dia, documentos de la buseta placas GWU 358 modelo 2021, de la empresa ARCO IRIS, con los respectivos documentos. Completando una ejecución financiera acumulada del SESENTA Y SEIS PUNTO DOCE POR CIENTO (66,12%). Del periodo del 1 al 30 de abril de 2026, avalado por la interventoría.

3.6.COMPONENTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", Verificó los productos que integran la entrega de paquete nutricional que se llevó a cabo los días (22 Y 23) del mes de abril de la presente anualidad; la Interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 – 2026, revisó los soportes de las entregas como planillas de firmas y/o huellas, registro fotográfico, cedula, y SISBEN, carpeta No.14, 15, 16 y 17, anexo 36 folios (2960-3278) y registro fotográfico carpeta 17 anexo 43 folios (3279-3320) y entrada de almacén municipal, anexo 44 folio (3321-3331). Así mismo la interventoría valido la base de datos final de los adultos mayores beneficiarios del paquete nutricional (140), carpeta No.15-16-17 anexo 42 folios (2960-3278); de igual manera la interventoría validó los 12 encuentros de bienestar que realizó la profesional dentro de las jornadas de entrega de paquete nutricional, referente a bienestar y sensibilización para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, en orientación en pautas adecuadas de alimentación. Registro fotográfico carpeta No.17 anexo 39 folios (3332-3337), se verificó que se garantice un sonido con dos cabinas de amplificación, de mínimo 500 Watts, trípode, dos micrófonos inalámbricos, extensiones y demás elementos necesarios para garantizar el buen desarrollo de la actividad, carpeta No.17 folios (3335), verificó el servicio prestado y la documentación del vehículo afiliado a la empresa de transporte publico especial legalmente constituida con razón social EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EXPRESO S.A.S. Vehículo placa POP-038, documentos del vehículo carpeta No.17 anexo 46 folios (3338-3351) y el servicio de transporte de paquetes, camión de carga, registro fotográfico folios (3352-3354).

Completando una ejecución del componente de actividades complementarias acumulada del SDESENTA Y SEIS PUNTO CERO POR CIENTO (66,00%). Del periodo del 1 al 30 de abril de 2026, avalado por la interventoría.

OBSERVACION: Dentro del acta No.4 de fecha 22 de abril de 2026, se le indica al interventor del contrato de interventoría No.965-2025, la calidad de los productos entregados, enfatizando que la responsabilidad en la aprobación es de la Interventoría, ya que su función es; realizar Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica al contrato en operación, contrato de prestación de servicios No.937-2025. De igual manera se anexa matriz financiera (8 folios), así mismo se anexa acta de revisión de especificaciones técnicas de elementos para la cuarta entrega de 140 paquetes nutricionales para los beneficiarios adultos mayores extramural en la fecha 22 y 23 de abril de 2026 (7 folios).

6.1. REALIZAR LA ENTREGA DE RACIONES PARA PREPARAR:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD DE PAQUETES A ENTREGAR
6.1.1	Arroz blanco, tipo 1 grado 1, empacado en bolsa de polietileno por 1000 gramos.	3	280

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Alcaldía de Aguazul

6.1.2	Harina de trigo tradicional, fortificada empacada en bolsa de polietileno por 500 gramos.	1	280
6.1.3	Harina de maíz precocido de maíz blanco, empacada en bolsa de polietileno por 500 gramos.	2	280
6.1.4	Avena en hojuelas, 100 % natural –con fibra, empacada en bolsa de polietileno. Por 1200 gramos.	1	280
6.1.5	Pasta alimenticia sencilla tipo espagueti, empacada en bolsa de polietileno por 250 gramos.	3	280
6.1.6	Pasta alimenticia, fideos o cabello de ángel para sopa, empacada en bolsa de polietileno por 250 gramos	3	280
6.1.7	Galletas saladas integrales, presentación de 3 tacos, en empaque metalizado que las protege de la luz solar y la humedad. De mínimo 324 gramos	1	280
6.1.8	Leche en polvo instantánea, adicionada con vitaminas A y D, de 380 gramos. Marca reconocida en el mercado nacional	4	280
6.1.9	Atún en lomitos enlatado en aceite de girasol, por 160 gramos peso neto. Marca reconocida en el mercado nacional.	6	280
6.1.10	Huevo de gallina tipo AA (1 cubeta de 30 unidades), empacada de manera individual, garantizando su frescura y conservación.	1	280
6.1.11	Lenteja tipo 1, desenvainada empacada en bolsa de polietileno por 500 gramos.	2	280
6.1.12	Arveja verde desenvainada, empacada en bolsa de polietileno por 500 gramos.	1	280
6.1.13	Frijol Bola roja, empacada en bolsa de polietileno por 500 gramos.	1	280
6.1.14	Aceite de girasol, con vitaminas, colesterol 0, sodio 0, grasa total 10 gramos; frasco plástico. Por 900 ml.	1	280
6.1.15	Panela debidamente empacada y sellada entera o pastilla, teniendo en cuenta que la calidad del producto como su empaque será de conformidad con la resolución 779 del 17 de marzo de 2006. Presentación de 1000 gramos.	1	280
6.1.16	Chocolate en barra, tradicional, fuente natural de antioxidantes, naturalmente cero colesterol, en bolsa de papel parafinado de 500 gramos	1	280
6.1.17	Café tostado y molido, 100% natural, en bolsa de 500 gramos.	1	280
6.1.18	Sal refinada sin aditivo, de alta pureza, en bolsa de polietileno por 1000 gramos.	1	280

KITS DE ASEO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD DE KITS A ENTREGAR
6.2.1	Crema dental 150 ml con fluoruro, que brinda protección a las encías, máxima protección anticaries.	1	280
6.2.2	Jabón de baño en barra, tripack (paquete por 3), contra bacterias, con avena o aloe vera o natural, presentación en barra de mínimo 110 gr cada una.	1	280
6.2.3	Papel higiénico triple hoja por rollo.	3	280
6.2.4	Jabón de lavar en barra contenido neto 300 gr	2	280
6.2.5	Detergente en polvo 2 en 1, o 3 en 1, para el lavado de prendas blancas y de color. Bolsa por 1000 gramos.	1	280

3.7. COMPONENTE DE MANUALIDADES: La interventoría realizo verificación del taller en la elaboración de PRODUCTOS EN ZUNCHO, en horario de la tarde, de lunes a viernes con un mínimo de tres (3) horas diarias, este taller se llevó a cabo en las instalaciones de la granja del adulto mayor; del 01 al 16 del mes de abril de la presente anualidad, para los veintidós (22) adultos mayores, distribuidos así: dieciocho (18) adultos extramurales, y cuatro (4) beneficiarios del centro de protección; los soportes se evidencian en el informe del operador en la carpeta No.18 anexo No.50 folios (3371-3383), listado de beneficiarios carpeta 17 folios (3385-3414) y refrigerios folio (3415-3444). Completando una ejecución del componente de Manualidades acumulada del CIEN POR CIENTO (100%). Del periodo del 1 al 30 de abril de 2026, avalado por la interventoría.

3.8. COMPONENTE DE SEGURIDAD: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por la empresa "TAC SEGURIDAD LTDA", con NIT 900.448.609-3; prestadora del

servicio de vigilancia privada, para la atención de un (1) punto de vigilancia las 24 horas, quienes desarrollan actividades de seguimiento, control de ingreso y demás actividades correspondientes, para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles de la Granja. Así mismo se confirma en el registro fotográfico, la prestación del servicio de seguridad, teniendo en cuenta los formatos de seguimiento en la carpeta No.18, en el anexo 51 folios (279-359-313-364), soportes del desarrollo de actividades de seguridad privada junto con el registro fotográfico, seguridad social. Completando una ejecución financiera acumulada del SESENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (62,52%). Del periodo del 1 al 30 de abril de 2026, avalado por la interventoría.

3.9. IMPREVISTOS: La interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026" Para este periodo del 1 al 30 de abril de 2026, se generaron los siguientes gastos por imprevistos, por lo tanto, la interventoría verifica y avala los soportes adjuntos por el operador en la carpeta No.18, Anexo No.52, folios 3513-3555; de esta manera se realiza cuadro descriptivo como se detalla a continuación:

CONCEPTO	DESCRIPCION	FECHA	VALOR
IMPREVISTO No.1	Cuidado Adulto Mayor – JAIME GUTIERREZ – Hospitalización - BOGOTA.	DIA 14 DE ABRIL DE 2026	$350.000
IMPREVISTO No.2	Cuidado Adulto Mayor – JAIME GUTIERREZ - Hospitalización – BOGOTA.	LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2026	$540.000
IMPREVISTO No.3	Cuidado Adulto Mayor – JUVENAL GARCIA NIÑO – Hospitalización – HORO YOPAL.	LOS DIAS 19,20,21,22,23,24 Y 25 DE ABRIL DE 2026.	$650.000
TOTAL			$1.540.000

Completando una ejecución financiera acumulada del OCHENTA Y SIETE PUNTO CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (87,48%). Del periodo del 1 al 30 de abril de 2026, avalado por la interventoría.

4. PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA No.0965-2025:

De acuerdo al personal requerido y ofertado para la debida ejecución del contrato de interventoría, en el siguiente cuadro se relacionan los datos del equipo ejecutor que realiza las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y legal al contrato intervenido, contrato de prestación de servicios No.0937 de fecha 22 de octubre de 2025.

PERSONAL PROFESIONAL								
ITEM	NOMBRE COMPLETO	CARGO	No. CEDULA	TIEMPO DE DEDICACION	PERIODO LABORADO			
					INICIO	TERMINACION INICIAL	TERMINACION FINAL	ADICIONAL Y/O PRORROGA
1	ALVARO OROZCO	CONTADOR	9.522.510	80%	06-11-2025	05-05-2026	05-05-2026	15-08-2026
2	LILIANA ISABEL REYES MORA	NUTRICIONISTA	1.118.533.393	80%	06-11-2025	05-05-2026	05-05-2026	15-08-2026
3	YEISON JULIAN OROZCO CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1057589452	70%	06-11-2025	05-05-2026	05-05-2026	15-08-2026

De acuerdo al periodo de la presente acta ***parcial No.6*** que va desde el ***01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026***, se presenta el siguiente cuadro donde se describe el pago de Seguridad Social por cada profesional.

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CMC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

4. RELACION DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGADA DEL MES DE ABRIL 2026 / MAYO 2026

CONTRATO INTERVENTORIA No 965-2025												
PERSONAL DE NOMINA - ABRIL												
No PLANILLA	PERIODO			CONTRATISTA	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION	SENA	ICBF	VALOR TOTAL APORTES
	SALUD	PENSION	ARL									
0503770681	2026-05	2026-04	2026-04	OROZCO ALVARO	2.410.400,00	427.100,00	Resolución Radicado No 2025-2553590 SUB 393162-29 NOV. 2025	17.900,00	130.700,00	183.300,00	244.400,00	999.800,00
0503770681	2026-05	2026-04	2026-04	OROZCO CASTRO YEISON JULIAN	1.750.905,00	310.900,00	280.200,00	9.200,00	70.190,00	35.018,10	50.027,15	665.845,25
0503770681	2026-05	2026-04	2026-04	REYES MORA LILIANA ISABEL	2.589.300,00	373.700,00	470.300,00	15.700,00	119.600,00	59.787,00	68.680,50	1.138.767,50
				TOTALES	6.150.605,00	1.019.700	750.500,00	42.800,00	320.400	163.305	244.800,00	2.804.800,00

PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS - CONDUCTOR								
CONTRATISTA	PERIODO		PLANILLA No.	IBC	SALUD	PENSION	ARL	VALOR TOTAL APORTES
	SALUD	PENSION						
CRISTIAN DAVID HERNANDEZ NOSSA	2026-4	20256-4	39846592	$ 2.436.000	$ 304.500	$ 380.600	$ 12.800	$ 707.100

5. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTOS

Que de acuerdo a los soportes de seguimiento en visitas realizadas por el CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", a las actividades desarrolladas a través del Contrato de Interventoría No.0965 de fecha 04 de noviembre de 2025, se detallan en los siguientes cuadros los días de seguimiento y visitas realizado durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de marzo de 2026.

SEGUIMIENTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

En el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2026 se ejecutaron actividades correspondientes a los componentes No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9, del contrato de prestación de servicios No 937, con una inversión total de $376.811.633,00 distribuidos de la siguiente manera:

No.1- COMPONENTE NUTRICIONAL:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	ADICIONAL No.2	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1	COMPONENTE NUTRICIONAL	$ 552.594.167	$ 15.998.254	$ 311.296.292	$ 879.888.713	09 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 58.790.280	$ 821.092.433
						01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 82.458.180	$ 738.594.253

						01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 96.221.376	$ 553.372.677
						01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 89.055.640	$ 584.317.231
						01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.05	$ 108.813.292	$ 463.503.939
						01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.06	$ 90.329.262	$ 373.174.677
							TOTAL EJECUTADO	$ 506.714.036	$ 373.174.677

No.2- COMPONENTE DE OPERACIÓN.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	ADICIONAL No.2	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
3	COMPONENTE DE OPERACIÓN	$ 250.131.222	$ 4.057.120	$ 172.269.572	$ 426.457.917	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 36.369.523	$ 390.088.394
						01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 46.106.372	$ 343.983.022
						01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 45.370.508	$ 298.612.514
						01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 53.069.248	$ 245.543.266
						01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.05	$ 49.210.678	$ 196.333.588
						01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.06	$ 49.709.576	$ 146.554.012
							TOTAL EJECUTADO	$ 279.693.905	$ 146.554.012

No.3- COMPONENTE ACTIVIDADES DE CUIDADOS AL ADULTO MAYOR.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	ADICIONAL No.2	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
3	COMPONENTE DE CUIDADOS AL ADULTO MAYOR	$ 378.632.325	$ 7.132.942	$ 270.255.748	$ 655.921.015	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 55.578.150	$ 600.341.865
						01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 66.694.980	$ 533.646.885
						01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 69.599.093	$ 464.047.792
						01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 84.832.763	$ 379.215.029
						01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.05	$ 77.215.928	$ 301.999.101
						01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.06	$ 77.215.928	$ 224.783.173
							VALOR EJECUTADO	$ 431.137.842	$ 224.783.173

No.4- COMPONENTE DE INSUMOS.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	ADICIONAL No.2	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
4	COMPONENTE DE INSUMOS	$ 97.203.835	N/A	$ 670.650	$ 97.874.485	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 47.331.342	$ 50.543.141
						01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 25.909.405	$ 24.633.736
						01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 801.210	$ 24.832.526

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Alcaldía de Aguazul

						01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 225.690	$ 24.406.838
						01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.05	$ 223.550	$ 24.183.088
						01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.06	$ 23.767.879	$ 415.209
							VALOR EJECUTADO	$ 97.409.277	$ 415.209

No.5- COMPONENTE DE DESPLAZAMIENTO.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	ADICIONAL No.2	VALOR TOAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
5	COMPONENTE DE DESPLAZAMIENTO	$ 105.091.254	$ 5.839.726	$ 65.292.324	$ 176.023.304	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 16.633.333	$ 159.389.971
						01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 20.480.000	$ 138.909.971
						01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 19.647.200	$ 119.262.771
						01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 18.319.710	$ 100.943.061
						01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.06	$ 20.841.330	$ 80.101.731
							VALOR EJECUTADO	$ 95.921.573	$ 80.101.731

No.6 COMPONENTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	ADICIONAL No.2	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
6	COMPONENTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 300.159.624	N/A	$ 154.641.384	$ 454.801.008	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 73.569.711	$ 381.231.297
						01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 73.669.711	$ 307.661.586
						01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 0	$ 0
						01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 0	$ 0
						01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.05	$ 77.320.893	$ 230.340.693
						01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.06	$ 37.867.251	$ 192.475.642
							VALOR EJECUTADO	$ 262.326.566	$ 192.475.642

No.7 COMPONENTE DE MANUALIDADES:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	ADICIONAL No.2	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
7	COMPONENTE MANUALIDADES	$ 24.650.612	N/A		$ 24.650.612	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 0	$ 0
						01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 10.115.000	$ 14.535.612

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

						01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 0	$ 0
						01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 0	$ 0
						01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.05	$ 6.035.680	$ 6.499.928
						01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.06	$ 6.853.671	$ 0
							VALOR EJECUTADO	$ 24.904.354	$ 0

No.8 COMPONENTE DE SEGURIDAD:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	ADICIONAL No.2	VALOR TOAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
8	COMPONENTE DE SEGURIDAD	$ 108.745.474	$ 16.709.292	$ 85.508.282	$ 210.963.048	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 15.971.650	$ 194.991.398
						01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 18.262.510	$ 176.728.888
						01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 21.023.477	$ 184.706.376
						01 DE FEBERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 27.308.671	$ 127.396.404
						01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.05	$ 24.166.224	$ 103.238.180
						01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.06	$ 24.166.223,72	$ 79.063.956
							VALOR EJECUTADO	$ 131.899.091,72	$ 79.063.956

No.9 IMPREVISTOS:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR INICIAL POR COMPONENTE	ADICIONAL No.1	ADICIONAL No.2	VALOR TOTAL	TIEMPO COMPRENDIDO INFORME	INFORME ACTA PARCIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO POR COMPONENTE
9	COMPONENTE DE IMPREVISTOS	$ 17.346.242	N/A	$ 10.182.391	$ 27.528.633	06 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.01	$ 1.292.800	$ 36.235.833
						01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.02	$ 3.417.800	$ 22.818.033
						01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.03	$ 6.966.400	$ 16.851.633
						01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.04	$ 6.647.500	$ 10.204.103
						01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.05	$ 0	
						01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	INFORME DE EJECUCION ACTA PARCIAL No.06	$ 6.757.300	$ 3.446.803
							VALOR EJECUTADO	$ 24.081.800	$ 3.446.803

Balance de ejecución financiera del Contrato de Interventoría No.0965 de 2025.
PERIODO 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

BALANCE FINANCIERO
CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0965/2025
"REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CUIDADO, PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MARCO DEL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE SALUD Y GESTIÓN SOCIAL".
DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Alcaldía de Aguazul

CONCEPTO	CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
VALOR DEL CONTRATO	$ 164.726.779		
ADICIONAL No.1	$ 91.237.211		
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1. DE FECHA DEL 06 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.		$ 23.225.802	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1.			$ 23.225.802
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2. DE FECHA DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		$ 27.870.964	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2.			$ 27.870.964
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3. DE FECHA DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026.		$ 27.870.964	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3.			$ 27.870.964
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4. DE FECHA DEL 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERODE 2026.		$ 27.870.964	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 4.			$ 27.870.964
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5. DE FECHA DEL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026.		$ 27.870.964	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5.			$ 27.870.964
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 6. DE FECHA DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026.		$ 27.870.964	
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 6.			$ 27.870.964
VALOR POR EJECUTAR		$ 93.383.368	
VALOR POR PAGAR			$ 93.383.368
TOTAL	**$ 255.963.990**	**$ 255.963.990**	**$ 255.963.990**

8. INFORMACION JURIDICA

8.1. CONTROL DE POLIZAS

En este informe se presentan las garantías de cumplimiento en favor de entidades estatales, constituida por la firma contratista, expedida por la Compañía Seguros Mundial.

8.1.1. Pólizas Según Suscripción Contrato

Mediante suscripción del contrato de prestación de servicios del 22 de octubre de 2025 se expidieron las garantías de responsabilidad civil extracontractual y cumplimento del contrato, con las siguientes vigencias:

Amparos	Valencia		No. póliza	No. anexo	Valor Asegurado
	Desde	Hasta			
Cumplimiento	22/10/2025	18/10/2026		0	$ 183.445.475,30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22/10/2025	18/10/2026		0	$550.336.425,90
Calidad del servicio	22/10/2025	18/10/2026	COQ-100007080	0	$366.890.950,60
Calidad del bien	22/10/2025	18/10/2026		0	$183.445.475,30
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	22/10/2025	18/04/2029		0	$91.722.737,65
Responsabilidad civil extracontractual	22/10/2025	18/04/2026	COQ-100001789	0	$ 284.700.000

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010

Compañía de Seguros			Seguros Mundial		
Fecha aprobación de pólizas			05/11/2025		

Se expide el anexo No 1 por observación al número del contrato, sin modificar las garantías.

Amparos	Vigencia		No. póliza	No. anexo	Valor Asegurado
	Desde	Hasta			
Cumplimiento	22/10/2025	18/10/2026		1	$ 183.445.475,30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22/10/2025	18/10/2026		1	$550.336.425,90
Calidad del servicio	22/10/2025	18/10/2026	COQ-100007080	1	$366.890.950,60
Calidad del bien	22/10/2025	18/10/2026		1	$183.445.475,30
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	22/10/2025	18/04/2029		1	$91.722.737,65
Responsabilidad civil extracontractual	22/10/2025	18/04/2026	COQ-100001789	1	$ 284.700.000
Compañía de Seguros			Seguros Mundial		
Fecha aprobación de pólizas			05/11/2025		

Objeto Modificación: Se realiza el presente anexo tipo de contrato: Clausulado contrato de prestación de servicios – Licitación pública No MA-LP-SSSG-007-2025 No de contrato 0937 de fecha 22/10/2025.

Pólizas Según Suscripción Acta de Inicio

Mediante suscripción del acta de inicio del 06 de noviembre de 2025 se actualizaron las vigencias de las garantías de cumplimento y responsabilidad civil extracontractual

Amparos	Vigencia		No. póliza	No. anexo	Valor Asegurado
	Desde	Hasta			
Cumplimiento	06/11/2025	22/10/2026		2	$ 183.445.475,30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/11/2025	22/10/2026		2	$550.336.425,90
Calidad del servicio	06/11/2025	22/10/2026	COQ-100007080	2	$366.890.950,60
Calidad del bien	06/11/2025	22/10/2026		2	$183.445.475,30
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	06/11/2025	22/04/2029		2	$91.722.737,65
Responsabilidad civil extracontractual **	22/10/2025	22/04/2026	COQ-100001789	2	$ 284.700.000
Compañía de Seguros			Seguros Mundial		
Fecha aprobación de pólizas			25/11/2025		

Las garantías se evidencian en los anexos del informe de actividades No 1

8.1.2. Pólizas Según Suscripción Adicional No 1 y Modificatorio No 1

Se suscripción Adicional No 1 y Modificatorio No 1 al contrato 937 y se actualizan garantías de cumplimento.

Amparos	Vigencia		No. póliza	No. anexo	Valor Asegurado
	Desde	Hasta			
Cumplimiento	06/11/2025	22/10/2026		3	$ 188.399.210,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	06/11/2025	22/10/2026		3	$565.197.630,00

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Alcaldía de Aguazul

Calidad del servicio	06/11/2025	22/10/2026	COQ-100007080	3	$376.798.420,00
Calidad del bien	06/11/2025	22/10/2026		3	$188.399.210,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	06/11/2025	22/04/2029		3	$94.199.605,00
Responsabilidad civil extracontractual **	22/10/2025	22/04/2026	COQ-100001789	2	$ 284.700.000
Compañía de Seguros			Seguros Mundial		
Fecha aprobación de pólizas			25/11/2025		

Los soportes de actualización de pólizas según Adicional No1, Prorroga No 1 y Modificatorio No 1 del contrato 472 de 2025, reposan en los anexos del informe mensual No 4.

ADICIONALES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES
En el periodo de reporte del presente informe se presentaron las siguientes situaciones que requieren realizar adición y modificación al contrato de prestación de servicios No 937.

Control Modificatorias
Que el día 02 de febrero de 2026 se recibe solicitud por parte del contratista, con asunto: MODIFICATORIO NO 1 Y ADICIONAL NO 1 teniendo en cuenta el ajuste salarial establecido por el Gobierno Nacional y el IPC para el año 2026. Adicionalmente se tiene en cuenta la circular externa N° 20251300000115CS del 30 de diciembre de 2025 emanada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en cuanto a la tarifas que rigen para la vigencia 2026, que expresa que para el periodo desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026 la tarifa base será equivalente a 9,77 salarios mínimos mensuales legales, se proyectó el cálculo del costo de la vigilancia y se tienen diferencias para la vigencia 2026. Po lo anterior le corresponde a la entidad adicionar el valor del reajuste.

9. COCLUSIONES POR LA SUPERVISION:

En mi calidad de apoyo a la supervisión, recomiendo a la interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025-2026", se tenga en cuenta la calidad de los productos entregados por el operador del paquete nutricional, toda vez que son productos entregados a los adultos mayores beneficiarios de la granja del adulto mayor, con el propósito de mejorar su calidad de vida.

Para este periodo se realizó la Inspección Técnica de los Productos del paquete Nutricional, Refrigerio y Kits de autocuidado personal, en las siguientes especificaciones mencionadas en el contrato de prestación de servicios No.937 de fecha 22 de octubre de 2025:

- Fechas de vencimiento: Se verificó las fechas de vencimiento de cada uno de los productos mencionados en el contrato.
- Integridad del empaque: Se verifica que las bolsas se encuentren en muy buen estado de empacado, totalmente selladas.
- Características organolépticas: Se revisó que los productos conserven su olor, color y textura.
- Verificación de cantidades: Se revisó que las cantidades en la entrega estuvieran a corde con lo que estipulado en el contrato en ejecución.
- Se reviso que los gramajes estipulados en la minuta patrón del contrato se cumplieran.

De igual manera para este periodo de reporte del presente informe se continua con el servicio de atención integral a los adultos mayores del centro de protección y centro día de la Granja del Adulto Mayor, mediante la contratación de todo el personal requerido a nivel profesional, incluyendo al Profesional de Apoyo Integral al Programa, Profesional Apoyo Administrativo y Operativo, Profesional en Nutrición y Dietética, Profesional en Terapia Física, Profesional en Gerontología, Profesional en Psicología, Profesional en Ingeniería Agronómica, Profesional en Enfermería, así como personal técnico como auxiliares de enfermería, granjero, jornaleros, personal de servicios generales y manipuladoras de alimentos.

Adicionalmente, a los beneficiarios del Centro Día se les brinda el servicio de alimentación mediante ración servida a la mesa, así como el servicio de transporte en buseta para su traslado desde sus viviendas hasta el Centro Día y su posterior regreso a sus hogares. Este servicio de transporte tiene como finalidad facilitar el acceso de los adultos mayores a las instalaciones del programa, garantizando su asistencia y permanencia para que puedan participar y hacer uso de los servicios, actividades y atenciones integrales que ofrece el Centro Día. Tanto el servicio de alimentación como el de transporte se prestan de lunes a viernes. Durante el mes de abril se registró una asistencia promedio de 63 adultos mayores. El programa cuenta con una capacidad instalada para atender hasta 75 beneficiarios, de acuerdo con la cobertura establecida. Para el periodo del mes de abril; se contó con una asistencia en promedio de 58-60 adultos mayores, y el programa cuenta con una disponibilidad para brindar atención a 75 adultos mayores de acuerdo al programa.

Para el servicio de atención integral en el centro de protección se disponible un cupo de veintiocho (28) adultos mayores, a la fecha se presta el servicio al veintiséis (26) adultos con servicio de atención las 24 horas de lunes a domingo.

En el periodo del mes de abril se verifico la cuarta entrega de paquete nutricional, refrigerio y kits de autocuidado; que se llevó a cabo los días miércoles 22 y jueves 23 de 2026, para esta entrega se realizaron actividades complementarias con tres (3) encuentros de bienestar y sensibilización para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, con la realización de jornadas de orientación en pautas adecuadas de alimentación y nutrición, además de incentivar el envejecimiento activo y saludable de manera práctica; de igual manera se desarrollará una jornada de actividad física moderada que incentive la participación de los asistentes.

Se realizaron actividades de manualidades hasta el día 20 de abril, donde se realizó la clausura con el taller de elaboración de muñecas de trapo, taller de productos en zuncho, y taller de muñecos de navidad con estos temas se concluyó la actividad de manualidades, donde se contó con la participación de dieciocho (18) adultos mayores extramural y cuatro (4) adultos mayores del centro de protección para cada taller. Este espacio les permitió el aprendizaje de la manualidad, relacionarse con nuevas personas, aprovechando el tiempo libre en un espacio agradable y tranquilo, en compañía de la instructora especialista en el tema, y se brindó refrigerio a los participantes.

Para le mes de abril también se realizaron las respectivas pruebas microbiológicas a los alimentos con el fin de garantizar la seguridad y calidad de los alimentos que se brindó a los adultos mayores.

10. DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL INFORME POR CARPETA.

Desde la Secretaría de Salud y Gestión Social, se realiza la supervisión del Contrato de Interventoría No.0965 de fecha 04 de noviembre de 2025, de esta manera el contratista radica informe para acta ***parcial No.6***, el cual contiene una (1) caja, con tres (3) carpetas cuatro solapas, debidamente foliadas (del folio No. 001 al folio No.605 como se relaciona a continuación:

CAJA No.1. Con tres (3) carpetas cuatro solapas distribuidas de la siguiente manera:

CARPETA No.1: Informe descriptivo de actividades, acta parcial No.6 del periodo ***01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026***, del folio 01 al folio 605.

Anexo No.1: Seguridad social y parafiscales del mes de abril. Del folio 124 al folio 133.
Anexo No.2: Nomina mes abril. Del folio 134-135.
Anexo No.3: Informe de validación mes abril. Del folio 136 al folio 186.
Anexo No.4: Correspondencia recibida y correspondencia enviada. Del folio 187 al folio 200.

CARPETA No.2:

Continuación anexo No.4: Correspondencia recibida y correspondencia enviada. Del folio 201 al folio 231.
Anexo No.5: Intercambios mes abril. Del folio 232 – 234.
Anexo No.6: Entradas y salidas de almacén. Del folio 235 al folio 249.
Anexo No.7: Formatos de verificación gramaje. Del folio 250 al folio 254.
Anexo No.8: Formato de verificación condiciones de servicio. Del folio 255 al folio 273.

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaría de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
Línea Gratuita 018000953231 Código Postal: 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co

Alcaldía de Aguazul

Anexo No.9: Formato de seguimiento del personal. Del folio 274 al folio 388.
Anexo No.10: Acta de comité Modificatorio No.2, Adicional No.2: Del folio 389 al folio 400.

CARPETA No.3:

Continuación anexo No.10: Acta de comité Modificatorio No.2, Adicional No.2. Del folio 401 al folio 426.
Anexo No.11: Documentos soportes del transporte de interventoria. Del folio 427 al folio 435.
Anexo No.12: Validación cedulas de ciudadanía abril. Del folio 436 al folio 577.
Anexo No.13: Documentos soporte de transporte. Del folio 578 al folio 605.

OBSERVACIONES:

La profesional de apoyo a la supervisión Fabiola Cáceres Cruz identificada con cédula No. 23862291, quien tiene suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales No.0082-2026 certifica que a través del seguimiento realizado en campo y la revisión del informe aportado por el interventor según contrato No.965-2025, cumplió con las obligaciones contractuales, dando viabilidad a la parte técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica; en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 abril de 2026.

El apoyo a la Supervisión realizó acompañamiento a la interventoría "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026", en el seguimiento y verificación de cumplimiento a los siguientes componentes: Nutrición, Operación, actividades de cuidado a los adultos mayores, Insumos, Desplazamiento, Actividades Complementarias, Manualidades, Seguridad e imprevistos; que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de prestación de servicios No.937-2025.

Que teniendo en cuenta la ejecución financiera, el valor total a cancelar al contratista en la presente **ACTA PARCIAL No.6**, es por valor de **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($27.870.964),** con una ejecución acumulada del SSESENTA Y TRES PUNTO CINCUENTA Y DOS POR CIENTO POR CIENTO (63,52%).

Anexo:

1- Validación de Seguridad Social mes de abril de 2026 del "CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025 - 2026" (Contador, Nutricionista y auxiliar administrativo).
2- Copia de la Resolución Radicado No.2025-2553590 SUB 383162-29 NOV. 2025.
3- Anexo Matriz Financiera validada por Interventoría del periodo de abril.
4- Registro fotográfico seguimiento apoyo a la supervisión.

GLORIA ESPERANZA CAMARGO.
Secretaria de despacho
Secretaria de Salud y Gestión Social
Supervisor(a)

Revisó: JASBLEIDY LORENA CORREA FERREIRA.
Contratista jurídico
PROFESIONAL CONTRATADO APOYO JURIDICO - SSGS

Elaboró y Aprobó: FABIOLA CACERES CRUZ
Componente Técnico y Financiero
PROFESIONAL APOYO SUPERVISION - SSGS

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista

Alcaldía de Aguazul

CONTRATO INTERVENTORIA No 965-2025												
PERSONAL DE NOMINA - ABRIL												
No PLANILLA	PERIODO			CONTRATISTA	IBC	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACION	SENA	ICBF	VALOR TOTAL APORTES
	SALUD	PENSION	ARL									
95037766B1	2026-05	2026-04	2026-04	OROZCO ALVARO	3.416.400,00	427.100,00	Resolucion Radicado No 2025-2553590 SUB 383162-29 NOV 2025	17.900,00	136.700,00	163.200,00	244.800,00	989.800,00
95037766B1	2026-05	2026-04	2026-04	OROZCO CASTRO YEISON JULIAN	1.750.985,00	218.900,00	280.200,00	9.200,00	70.100,00	35.018,10	52.527,15	665.945,25
95037766B1	2026-05	2026-04	2026-04	REYES MORA LILIANA ISABEL	2.999.350,00	373.700,00	478.300,00	15.700,00	119.600,00	59.787,00	89.680,50	1.136.767,50
				TOTALES	8.166.655,00	1.019.700	758.500,00	42.800,00	326.400	163.200	244.800,00	2.555.500,00

PERSONAL PRESTACION DE SERVICIOS - CONDUCTOR								
CONTRATISTA	PERIODO		PLANILLA No.	IBC	SALUD	PENSION	ARL	VALOR TOTAL APORTES
	SALUD	PENSION						
CRISTIAN DAVID HERNANDEZ NOSSA	2026-4	20256-4	36846502	$ 2.436.000	$ 304.500	$ 389.800	$ 12.800	$ 707.100

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL EN EL SISTEMA – APOYO A LA SUPERVISION –

MES: ABRIL / MAYO - 2026

"CONSORCIO INTERVENTORIA GRANJA ADULTO MAYOR AGUAZUL 2025-2026"




OSORIO ALVARO – INTERVENTORIA



OROZCO CASTRO YEISON JULIAN - INTERVENTORIA



REYES MORA LILIANA ISABEL – INTERVENTORIA




VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL EN EL SISTEMA – APOYO A LA SUPERVISION –

MES: ABRIL /MAYO – 2026 – CONDUCTOR INTERVENTORIA




Alcaldía de Aguazul

VERIFICACION PLATAFORME RUNTPRO – CAMIONETA INTERVENTORIA CONTRATO No.965-2025 – ACTA PARCIAL No.6 – PERIODO ABRIL DE 2026





Alcaldía de Aguazul



CD. VALIDACION POR PARTE DE SUPERVISION DOCUMENTOS INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL No.6
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA No.965 DE 2025
VIGENCIA: 2026