Actividad	Fecha	Lugar	Norma	CVP-LP-02-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	5 de junio de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	5 de junio de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	soluciones@cvp.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	5 de junio de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	Bogotá, D.C, en la [dirección de la Entidad]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	23 de junio de 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	30 de junio de 2026	SECOP II	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	30 de junio de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	30 de junio de 2026	SECOP II [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación].	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	2 de julio de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	2 de julio de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Visita al sitio de obra	3 de julio de 2026			
Audiencia de asignación de Riesgos	6 de julio de 2026 10:00 am Virtual	Se hará de manera virtual.	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	9 de julio de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	14 de julio de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	14 de julio de 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	21 de julio de 2026 10:00 a.m.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	21 de julio de 2026 10:05 a.m.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	24 de julio de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	31 de julio de 2026	SECOP II	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	4 de agosto de 2026	SECOP II	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	4 de agosto de 2026 10:00 a.m.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	5 de agosto de 2026	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	6 de agosto de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	11 de agosto de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	11 de agosto de 2026	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]