BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 146529

Objeto de la reunión:	REUNION SEGUIMIENTO DEL PAC JUNIO 2026
Fecha:	03 DE JUNIO 2026
Hora de inicio: 3 PM	
Hora de finalización: 4,30PM	
Modalidad:	X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Dependencia:	LIQUIDACIONES
Nombre del Responsable: LEIDY CATERINE MARTINEZ	

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1023925244	Miguel Pinzon Rey	Miguel	ALCB	ULATA			X						X	3013674764	
CC	1033970469	[illegible]	—	ALCB	Ambiente			X						X	3145134501	
CC	1018479459	FREDI TOVAR PERTA	—	ALCB	INFRA-LOGISTI			X						X	3133600524	
CC	1024558	[illegible]		FDLCB	Infraestructu			X						X	3124593282	
CC	1022413321	Lady Stephany Melo	—	ALCB	Ambiente			X						X	3227516701	
CC	1012403812	Alejandra Pérez S	—	ALCB	Ambiente			X						X	3153408972	
CC	1014234143	Camila Pujain	—	ALCB	Ambient			X						X	305-7434335	
CC	80204592	Fabian Cuervo	—	ALCB	Ambientat			X						X	3172947459	
CC	1023935837	Johan Romero	—	ALCB	Planeación			X						X	3154677393	
CC	71835866	RUTH M. PRIETO	—	ALCB	PLANEACION			X						X	3138943187	
CC	1014589213	Yuli Beltrago		ALCB	Planeación			X						X	3204740741	
CC	1031137980	Marcela Niño Y.		ALCB	Planeación S			X						X	3188018597	
CC	1030532647	Constanza Maheca	cons	ALCB	Planeación S.			X						X	3133855534	
CC	53106945	Lilian Guaqueta		ALCB	Planeación Social			X						X	3223685791	
CC	51945476	Sandra Morales		ALCB.	Planeac. Social			X						X	3208002034	
CC	79654144	Yiey Gutierrez		ALCB	Planeacion			X						X	diegoguti1829@	

Powered by CamScanner

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
						ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	1023878066	Camilo ARIAS REY	~~FDCLB~~	ALCB	PLANEACIÓN			X						X	3235689068	
CC	79723334	Jaime Guevara	ALCB	ALCB	Planeación			X						X	3235840609	
CC	51861975	MARINA GARCÍA	—	ALCB	PLANEACIÓN			X						X	3123788119.	
CC	55174777	Adriana P. Lozano	—	ALCB	Planeación			X						X	3134308989	
CC	1032485461	Juan Diego Chiquiza Nivia	—	ALCB	Planeación Social			X						X	3105577363	
CC	1.054.182.007	Oscar E. Niño Ignet	Oscar	ALCB	Planeación Social			X						X	oscar.nino@alcaldiabogota.gov 3138624949	
CC	39334774	Juliana Cortes	—	ALCB	Planeación			X						X	3105534715	
CC	28788316	Nydia Cruz D	—	ALCB	Planeación			X						X	3103314529	
CC	1070973240	Catalina Ramírez	FDCLB	ALCB	Planeación			X						X	3152355397	

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo el dia 03 de junio a las 3 de la tarde, se reunen las areas de liquidaciones, ambiente, planeacion , logistica e infraestructura, para hacer los compromisos frente a la fecha de enterga de las cuentas de proveedores para el mes de junio 2026 para esto se leyo uno a uno las cuentas de proveedores radicadas en el PAC para el mes de junio y uno a uno se llego a los siguientes acuerdos:

INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION PAC INFRAESTRUCTURA JUNIO 2026					
No. CONTRATO	VIGENCIA	NOMBRE CONTRATISTA	PAC JUNIO 2026	VALOR COMPROMISO 03 JUNIO 2026	FECHA DE COMPROMISO
CIN 849	2023	CONSORCIO INTERVENTORES IBP – INGEBEL	$ 10.790.349	$ 10.790.349	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
COP-843	2024	CONSORCIO VIAS CB 2024 G 1	$ 1.300.000.000	$ 1.300.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
COP-844	2024	CONSORCIO VIAS CB 2024 G 2	$ 1.300.000.000	$ 1.300.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
COP-1726	2024	CONSORCIO MAVINP DEL NORTE	$ 1.582.981.220	$ 1.582.981.220	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CIN-1738	2024	CONSORCIO PRO-TEV 24	$ 108.238.384	$ 108.238.384	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CIN-1704	2024	COCOSERING S.A.S	$ 7.574.800	$ -	
COP-1736	2024	CONSTRUVALORES SAS	$ 54.000.000	$ -	
COP-1100	2025	LOGIA 3	$ 474.900.000	$ -	
CIN-1106	2025	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN SAS	$ 26.073.797	$ 6.800.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CIN-1104	2025	CONSORCIO PRESERVAR	$ 236.547.429	$ 236.547.429	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
COP-1040	2025	CONSORCIO MITIGACION POR BOGOTA	$ 420.836.675	$ 20.220.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CIN-1064	2025	DF CONSULTORIA SAS	$ 43.733.053	$ 19.695.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CIN-1091	2025	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S.	$ 14.484.371	$ -	
PAGOS NO PROGRAMADOS EN EL PAC INFRAESTRUCTURA JUNIO 2026					
			$ 5.580.160.078	$ 4.585.272.382	$ 994.887.696

PLANEACION

PROGRAMACION PAC PLANEACION JUNIO 2026					
No. CONTRATO	VIGENCIA	NOMBRE CONTRATISTA	PAC JUNIO 2026	VALOR COMPROMISO 03 JUNIO 2026	FECHA DE COMPROMISO
10012025		UNION TEMPORAL EU-CORP	$ 49.200.000	$ 227.105.248	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
10872025		UNION TEMPORAL FORMAMOS CIUDAD BOLIVAR	$ 629.000.000	$ -	
8232025		OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO EN COLOMBIA	$ 101.000.000	$ 101.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
10002025		UNION TEMPORAL EU-CORP	$ 200.000.000	$ -	
10432025		CONSORCIO SEGURIDAD CIUDADANA CB	$ 148.458.444	$ -	
10982025		SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	$ 37.348.249	$ 37.226.651	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
8212025		PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	$ 233.000.000	$ 233.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
10492025		UNION TEMPORAL LOGISTICA RECREODEPORTIVA	$ 151.192.000	$ 42.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
10162025		ASESORIAS DE EMPRESAS SOLIDARIAS	$ 432.007.878	$ 432.007.878	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
10532025		UT TEJIENDO CUIDADO Y BIENESTAR	$ 92.472.123	$ 92.472.123	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
8262025		ASOCIACION AFROCOLOMBIANA PARA EL FOMENT O DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE	$ 100.000.000	$ -	
16392024		UNION TEMPORAL ANDAP CIUDAD BOLÍVAR 2024	$ 233.000.000	$ 312.868.125	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
16432024		UNION TEMPORAL CIUDAD BOLIVAR CON DEREHO	$ 602.525.522	$ -	
16792024		FUND. UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CC B	$ 284.000.000	$ -	
CIA7312022		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.	$ 500.000.000	$ 200.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
9572025		UNION TEMPORAL LYNGENIA	$ 360.000.000	$ 290.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
17032024		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	$ 160.000.000	$ -	
10612025		UNION TEMPORAL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	$ 800.000.000	$ 65.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
10972025		SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS	$ 119.363.463	$ 117.501.670	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
10522025		UNION TEMPORAL ANDAP-EMPRENDIMIENTO	$ 128.506.000	$ 128.506.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
9862025		RENE CASTIBLANCO COBOS	$ 5.500.000	$ 5.500.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
10962025		SISCOM SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	$ 10.472.556	$ 10.843.506	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
6562025		CONSORCIO KIOS	$ 19.778.000	$ -	
8002026		UT CUISER	$ 359.000.000	$ 339.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
6812025		UNION TEMPORAL GRANADINA-SHALOM	$ 191.525.000	$ -	
11052025		ASECOLBAS LTDA	$ 93.800.000	$ 93.800.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
10542025		UNION TEMPORAL CB MUJERES	$ 620.000.000	$ -	
PAGOS NO PROGRAMADOS EN EL PAC PLANEACION JUNIO 2026					
669		COFESCO		$ 113.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CIA 1692	2024	SUBRED		$ 806.690.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
1101	2024	COSNORCIO SALUD INTEGRAL CB		$ 120.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CPS 1435	2024	CAROS PINSON MOLINA		$ 59.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CPS 1018	2025	UT FUERZA LOCAL		$ 139.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
			$ 6.661.149.235	$ 3.965.521.201	$ 2.695.628.034

AMBIENTE

PROGRAMACION PAC AMBIENTE JUNIO 2026					
No. CONTRATO	VIGENCIA	NOMBRE CONTRATISTA	PAC JUNIO 2026	VALOR COMPROMISO 03 JUNIO 2026	FECHA DE COMPROMISO
CSU 1079	2025	GN SAS	$ 521.399.596	$ -	
CPS 799	2026	TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION	$ 15.388.084	$ -	
CPS 799	2026	TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION	$ 10.548.606	$ -	
CPS 799	2026	TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION	$ 3.694.255	$ -	
CPS 799	2026	TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION	$ 18.471.276	$ -	
CPS 799	2026	TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION	$ 3.274.409	$ -	
CPS 799	2026	TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION	$ 11.968.452	$ -	
CPS 1082	2025	GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN U NO S.A.S.	$ 88.494.450	$ 176.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CPS 842	2023	VIVACE PRODUCCIONES COLOMBIA SAS	$ 174.872.816	$ -	
CPS-991	2025	CONADES	$ 108.688.141	$ 108.688.141	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CPS 913	2025	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S.E.S.P. ECOENTORNO	$ 500.000	$ -	
CPS 913	2025	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S.E.S.P. ECOENTORNO	$ 50.000	$ -	
CSU 1076	2025	COMPAÑIA MAYFER SB SAS	$ 269.000.000	$ -	
CPS 1107	2025	AGROTEC SAS	$ 23.274.690	$ 23.274.690	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
CSU 1078	2025	MUNDIAL DE SUMINISTROS YCONTRATOS S.A.S	$ 297.801.115	$ -	
PAGOS NO PROGRAMADOS EN EL PAC AMBIENTE JUNIO 2026					
CPS 799	2026	TRANSPORTES CSC SAS - EN REORGANIZACION		$ 181.476.240	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
1071	2025	ELECTROMERO SASA		$ 33.614.382	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
			$ 1.547.425.891	$ 523.053.453	$ 1.024.372.438

LOGISTICA

PROGRAMACION PAC LOGISTICA JUNIO 2026					
No. CONTRATO	VIGENCIA	NOMBRE CONTRATISTA	PAC JUNIO 2026	VALOR COMPROMISO 03 JUNIO 2026	FECHA DE COMPROMISO
649-2024	2024	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049	$ 500.000.000	$ 450.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
820-2025	2025	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	$ 18.000.000	$ 22.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
1011-2025	2025	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES DE INGENIERIA	$ 130.000.000	$ 130.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026

1710-2024	2024	IR ELEVADORES	$ 714.000	$ 714.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
935-2024	2024	ANGEL SECURITY SAS	$ 3.793.607	$ 3.793.607	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
1740-2024	2024	MORARCI GROUP	$ 35.415.740	$ 42.000.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
1718-2024	2024	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 2024	$ 15.000.000	$ -	
914-2025	2025	BOMBAS ACUABOMBAS	$ 3.500.000	$ 3.500.000	SE ENTREGA A MAS TARDAR EL 11 DE JUNIO 2026
PAGOS NO PROGRAMADOS EN EL PAC LOGISTICA JUNIO 2026					
			$ 706.423.347	$ 652.007.607	$ 54.415.740

PAC OPERADORES JUNIO 2026

PAC OPERADORES JUNIO 2026			
ÁREA	VALOR PROGRAMADO DE JUNIO 2026	VALOR COMPROMISO 3 DE JUNIO 2026	DIFERENCIA ENTRE EL VALOR PROGRAMADO PAC Y COMPROMISO 03 JUUNIO 2026
PLANEACION	$ 6.661.149.235	$ 3.965.521.201	-$ 2.695.628.034
AMBIENTE	$ 1.547.425.891	$ 523.053.453	-$ 1.024.372.438
INFRAESTRUCTURA	$ 5.580.160.078	$ 4.585.272.382	-$ 994.887.696
LOGISTICA	$ 706.423.347	$ 652.007.607	-$ 54.415.740
TOTAL	$ 14.495.158.550	$ 9.725.854.643	-$ 4.769.303.908

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
2	ENTREGAR LAS CEUNTAS APRA SER RADICADAS A MAS TARDAR EL DIA 11 DE JUNIO 2026	TODOS LOS ASISTETES	11-jun-26

3			
4			
5			
6			

NOTA 1: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.